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SOLICITUD DE OFERTA NACIONAL SIMPLIFICADA: NI-MINSA-364215-CW-RFB-
SDONS-BM-6199-11-08-2023

"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL NIVEL
II DEL CNDR (VIROLOGIA, BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y
ALIMENTOS)".

1. DATOS GENERALES

11 El Gobierno de Nicaragua ha recibido financiamiento del Banco Mundial para solventar el costo
del proyecto Prestacion Integrada de los Servicios de Salud Publica, y se propone utilizar parte de
los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato Rehabilitacion de Ducteria del
Sistema de Climatizacion del Nivel IT del CNDR (Virologia, Bacteriologia, Microbiologia de
Aguas y Alimentos), conforme los alcances y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo I y
Anexo II.

1.2 El Ministerio de Salud, en el marco del proyecto Prestacién Integrada de los Servicios de
Salud Piblica, en adelante denominado el Contratante, invita a las Empresas/Sociedades legalmente
constituidas, en adelante denominadas el Oferente, a presentar ofertas para la ejecucién de la (s)
obra (s) Rehabilitacion de Ducteria del Sistema de Climatizacion del Nivel II del CNDR
(Virologia, Bacteriologia, Microbiologia de Aguas y Alimentos), el contrato que resulte de este
proceso se firmard bajo la modalidad de Contrato por Precio Unitario Fijo, el mismo podrd ser por
una cantidad total o por lote segtn sea el caso.

Podran participar en la licitacion todos los licitantes que rednan los requisitos de elegibilidad que se
estipulan en Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de
Inversién del Banco Mundial Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones").

13 La oferta deberd ser presentada en un solo sobre cerrado a mds tardar a las 10:00
a.m., del dia 04 de septiembre del afio dos mil veintitrés, en recepcion de la oficina Divisién de
Adquisiciones, situada en Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcidn Palacios, costado oeste colonia
Primero de Mayo, teléfono: 22894700 Ext. 4686, correo electrdnico: adquisicionesl7@minsa.gob.ni
y adquisiciones19@minsa.gob.ni

15  Este documento de Solicitud de Oferta Nacional Simplificada incluye como Anexos: I. Lista
de Actividades y Cantidades a realizarse, IT. Especificaciones Técnicas, ITI. Borrador del Contrato.

.
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2. FRAUDE Y CORRUPCION

1. Propésito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcion del Banco y este anexo se aplicardn a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversion del

Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco),
licitantes (postulantes / proponentes) , consultores, contratistas y proveedores, todo
subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido
declarado o no), y fodo miembro de su personal, observen las mds elevadas hormas éticas durante
el proceso de adquisicidn, la seleccién y la ejecucién de contratos financiados por el Banco, y se
abstengan de prdcticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se
indican a continuacidn:

Por “prdctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacién o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte.

Por “prdctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisién, incluida la
tergiversacién de informacidn, con el que se engafie o se intente engafiar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero
o de otra indole, o para evadir una obligacién.

Por “prdctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mds partes
realizado con la intencién de alcanzar un propésito ilicito, como el de influir de
forma indebida en el accionar de otra parte.

Por “prdctica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus
bienes para influir de forma indebida en su accionar.

Por "prdctica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccién, falsificacién, alteracién u ocultamiento deliberado de
pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos
testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el
Banco investigue denuncias de prdcticas corruptas, fraudulentas,

.
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coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o intimidacion de otra
parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados
con una investigacién o lleve a cabo la investigacién, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccidn y auditoria establecidos en el pdrrafo 2.2 e, que
figura a continuacion.

Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados
han participado, directa o indirectamente, en prdcticas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

Ademds de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente,
podrd adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones
estdn viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del
prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en
prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el
proceso de adquisicion, o la seleccion o ejecucion del contrato en cuestidn, y que el
prestatario no tomé medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para
abordar dichas prdcticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a
este dltimo al tomar conocimiento de los hechos.

Podrd sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la
corrupcion y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier
empresa o persona en forma indefinida o durante un periodo determinado, lo que
incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles piblicamente para: (i) obtener la
adjudicacion o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un
contrato financiado por el Banco'; (ii) ser nominada® como subcontratista, consultor,
fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario seria
elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii)
recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar mds activamente en la
preparacion o la ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

1

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la adjudicacién de un contrato

implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podréa: (i) presentar una solicitud de precalificacion, expresar interés en una consultoria,
y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor
nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una
modificacion sustancial en cualquier contrato existente.

2

Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan

diferentes nombres segtin el Documento de Licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de
precalificacion u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los
requisitos de calificacion para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

.
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e. Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una cldusula en la que se exija que los
licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi
como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar® todas las cuentas,
registros y otros documentos referidos a la presentacién de ofertas y la ejecucién de
contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

3. OBJETO DEL CONTRATO

31 Ejecucion de la obra: “"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA, BACTERIOLOGIA,
MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y ALIMENTOS)", de acuerdo con la Lista de Actividades y
Cantidades a realizarse, y las Especificaciones Técnicas.

3.2 Plazo de Ejecucion: ciento ochenta (180) dias calendario, a partir de la fecha de la entrega
del sitio.

3.3  Sitio de la(s) obra(s): Centro Nacional de Diagnéstico y Referencia (CNDR), ubicado en el
Complejo Nacional de Salud, Doctora Concepcién Palacios, Costado oeste Colonia Primero de
Mayo.

34  Periodo de Validez de la Oferta: 120 (ciento veinte) dias calendario, a partir de la fecha de
presentacion de las ofertas.

3.5 Visita al sitio de la obra: 14 de agosto del afio dos mil veintitrés a las 10:00 a.m., en el
Centro Nacional de Diagnéstico y Referencia, que sita: Complejo Nacional de Salud Doctora
concepcion Palacios, costado oeste colonia Primero de Mayo. Si_bien la visita al sitio de la
obra no es de cardcter obligatorio, sin embargo, la misma es recomendable para
presentar una buena oferta.

v" La coordinacién de la visita al sitio estard a cargo de la Ingeniera Eva Maria Rivas
Centeno, Directora Especifica de Infraestructuray en el sitio de la obra les atendera

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (ej. forense). Consisten en actividades de

constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos relativos a las
investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcidn a través de los mecanismos adecuados. Dicha
actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacion y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las
copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato impreso o electrénico) que se
considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas;
realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacidn a la verificacion de terceros.
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el Lic. Luis Jacinto Garcia Gutiérrez, Director Administrativo Financiero del Centro
Nacional de Diagndstico y Referencia, Managua, Tel. 86242624

Aclaraciones: El licitante podrd pedir aclaraciones al Documento de Licitacion a mds tardar el
17 de agosto del 2023, hasta las 5:00 p.m. y el contratante deberd responder a mds
tardar 5 (cinco) dias antes de la presentacion de la oferta.

Modificacion del Documento de Licitacion: El Contratante podrd, en cualquier momento antes
de que venza el plazo de presentacion de ofertas, enmendar el Documento de Licitacidn
mediante la publicacion de enmiendas, con el mismo mecanismo establecido para responder a
las aclaraciones.

CRITERIOS DE CALIFICACION

El licitante deberd demostrar que cumple con los siguientes criterios de calificacién:

41

42

El Monto minimo de activos liquidos y/o créditos libres de otros compromisos contractuales
(créditos bancarios o créditos de proveedores de materiales o de alquiler de equipo de
construccion) deberd ser de US$ 116,666.67 (ciento diez y seis mil seiscientos sesenta y seis
délares con 67/100). Los activos liquidos serdn identificados en los estados financieros del
aifio 2021-2022 debidamente auditados.

Tener una facturacion promedio anual por la construccién de obras civiles realizadas en los
dltimos cinco (5) afios, por un monto de US$ 280,000.00 (doscientos ochenta mil délares
netos). Adjuntar actas de recepcion final o documentacién donde demuestre el cumplimiento
de este requisito.

Facturacién Promedio Anual

Ano Monto y Moneda Equivalente en US$

2018

2019

2020

2021

2022

.
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Facturacién Promedio
Anual

43  Haber ejecutado y concluido como contratista principal un minimo de 03 (tres) obras de
similar naturaleza y complejidad en los dltimos cinco afios (2018, 2019, 2020, 2021 y 2022) y
proyectos durante el aiio en curso 2023.

Entiéndase por naturaleza equivalente a obras verticales de infraestructura, estas incluyen
construcciones nuevas, remodelaciones, reemplazo, y reconstruccion de edificios relacionados
a la salud, escuelas, hoteles, edificios de comercios, bodegas, aeropuertos, centros
penitenciarios, naves industriales, oficinas administrativas, complejos institucionales,
viviendas y complejos residenciales.

Entiéndase por Complejidad un monto minimo o superior_a U$ 224,000.00 (doscientos
veinticuatro mil délares netos).

44  Para efecto de la capacidad técnica, el contratista deberd demostrar que posee experiencia
en construccién o rehabilitacién de Obras Verticales de naturalezay complejidad equivalentes
a las obras objeto de esta contratacién. A fin de demostrar el cumplimiento de este requisito
los licitantes deberdn presentar Actas de Recepcidn Final de obras ejecutadas, la cual debe
indicar la naturaleza y complejidad de la obra.

Anexar tabla donde detalle su experiencia general y montos llenando los siguientes campos:

Item Nombre y Breve Fecha de Inicio Fecha de Duracién Monto
Descripcion del Proyecto (d/m/a) Finalizacion
(d/m/a)

45 En el caso los de licitantes que tengan contratos vigentes con el Ministerio de Salud, deberad
adjuntar toda la informacion que demuestre el estado de avance y cumplimiento de los
contratos, deberdn presentar copia del Ultimo avalio y programacion fisica. Estos no deberdn
tener un atraso mayor al 5% imputable a si mismo.
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En el caso de contratos ejecutados con el Ministerio de Salud en los dltimos cinco afios (2018,
2019, 2020,2021 y 2022) y durante el afio en curso deberdn presentar copia del Acta de

Recepcion Final.

Personal Clave Requerido*:

Deberd demostrar que cuenta con el personal clave requerido, el cual deberd llenar conforme el
formulario del Modelo "C".

NO

Cargo

Experiencia Total en Obras (afios)

Ingeniero
Mecanico y/o
Electromecdnico/
Tecnico Superior
en
Electromecdnica,
Mecdnica 'y
Climatizacién
Industrial

Contar con un Ingeniero mecdnico, electromecdnico, tecnico superior en
electromecdnica, mecdnica y climatizacién industrial con tres (03) afios de
experiencia general a fin a su carrera y al menos dos (2) proyectos en obras cuya
naturaleza sean equivalentes a la obra cotizada y con un tiempo de duracién mayor o
igual a cuatro (4) meses de duracidn.

Asi mismo el personal clave deberd presentar carta de compromiso firmada,
expresando que en caso de adjudicarse el proyecto trabajard con el contratista y
Unicamente para este proyecto hasta su finalizacién.

Soportar la experiencia con copia de actas, constancias o contratos laborales de los
proyectos en los cuales ha trabajado como ingeniero mecdnico y/o electromecanico,
que permitan verificar su experiencia indicada en el resumen del Curriculum Vitae.
Estos documentos serdn soporte para la contabilizacién del tiempo a evaluar y
deberd reflejar el periodo en el cual se desempefié en el cargo como ingeniero
residente.

Anexar a su CV ftitulos que permitan comprobar sus estudios. Deberd llenar los
espacios de la siguiente tabla la cual es obligatoria su presentacion, donde detalle su
experiencia general y especifica, esto se comprobard con actas y soportes adjuntos
asucCV.

Item | Nombrey breve | Fechade Fecha de Duracién Cargo
5 descripcién del Inicio Finalizacién Oficial
proyecto. (d/m/a) (d/m/a) Desempefia
do

* El no cumplimiento en los requisitos del personal clave, serd motivo de rechazo de la oferta.
® El personal clave deberd llenar este cuadro, con los requisitos solicitados
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b) Equipo Minimo Requerido®:

Deberd cumplir con el siguiente equipo, el cual debera llenar conforme el formulario del Modelo

\\Dll:
. Cantidad
. %4 . 7
Item Descripcion del Equipo Requerida
1 Camién de plataforma de 4 toneladas 1
2 Lockformer 1
3 Enroladora 1
4 Dobladora 1

Se adjudicard la obra a la empresa que oferte el menor costo evaluado y que haya:

a) Facturado un promedio anual por la construccién de obras civiles realizadas en los dltimos
cinco (B) afios, US$ 280,000.00 (doscientos ochenta mil délares netos).

b) Que haya realizado obras de similar naturaleza y complejidad en los dltimos cinco (5) afios.

¢) Que demuestre la disponibilidad de la maquinaria (equipo) listado.

d) Presente ingeniero residente de proyectos de obras con la experiencia requerida.

e) Tener el monto minimo de activos liquidos y/o créditos libres de otros compromisos
contractuales de al menos US$ 116,666.67 (ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y seis

délares con 67/100).

5. MONEDA DE LA OFERTA

Los precios serdn cotizados enteramente en la moneda: Délar.

6. PRECIO DE LA OFERTA

¢ El no cumplimiento de la presentacién del equipo minimo requerido, serd motivo de rechazo de la oferta.

7 El oferente deberd presentar la lista de los equipos completa, con caracteristicas técnica igual a lo indicado en los DDL y
con los respaldos respectivos que permitan verificar la propiedad de los mismos y en el caso de arrendamiento se deberd

presentar carta de compromiso de arrendamiento.
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El precio de la oferta es FIJO y no ajustable. Los costos y precios cotizados por el
Contratista deberdn permanecer fijos por la duracién del Contrato y no deberdn estar
sujetos a ningln ajuste bajo ninguna circunstancia.

El contratista deberd llenar los costos y los precios para todos los rubros de las Obras
descritas en la Lista de Cantidades, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. Los
items en los que no aparezca un costo o precio de parte del contratista no serdn remunerados
por el contratante al ser ejecutados, y se deberdn considerar cubiertos por los otros costos
de la Lista de Cantidades.

El precio ofertado deberd cubrir todos los gastos relacionados con la ejecucién del Contrato
incluidos los equipos, materiales, mano de obra, seguridad social, seguros, impuestos y tasas
fiscales basados en la legislacién vigente.

OFERTAS. Presentacion de las ofertas:
Los oferentes deberdn presentar en su oferta los siguientes documentos:

a) Escritura Plblica de Constitucion de la Empresa/Sociedad debidamente inscrita en el
Registro Plblico de la Propiedad Inmueble y Mercantil competente.

b) Poder del representante de la Empresa.

c) Licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura para poder ejecutar obras en el
pais.

d) Constancia de actualizacién del MTI

e) Copia de Cedula del Representante Legal de la Empresa.

Las ofertas deberdn realizarse de acuerdo a los modelos estdndar (adjuntos al final de este
documento), a continuacidn, presentados:

a) Modelo A - Carta de Presentacién de la Oferta;

b) Modelo B - Lista de los contratos ejecutados;

¢) Modelo C - Curriculum Vitae de personal clave;

d) Modelo D - Lista de los equipos disponibles;

e) Modelo E - Cronograma de Actividades fisico-financiero;
f) Modelo F - Lista de Cantidades (Presupuesto) de la Obra;
g) Modelo G - Declaracién de Mantenimiento de Oferta;

La presentacion de las ofertas se efectuard en original y 2 copias, en un sobre Unico cerrado,
en el lugar, dia y hora, especificados en el llamado a licitacion o en la carta de invitacion.
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Adjuntar en CD o USB los alcances con sus precios en archivo excel. Cualquier discrepancia
prevalece la oferta presentada en fisico.

Las ofertas en el sobre Unico cerrado deberdn tener la siguiente leyenda en su exterior:

Solicitud de Oferta Nacional Simplificada N° NI-MINSA-364215-CW-RFB-
SDONS-BM-6199-11-08-2023 REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA, BACTERIOLOGIA,
MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y ALIMENTOS).

Nombre del Contratante: Ministerio de Salud

Denominacién de la adquisicion: REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA, BACTERIOLOGIA,
MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y ALIMENTOS).

Lugar de Apertura: Oficina Division de Adquisiciones, Ubicada en el Complejo Nacional de
Salud Dra. Concepcidn Palacios, costado oeste colonia primero de mayo.

Fecha y hora de apertura: 10:10 a.m. del dia 04 de septiembre del afio dos il
veintitrés.

Nombre y direccion del Licitante:

Las ofertas deberdn ser recibidas por el Contratante en la direccién indicada arriba y en el
Llamado a Licitacién, y tendrdn una validez de ciento veinte (120) dias calendario a partir
de la fecha de su apertura y los documentos que las integran deberdn presentarse firmados y
rubricados por el Licitante, en todos sus folios.

No se recibirdn ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora limites indicadas en
el llamado de licitacién.

DECLARACION DE SERIEDAD DE OFERTA

Todas las ofertas deberdn estar acompafiadas de una “Declaracién de Mantenimiento de
Oferta”, utilizando el formulario incluido en el Modelo G. "Si el Licitante incurre en algunas de
las acciones mencionadas en los subpdrrafos (a) o (b) de esta disposicion, el Prestatario
declarard al Licitante inelegible para que el Comprador le adjudique contratos por un periodo

de un (01) aiio.
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“REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
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ALIMENTOS)"

RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

En el lugar, fecha y hora especificada en el llamado a licitacién y/o en la Invitacion, se
presentardn los sobres sellados con las ofertas, y se procederd a realizar la apertura publica
de las ofertas en presencia del Comité de Licitacion y los Licitantes que deseen asistir. Se
levantarad acta la que deberd contener como minimo:

a) Nombre del licitante.

b) Monto de las ofertas.

c) Declaracién de Mantenimiento de Oferta)

d) Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable estime
oportuno consignar.

Dicha acta deberd estar firmada por todos los miembros presentes en la apertura. Los
licitantes que quieran estar presentes durante la apertura podrdn hacerlo.

No se recibirdn ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora limites indicadas en
el llamado de licitacién.

No se permitiran ofertas electronicas.
EVALUACION DE LAS OFERTAS
El Contratante evaluard las ofertas de la siguiente manera:

(a) carta de oferta debidamente firmada;

(b) declaracién de mantenimiento de oferta debidamente firmada.

(c) Documentos requeridos para la presentacion de oferta, en el numeral 7.1y 7.2

(d) si la oferta se ajusta a los alcances y especificaciones técnicas indicadas en el
Documento de Licitacion.

Para propésitos de esta Cldusula, una oferta serd considerada sustancialmente adecuada a
este Documento de Licitacidn si cumple con todos los términos, condiciones y especificaciones
aqui contenidas, sin excepcion o desviacién material. Excepcion o desviacién material es la que
afecta el objeto del contrato, la calidad o los resultados de las obras, o que limita de modo
sustancial los términos de este Documento de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Licitante, y cuya rectificacion pudiera perjudicar la posicion competitiva de
otros Licitantes que hayan presentado ofertas sustancialmente adecuadas.
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10.3 Serd declarado ganador el licitante calificado de acuerdo con los criterios de calificacién que
presente su oferta completa, técnicamente correcta y sustancialmente adecuada y que
ofrezca el precio mds bajo.

104 El contratante publicard la convocatoria en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni; Web:
www.minsa.gob.ni. Cualquier aclaracion o modificacion a los Documentos de Licitacidn y la
adjudicacién se publicard en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni y Web: www.minsa.gob.ni

11. ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.1  El Contratante adjudicard el Contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a las condiciones y
requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado mds bajo.

11.2  El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de anular la
licitacion y rechazar todas las ofertas antes de la adjudicacidn, sin incurrir por ello en
responsabilidad alguna hacia el/los Licitante/s afectado/s por esta accion, no teniendo
obligacidn de comunicar los motivos del rechazo o anulacién.

12. NOTIFICACION AL ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO

12.1 El Contratante notificard por escrito al Adjudicado, que su oferta ha sido aceptada, para que
éste se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el
Contratante. Si asi no lo hiciere en un plazo maximo de tres (03) hdbiles, el Contratante
procederd a ejecutar la Declaracion de mantenimiento de oferta.

12.2 Dentro de los diez (10) dias antes de firmado el Contrato, el Contratista deberd presentar una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual incluyendo impuestos, emitida por un banco acreditado por la Superintendencia de
Bancos y otras Instituciones Financieras a entera satisfaccion del Contratante, la que deberd
cumplir con los requisitos indicados en el modelo H de estos documentos.

12.3 Esta garantia deberd mantener su vigencia hasta la fecha de Recepcién Definitiva de las obras,
en la cual serd devuelta al Contratista.

124 El oferente adjudicado debe presentar los siguientes documentos antes de la firma del
contrato.

a) Solvencia Municipal emitida por la Alcaldia Municipal correspondiente.
b) Solvencia fiscal.
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PAGOS
Los pagos al Contratista serdn efectuados conforme al valor de las obras ejecutadas
mensuales a partir de la primera facturacién hasta su debida cancelacién.

Los avallos por avance de obras y de cancelaciéon serdn presentados por El Contratista
conforme el avance fisico de la REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA, BACTERIOLOGIA,
MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y ALIMENTOS), de acuerdo a lo establecido en el contrato
(ver Anexo IV de este documento), previa revisién y aprobacion de un Ingeniero designado por
El Contratante. Las solicitudes de pago deberdn presentar al menos: Factura de Cobro, un Acta
de recepcién de obras en campo, un Informe de ejecucion fisica - financiera.

PUBLICIDAD

El contratante publicara la convocatoria en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni; Web:
www.minsa.gob.ni, Cualquier aclaracién o modificacién a los Documentos de Licitacién y la
adjudicacion se publicard en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni y Web: www.minsa.gob.ni.
Invitando a todas las empresas que se consideren calificadas para la realizacién de las obras.

ARBITRAJE

Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relacién con este Contrato o por
incumplimiento, rescisién o anulacion del mismo, deberdn ser resueltos mediante arbitraje de
conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 540.

Lugar de arbitraje: Managua, Nicaragua.
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ANEXO 18

LISTA DE CANTIDADES DE OBRAS

COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

A |VIROLOGIA-BACTERIOLOGIA

I PRELIMINARES

010 |DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES

DESINSTALACIONES CIVILES

Desinstalacién de Cielo Raso de Tabla Yeso tipo regular 2

1 ’
0 1/2". Incluye estructura de soporte. Segln planosy E.T.

530.00

DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Desinstalacién de canal metdlico de techo para drenaje

0z pluvial. Segun planos y E.T.

m 25.00

DE§INSTALACIONES Y REINSTALACIONES
ELECTRICAS

Desinstalacién y reinstalacion de luminarias existentes

03 tipo empotradas. Segln planos 'y E.T.

c/u 47.00

Desinstalacién y reinstalacion de luminarias existentes

04 tipo superficiales. Segun planos y E.T.

c/u 30.00

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES
ELECTROMECANICAS

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
del tipo Sensor de Temperatura para ambiente con
todos sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

05 c/u 7.00

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
06 |del tipo Termostatos de Control todos sus elementos, c/u 2.00
garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
07 | del tipo Estacion de Flujo todos sus elementos, c/u 1.00
garantizando su correcto funcionamiento.

8 Presentar en CD los alcances con sus precios en archivo Excel. Cualquier discrepancia prevalece la oferta
presentada en fisico.
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
del tipo Sensor de temperatura con Display con todos
sus elementos, gar‘anfizando su correcto
funcionamiento.

08 c/u 3.00

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
09 |del tipo Controlador Sticker con todos sus elementos, c/u 7.00
garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
010 |del tipo Controlador Spyder con todos sus elementos, c/u 2.00
garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Interruptor de Corriente Estatus Extractor o
Ventilador con todos sus elementos, garantizando su
correcto funcionamiento.

011 c/u 12.00

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Sensor de Temperatura para ducto con todos
sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

012 c/u 7.00

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
del tipo Interruptor de presion diferencial con todos
sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

013 c/u 7.00

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
014 |del tipo Transductor de presion estdtica con todos sus | c/u 5.00
elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
015 | del tipo Variadores de frecuencia, garantizando su c/u 5.00
correcto funcionamiento.

Desinstalacién Sistema de Ducteria a base de lamina
galvanizada con aislamiento y sin aislamientos existente
y sin uso. Incluye: Desinstalacién de Difusores y
Rejillas, Soportes a base de angular y/o Platina y todo
elemento para su correcta desinstalacion, incluye
desalojo y traslado a donde el cliente indique.

016 m 180.00

Desinstalacién Sistema de Ducteria de Unidades
Paquetes UP-09,UP-08,UP-05,UP-04,UP-03,UP-02,UP-
017 |01 a base de lamina galvanizada con aislamiento y m 500.00
chaqueta actualmente existente y en uso. Incluye:
Desinstalacién de Difusores y Rejillas, Soportes a base
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

de angular y/o Platina y todo elemento para su correcta
desinstalacién, incluye desalojo y traslado a donde el
cliente indique.

Desinstalacién Sistema de Ducteria de Unidades
Extraccién a base de lamina galvanizada con aislamiento
y chaqueta actualmente existente y en uso. Incluye:
018 | Desinstalacién de Rejillas, Soportes a base de angular m 170.00
y/o Platina y todo elemento para su correcta
desinstalacién, incluye desalojo y traslado a donde el
cliente indique.

DESALOJO

Desalojo de desinstalaciones y demoliciones a 15 km de

1
015 distancia. Segtn E.T.

Glb 1.00

II |OBRAS CIVILES

010 |REHABILITACION DE CUBIERTA DE TECHO

Impermeabilizacién de cubierta de techo actual el cual
incluye lo siguiente: 1-Aplicacién de tapagoteras de
masilla 100% elastomérica de estireno/acrilico y
silicona modificada equivalente o superio sobre golosos
de techo y entradas de ductos, extractores, tuberias,
etc. 2-Aplicacién de sellador
grado profesional de acrilico modificado con silicén
100% elastomérico y ultra blanco sobre malla flexible 2
de poliéster 4" de tejido de alta moldeabilidad
equivalente o superior sobre superficies irregulares,
traslapes (longitudinales y fransversales), topes y
uniones. Incluye previo lavado con agua a presion,
remocién de parches existentes de impermeabilizacién
en mal estado y prueba de infiltracién (2 veces). Todo
lo anteriormente descrito en drea a intervenir. Segin
planosy E.T.

01 634.32

Reemplazo de cubierta de ldmina aluminizada troquelada
calibre 26 (0.40mm), recubierta con pintura color verde
esmaltada de poliéster secada al horno con resistencia
estructural de grado 80 (80,000PST). Incluye
desinstalacién de cubierta de techo dafiada y desalojo.
Equivalente o superior. Segun Planos y E.T.

02 m? 100.00

020 |ESTRUCTURA METALICA
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

Estructura metdlica en Acero A-36 para pasarela
metdlica dentro del entre cielo existente para

01 | mantenimiento de equipos y ducteria. Incluye Ibs 14,423.42
conexiones soldadas y pintura anticorrosiva. Segtn
planosy E.T.
Cable tensor @=1/4" fijado con grilletes para sujecion

02 |de pasarela con estructura metdlica de techo existente. | m 592.90

Segtn planos y E.T.

Malla expandida tipo rombo 30x15 mm, cal 12 (150

03 |kg/m? ASTM 36. Incluye pintura anticorrosiva. Segin | m? 89.62
planosy E.T.
Placa metdlica de 10"x12"x1/2" con perforaciones para

04 |4 pernos de 5/8" de didmetro equivalente o superior. c/u 15.00

Segtn planos y E.T.

Placa metdlica de 10"x15"x1/2" con perforaciones para
05 |4 pernos de 5/8" de didmetro equivalente o superior. c/u 6.00
Segtn planos y E.T.

Pernos de anclaje @=5/8"x6" GR8 de longitud con
06 |tuercasy arandelas de presidny lisas de Acero al c/u 104.00
Carbdn. Segtn planos y E.T.

030 |CIELO RASO

Cielo Raso de Lamina Tabla Yeso 1/2" resistente a la
humedad, equivalente o superior sobre estructura de

01 . 2 30.00
Aluminio calibre 25 con acabado fino liso. Segun planos m 0
y E.T.
Esclusas de mantenimiento con fuertes marcos de
aluminio con acabado de pintura en polvo. Sistema de
i ion. P 12.
02 |cierre oculto a presion. Placa de yeso de 12.5mm de /u 6.00

espesor a prueba de humedad. Empaque de goma entre
marco interno y externo de 60cmx60cm, equivalente o
superior. Segtn planos y E.T.

Sellar perimetro de cielo falso en todos los ambientes
03 | con espuma de relleno expansiva mono componente de m 600.00
poliuretano equivalente o superior. Segtn planos y E.T.

Sellar perimetro de ventanas existente a ambas caras
04 | con espuma de relleno expansiva mono componente de m 950.00
poliuretano equivalente o superior. Segun planos 'y E.T.

Sellar perimetro de puertas a ambas caras con espuma
05 |de relleno expansiva mono componente de poliuretano m 140.00
equivalente o superior. Segtn planos y E.T.
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

Sellar puntos de accesos biométricos con espuma de
06 | relleno expansiva mono componente de poliuretano c/u 1.00
equivalente o superior. Segtn planos y E.T.

Sellar puntos de tomacorrientes con espuma de relleno
07 | expansiva mono componente de poliuretano equivalente c/u 260.00
o superior. Segln planos y E.T.

Sellar puntos de apagadores con espuma de relleno
08 | expansiva mono componente de poliuretano equivalente c/u 65.00
o superior. Segln planos y E.T.

Sellar puntos de alimentacion y fijacion de luminarias
superficiales con espuma de relleno expansiva mono
componente de poliuretano equivalente o superior.
Segln planos y E.T.

09 c/u 30.00

Sellar perimetro de luminarias empotradas con espuma
010 |de relleno expansiva mono componente de poliuretano m 141.00
equivalente o superior. Segtn planos y E.T.

Sellar puntos de voz y datos con espuma de relleno
011 | expansiva mono componente de poliuretano equivalente c/u 80.00
o superior. Segln planos y E.T.

Sellar puntos de cdmaras con espuma de relleno
012 | expansiva mono componente de poliuretano equivalente | c/u 8.00
o superior. Segln planos y E.T.

Sellar boquete en pared de particion de dimension de
16" x 8" con material de Ldmina Tabla Yeso 1/2"

013 |resistente a la humedad, equivalente o superior con su m? 1.00
estructura de Aluminio calibre 25 con acabado fino
liso. Segun planos y E.T.

040 |PINTURA

Pintura de cielo falso con 1 mano de sellador universal
con excelente perfil de anclaje. Aplicar dos manos de
01 | pintura monocomponente grado sanitario, anti bacterial, | m? 530.00
anti hongo y levaduras, con acabado mate, equivalente o
superior. Segun planos y E.T.

IITI |OBRAS HIDROSANITARIAS

010 |DRENAJE PLUVIAL DE TECHO

Suministro e instalacién de canal pluvial metdlico tipo C-
1, construido con ldmina aluminizada calibre 24, con

01 |doble mano de pintura anticorrosiva, con soportes de m 15.00
angulares metdlicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado
de canal. Segun planos y E.T.
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

Suministro e instalacién de canal pluvial metdlico tipo C-
2, construido con ldmina aluminizada calibre 24, con

02 |doble mano de pintura anticorrosiva, con soportes de m 25.00
angulares metdlicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado
de canal. Segun planos y E.T.

Suministro en instalacién de tuberia PVC de 4" SDR
32.5 con accesorios para bajantes pluviales, incluye
accesorios de fijacion a muros o columnas y todos los
accesorios necesarios para dejar la partida totalmente
funcional a satisfaccion del Supervisor. Segun planos y
E.T.

03 m 8.00

Suministro en instalacién de tuberia PVC de 6" SDR
32.5 con accesorios para bajantes pluviales, incluye
accesorios de fijaciéon a muros o columnas y todos los
accesorios necesarios para dejar la partida totalmente
funcional a satisfaccion del Supervisor. Segtn planos y
E.T.

04 m 15.00

IV |CLIMATIZACION

010 |UNIDADES PAQUETES

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-09 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
lamina Galvanizada 6-90 calibre segtn la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores,
Izaje del Equipo, Ensambles de Ductos, recubrimiento
de Fibra de aislante térmico 11/2" espesor, sellador
para ductos, pegamento para fibra aislamiento térmica,
dampers mecdnico, zipper, cuello flexible en acoples de
los equipos y todo accesorio para su correcto
funcionamiento del sistema, instalar deflectores en
codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.

01 m 75.00
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-08 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
ldmina Galvanizada 6-90 calibre segun la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores,
Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para ductos,
pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers
mecdnico, zipper, mangueras flexibles, cuello flexible en
acoples de los equipos y todo accesorio para su correcto
funcionamiento del sistema, instalar deflectores en
codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.

02 m 55.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-05 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
ldmina Galvanizada 6-90 calibre segun la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores,
Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para ductos,
pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers
mecdnico, zipper, mangueras flexibles, cuello flexible en
acoples de los equipos y todo accesorio para su correcto
funcionamiento del sistema, instalar deflectores en
codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtin Planosy E.T.

03 m 45.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-04 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
lamina Galvanizada 6-90 calibre segtn la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores,
Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para ductos,
04 | pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers m 32.00
mecdnico, zipper, cuello flexible en acoples de los
equipos y todo accesorio para su correcto
funcionamiento del sistema, instalar deflectores en
codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
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ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-03 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
ldmina Galvanizada 6-90 calibre segun la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores,
Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para ductos,
pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers
mecdnico, zipper, cuello flexible en acoples de los
equipos y todo accesorio para su correcto
funcionamiento del sistema, instalar deflectores en
codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planosy E.T.

05 m 40.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-02 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
ldmina Galvanizada 6-90 calibre segun la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores,
Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para ductos,
pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers
mecdnico, zipper, cuello flexible en acoples de los
equipos y todo accesorio para su correcto
funcionamiento del sistema, instalar deflectores en
codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planosy E.T.

06 m 200.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-01 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores,
Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para ductos,
pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers
mecdnico, zipper, cuello flexible en acoples de los
equipos y todo accesorio para su correcto
funcionamiento del sistema, instalar deflectores en
codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de

07 m 58.00
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conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.

020 |UNIDADES EXTRACCION

Suministro e instalacidn sistemas de conductos de aire
de Extraccion Bacteriologia fabricados con la ldmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o
techo por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo
Segtin Planos y E.T.

01 m 50.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de Extraccién Cultivo fabricados con la ldmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o
techo por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo
Segln Planos y E.T.

02 m 36.00
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Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de Extraccidn Separacién fabricados con la ldmina
Galvanizada 6-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y tfodo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o
techo por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo
Segtn Planos y E.T.

03 m 24.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de Extraccion Aislamiento fabricados con la ldmina
Galvanizada G-90 calibre segin la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o
techo por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo
Segln Planos y E.T.

04 m 24.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de Extraccion Serologia fabricados con la Idmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
05 |aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello m 45.00
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o
techo por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

Segtn Planos y E.T.

030 |BALANCE DEL SISTEMA AA Y CONTROL

Balance del Sistema de Ducteria de Aire Acondicionado
y Extraccion. Se incluye: Plano Final con balance de
flujo en cada salida de difusor y rejilla de Extraccidn,
Uso de Baldmetro debidamente calibrado para realizar
las mediciones de flujo, garantizando un correcto
balanceo en los ambiente y diferencial de presién.

01 Glb 1.00

Balance del Sistema de Control. Se incluye: Plano Final
con conexiones de sefial y fuerza de cada uno de los
02 |accesorios de control actualmente existente, Glb 1.00
garantizando el correcto funcionamiento de cada uno de
los accesorios existentes.

B |CANALES PLUVIAL COSTADO OESTE CNDR

I OBRAS CIVILES

010 |TECHOS Y FASCIAS

Desinstalacidn de forro de fascia de Durock 1/2"

01 existente. m 30.00
Forro de fascia de Durock 1/2" con acabado Thinset.

02 |Incluye perfil Jy pintura. Altura: 50 cm. Seglnplanos y m 30.00
E.T.

II |OBRAS HIDROSANITARIAS

020 |DRENAJE PLUVIAL DE TECHO

Excavacion, cama de arena, relleno y compactacion para
01 | zanjas para tuberias. Seguln planos y especificaciones m 15.00
téchicas

Suministro e instalacién de canal pluvial metdlico tipo C-
1, construido con Idmina aluminizada calibre 24, con

02 | doble mano de pintura anticorrosiva, con soportes de m 30.00
angulares metdlicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado
de canal. Segln planos y E.T.

Suministro en instalacién de tuberia PVC de 4" SDR
32.5 con accesorios para bajantes pluviales, incluye
accesorios de fijacién a muros o columnas y todos los
accesorios necesarios para dejar la partida totalmente
funcional a satisfaccion del Supervisor. Segun planos y
E.T.

03 m 51.30
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C |LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

I LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

010 |LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

01 |Limpieza final y entrega Glb 1.00

COSTOS DIRECTOS (A)

COSTOS INDIRECTOS (B)

ADMINISTRACION Y UTILIDADES (C)=(A*%)

SUB TOTAL (D)= (A+B+C)

IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)

TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)
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CAPITULO 01: GENERALIDADES

1.0bjetivos

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos
métodos constructivos especiales, métodos de pruebay evaluacion cualitativa, en general, las
hormas técnicas aplicables al proyecto.

2.Alcances

Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contrato y constituyen un
complemento de los planos, de las memorias técnicas y de las condiciones. El Contratista
estd obligado a cumplir lo indicado en estas especificaciones. El Contratista deberd
suministrar materiales, servicios, mano de obra, direccién técnica, administracion, control y
vigilancia. Las obras realizadas por sub-Contratistas estardn sujetas, administrativamente a
lo sefialado por los documentos contractuales y las condiciones de la licitacion, pero
técnicamente, el Contratista sera responsable ante el Supervisor y el Propietario.

3.Definiciones

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se les dard
el significado que a continuacidn se describe, seglin orden alfabético.

Aceptacion del trabajo: Acto por el cual la Supervisién acepta como bueno determinado
trabajo o parte de la obra para fines de pago. La aceptacién del trabajo no tiene cardcter
definitivo, permanece sujeta a revision posterior en caso de duda sobre su correccién o
exactitud durante todo el plazo del contrato y se confirmard con la recepcion definitiva y
final de la obra.

Aprobacién: Accién por la que el drea de formulacion y disefio con el visto bueno del
Supervisor, después de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el uso de un
material, proceso o equipo.

Avallos: Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervisién, de las
cantidades de obra completadas por el Contratista en cada periodo, con el objeto de calcular
los pagos parciales que le correspondan.
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Bitdcora: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas durante el @
proceso de construccién de la obra. Este documento constituye un documento contractual y
deberd permanecer todo el tiempo en el sitio del proyecto.

Cantidad de obra: Es la evaluacion y clasificacién de las cantidades de trabajo ejecutadas
por el Contratista, de acuerdo con los planos, especificaciones, formularios de oferta, y/u
ordenes de la Supervision, para fines de pago.

Contratante: Ministerio de Salud (MINSA).

Contratista: Persona natural o juridica a quien el Propietario, encomienda la construccién de
la obra, o parte de ella, segln lo establezcan los términos del concurso y oficializado
mediante la celebracion de un contrato.

Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y
obligaciones que reciprocamente adquieren el Propietario y el Contratista respecto a la
ejecucion de las obras que el primero encomienda al segundo, de acuerdo al objetivo del
proyecto, las condiciones de la licitacion, el programa de ejecucion de la obra, documentos
constructivos y cualquier otro documento que las partes incorporen al contrato.

Dia calendario: Son todos los dias del afio, laborales o no.

Dia hdbil: Son los dias calendario, exceptuando mediodia del sdbado, domingo y dias festivos.

Dibujos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el transcurso
del frabajo al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido ordenados y
aprobados por la Supervision. Deberdn ser realizados por el Contratista cuando sea
solicitado por el Supervisor y tener claridad y calidad técnica.

Mano de Obra: Incluird dnicamente el costo del salario (incluye prestaciones sociales) o pago
por destajo de una actividad en especifico. Los costos de vidticos de alimentacidn,
transporte y alojamiento de los trabajadores deberdn incluirse dentro de los costos
indirectos de la oferta.

Método de medicién: Modalidad de la forma de la retribucién econdmica por un determinado
servicio o trabajo. La obra detallada en los diferentes capitulos de este documento y que no
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se especifique particularmente su Método de medicidn, se pagard de acuerdo a la unidad &
indicada en el plan de oferta oficial y aprobada por el Propietario.

Norma: Conjunto de reglas, conceptos o pardmetros cualitativos que tienen vigencia en
Nicaragua o en otros paises, en las que deberdn referirse o aplicarse los métodos
constructivos. Dichas reglas determinan las condiciones de la realizacién de una operacién o
las dimensiones y las caracteristicas de un objeto o producto.

En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se sefialan las hormas que
regirdn los trabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse. Debe entenderse que la
documentacion conteniendo tales normas serd la revision o edicion mds reciente publicada
hasta la fecha de someter las ofertas. Si el Contratista deseare desviarse de las normas
sefialadas o aprobadas, deberd someter para su aprobacion una declaracion en la que se
manifieste la naturaleza exacta de la variacién propuesta.

Orden de cambio: La comunicacién dirigida por la Supervision, debidamente autorizada por el
Propietario, al Contratista, para disminuir o aumentar el trabajo contratado, o para efectuar
trabajos no incluidos en el plan de propuesta.

Planos y especificaciones técnicas: Documentos contractuales que definen la obra vy
establecen las normas y obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para ejecutar la
misma, en lo que se refiere a la clase, dimension, caracteristicas generales, materiales,
sistemas, procedimientos de trabajo y formas de pago.

Planos as-Built: Los planos as-Built o planos conforme a la obra son aquellos en los que se
plasman todas las modificaciones en el proyecto durante el periodo de construccion, de
manera que los planos sean fieles a la realidad construida.

Estos planos son requeridos para todas las especialidades y deberdn tener la aprobacién del
supervisor previa a la entrega oficial en formato digital (dwg y pdf). Asi mismo, se requiere
impresién de un juego de todos los planos as Built en formato Al, los cuales deberdn ser
entregados al duefio con el Visto bueno del supervisor del MINSA y firma del contratista.
Los planos as-Built constituyen un requisito para la aceptacion de la obra y proceder con el
pago del avaldo final del proyecto, estos planos serdn elaborados por el contratista, el cual
deberd considerar la elaboracién de los mismos en su oferta como parte de los costos
indirectos.
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Precio unitario: Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de oferta, y para @
cada uno de los items que contempla los insumos, tales como: materiales, mano de obra,

equipo, servicios especiales, etc. Y considerando todos los gastos necesarios de
mantenimiento hasta la entrega y recepcion de las obras, materia del presente contrato.

Los precios unitarios no serdn modificados durante el plazo contractual y serdn utilizados

para cualquier obra adicional solicitada por el contratante.

Programa de trabajo: Documento diagramdtico de cardcter legal en el que, de comin acuerdo
el Propietario y el Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos segun los cuales
deberadn realizarse los trabajos, para asi cumplir con el plazo total sefialado por los términos
del concurso. El plazo de obras definido toma en cuenta las limitaciones normales de las
lluvias propias de las zonas geogrdficas y la estacidn lluviosa.

Recepcidn Sustancial: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificara
la recepcidn efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra terminada.

La pre-recepcién incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas que
sean necesarias para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si fuere
necesario hacer reparaciones, se verificard que se hayan hecho correctamente dentro del
plazo establecido. La recepcién definitiva y aceptacién de las obras de conformidad, da lugar
a un acta final.

Recepcion final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificard la
recepcion efectuada por el Supervisor constatando la correccién de las observaciones
hechas en la pre recepcion luego procederd a la aceptacion de las obras de conformidad,
mediante un acta final.

Sub-Contratista: Persona(s) natural, juridica o asociacién de éstas, que celebra contrato
directamente con el Contratista para el suministro de servicios de mano de obra, materiales
o ambos, para la ejecucién de una parte de la obra.

Supervisor: Persona nombrada o designada por el contratante para realizar las labores de
supervisién y seguimiento de la calidad (tiempo y forma) de la obra conforme a los planos,
lista de cantidades, contrato y especificaciones técnicas.
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4 _Planos de Taller, Datos de Productos y Muestras (Incluir Costo en Indirectos) h

Los planos de taller son diagramas, ilustraciones, programas, planillas de produccion, folletos
o cualquier otra informacion que debe ser preparada por el contratista o el sub- contratista,
el proveedor, el fabricante o el distribuidor, para aprobacién de la Supervisién. Los planos de
taller ilustran alguna parte del trabajo y confirman las dimensiones y el cumplimiento de los
documentos de contrato, son ampliaciones de dreas de planos constructivos para la ejecucién
correcta del trabajo y /o aclarar o ampliar cualquier informacién que no esté claramente
detallada en planos.

La aprobacién por el gerente de obras/supervisor de los planos de taller de cualquier
aparato, material, equipo o su localizacidn, no relevard al Contratista de la responsabilidad
de suministrar los mismos con las dimensiones, tamafio, cantidad, calidad y caracteristicas
de operacidn correctas para ejecutar eficientemente los requerimientos y el propésito de
los documentos de contrato. Tal aprobacion no relevarad al Contratista de la responsabilidad
por errores y omisiones de cualquier tipo que se encuentren en los planos de taller. Si los
planos de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista avisard por escrito al
Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para los cambios.

Las muestras serdn elementos fisicos provistos por el contratista que ilustran materiales,
equipos, colores, mano de obra y ayudan a establecer el modelo que se seguird y contra el
cudl se juzgara el trabajo final.

El contratista deberd ser responsable de obtener las muestras y los planos de taller aun
cuando estos no sean requeridos expresamente por la supervision.

Una copia de los planos de taller, serd guardada en la obra junto con copias de planos y
especificaciones. Debera tener la firma del supervisor indicando su aprobacion.

El contratista preverd la disposicion apuntada a fin de no provocar tardanza en la obra,
sobre todo cuando de su ejecucién dependan otros trabajos, ya que no se concederdn
prérrogas por atrasos debidos a la no atencion de estas disposiciones.

5.Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades

Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizard una reunién preparatoria a fin de
contar con la aprobacion de la supervision de los materiales a utilizar, equipos, herramientas,
mano de obra, subcontratista, planos de taller, procedimientos constructivos, resultado de
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las pruebas de laboratorio aplicables, etc. En la reunion preparatoria se deberdn presentar h
la informacion técnica de materiales y equipos, muestras de los materiales a utilizar,
pruebas de laboratorio que certifiquen el cumplimiento de lo requerido en las
especificaciones técnicas.

Todo material, equipo o dispositivo que vaya a incorporarse al proyecto, y que su procedencia
sea del extranjero debe ser sometida a la aprobacion del Supervisor con suficiente tiempo
de anticipacion.

El contratista preverd las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no provocar
tardanza en la obra, sobre todo cuando de su ejecucion dependan otros trabajos, ya que no
se concederdn prérrogas por atrasos debidos a la no atencion de estas disposiciones.

6.Aceptacion de los trabajos
Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor efectuard los siguientes controles
principales:
v'Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.

v'Dard seguimiento al control de calidad del proyecto en todas las actividades comprendidas
en esta especificacion y elaborard un expediente en el que sean recopilada toda la
informacién correspondiente al control de calidad y que este ha sido garantizado en
todas las etapas del proyecto.

v'Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.

v'Sefialar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar
que sean dafiados.

v'Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista.
v'Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

v'"Medir los volimenes o cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con
la presente especificacion, entre otros.
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7 .Energia Electrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos). h

La instalacién eléctrica provisional serd hecha utilizando materiales nuevos, tanto en los
locales provisionales como fambién en todo el campo de la construccién, con un voltaje de 110
y 220 voltios; los postes y soportes de lineas serdn de concreto o metdlicos en buen estado,
de dimensiones y caracteristicas que garanticen la estabilidad de la instalacion.

Se colocardn tableros de conexién a intervalos frecuentes para facilitar el proceso de
construccion; se dispondrd de una adecuada iluminacidn eléctrica para trabajos nocturnos y
vigilancia, igualmente se colocardn las protecciones que sean necesarias; el calibre,
aislamiento y otras caracteristicas de los conductores serdn adecuados para la carga a
transmitir, segln lo requerido por las normas y estandares nacionales, e internacionales.

El Contratista deberd construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de
agua potable y energia eléctrica que sean necesarios para una buena ejecucién de la obra.
Estos servicios serdn solicitados a las compafiias correspondientes.

El suministro de agua potable se hard en varios puntos de la construccidn, en particular en
los sitios donde mds se requiera, por ejemplo, donde se fabricard el concreto, el drea de
servicios sanitarios, etc.; la distribucion provisional se hard con tuberia resistente y bien
protegida. En caso de no ser posible la conexién se deberd instalar tanque pldstico
provisional con capacidad suficiente para suplir al proyecto.

La paralizacion de las obras por falta de energia eléctrica no serd motivo de prérroga, en
razén de que, el Contratista deberd mantener en la obra uno o varios generadores eléctricos
de diésel o gasolina, para llenar las necesidades minimas del trabajo por si existiesen cortes
de energia o por cualquier otra causa que no hubiese suministro de energia eléctrica; sin
costo adicional al Propietario.

8.Impuestos

El Contratista incluird en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingresos (IMI)y
todas las gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.
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9.Andamios y equipos de apoyo ﬁ

El Contratista hard uso de todos los tipos de andamios para trabajos en altura, y equipos de
apoyo tales como generador de corriente eléctrica, plantas eléctricas, bombas achicadoras,
torres de iluminacidn, etc. El costo de la renta, flete y explotacion de todo esto deberad ir
dentro del costo indirecto, por lo que no se harad pago especifico del mismo.

De igual manera no se hard pago especifico por la utilizacion de herramientas menores o
manuales para la ejecucién de las actividades (palas, barras, piocha, martillo, extensiones,
cizalla, etc.), esto serd incluido en los costos indirectos.

10.Accesos provisionales

Es responsabilidad y deberd incluir en los costos indirectos todos los accesos provisionales
que se requieran para el ingreso de material, personal y equipos.

11.Actividades nuevas

Cuando se trate de cobro por realizacién actividades no contractuales, el contratista deberd
remitir dicho cobro acompafiado de los soportes y fichas de costos unitarios con la
integracion de los componentes de cada rubro o insumo (material, mano de obra, transporte,
equipo y sub-contrato).

12 .Estudio de Conflicto

El contratista deberd considerar en sus costos indirectos la elaboracion de plano de
conflicto de todas las especialidades; de existir alguna inconsistencia, debe dar las alertas
oportunas, para resolver cualquier conflicto y evaluar las posibles soluciones. En caso de
existir conflictos que no fueron analizados y comunicados antes de realizar una actividad, la
reparacion del mismo correrd por cuenta del contratista.

13 .Permisos

El contratista serd el responsable de gestionar y realizar pago de los trdmites de solicitud
de los permisos y/o avales necesarios para la ejecucién del proyecto.

Todos estos permisos serdn incluidos en los costos indirectos y no representard costo
adicional al contrato.
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14 _Nota General

Todas las marcas de materiales, accesorios y equipos son de referencia, por tanto, el
contratista tiene la opcion de utilizar materiales, accesorios y equipos de marcas diferentes
a la de referencia, siempre y cuando sean equivalentes o superiores a la calidad de la marca
sugerida por el duefio. Dichos cambios o solicitudes deberdn ser aprobados por el duefio
antes de su compra o instalacidn.

15.Medidas de Mitigacion y Gestion de Impacto Ambiental.

Obligaciones del Contratista (Incluir Costo en Indirectos):

A.Para el acceso al sitio de la obra tanto de los obreros y de maquinaria que se usard en el
proyecto, las zonas de accedo deben definirse en coordinacién con los directores médico y
administrativo del hospital, debiéndose respetar los acuerdos que se tome sobre el tema.

B.El contratista deberd instalar o construir servicios sanitarios temporales para uso de sus
trabajadores ya que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son para los
usuarios y personal del hospital.

C.Cualquier tipo de excavacion que se produzca durante los trabajos de construccién (zanjas
para tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques
sépticos y pozos de absorcién, etc.) deberdn sefialarse e identificarse con cinta color
haranja internacional como medida de precaucién para evitar accidentes. Asi mismo en caso
de que las excavaciones tengan el peligro de derrumbe deberdn protegerse de forma
temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo material excavado deberd
ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre lo que genera afectacion por
sedimentacion en el drea del Proyecto.

D.El Contratista serd el mdaximo responsable por exigir a todos sus trabajadores durante los
trabajos de construccién el uso de los medios de proteccion adecuados segln se establece
en la legislacidn laboral y demds documentos y convenios establecidos por el Ministerio del
Trabajo, Ministerio de Salud y convenios colectivos.
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E.Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida por el «
trabajo, mediante proteccion con Gypsum y pldstico a fin de evitar presencia de desechos
sélidos y particulas suspendidas en otros ambientes del Hospital.

F.Proteger de dafios a las personas, edificios y drboles dentro y fuera de los terrenos.

G.Proteger temporalmente con materiales apropiados, para evitar dafio a los drboles que de
acuerdo a los planos no serdn talados o circundantes a la obra.

H.Proporcionar control sobre la presencia de polvo, lodo, ruido y malos olores durante el
proceso de trabajo para evitar peligros o incomodidades a terceros.

I Mantener adecuada proteccion contra el arrastre de materiales ya sea para por efecto edlico
o escorrentia superficial.

J.Mantener libre de materiales de desechos los andenes y calles aledafias a la construccidn.

16.Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos).

El Contratista y sub-contratistas cumplirdn con todas las leyes y reglamentos vigentes en
materia de legislacién obrero-patronal; tendrdn a su personal inscrito en el Seguro Social y
cumplird con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de
proyectos.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y sub-contratista
deberadn proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por
ella, fodas las medidas y equipos de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.
Todas las dreas de trabajo deben estar sefalizadas y se usardn avisos, barreras de
seguridad, tapiales, etc., para evitar cualquier accidente.

Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, el contratista deberd
contar con la aprobacién del director del hospital para el trabajo nocturno, de contar con la
aprobacién deberdn sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como
zanjas, vacios, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.
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Las mdquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberdn «
satisfacer las medidas de seguridad a que estdn sometidas por las disposiciones oficiales
vigentes.

Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se hardn siempre con
cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra".
No se permitird ninguna extension que no esté dotada de un interruptor de proteccion
adecuado al servicio.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores
contra incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen
en esta bodega. Deberd entrenarse al personal de la obra en uso de extinguidor.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o
resistencias eléctricas, deberd proveerse el drea de trabajo de extintores contra incendio
tipo ABC y de 5 kg. De capacidad y en ndmero adecuado a la magnitud del trabajo que se
ejecute.

Se instalard botiquin médico de emergencia para primeros auxilios, ubicado en las oficinas
administrativas del proyecto.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalardn
botiquines médicos de emergencia para primeros auxilios. El Contratista se comprometerad a
que su personal obrero guarde una compostura correcta en el drea de su trabajo y evitard
que deambule en zonas que no sean las de su labor.

Con cardcter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de Supervisién de la obra
deberdn usar un casco de seguridad (de un mismo color) en las dreas de trabajo. Igualmente,
y de acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de
seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados
con casco de acero, cinturones de seguridad y demds implementos que protejan la integridad
fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberdn portar gafetes de
identificacion con fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece,
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nombre completo, especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccién y teléfono en donde «
avisar en caso de accidente.

Para la alimentacién de los trabajadores, si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos
deberd hacerse fuera de las dreas en construccién, en un lugar que se determinard de comun
acuerdo con la Supervisién mediante la aprobacién de un plano de instalaciones provisionales
el cual deberd contemplar un espacio para comedores.

El sitio para la ubicacién de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como
administrativo del Contratista, deberad ser escogida de comun acuerdo con la Supervisiény la
Direccién del Hospital, pero el drea que se asigne para este objetivo tendrd una limpieza
constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden posible.
Esto serd exclusivamente de la responsabilidad del Contratista. El contratista ubicard un
lavamanos y un sanitario para eliminacién excretas por cada 20 trabajadores

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en
todas las dreas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de
material.

El Contratista serd responsable ante el Propietario de aparecer como patrén lnico de
cualquier obrero, operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el
Contratista o para los subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecucién de la obra
comprendida en los planos y especificaciones, que forma parte del contrato por obra,
pactado entre el Propietario y el Contratista.

Por lo tanto, el Contratista serd el responsable de todos los actos del personal a su cargo,
incluyendo dafios a terceros. Ademds, lo instruird sobre las siguientes restricciones y
dispondrd los medios para vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o
varias de estas disposiciones puede significar la expulsion de la obra tanto del personal como
del Contratista mismo.

1.No se permitira el uso de armas de ningun tipo,
2.No se permitird la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o téxicas,

3.No se permitird arrojar basura o deshechos en otras zonas dentro o fuera del limite de las
obras o en las calles adyacentes a la misma,
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4. No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o «
representaciones de ningun tipo.

5.Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones
del sefialamiento de trdnsito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de
restriccion de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o
cualquier otro que se especifique.

17 .Limpieza permanente (Incluir Costo en Indirectos).

Durante todo el proceso de construccion el contratista mantendrad el terreno, la obra y
zonas adyacentes, libre de acumulacion de desperdicios, escombros y materiales excedentes,
al finalizar la obra hard la limpieza final en forma completa, removiendo por su cuenta todo
lo indicado y otras basuras, haciendo entrega del sitio totalmente libre de desechos de
construccion.

Lo que respecta a las obras exteriores de la construccion se deberd contemplar en los
costos, la limpieza inicial, tfrazo y nivelacion, limpieza final para la unidad de medida
contemplada. No se pagard costo adicional por actividades mencionadas.

18.Control del Polvo (Incluir Costo en Indirectos).

El contratista mantendrd todas las excavaciones, material apilado existente, dreas de
trabajo libre de polvo excesivo dentro de pardmetros razonables de tal manera que no
causen dafos o perjuicio a otros. Métodos temporales aprobados tales como rociado,
cubiertas con material pldstico o cualquier otro método equivalente para controlar el polvo
serd admisible. El control del polvo se efectuard a medida que avanza el trabajo y cuando
ocurra el peligro de dafio o molestia por el mismo.

Todas las dreas existentes pavimentadas y calles, especialmente las calles de mucho
transito, adyacentes a la zona de construccion se mantendrdn limpias de tierray desperdicio
que pueda resultar por las actividades de construccidn por el contratista durante la duracidn
de la construccion.

No se permitird la acumulacién de desechos o residuos de la construccién y elementos
resultantes de demolicion o desmontaje en ningun lugar de la obra por un periodo de mds de
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48 horas, el Contratista deberd mantener un aseo periddico en la obra y destinard un lugar «
exclusivo para el acopio de los desperdicios de la construccién.

19.Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Incluir Costo en Indirectos).

*En caso que aplique, evacuar los desperdicios téxicos conforme la regulacion existente,
depositdndolos en sitios autorizados por el MARENA.

. En caso
que aplique, evacuar los desechos quimicos conforme la regulacion existente y con la
aprobaciéon de MARENA, evitando que contaminen el servicio plblico de agua o que
causen peligro o incomodidades de cualquier clase.

. Queda
prohibido la eliminacién de desechos liquidos del proceso constructivo tales como
pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas mediante la red de
alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas servidas, en rios o cualquier fuente de
agua superficial y la colocacidn directa en el suelo). Estos deberdn preferiblemente

envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin, conforme lo regulado por
MARENA.

e El Contratista no podra utilizar materiales de construccion compuestos por sustancias
peligrosas como son plomo, Mercurio, Asbesto, Amianto o cualquier sustancia
susceptible de producir intoxicacién o dafios por inhalacion o contacto.

e Seleccion de sitios para mantenimiento de la maquinaria y recolectar residuos de
grasas y combustibles, asegurar el drea impermeabilizada para almacenar
temporalmente hidrocarburo, evitando derrames en el suelo, dnicamente podrdn
recargar combustible la maquinaria que por su caracteristica no pueda recargar en una
gasolinera.

e Destinar un almacenamiento para los residuos de mantenimiento de maquinaria,
equipos y vehiculos usados en la construccion y disponer los mismos en sitios de
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servicios de reciclaje de residuos de hidrocarburo. Registrar las incidencias que«
puedan ocurrir y asumir la limpieza de suelo por el contratista.

eTodos los materiales inflamables o de fdcil combustion deberdn almacenarse
perfectamente en una seccion especial, aislada de las oficinas y de las bodegas
normales, controlandola con un acceso restringido y colocando avisos en la entrada que
contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

e Siempre se usardn avisos y leyendas con la descripcion del tipo residuo y su
clasificacion.

20.Etica en el comportamiento de trabajadores de la construccion en la ejecucion de
proyectos de infraestructura de salud.

Cuando hablamos de ética nos referimos a la valoracién moral de los actos humanos,
principios y normas morales que regulan las actividades de los individuos; en este sentido,
durante la ejecucion de toda obra de infraestructura en salud, ya sea en construccion nueva,
remodelacion o rehabilitacion, el contratista estd obligado a promocionar actitudes
responsables y de buen comportamiento entre los frabajadores que se contraten y la
comunidad en la que se emplaza el proyectos para esto es necesario que el contratista o
quien del designe brinde charlas mensualmente a los trabajadores orientadas a:

I.Velar por que los trabajadores de la construccién no hagan actos inmorales tanto en el
drea de construccion ni en las comunidades

IT Propiciar las buenas relaciones entre los trabajadores de la construccion y la comunidad,
desarrollar y mantener actitudes de respeto, honestidad, tolerancia y cortesia de los
trabajadores del proyecto hacia la poblacion local y viceversa.

III.El supervisor del proyecto por parte del MINSA, supervisard y notificard al coordinador
del proyecto el cumplimiento de las charlas brindadas.

21.Proteccion de paredes, mueble, puertas y piso (Incluir costo en Indirectos).
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Se aclara que no habra cerramiento perimetral, ya que las obras estaran circunscritas a los h
ambientes cerrados existentes, por lo que en este sentido el Contratista deberd considerar

la proteccion de las puertas de acceso a fin de evitar dafio y/o suciedad a las mismas.

Asi mismo, se deberd considerar la proteccion contra dafios y suciedad de pisos y paredes
existentes.

Lo anterior aplica también a todo el mobiliario fijo y cualquier elemento perteneciente al
ambiente y que no pueda ser removido mientras duren las intervenciones a los cielos y la
climatizacién.

22.Construccion de obras temporales (Bodega).

(Incluir Costo en Indirectos).

Las construcciones temporales se refieren a la Bodega con que el Contratista deberd contar.
Estas podrdn ser de madera rdstica o cualquier otro material que el Contratista estime
conveniente, asi como bodegas mdviles montadas sobre trdiler. No podrdn instalarse o
construirse en lugares cuyo funcionamiento interfiera el paso de ambulancias o circulacién
del personal del Hospital.

Para este proyecto, el Contratista deberd tener las siguientes instalaciones, las cuales
deberdn tener como minimo las dimensiones especificadas a continuacién:

>Bodega 35m?

Estos ambientes deberdn construirse sobre terreno natural (incluir cascote simple de 2,000
PSI) o losa, o piso, estructura de madera y cerramiento de zinc ondulado calibre 28. La
altura minima serd de 2.6 m.

En la oficina temporal, permanecerd la Bitdcora, la cual no podrd estar fuera de esta oficina
cuando el proyecto esté en ejecucion, desde su inicio hasta la finalizacién de la misma. En
esta oficina deberd instalarse al menos un abanico, dos tomacorrientes y una luminaria con
capacidad suficiente para iluminar toda la oficina.

Una vez terminado y entregado el proyecto el Contratista entregard al duefio todas las
construcciones temporales que haya construido, dejando limpio el sitio, apegdndose a lo
especificado en la limpieza final.
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En cualquiera de los casos el costo indirecto de esta actividad deberad incluir limpieza inicial, «
descapote, trazo y nivelacién, mantenimiento, limpieza final y cualquier sub actividad que se
necesite para la ejecucion de las mismas.

El costo de cada actividad incluird el acarreo de materiales desde la bodega hasta el drea de
construccion delimitada en planos constructivos.

Se aclara que estas obras son propiedad del Duefio del Proyecto (MINSA), por lo que se
deberad considerar en el costo las desinstalaciones y entrega de las mismas.

23.PLAN DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA
PREVENIR EL COVID-19 (Incluir Costo en Indirectos).

El contratista en proceso de ejecucién deberad presentar un plan para realizar las medidas y
recomendaciones para prevenir el Covid-19, segun la informacion siguiente:

Es importante transmitir diariamente la informacién sobre el COVID-19 al personal del
proyecto, en el marco de las responsabilidades de las partes en la prevencién de riesgos
laborales establecidos en los contratos de obra, esta informacién debe ser basada en los
documentos y recomendaciones del MINSA y de la OPS/OMS, con infografias de fdcil
comprensién; informar a las comunidades del drea de influencia directa de la obra sobre las
medidas tomadas, e incentivar a dichas comunidades a fomar medidas bdsicas de higiene de
manos de manera regular con agua y jabdn, proteccion de la boca y la nariz al estornudar y/o
toser, y guarda distancia mayor a un metro entre las personas.

PROTECCION DEL PERSONAL
a. Registro de frabajadores. Se recomienda mantener registro y asistencia de los
trabajadores, a fin de que en caso de contagio identifiquen con mayor claridad y
rapidez quién o quiénes tienen riesgo de tener el virus.
b.
b. Acceso a la obra. Organizar el acceso a la obra, y sus dreas comunes de forma escalonada,
para evitar aglomeraciones y que se pueda cumplir la distancia de seguridad. Es aconsejable
evitar la concentracién de empleados al distribuir el trabajo, reducir los viajes de los
trabajadores o al proveer el trabajo, proveer el equipo bdsico de proteccién durante su
movilizacién hacia/desde el sitio de las obras, y limitar el nimero de personas en las
reuniones de trabajo presenciales y promover el teletrabajo, cuando aplique.
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c. Seleccion de personal con mayor grado de sensibilidad. Cada responsable o Supervisorh
debe clasificar su personal en las siguientes categorias y asegurar equipamiento de
proteccion que sea necesario conforme cada categoria:

1.Empleados de alto riesgo: son aquellos que mayores de 60 afios o que tienen alguna
condicion de salud que puedan ser mds propensos a desarrollar condiciones mds severas de la
enfermedad. Incluir: personas que hayan sido sometidas a tratamientos inmunodepresores
diabéticos, cardiépatas, condicién autoinmune, entre otros.

2.Personal clave que, de enfermarse, podria causar un impacto significativo en las
operaciones.

3.Personal que necesariamente tiene que realizar su trabajo en las oficinas y campo; asi
como personal de la tercera edad. Este dltimo es el grupo mds vulnerable.

Se recomienda detallar las acciones de prevencién que se tomardn con cada uno de los
grupos antes indicados, ya que se deben considerar medidas mds rigurosas con las personas
mds vulnerables. Ejemplo: ¢Empleados de alto riesgo son enviados a casa? ¢Identificacion de
personal que puede reemplazar al personal esencial? ¢Personal no esencial trabaja desde su
casa?

d. Medicién de temperatura: Establecer los protocolos de medicion de la temperatura a la
entrada y salida de la obra, autoevaluacion, asi como en puntos que puedan ser criticos por
presencia de mayor cantidad de personal y aislar al trabajador que presente temperatura
mayor de 38 grados centigrados. Es recomendable medir las temperaturas con termémetro
ldser, ya que después de una actividad fisica intensa los trabajadores terminan labores con
aumento de la femperatura.

a. Establecimiento de un procedimiento detallado sobre el aseo de las instalaciones:
Orientar un procedimiento detallado y periodicidad del aseo a las instalaciones: (i) Limpieza
de superficies; (ii) Limpieza de bafios; (iii) Proteccion adicional para el personal de aseo y
(iv) limpieza durante cambios de personal operario de maquinaria pesada y otros equipos.

b. Lavado de manos: Disponer de varios suministros de agua (una pila adecuada o
lavamanos) para el lavado de manos, jabdn liquido y un dispensador de papel toalla, mads
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alcohol-gel. Los trabajadores deben realizarse el lavado frecuente de las manos. Revisar a lo h
inmediato que los mensajes preparados por las firmas constructoras Sean coherentes con
los lineamientos de OPS/OMS.

c. Conservacion de distancia: Los trabajadores y personal en general del proyecto deben
mantener distancia minima de 1.5 metros entre ellos y evitar el saludo de mano. Mismo aplica
al momento de transportar al personal a la obra. Evitar aglomeracién de grupos mayores de 5
personas en dreas pequefias y cerradas, y procurar que siempre sean los mismos grupos.
Considerar la organizacién de cuadrillas y frentes de trabajo que ayuden a cumplir con estas
medidas. En vehiculos de transporte marcar los espacios ideales para sentarse o para ir de
pie, manteniendo la distancia de 1.5 metros entre cada persona. Al fransportar a menos
personas por vehiculos, se debe incrementar la frecuencia de traslado para evitar mayores
demoras al inicio de las jornadas.

d. Desinfeccidn: Al inicio de la jornada laboral el empleado deberd lavarse las manos y
desinfectar su calzado y después lavarse las manos con agua y jabdn. Al finalizar la jornada
laboral el empleado dejard en un lugar seguro su ropa de trabajo, se desinfectarad el calzado,
entregard las herramientas desinfectadas y se lavard las manos con agua y jabdn.

e. Utilizacién de Elementos de proteccién Personal (EPP): Todos los trabajadores deben
de emplear sus EPP, que serdn suministrado por el contratista.

f. Uso del Comedor: Las dreas comunes como comedor (incluyendo utensilios, cubiertos,
vasos, platos, manteles, mesas, sillas, pisos y superficies en general) deben mantenerse
limpios. Tomar medidas de control sanitario en el transporte, recepcién, preparacién y
manipulacion de los alimentos y de quienes los preparan, transportan y distribuyen v,
programar jornadas o turnos que eviten el acceso o la coincidencia masiva en zonas de
comedor y que organicen el acceso escalonado. Los trabajadores deberdn lavarse las manos
antes y después de entrar al comedor. Se recomienda un distanciamiento mayor a 1 metro al
sentarse a comer en las mesas.
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ANTE UNA SITUACION SOSPECHOSA DE COVID-19: «'

1.Monitorear el estado de salud de cada uno de los trabajadores al ingreso a la obra. Si el
trabajador presenta sintomas de gripe o bien presenta temperatura mayor a los 38 grados
centigrados, debe ser enviado al centro de asistencia médica mds cercano y asegurar que
reciba la atencion médica, o segun sea indicado por el MINSA

2.Realizar la concientizacién de los trabajadores que en caso de haber estado en contacto
con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19, informen al responsable o
Supervisor antes de presentarse al trabajo y consultardn de inmediato en un centro
asistencial.

3.Si el trabajador fue confirmado por COVID-19 y estuvo presente en el trabajo cuando se
iniciaron sus sintomas, se deberd establecer las siguientes medidas:

‘Facilitar la condicién de aislamiento del trabajador afectado.

*Tomar listado de personas que estuvieron en contacto con la persona con sintomas.
‘Generar aislamiento inicial del personal que tuvo contacto con personas con
confirmacion de Coronavirus. Asignar un espacio para aislar al trabajador, mientras se
realiza el protocolo de atencién de MINSA.

*El trabajador debera seguir las recomendaciones de MINSA.

*Realizar seguimiento y control de reposos y/o cuarentenas de trabajadores, siguiendo
las recomendaciones del MINSA.

4.Tener la informacién del procedimiento o protocolo a seguir en caso de COVID-19, de
manera que el trabajador pueda ser atendido en el menor tiempo posible.

5.Mantenerse al tanto de las noticias emitidas por el Ministerio de Salud, OPS/OPMS
respecto al COVID-19, de manera que, en caso de una cuarentena, el Contratista proceda de
inmediato con las disposiciones recomendadas.

Método de medicidn
Todas las actividades se incluirdn dentro de los costos indirectos del proyecto; por lo tanto,
no habrd pago especifico para las actividades incluidas en el CAPITULO 1.
GENERALIDADES.
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CAPITULO 02: PRELIMINARES «
1.Demoliciones y desinstalaciones

Estas especificaciones tienen por objeto definir el proceso de desinstalaciones vy
demoliciones, obligando al Contratista al cumplimiento de lo indicado.

Todos los articulos o artefactos desinstalados que se encuentren en buen estado, deberan
ser entregados a la administracién de la unidad de salud.

El Contratista trasladard o botard todos los escombros producto de demoliciones y
desinstalaciones en el botadero municipal autorizado por la Alcaldia de la localidad, y serd
responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldia de la localidad, la ubicacién del sitio
para la disposicion final de estos escombros, conseguir los permisos necesarios para tal
efecto asi como los aranceles a pagarse a la Alcaldia, y presentarle al supervisién del
proyecto la autorizacién de contratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su
aprobacidn.

No serd objeto de pago ninguna obra adicional para crear las condiciones adecuadas en el
botadero, este costo deberd ser tomado en cuenta por el contratista en el monto de su
oferta.

Los escombros y desperdicios producto de las demoliciones o desinstalaciones de la
infraestructura existente o cualquier otra estructura u equipamiento urbano deberdn ser
retiradas del drea de construccion y depositadas en un Botadero Municipal, el costo del

desalojo de cada una de las actividades serd pagard en una actividad aparte con unidad
Global.

Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado, y
verificar que este presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasladar todos
los desechos.

Para el caso de la tala de drboles, es responsabilidad del Contratista la gestion ante las
autoridades ambientales y/o municipales de los permisos y costos para la extraccién de
drboles, los que deben ser cortados desde la raiz. Asi mismo, la reforestacion seguin las
leyes vigentes, asi como el gestor serd responsabilidad del contratista y serd incluido en los
costos indirectos, por lo que no tendrd ningtn pago especifico.
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DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES

DESINSTALACIONES CIVILES

Desinstalacion de Cielo Raso de Tabla Yeso tipo regular 1/2". Incluye estructura de soporte.
Segun planos y E.T.

DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Desinstalacion de canal metdlico de techo para drenaje pluvial. Segln planos y E.T.

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES ELECTRICAS

Desinstalacion y reinstalacion de luminarias existentes tipo empotradas. Segin planos y E.T.

Desinstalacion y reinstalacion de luminarias existentes tipo superficiales. Segun planos y
E.T.

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Sensor de Temperatura para
ambiente con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Termostatos de Control
todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Estacién de Flujo todos sus
elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Sensor de temperatura con
Display con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Controlador Sticker con
todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Controlador Spyder con
todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Interruptor de Corriente
Estatus Extractor o Ventilador con todos sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.
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DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Sensor de Temperatura para
ducto con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Interruptor de presién
diferencial con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Transductor de presion
estdtica con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Variadores de frecuencia,
garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion Sistema de Ducteria a base de lamina galvanizada con aislamiento y sin
aislamientos existente y sin uso. Incluye: Desinstalacion de Difusores y Rejillas, Soportes a
base de angular y/o Platina y todo elemento para su correcta desinstalacion, incluye desalojo
y traslado a donde el cliente indique.

Desinstalacion Sistema de Ducteria de Unidades Paquetes UP-09, UP-08, UP-05, UP-04, UP-
03, UP-02, UP-01 a base de Idmina galvanizada con aislamiento y chaqueta actualmente
existente y en uso. Incluye: Desinstalacion de Difusores y Rejillas, Soportes a base de
angular y/o Platina y todo elemento para su correcta desinstalacidn, incluye desalojo y
traslado a donde el cliente indique.

Desinstalacion Sistema de Ducteria de Unidades Extraccidén a base de Idmina galvanizada
con aislamiento y chaqueta actualmente existente y en uso. Incluye: Desinstalacién de
Rejillas, Soportes a base de angular y/o Platina y fodo elemento para su correcta
desinstalacion, incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique.

DESALOJO

Desalojo de desinstalaciones y demoliciones a 15 km de distancia. Segin E.T.

Método de medicidn:

El método de medicion se realizara conforme al tipo de unidad de cada item o actividad y al
precio establecido en el contrato. El contratista debe incluir todos los materiales, mano de
obra, equipos, etc. que haya que incorporar para el buen desempefio y terminacién cabal de
todas las actividades de demolicion.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecucion de la actividad.
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CAPITULO 03: REHABILITACION DE CUBIERTA DE TECHO

1.Disposiciones generales

Toda

mencion hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al

Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o

método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la

mano de obra, equipo o complementarios hecesarios para la terminacién de la obra.

2.Impermeabilizacion de cubierta de techo existente

Este apartado se refiere a la ejecucién en secuencia de las siguientes actividades:

1)

2)

3)

4)

Limpieza de cubierta: Con uso de agua a presién se procederd a realizar la
limpieza completa de toda la superficie indicada en planos y en lista de Lista de
Cantidades.

Remocion de parches: Sobre la cubierta de techo actual existen vestigios o
parches o ampollas de sellantes viejos, los cuales deberdn ser removidos para
que el o los nuevos productos se adhieran eficazmente.

Prueba de infiltracién 1: Seguidamente y previo desmantelamiento, asi como
remocion de los cielos falsos, se realizard una prueba de infiltracion sobre la
cubierta del techo haciendo uso de agua a chorro (presién). Mientras se estd
ejecutando esta obra, se deberd tener un personal de inspeccion que
identifique el origen de la filtracién o de la gotera. Luego este dato serd
notificado para que sea marcado en plano y en la cubierta metdlica del techo.

Aplicacion de masilla de tapagoteras: Sobre los golosos de techo, en las
entradas de ductos, entrada y/o salida de extractores de techo, entrada o
salida de tuberias de acometidas eléctricas, tuberias de ventilacidn
hidrosanitarias, entrada de tuberias para climatizacién, o cualquier otro
elemento que se intersecte con la cubierta metdlica del techo, se aplicard una
masilla 100% elastomérica de estireno/acrilico y silicona modificada con
resistencia a hongos y humedad, acabado liso y de color verde. Se aplicard una

e
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mano, luego de 3 horas (en condiciones soleadas) se aplicard una segunda mano.
Esta obra no deberd hacerse en condiciones de clima himedo o con visperas de
lluvia.

5) Aplicacion de sellador acrilico grado profesional: Sobre los traslapes
longitudinales y transversales, tfopes y uniones se deberd aplicar una tira 4" de
tejido de alta moldeabilidad de poliéster con sellador de grado profesional de
acrilico modificado con silicén, 100% elastomérico, con elongacion de hasta
575%, resistente a la humedad y la inclemencia del tiempo. Se dedica una
mano del sellador acrilico sobre el sustrato, inmediatamente después se junta
la tira 4" de tejido de poliéster sobre el sellador acrilico, y luego se aplica una
mano del sellador acrilico. Al cabo de 3 horas (en condiciones soleadas) se
aplicard una dltima mano de sellador acrilico.

6) Prueba de infiltracion 2: Seguidamente y previo al suministro y la instalacion
de los cielos falsos nuevos, se realizara una segunda prueba de infiltracidn
sobre la cubierta del techo haciendo uso de agua a chorro (presién). Mientras
se estd ejecutando esta obra, se deberd tener un personal de inspeccidn que
identifique cualquier posible gotera o filtracion. Luego este dato serd
notificado para que sea marcado en plano y en la cubierta metdlica del techo, y
proceder de nuevo a emplear la impermeabilizacién correspondiente.

Es importante destacar nuevamente que las condiciones climdticas deben ser
soleadas y secas para que el empleo de los productos indicados ejerza el efecto
deseado.

Método de medicidn:

El método de medicidn se realizard por m? al precio establecido en el contrato. El
contratista debe incluir todos los materiales, mano de obra, equipos, etc. que haya
que incorporar para el buen desempefio y terminacién cabal de todas las actividades
de demolicion.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

e
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3.Reemplazo de cubierta de techo calibre 26

Materiales: Suministrar e instalar Idmina de acero recubierta de aluminio y Zinc (150
gr/m?) de alta resistencia estructural. Base de acero recubierta de aluminio y Zinc
(150gr/cm2), ondulada (acanalada) Cal 26 espesor de 0.40mm, color rojo prepintado,
equivalente o superior, de alta calidad bajo norma ASTM A792 con un ancho total de
1.06 m, se usaran tornillos Estructural AIM de largo estdndar para apoyo de
cubiertas de zinc. Llevara ademds para el caso de estructuras metdlicas, arandelas
tipo toiturac con empaque de neopreno que garanticen la impermeabilizacién. Debera
cumplir con una resistencia estructural grado 80 (80,000 PST). Recubierta con resina
protectora Antifinger Print.

En cualquiera de los dos casos, se usara un taco de madera con la forma de la onda de
la ldmina, en la que se apoyard la cubierta a la estructura.

Traslapes: En todos los casos los traslapes transversales serdn de 2-1/2 ondas o 300
mm, en el caso de estructuras de madera, previo a la fijacién de las ldminas cada
clavo galvanizado debera ser provisto de un pequeiio taco de madera.

El traslape longitudinal serd de 0.30 m. correspondiendo a la pendiente indicada en
planos. En los traslapes transversales, cada ldmina nueva traslapard por encima de la
ya instalada y no se levantard el extremo de traslape transversal de la ldmina
instalada para insertar por debajo la nueva.

El Contratista suplird los materiales, mano de obray accesorios para la instalacién, en
caso que las ldminas estén falladas, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios
inadecuados, éstas serdn cambiadas por cuenta del Contratista. No se permitirdn
laminas oxidadas ni con calibres inferiores al 26.

Método de medicién

El método de medicién serd por m? colocado, al precio establecido en el contrato. En
ningin caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye
materiales, accesorios y cualquier otro elemento para completar la actividad. En el
costo unitario se deberd contemplar la desinstalacion, asi como el desalojo de la
cubierta de techo existente.
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Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

CAPITULO 04: ESTRUCTURA METALICA
1.Estructura de Acero A-36 para pasarela.

El acero deberd cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designacion A-36 o
sea de 36,000 psi de limite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto
aquel acero que no sea para soldarse, el cual cubrird las especificaciones de la
A.S.T.M. designacién AT-b5T. Se podrdn usar pernos si se indican en los planos.

Los pernos con sus tuercas y arandelas serdn de calidad aprobada por el Supervisor
de obras.

Toda la estructura llegard pintada a la obra con 2 manos de pintura anticorrosiva a
prueba de dxido. Se removera la pintura de las superficies que deberdn ser soldadas,
en una distancia maxima en que por efecto de calentamiento se haya deteriorado.
Después de la ereccién se debe repintar con el mismo tipo de pintura en las
conexiones hechas en el sitio y en las secciones golpeadas y rayadas. Las superficies
deberdn estar secas cuando se aplique la pintura anticorrosiva segln especificaciones
del fabricante.

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; disefio de conexiones
soldadas, electrodos, mano de obra e inspeccion, serda de acuerdo con las normas
aplicadas, determinadas por el Supervisor de obras y al tenor de la dltima edicién del
AW.S.ydel AILSC.

El electrodo a usarse serd de clase E 60 x A.W.S. para obras de acero estructural y
clase E 70 x A.W.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000 psi. Todos los
métodos y electrodos de soldar a usarse deberdn ser aprobados por el Supervisor de
obras. Las soldaduras defectuosas serdn eliminadas completa o parcialmente de
acuerdo a lo indicado por el Supervisor de obras y serdn soldadas nuevamente.

Para cortar las ldminas o perfiles de acero estructural, se hard uso ya sea en el taller
o en el campo de oxicorte, aplicando esmeril posteriormente para dejar una
superficie de corte libre de abolladuras, las que no se permitiran en la obra. Se
aceptardn cortes cuando el caso lo amerite, con sierra de acero plata.

e
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El material deberd ser de la resistencia especificada en los planos, sin sefiales de
oxido, deformaciones o afiadiduras que afecten la homogeneidad del metal.

Toda soldadura deberd ser correctamente ejecutada de acuerdo con los
requerimientos de la American Welding Society (AWG), con las modificaciones
requeridas por la American Institute of Steel Construccion (AISC). No se tolerard
soldadura excesiva, ni insuficiente.

El Supervisor de obras deberd constatar: la corriente y la longitud del arco, la
velocidad del avance del arco en relacion con el espesor de la plancha que sé suelda,
el tipo de junta y el didmetro del electrodo. En el producto terminado se debe
observar lo siguiente:

1)Consumo de electrodos.
2)Crater, tamafio, forma y aspecto.
3)Cordon, tamaiio, forma y fusion.
4) Sonido del arco.

Se aceptardn electrodos revestidos tipo AWS Abl E-60 para arco protegido o AWS
AB17 para arco sumergido a filete preparado sin chafldn, con ajuste de 1/32" y
ajuste mdximo de 1/16", siempre que se anada este Ultimo ancho de separacidn al
tamafio requerido del corddn o filete.

En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, deberd ser
precalificada por el Supervisor de obras para que esté de acuerdo con las Normas
AWS y AISC, siendo esta precalificaciéon limitada a las obtenidas por los
procedimientos de arco protegido y arco sumergido.

Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentra especificada en los
planos, se asumird que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad a
la traccion de la seccion de acero que une.

El didmetro del electrodo con relacion al calibre de la ldmina a soldar es segin la
tabla siguiente:

Hasta 3/16" 1/8"
1/4" 5/32"

e
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5/16" 3/16"
3/8" 1/4"
1/2" 1/4"
3/4" 1/4"
1" 1/4"

Para soldaduras de 3 o mds pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberdn
depositarse en 2 cordones, uno al lado del otro. El nidmero total de pasadas
dependerd del operador, pero la longitud de junta soldada por hora serd la misma. El
Contratista deberd presentar al contratante evidencia de la habilidad y competencia
del personal de soldadores asignados a la obra.

En las vigas metdlicas de caja tubular rectangular y cuadrada, sus cabezas se deben
taponear con ldmina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para
drenaje, siendo la confeccién de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud
espaciadas centro a centro cada 12",

Para estructura metdlica que se encontrard expuesta se deberd esmerilar y pulir,
aplicar masilla y lijar hasta obtener una superficie lisa al tacto.

La soldadura, no estd incluido en el volumen de obra por lo que el costo tiene que ser
incluido en el Costo Unitario de la Actividad.

Método de medicidn

El método de medicion serd por peso en Libras colocadas (incluye anclajes y
accesorios) al precio establecido en el contrato. En ningln caso se tomard como
motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no colocado. Tampoco se
sumard al volumen el peso del electrodo o soldadura, puesto que ello debe venir
incluido en el costo unitario.

Para todos los casos se debe incluir la pintura que se consigna en los planos
constructivos.

Si la estructura es armada en sitio, se podrd realizar el pago de la siguiente manera:
30% Confeccion y Pintura de Estructura en Sitio
70% Instalacién de Estructura Metdlica
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Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.
2.Cable tensor galvanizado @= %"

Para el reforzamiento de la suspensién de la estructura metdlica de la pasarela se
fijardn dos tirantes de cable galvanizado " con alma de acero de " de didmetro. En
todos los extremos superior e inferior se usardn grilletes galvanizados para " para
el seguro y correcto amarre.

Método de medicidn

El método de medicion serd por metro lineal al precio establecido en el contrato. En
ningdn caso se tomard como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no
colocado. Se debe incluir en el costo unitario la pintura anticorrosiva apropiada para
superficies galvanizadas.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

3.Malla expandida tipo rombo

Sobre la estructura metdlica de la pasarela se suministrard y colocard una malla de
hierro tipo expandida con configuracién tipo rombo, de calibre 12 (150 kg/m?). Esta
se unird mediante soldadura a la estructura metdlica.

Método de medicidn

El método de medicién serd por m? al precio establecido en el contrato. En ningin
caso se tomard como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no
colocado. Se debe incluir en el costo unitario la pintura anticorrosiva.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

4 Placas metdlicas y pernos de anclaje

El acero exigido para la fabricacién y colocacién de placas metdlicas es del tipo A-36
con las dimensiones y espesores que se indican en los planos constructivos y pernos
de anclaje de alta resistencia de acuerdo a planos estructurales.

e
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No se permitird el uso de oxicorte para la confeccidn de los agujeros a través de los
cuales pasardn los pernos de conexién o anclaje. En su lugar se practicard
perforacion con barreno o fresado con la holgura o tolerancia que permita la
introduccidn del perno. Ver dimensiones y espesor de placas en planos.

El contratista deberd remitir al duefio plano taller de la colocacién de placa y
ubicacién de los elementos de fijacion para su aprobacidn previo a la instalacién de los
mismos, considerando conflictos que pudieran existir entre acero de refuerzo de
cimiento y pernos de anclaje de estructura metdlica.

Se aclara, segln se indique en planos y lista de cantidades, que se realizard pago
independiente de estos elementos (nicamente cuando sea placa + pernos de anclaje, o
bien + atiezadores. En caso de ser placa + anclas de varillas corrugadas, estas Gltimas
se pagardn por peso en libras.

Método de medicidn

El método de medicidn para las placas y pernos de anclaje se realizara por separado y
serd por unidad colocada, incluyendo en el costo unitario de las placas bases el grout
y formaleta; y en el caso de los pernos de anclaje el material principal y de apoyo
para la introduccion del perno. En el costo unitario de la colocacidn de los pernos de
anclaje se deberd contemplar el uso de resina epéxica disefiada para anclaje,
bicomponente y de alta resistencia.

Todo al precio establecido en el contrato. En ningln caso se fomard como motivo de
cobro desperdicios por cortes o sobredimensionado del elemento. En el costo unitario
de las placas metdlicas se debe contemplar la pintura anticorrosiva, segin se indica
en planos.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

CAPITULO 05: CIELOS RASOS
1.Disposiciones generales

Se refiere esta seccion o etapa al cielo falso, tipo de esqueleto donde se apoyara el
forro del cielo, y al tipo de forro que llevard o formara el cielo falso terminado.

e
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Toda mencion hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o
método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la
mano de obra, equipo o complementarios necesarios para la terminacién de la obra.

El Contratista garantizard la rigidez y resistencia a flexiones de la estructura y
deberd coordinarse con las especialidades o instalaciones (ldmparas, artefactos y
accesorios suspendidos) para reforzar la estructura y asegurar la instalacién de los
artefactos, los que en ningin momento se sujetaran a la estructura de perfiles de
aluminio.

El trabajo serd de primera calidad y todos los cielos serdn construidos sin defectos
de uniones o cortes.

La estructura serd colocada segtn las normas del fabricante para tal fin, se dejard
todo a nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura
del cielo respecto a la pared serd de 10 cm. abajo del nivel superior de la misma. La
estructura serd sin fallas y arriostrada con perfiles metdlicos que en este caso
pueden ser color natural aluminio.

2.Cielo falso de lamina de tabla yeso resistente a la humedad

Se construird el cielo raso con forro de ldmina de tabla yeso de 1/2" (8.05 Kg/m?)
que cumpla y exceda la norma ASTM C-1396 y C630 apto para zonas de alta
humedad relativa, proteccién afiadida ante moho, hongos y bacterias. Deberd
cumplir normas ASTM E84, ASTM C136, ASTM C1396, ASTM D3273.

La estructura metdlica serd de acuerdo a la siguiente tabla de perfiles:

Perfil Tipo Calibre A (in) B (in) C (in)

Canal de 22 (0.70

Carga mm) 15/8 3/8

e
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Perfil Tipo Calibre A (in) B (in) C (in)

Canal 26 (045 in " 1un
Listén mm) L+ 7/8 e

Angulo de | 26 (0.45 1" 1"

amarre mm)

Esquinero 28 L Lo 1 1v

metdlico | (0.36mm) * *

El canal de carga ird a una distancia mdxima de 1.22m y el canal liston a una distancia
mdxima de 0.61m.

La ldmina se fijard con tornillos de 1 " punta de broca y en el perimetro llevardn
fijaciones con clavos de impacto de 1. Toda la estructura ird a nivel y a escuadra.

Se utilizaran colgantes de alambre galvanizado #12 @1.22m en ambas direcciones o
bien parales de 1 5/8" de 0.45mm de espesor.

Salvo que los planos lo indiquen, se instalard cielo raso en las dreas sefaladas. Para los
casos en que haya particiones como paredes, el holding tendrd que ajustarse al
perimetro de la misma, no se permitird que el cielo pase sobre el nivel superior de la
particion. Si la pared es de mamposteria, para fijar los holdings se usard clavos de
acero de 1" blancos.

En las sisas se pondra cinta de fibra de vidrio de 2" y se aplicarda compuesto listo
para utilizarse que por su consistencia cremosa y suave que permite un desempefio
superior para la instalacién del tratado de juntas de tableros de yeso, contienen
adhesivos a base de polimeros y libre de asbesto, la formulacién proporciona al
producto excelentes cualidades de aplicacién, como el “estiramiento” y adherencia
sobre el tablero de yeso. Puede ser utilizado en forma directa desde el recipiente,
requiriendo un minimo de mezclado del producto, para lograr la consistencia deseada.
Fabricado de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM C-475-12.

El acabado de los cielos serd nivel 3, de acuerdo a la siguiente tabla:
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Mivel Juntas Angulos exterlores Accesorios Tornlllos Superficle

p ‘No se aplica ningdn | Ng se aplica ningdn: Noseaplican | Cabezas
' tratamiento. \ tratamiento. | compuestos aparentes,
: | nl accesorios. |
yCinta puesta sobre el ) Cinta puesta sobre el Noseinstalan ! Cabezas Son aceptables [as marcas de herramientas v la
' compuesto. ' compuesto. ACCESOr0s. aparentes.  superficle debe estar llbre de exceso de compuesto.
. Se aplica una capa delgada; Se aplica una capa delgada’ Se Instalan Las cabezas | Superficle llbre de exceso de compuesto, todavia

2+ de compuesto sobre Ja cinta: de compuesto sobre la cinta : accesorios, y s se cubren con: son aceptables las marcas de herramienta. Las
rde manera que quede; de manera que quede . cubrenconuna,  unacapa cintas, accesoros y cabezas de tomilllos deberan
+ embebida, con espdtula de; embebida, conespatulade 10 | capadelgada | delgadade | estar cublertas con compuesto.
+10 cm. L om. ! de compuesto. | compuesto.
' Sobre el nivel 2, se aplica Sobre el nivel 2, se aplica Sobre los Sobre la El compuesto deberd de estar libre de marcas,
3 ‘una capa mas de | una capa mas de | accesorlos | superficie con! sin grumos ni burbujas. Mo son admisibles las
‘compuesto  con  una ! compuesto con  una @ cublerfoscon | compuestoyal marcas de herramientas.
1 espatula de 67, v espdtula de 67, 1 compuesto ya | seco, se aplica
! 'seco, se aplica | una capa mas.
i : | una capa mas. |
' Sobre el nivel 3, aplicar una Saobre el nivel 3, aplicar una ! Cublertos con Cublertos con; El compuesto deberd de estar libre de marcas
4 | capa mas de compuesto | capa mas de compuesto | trescapasde ; frescapasde: dehemamientas, grumos o burbujas. Se deberdn
' con espatula de 87, Ccon espatula de 8% ¢ compuesto @ compuesto, ;@ eliminar cualquier tipo de protuberancla o
: i | aplicadas con | depresién superficlal. Es recomendable aplicar
" espatulas de 4, un preparador antes de recibir el acabado final,
: 6ys. |
: Sobre el nivel 4 aplicar una | Sobre el nivel 4 aplicar una | Cublertos con ; Cublertos con | La superficle deberd de estar libre de marcas,
5 . capa mas de compuesto | capa mas de compuesto | tres capas de | tres capas de | indentados, burbuas o grumos en el compuesto por

' con espatula de 8" 0 12",
: Esta capa deberd ser muy |

+ ancha y delgada.

con espatula de 8" o 127 compuesto compuesto. - completo. Se aplica en toda 1a superficie una capa
Esta capa debera ser muy | aplicadas con | muy dedgada de compuesto para juntas aligerado
ancha y delgada. i espatulas de | 0N agua, para obtener una superficie perfactaments

sz, Se puede aplicar un preparador base para recibir

v 4,6y8.
i i &l acabado final como First Coat®,

Se le dard lija hasta

rayones o rugosidades.

La estructura serd colocada segin las normas del fabricante para tal fin, se dejard
todo a nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura
del cielo respecto a la pared serd de la indicada en los planos. La estructura serd sin
fallas y arriostrada con perfiles metdlicos que en este caso pueden ser color natural

aluminio.

Método de medicidn

El método de medicién serd por m? instalado acabado, al precio establecido en el
contrato. En ningln caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La actividad
incluye, soportes y cualquier otro elemento para completar la actividad. Se tendra
que incluir el refuerzo para la colocacion de artefactos o accesorios suspendidos de

lograr un acabado completamente liso y sin protuberancias,

las especialidades o instalaciones.
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Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

4 Esclusas de Mantenimiento de 0.60mx0.60m

Se instalardn esclusas de mantenimiento de 3" de espesor con nicleo de yeso, con
marcos de aluminio y un sistema de cierre por empuje que permite un acabado
elegante y discreto en la cubierta. Para compuertas de 60 cm x 60 cm es necesario
un refuerzo adicional para contrarrestar cualquier pandeo o deflexién posible.
Caracteristicas:

ePanel de acceso prdcticamente invisible que se instala a ras de pared y techo.

ePanel duplica las especificaciones de pared y de techo para asegurar la
integridad acdstica.

eSe abre con cierre oculto a presion.

eLa escotilla puede ser retirada para tener acceso pleno gracias a sus bisagras
pivotantes.

ePanel de la puerta recibe el mismo acabado que la superficie circundante.

eMarcos de aluminio con acabado de pintura en polvo.

Con tiras de sellado entre bastidores interno y externo.

Ancho de la escotilla (A) Ancha de |a escotilla (A)

Al b

Longitud de la escotilla (A)

Vista trasera i vista frontal

Jeta 3 —Empaque de goma
Soporte de la estructura -— Detall pag s

Corte de abertura (B)
=ancho de la escotilla (&) + 3/8"

- “;|£“.!15';—"'l
Seccion A-A Detalle B Seccion A-A' sin el panel de acceso Fa {

El marco de aluminio sirve como
borde para el acabado del panel.
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Método de medicidn

El método de medicion serd por unidad instalado acabado, al precio establecido en el
contrato. En ningln caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La actividad
incluye soportes y cualquier otro elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

5.Sello con espuma expansiva

De acuerdo a la Lista de Cantidades y Planos, se sellardn las hendiduras y agujeros
por donde pueda haber escape o fuga de aire. Para evitar este evento se empleara
un sellador mono componente de poliuretano a base de espuma sin
clorofluorocarbonos (CFC) y sin Bifenilos policlorados (PCB). Este material deberd
ser resistente a los hongos, no requerir uso de imprimacién, y no deberd
deteriorarse o podrirse con el tiempo. Serd de curado rdpido.

Las actividades que involucrardn el uso de espuma de relleno expansivo seran:

v'Sellar perimetro de cielo falso en todos los ambientes

v'Sellar perimetro de ventanas existente a ambas caras

v'Sellar perimetro de puertas a ambas caras

v'Sellar puntos de accesos biométricos

v'Sellar puntos de tomacorrientes eléctricos

v'Sellar puntos de apagadores eléctricos

v'Sellar puntos de alimentacién y fijacién de luminarias superficiales
v'Sellar perimetro de luminarias empotradas

v'Sellar puntos de voz y datos

v'Sellar puntos de cdmaras

Método de medicidn

El método de medicidn serd de acuerdo a la unidad de medida para cada actividad, al
precio establecido en el contrato. En ningln caso se tfomard como motivo de cobro
desperdicios. La actividad incluye cualquier elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.
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Se requiere cerrar un boquete en una pared liviana existente, para lo cual se
procederd a un cierre del boquete con Tabla Yeso " resistente a la humedad con
forro a ambas caras del boquete. El cerramiento incluird el uso de estructura
galvanizada calibre 25, se le dejard acabado liso con pasta de yeso y finalmente se

le aplicarad pintura similar del tipo y color a la existente.

6.Sellar boquete en pared liviana

Método de medicidn

El método de medicion sera metro cuadrado, al precio establecido en el contrato. En
ningln caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye
cualquier elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

CAPITULO 06: PINTURA

1.Disposiciones generales

Todo material serd entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta
intacta y sin abrir, y deberdn contar con la aprobacién del Supervisor de obras. Se
recomienda que los fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca
reconocida y sus productos de calidad comprobada.

Antes de comenzar los trabajos se deberd efectuar una revisién de las superficies
que se cubrirdn de todo desperfecto que se encuentre. Las superficies ademds
deberdn estar completamente secas.

2.Muestras

Antes de ordenar sus materiales el Contratista someterd a la aprobacion del
Supervisor de obras muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color
y cuando éstos cuenten con la aprobacién final, las pinturas a ponerse en obra, han de
ser razonablemente iguales a dicha muestra.

Las muestras serdn de 11" x 17" pintadas sobre pared terminada. (Incluye paredes y
vigas).
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Ademds de los requisitos sobre limpieza expresados en las Condiciones Generales, el
Contratista al terminar su trabajo, deberd remover toda pintura de donde se haya
derramado o salpicado y reparar las superficies dafiadas, incluyendo artefactos,
vidrios, muebles, herrajes, etc. de una manera satisfactoria para el Supervisor de
obras.

3.Limpieza y Proteccion

El Contratista deberd suministrar y colocar cobertores de género en todas las dreas
donde esté pintado, para proteger totalmente los pisos y otros trabajos de cualquier
dafio.

4.Preparacion de las Superficies

En superficies nuevas, sin excepcion, se debe eliminar todo el polvo o sustancias
extrafias. Los aditivos para el curado del concreto deberdn ser eliminados, o dejar
expuestas las superficies a la intemperie por varios meses. Antes de pintar una
superficie de cemento debe dejarse transcurrir por lo menos 30 dias para que el
concreto este tfotalmente fraguado. De lo contrario la humedad y sustancias alcalinas
seguiradn saliendo y podrian dafiar la pintura.

Cualquier problema de infiltracion o humedad deberd ser corregido antes de pintar.
Los agujeros y grietas deberdn ser rellenados con masilla. La masilla deberd dejarse
secar y lijarse suavemente hasta obtener una superficie parejay lisa al tacto.

Las superficies metdlicas deberdn estar libres de herrumbre, pelicula de laminacion,
grasas, etc., en caso contrario, limpiese a fondo con medios mecdnicos. Estos medios
pueden ser lija, cepillo de acero o removedor de 6xidos recomendados por el
fabricante de pinturas.

5.Aplicacion de Selladores

A las superficies afinadas, como: cielos rasos y fascias se les aplicard una primera
mano de sellador acrilico latex, como base para recibir el acabado final

A las estructuras metdlicas, verjas, barandales y cualquier otro elemento metdlico no
galvanizado, se les aplicard una base de pintura anticorrosiva consistente en dos
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manos de pintura anticorrosiva, formulada con pigmentos anticorrosivos de alta
calidad en una resina alcaling, previo a recibir el acabado final.

En las paredes se deberd contemplar la aplicacién de 1 mano de sellador 100% acrilico
del tipo universal con excelente perfil de anclaje, equivalente o superior.

6.Aplicacion de Acabado Final.

Previo a la aplicacién del acabado final de las superficies con pinturas acrilicas,
pinturas de aceite y barnices, pintura epéxica se deberdn aplicar las bases definidas
en planos.

ePintura en Cielo Raso: 1 mano de base sellador acrilico universal con

excelente perfil de anclaje, y aplicacion de 2 manos de pintura mono
componente grado sanitario, anti bacterial, anti hongo y levaduras, con
acabado mate (2 manos).

ePintura en superficies metdlicas A-36: En elementos de acero A-36 se
aplicardn una mano de pintura base de resina alquidica oil oxide, dos
manos de pintura anticorrosiva de excelente calidad.

7.Tiempos y Condiciones para Aplicar la Pintura

El trabajo de pintura no se hard durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o
lluvia.

La aplicacién de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el
tiempo promedio entre cada mano de pintura serd de 24 horas.

Todo el material de pintura debera aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas,
parches y otros defectos. Todas las manos serdn de la consistencia debida y sin
marcas de brocha o rodillo. Se recomienda usar diluyente en la proporcién indicada
por el fabricante de las pinturas. No se deberd usar gasolina para adelgazar las
pinturas anticorrosivas y aceites.

El Supervisor de obras hard que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplird
lija, masilla, diluyentes, pinturas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que

e
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demande el Supervisor de obras. Los costos en que se incurran en concepto de
reparaciones de trabajos de pinturas por mala aplicacién de los materiales,
materiales o marcas no autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra no
calificada o por no sequir las instrucciones del fabricante para aplicar sus productos,
serdn por cuenta del Contratista, no teniendo derecho a ningln reembolso por gastos
adicionales.

En las superficies de metal, el Contratista removerd grasa y tierra con benzina;
raspard el 6xido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal; retocard
estos defectos con el imprimador respectivo y limpiard todo el trabajo antes de
limpiarlo.

8.Pruebas de espesores de pintura.

Medidor de espesor de pelicula himeda (galgas o peines).

Deberd cumplir con la norma ASTM D 4414 "Prdctica estdndar para la medicién de
espesor de pelicula himeda de revestimientos orgdnicos por medio de calibradores

entallados".

Caracteristicas:
Precisidn + 0.2 Mils Promedio (Rango 1-80 Mils)

Cumple con ANSI / NCSL Z540-1 o Mil Std 45662A segln corresponda cuando se

solicita con certificacion.
Instrucciones de uso
eColocar el calibre sobre pelicula himeda en dngulo de 90 °

ePresione en la pelicula

eRetirar y notar el diente mds profundo con pintura en él y el siguiente diente

superior que no esté recubierto

*El espesor de la pelicula himeda se encuentra entre estas dos lecturas

eLimpiar el instrumento en cualquier disolvente adecuado inmediatamente después

del uso

*El dibujo indica que el diente marcado con 3 mils estd cubierto con la pintura
himeda y el diente marcado con 4 mils no estd cubierto. Esto indica que el

.
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espesor de la pelicula himeda verdadera del material estd entre 3 y 4 mils de

espesor.

Sustrato

Pintura

Para determinar el peso seco se puede utilizar la siguiente formula:
Espesar humedo = Sélidas por velumen %

100

Espesor seco =

9.Mano de Obra

Todo el trabajo ha de ser hecho por personal calificado. Todo material deberd
aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas
las manos serdn de la consistencia debida y sin marca de brocha. Las brochas
empleadas deberdn ser de la mejor calidad y en buenas condiciones.

Todo el trabajo terminado serd uniforme en cuanto a color y lustre se refiere. Para la
aplicacion de pintura podrad usarse rodillo.

Las segundas manos se aplicardn con pintura de un tono ligeramente diferente a la
primera mano, debiendo esta diferencia, ser fdcilmente visible.

Método de medicidn

El método de medicién de todas serd por m? de cielo raso pintado, al precio
establecido en el contrato. Incluyendo en su precio los elementos necesarios para su
terminacion.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.
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CAPITULO 07: OBRAS HIDROSANITARIAS

INSTALACIONES SANITARIAS

ASPECTOS GENERALES
A) ALCANCE

Esta seccidn incluye el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos, mano
de obra y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones completas de los
sistemas de: Drenaje Pluvial para el proyecto: REHABILITACION DE DUCTERIA
DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y ALIMENTOS). Todos éstos
Sistemas serdn completamente nuevos. Las instalaciones serdn acuerdo a los Planos,
éstas Especificaciones, el Método o Recomendaciones de los Fabricantes y las
Normas que se mencionardn posteriormente.

B.)NORMAS

Todos los sistemas mencionados en este capitulo, deberdn ser instalados y aprobados
de acuerdo con los requerimientos del Reglamenta para Drenaje Pluvial de la Ciudad
de Managua de 1981, asi como de acuerdo al National Standard Plumbing Code,
version 2009. También se deberd hacer uso de las buenas prdcticas de la ingenieria
para lo cual la mano de obra deberd ser de primera clase sujeta a aprobacién de El
Supervisor.

Con respecto a la calidad de los materiales, proceso, método, acabado, homenclatura
y uso correcto de tuberias, accesorios y equipos, las normas y estdndares de la
American Water Works Asociation (AWWA), American Society for Testing and
Materials (ASTM) de los EE.UU., seran usados como base, a los requerimientos
minimos aceptables en la obra.

C.)OBRAS CIVILES

Las obras civiles se refieren a las construcciones de obras grises, zanjeos vy
canalizaciones que se tienen que efectuar en la obra, para soterrar las tuberias, asi
como para empotrar en las paredes o muros o en porciones y en los muebles fodas las
tuberias que conducen el agua potable o evacuen las aguas servidas.

Verificacion de condiciones existentes.
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El Contratista antes de comenzar la obra, deberd examinar todo el trabajo adyacente
del cual el sistema de drenaje pluvial dependa, de acuerdo con la intencion de estas
especificaciones. Verifiquense todas las instalaciones que tenga que removerse e
informese al Gerente de Obras/Supervisor cualquier condicion que justifique al
Contratista de no efectuar un trabajo de primera clase. No se eximird al contratista
de ninguna responsabilidad por trabajo incompleto o defectuoso, inclusive las dreas
adyacentes a menos que El Contratista lo haya notificado al Gerente de
Obras/Supervisor por escrito y éste lo haya aceptado y aprobado antes que el
contratista empiece cualquier parte del trabajo. Cualquier conflicto que se presente
debido a falta de verificacion de las condiciones existentes por parte de El
Contratista, deberad ser resuelto por El Contratista sin costo ni tiempo adicional para
El Duefio.

Coordinacion en el trabajo

Serd responsabilidad del contratista efectuar la coordinacién necesaria y en su
debida oportunidad con otras secciones tales como aire acondicionado, electricidad,
mamposteria, hormigdn, etc., a fin de efectuar la obra técnicamente correcta, bien
coordinada y que no cause atrasos a la obra.

Se deberdn tomar todas las precauciones necesarias para proteger todos los
aparatos, equipos, accesorios, etc. fallas, ralladuras, golpes, etc., serdn suficiente
causa para su rechazo.

El Contratista serd el responsable por roturas y dafos que resultaren por el mal
empleo de los materiales, equipos, accesorios, por violacién de los reglamentos aqui
establecidos, o por no regirse por los planos y las presentes especificaciones,
corriendo por su cuenta, cualquier gasto extra que fuera necesario para la perfecta
instalacion de todos los sistemas a satisfacciéon del Gerente de Obras y el
propietario.

La mano de obra para llevar a cabo todas las instalaciones, serdn efectuadas por
plomeros de primera clase y reconocida experiencia en el ramo. Personal de dos afios
de experiencia podrdn ser usados como auxiliares o ayudantes.

Cualquier conflicto que se presente debido a falta de coordinacion entre las
especialidades por parte de El Contratista, deberd ser resuelto por El Contratista sin
costo ni tiempo adicional para El Duefio.

-
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Planos
En general el alineamiento, separacion entre las tuberias y canales son esquematicos.
Obsérvense los didmetros, dimensiones y pendientes indicados en los planos.

a.- Planos de Taller e Informacion Requerida

El Contratista deberd suplir dibujos de taller, diagrama, literatura y cualquier otra
informacién y datos pertinentes, para todos los sistemas, aparatos, equipos,
accesorios y materiales, los cuales serdn remitidos al Gerente de Obras/Supervisor
para su aprobacién antes de que sean ordenados, construidos o instalados. El
Contratista no realizara ninguna actividad previa presentacion y autorizacién de los
planos de taller.

La aprobacion por el Gerente de Obras/Supervisor de los planos de taller de
cualquier aparato, material, equipo o su localizacion no relevara a El Contratista de
la responsabilidad de suministrar los mismos con las dimensiones, tfamafo, cantidad,
calidad y caracteristicas de operacion correctas para ejecutar eficientemente los
requerimientos y el propésito de los documentos de contrato. Tal aprobacion no
relevard al contratista de la responsabilidad por errores y omisiones de cualquier tipo
que se encuentren en los planos de taller.

El Contratista deberd presentar al Supervisor todos los planos de taller que éste
requiera, para su revisién y/o aprobacién.

Si los planos de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista avisard
por escrito al Gerente de Obras/Supervisor de tales cambios, enviando los planos y
razones para los cambios.

D.) DISPOSICIONES GENERALES

D.1.-- Antes de iniciar los trabajos, El Contratista deberd realizar un
levantamiento de campo para la construccién e instalacion de los canales de sitio.
Posteriormente deberd realizar los planos de taller de los canales considerando la
informacién del levantamiento de campo, asi como los planos, lista de cantidades y
especificaciones técnicas. Los planos de taller deberdn ser revisados y aprobados por
El Supervisor, antes de la ejecucion de las obras. El costo de estas actividades
deberd estar incluido en los costos por metros lineales de canales. Si El Contratista

.
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ejecuta las obras sin presentar los planos de taller, y se presenta algln inconveniente
durante la ejecucion, deberd subsanar las obras sin costo adicional para El Duefio.
D.2-. Todos los canales deberdn tener una pendiente minima del 0.5% hacia los
bajantes.

Método de medicidn

La medicién serd de acuerdo a la lista de cantidades, al precio establecido en el
contrato. No se aceptardn cobros adicionales por desperdicio, y en el costo unitario
debera venir incluido todos los insumos necesarios para la correcta colocacion, tales
como material, mano de obra, equipo, fletes, etfc.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

CAPITULO 08: CLIMATIZACION

CONDICIONES GENERALES

Toda mencidn hecha en estas Especificaciones o indicadas en el presupuesto y planos,
obliga al Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o
método indicado, de la calidad requerida o sujeta a calificacién y suplir toda mano de
obra con calidad. Los equipos y complementos necesarios para la terminacion de las
obras electromecdnica. El Trabajo requerido de obras de instalaciones especiales
incluye todo lo explicitamente o implicitamente indicado en el presupuesto y planos
del proyecto basado en el suministro e instalacién del nuevo sistema de ductos de
aire acondicionados y extraccion mecdnica y puesta en marcha del método disefiado.
Asi como la desinstalacion y reinstalacion de los accesorios de control instalados en
ductos, cielo falso y ambientes; debidamente resguardados para su posterior puesta
en marcha.

Una vez que el contratante acepte la empresa sub-contratista de aire acondicionado
para la ejecucion de las obras de instalaciones especiales, el contratista deberd
realizar las siguientes actividades previas a las instalaciones:

e El contratista de AA en compaiiia de personal designado y habilitado por el
CNDR, deberd realizar levantamiento previo del sistema de ducteria de aire
acondicionado y extraccion, verificando los recorridos de ductos de

.
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suministro, retorno, aire fresco y extraccion, asi como las cantidades,
dimensiones y tipos de rejillas y difusores a ser suministrados, segtn planos y
alcances suministrados.

e El contratista de AA en compaiiia de personal designado y habilitado por el
CNDR, deberad realizar levantamiento previo de los accesorios de control y
sistema de control Niagara WEB-300 y software en computadora, generando
lista check list de los tipos de accesorios y del sistema de control actualmente
instalado, verificando el estado y funcionalidad de los mismos, ya que el
contratista al momento de la desinstalacion y reinstalacion deberd garantizar
que el sistema quede operando segln las buenas condiciones encontradas
quedando de la misma manera, tfodo se realizara de manera que se tenga un
soporte previo de lo que se desinstalard y reinstalard y su buen
funcionamiento.

e El contratista de AA en compaiiia de personal designado y habilitado por el
CNDR, deberd realizar levantamiento previo de los equipos de AA (Unidades
Paquetes) y Extractores actualmente instalados, generando lista check list del
tipo de unidad, estado y funcionalidad de los mismos, de manera que se tenga
un soporte previo de lo actualmente existente.

e El contratista de AA en compaiiia de personal designado y habilitado por el
CNDR, deberd realizar levantamiento previo del flujo de aire en cada salida de
difusor o rejilla actualmente existente, con equipo de medicion tipo Balometro
certificado y calibrado, generando lista check list con el balance de flujo por
cada unidad paquete y extractor, de manera que se tenga un soporte previo del
balance de flujo de aire actualmente existente.

El Contratista, deberd realizar todas las actividades previas anteriormente
mencionadas en compaiiila de personal designado y habilitado por el CNDR, con el
objeto de verificar cualquier conflicto en las diferentes actividades del proyecto y asi
mismo realicen el trabajo sin interferencias; en caso contrario deberd comunicar por
escrito al Duefio y/o Supervisor de las interferencias o discrepancias encontradas. De
no hacer esta comunicacion por escrito, el Contratista asume cualquier responsabilidad,
motivada por esta falta de coordinacién.

.
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El Contratista de climatizacidn, deberd presentar la siguiente documentacidn.

1. Presentar hoja de vida, como minimo tres afios de experiencia en disefio e instalaciones
especiales antes mencionadas de Sistema de Ductos y Control, asi como también carta de
respaldo o Representaciones de Importadores Directos de los equipos de climatizacién y
ventilacion mecdnica. (El curriculo deberd de presentarse con presentacién y paginas
enumeradas)

2. Las Empresas Aire Acondicionado deberdn de presentar 3 actas de recepcidn final de
obra similar o igual de proyectos de Disefio e instalaciones de aires acondicionados,
sistema de ventilacion mecdnica y sistema de control en dreas de Laboratorios y/o
Hospitales. Bajo las normas Vigente de Servicios de Hospitalizacion Normativa - 080
"Manual de Habilitacion de Establecimientos Proveedores de Servicio de Salud” Pag. 46.

3. Mano de obra y Supervisién profesional con experiencia comprobada en disefios e
instalaciones de equipos de aires acondicionados, ventilacion mecdnica y sistema de
control, que su contrato figure que es empleado directo de la Empresa de Aire
Acondicionado (Ingeniero Mecdnico o Electromecadnico).

Una vez que el contratante acepte la empresa sub-contratista de aire acondicionado para
la ejecucidn de las obras de instalaciones especiales, el contratista debera enviar:

Solicitudes de aprobacion de los materiales y accesorios, adjunto a las fichas técnicas,
nomenclaturas subrayadas y foliadas.

. Deberd de presentar interpretacién de toda mencién de las etapas de los Lista de
Cantidades o indicadas en planos, obliga al sub-contratista a mencionar cada articulo,
material o equipo con el proceso o método indicado, de la calidad requerida sujeta a
calificacion, equipo y complemento necesario para la obra.

Los Parametros generales utilizados para este disefio son:

1-La temperatura de trabajo del laboratorio debe de ser 21 grados a 24 grados, este
rango de temperatura deberd ser confirmado por el contratista en el levantamiento
previo.

-
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2-Se debe trabajar con presién negativa y positiva segln los actualmente existente, el
contratista deberd confirmar en levantamiento previo el diferencial de presién
actualmente existente en cada ambiente.

3- Se debe trabajar segln los accesorios de control y sistema de control Niagara WEB-
300E actualmente instalado y en funcionamiento. Garantizando al momento de la
desinstalacion y reinstalacién que dichos accesorios de control y Sistema de control
queden funcionando correctamente segln las condiciones y pardmetros actuales.

4- Se deberd trabajar considerando que no se hard cambio de Unidades Paquetes ni
Extractores ni ningin elemento integral de dichos equipos, CNDR garantizard plan de
mantenimiento para dichos equipos.

5- Se deberd trabajar considerando que se hara reemplazo total del Sistema de Ducteria
de AA, Extracciony Accesorios como son: Difusores y Rejillas.

Criterios de Disefo:

Condiciones Exteriores: 96.0 °F. Bulbo Seco.
80.0 F°. Bulbo Himedo.
88 % Humedad Relativa

Condiciones Interiores:

1) LABORATORIO:

Temperatura de Bulbo seco 70 F° a 75°F
Humedad relativa 55+ 5%
Conforme Normas Locales e Internacionales

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Esta obra de instalaciones de Sistemas de Aire Acondicionado deberad estar dirigida por
un Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades:

Ingeniero Electromecadnico

Ingeniero Mecdnico

El Ingeniero deberd estar inscrito y habilitado para ejercer la profesion con experiencia
en este tipo de obra.
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El Contratista deberd informarse, con anterioridad a la presentacion de su propuesta de
las condiciones en las que efectuard el trabajo a fin de tomar las providencias del caso,
para la normal ejecucién de la obra.

GARANTIAS

El Contratista garantizard todo trabajo, materiales y equipos que provea, que estén de
acuerdo con los requerimientos de planos y especificaciones. Igualmente garantizard
calidad de mano de obra utilizada, debiendo ser esta de primera clase.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES Y PLANOS

En el presupuesto del Contratista, se tendrda en cuenta que las especificaciones se
complementan con los planos respectivos y en forma tal que los trabajos deben
ejecutarse totalmente, aunque estos figuren en uno solo de los documentos, teniendo
prioridad los planos sobre las especificaciones en caso de dudas.

Para todos aquellos casos que en el proyecto no incluya planos definitivos, debido a las
razones propias del tipo de obra y/o de las instalaciones (conexiones a equipos y otros),
el Contratista presentard al Supervisor y/o Disefiador, esquemas (Diagramas de Conexién
y mando) o “planos de trabajos” de las obras tanto del sistema de ducteria como del
sistema de control, para su aprobacién, antes de ser ejecutadas.

SUSTITUCION DE EQUIPO O MATERIAL

Si por algln motivo el Contratista desea realizar la sustitucién de algin equipo, o material
especificado, deberd someter al Supervisor, especificaciones y caracteristicas, si fuera
posible muestras del equipo o material que sustituird, acompafiando una breve nota de las
razones justificadoras. El cambio solo procederd si el Supervisor acepta por escrito la
solicitud.

TRABAJOS

El Contratista, antes de iniciar sus trabajos para la ejecucion de la parte
correspondiente a instalaciones de aire acondicionado, ventilacion mecdnica y sistema de
control, deberd confrontar los planos del presente proyecto con los planos
correspondientes a lo actualmente existente en campo, con el objeto de verificar que
puede realizar su trabajo sin interferencias; en caso contrario deberd comunicar por
escrito al Duefio y/o Supervisor de las interferencias que se produzcan y que le van a
ocasionar atrasos y/o paralizaciones para que el Supervisor subsane estas dificultades.
De no hacer esta comunicacién por escrito, el Contratista del sistema de aire

.
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acondicionado, ventilacién y sistema de control asume cualquier responsabilidad, motivada
por esta falta de coordinacién.

Al terminar el trabajo el Contratista deberd proceder a la limpieza de los desperdicios
y/o reparaciones de danos que puedan existir, ocasionados por materiales y equipos
empleados en la ejecucién de su trabajo.

INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LIMITES

El Trabajo requerido en estas especificaciones incluye todo lo explicitamente o
implicitamente indicado en los planos y las especificaciones para el suministro, instalacién y
puesta en marcha del sistema disefiado.

El Contratista del sistema de aire acondicionado, ventilacién y sistema de control debera
proporcionar lo siguiente requerimientos al personal técnico del CNDR y supervisién de la
direccién de Infraestructura:

» Materiales y Equipos segun Especificaciones.

> Indumentaria (cascos, botas, guantes, etc.) apropiada para estos trabajos a su
personal. Las herramientas y el equipo necesario. Mano de obra y supervision
profesional (Ingeniero).

> Con el personal y los materiales descritos anteriormente, el Contratista debera
ejecutar los siguientes trabajos:

Transporte desde los almacenes de depésitos de la Aduana hasta los depésitos en la obra.
Deberad incluir pélizas de seguro contra todo riesgo por estos equipos y materiales para el
traslado de estos equipos y materiales al sitio de la obra.

. Traslado dentro del Edificio hasta el lugar preciso de la instalacion de los accesorios

. Montaje sobre sus bases, siguiendo las especificaciones de los fabricantes, de los
componentes del Sistema de Aires Acondicionado como son: Unidad Paquete UP-01 de
Serologia para el desacople y Acople del nuevo sistema de Ductos de aire acondicionado y
todo elemento para su correcto funcionamiento entre otros.

e
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Construccion y montaje de Ductos, Difusores Piramidales, Rejillas de flujo laminar y
desinstalacion y reinstalacion de accesorios de control (Sistema de Control) de las
Unidades de Aire Acondicionado tipo paquete y Extractores

Desinstalacion y Reinstalacidn de Idmparas del tipo Superficial y Empotrado.
Balanceo del Sistema de flujo de aire al inicio de la obra y al finalizar la obra.

Sellado perimetral con material tipo Hilti fanto de ventanas, puertas, tomas entre otros
garantizando una correcta hermeticidad.

Elaboracion de pasarelas de mantenimiento para acceso de sistema de ductos principales

Presentacién de Ensayo de fabricacién de ductos de AA y Extraccién validado por la
supervisién de Infraestructura

10. Pruebas de Estanqueidad antes de la Insulacién y enchaquetado de los ductos tanto de AA

11.

12.

13.

como Extraccion con el visto bueno de supervision
Arranque, balance y prueba de todos los sistemas.
Entrega con Acta de Recepcion

Incluir en su costo el entrenamiento del personal del mantenimiento y operacién del
Laboratorio.

CONDICIONES GENERALES

Toda mencion hecha en estas Especificaciones o indicadas en los Planos, obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método
indicado, de la calidad requerida o sujeta a calificacion y suplir toda la mano de obra,
equipo y complementos necesarios para la ferminacién de la obra. El Trabajo requerido en
estas especificaciones incluye todo lo explicitamente o implicitamente indicado en los
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planos y las especificaciones para el suministro, instalacion y puesta en marcha del
sistema disefiado.

ALCANCE

1. Provéase todos los Materiales, Accesorios y toda la Mano de Obra para instalar el
Sistema de ductos para la Ventilacion Mecdnica y los Sistemas de ductos para Aire
Acondicionado tipo paquete completos como se indica, como sea requerido por el Cddigo
Vigente y tal como se especifica aqui mismo.

2. Son requeridos todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para
proporcionar sistemas completos de acuerdo con lo indicado en los dibujos vy
especificaciones, junto con partidas razonablemente implicadas por la buena prdctica,
estén o no especificamente anotados en los documentos referidos.

3. Provéase todos los planos del Sistema de ductos para la Ventilacion Mecdnica y los
Sistemas de ductos para Aire Acondicionado tipo paquete completos como se indica,
como sea requerido por el Cédigo Vigente y tal como se especifica aqui mismo. Asi como
plano de control indicando cada accesorio o elemento de control como la conexion de
sefial y fuerza de cada uno de los elementos del sistema de control actualmente
instalados.

VERIFICACION DE LAS CONDICIONES EXISTENTES.

El Contratista, antes de comenzar la obra, deberd examinar todo el trabajo adyacente
del cual el trabajo de aire acondicionado, ventilacién y sistema de control depende, de
acuerdo con la intencidon de estas especificaciones e informard al Supervisor cualquier
condicién que prevenga al Contratista de verificar un trabajo de primera clase. No se
eximird al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajo adyacente incompleto
o defectuoso, a menos que el Contratista lo haya notificado al Supervisor o personal
designado o habilitado del CNDR por escrito y éste lo haya aceptado antes de que
el Contratista empiece cualquier parte del trabajo.

TRABAJOS QUE SERAN EJECUTADOS POR OTROS

Trabajo General

Bases de concreto, rejillas de madera en puertas, cortes y/o resanes en muros, paredes,
pisos, techos, losas, cielos, fascias, etc., asi como registros de acceso serdn
suministrados por el Contratista de Aire Acondicionado.
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1. Electricidad.

Todo el alambrado y canalizacién del alimentador de fuerza a los equipos de aire
acondicionado y ventilacion, incluyendo tableros eléctricos, interruptores, serdn
suministrados e instalados por el Contratista de Electricidad conforme a planos de Aire
Acondicionado. El suministro e instalacion de arrancadores eléctricos para ventiladores,
interruptores de cuchilla (Seccionadores) o cajas de breakers, alambrado de circuitos de
control e interconexién serdn por cuenta del Contratista de Aire Acondicionado.

2. Plomeria.

Las esperas de drenaje para los equipos del sistema de aire acondicionado que lo
requieran serdn suministradas e instaladas por el Contratista de Plomeria y ellas estdn
indicadas en dichos planos.

El Contratista de Aire Acondicionado estd en responsabilidad de coordinar la correcta
ubicacién de estas esperas de drenaje con el contratista de plomeria y deberad suplir e
instalar las tuberias de drenajes y sus aislamientos desde los equipos hasta los dos (2)
metros de distancia incluyendo dentro de estos las trampas tipo P requeridas.

3. Aislamiento Térmico de Techo.

Los Cdlculos de Carga Térmica para el sistema de Aire Acondicionado cubierto por estas
especificaciones fueron hechos considerando que los techos y/o losas expuestas
directamente al sol de todas las dreas a ser acondicionadas, serdn aislados con un
material cuya resistencia térmica (R) sea como minimo de 19F - BTU/PIE2 - HORA. Este
Aislante se instalard conforme se indica en planos arquitecténicos, debiendo El
Contratista General pasar detalles de la Instalacién a la Supervision y/o el Supervisor.
Tanto las especificaciones técnicas del material aislante para techo, asi como su manera
de fijacion aparecen en otro capitulo de las Especificaciones Generales, siendo
responsabilidad de El Contratista General el Suministro e Instalacién del mismo.

REGULACIONES Y NORMAS

0 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
[ Sheet Metal and Air Conditioning Engineers (SMACNA).

0 American Standard Association (ASA).

0 American Society for Testing Materials (ASTM).

0 American Society of Mechanical Engineers (ASME).

0 American Refrigeration Institute (ARI).

[ National Fire Protection Association (NFPA).
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[ National Electrical Code (NEC).
Las regulaciones de cualquier otra autoridad nacional o internacional que tenga
jurisdiccion sobre estas instalaciones en particular.

Todo material y mano de obra se deberd de ajustar a las recomendaciones de ASHRAE
de los EE.UU., (ASHRAE Standard 170-2008 - Ventilation of Health Care Facilities),
para trabajos de Aire Acondicionado y Ventilacion. Refiérase a los manuales publicados
por dicho organismo en su edicién vigente.

Todo el trabajo se deberd ajustar al Cddigo de Seguridad de la ASHRAE, al American
Standard Safety Code for Mechanical Refrigeration (ASME), y con el Cédigo de
Seguridad para Refrigeracién de la ASA de EE.UU.

Todo trabajo y material eléctrico y de plomeria deberd ajustarse a las normas y
regulaciones de los Cddigos NEC - 2,011, al NFPA de los EE.UU., (NFPA-99-2012 - Health
Care Facilities Code) y al Cddigo de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua de 1,996.

Aprobaciones Requeridas:

Todas las partidas de materiales y equipos requeridos por este capitulo tendrdn que ser
aprobadas por la Supervision y/o el Supervisor, y deberdn ser sometidas veinte (20) dias
calendarios después de ser adjudicado el Contrato. Las sumisiones deberdn ser
presentadas con tres (3) copias de Catdlogos o Dibujos de los Fabricantes, si hubiere
alguna demora en las sumisiones por falta de adjudicacién del respectivo sub-contrato, o
por falta de literatura de los fabricantes, la Supervision y/o el Supervisor designara el
equipo que se usard en toda la obra.

La Lista de los Materiales a someter, sin ser exclusiva es:

A. Equipos y Accesorios.
> Difusores de Suministro, Rejillas de Retorno y Aire Fresco
> Rejillas de Flujo Laminar

B. Sistema de Ductos.

> Calidad y Tipo de Laminas a utilizarse en los Ductos de Aire.
Aislamiento Térmico de los Ductos de Aire de 1 1/2" de espesor
Sellador para Conductos.
Pegamento del Aislamiento Térmico Exterior.
Difusores de Inyeccidn, Rejillas de Retorno y de Aire Fresco

YV V. V V
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> Rejillas de Flujo laminar

> Accesorios para la regulacion de Dampers manuales, Ball Joints, y Splitters
brackefts, efc.
> Tipo de Colgadores de los Conductos.

C. Cielo Rasos
» Ldminas de Gypsum MR americana y estructura de aluminio con acabado fino
liso
> Espuma de relleno CF 116 Marca Hilti

D. Sistema de Control
» Plano de control con accesorios, Niagara WEB, Canalizacién de Sefial y Fuerza.

Deberd presentarse Diagramas de Control de todos los Equipos UP, Extractores y
Sistema Niagara WEB. En planos se presentan esquemas del tipo de control a
realizarse, pero serd responsabilidad del Contratista de Aire Acondicionado, presentar
un Diagrama Finalizado con todos sus elementos.

Se deberd suministrar Idminas de tabla yeso con resistencia a la humedad, equivalente o
superior sobre estructura de aluminio con acabado fino liso, aplicacion de 1 mano de
base selladora con excelente perfil de anclaje, equivalente o superior posteriormente se
aplicard 2 manos de pintura de resina acrilica de alta resistencia, color blanco puro,
equivalente o superior.

EXPLICACION Y ANTECEDENTES DE PLANOS

1. Para propésitos de claridad y legibilidad los planos son esencialmente diagramdticos y
aun cuando el tamafo y localizacion de los equipos estdn a escala, el Contratista
deberd hacer uso de toda la informacién contenida en todos los documentos del
Contrato, planos arquitectonicos y control, y debe verificar esta informacion
reportando cualquier discrepancia y/o error que pueda afectar el trabajo seriamente.

2. Los dibujos indican el tamafio requerido y el punto de terminacion de las lineas y
conductos, y sugieren rutas apropiadas para adaptarse a estructuras, evitar
obstrucciones y conservar alturas libres. Sin embargo, no es la intencion el que los
planos muestren todas las desviaciones necesarias y serad el trabajo de este capitulo
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el hacer la instalacién de manera que se acomode a la estructura, evite obstrucciones,
conserve alturas y mantenga las aberturas y pasos libres sin obstrucciones o costo
adicional para la obra.

3. La intencidn es que todos los aparatos estén localizados de acuerdo con elementos
arquitectdnicos y serdn instalados en la posicion exacta que marquen los planos.

PLANO DE TALLER O DE FABRICACION
Este capitulo proveerd Dibujos de Taller, indicando todos los cambios para satisfacer
requerimientos de espacios, codigos y lo que sea necesario para resolver todos los
conflictos de espacio.

Antes de iniciar los trabajos el contratista debe de presentar a la Supervision y/o
especialista electromecdnico los planos taller de distribucion de equipos, pasos de
conductos de aires y extraccién en paredes y techos, rejillas, difusores y entre otros
accesorios del sistema de control asi como componentes para su aprobacién, entregar
catdlogos de concepto y/o cronograma de Fabricacidn, instalacién y Montaje,
comprendiendo todos los Equipos (aprobados por el especialista del departamento de
Disefio e infraestructura del MINSA). Todos los planos de fabricacién y montaje
serdn presentados a una escala no menor a la 1:50.

El Contratista se informard plenamente por lo que respecta a cualquier y todas las
peculiaridades y limitaciones del espacio disponible para la instalacién de todo el
trabajo y materiales suministrados para que todas las partidas sean fdcilmente
accesibles.

El Contratista deberd examinar cuidadosamente cualquier condicion existente,
conductos, ldmparas, accesorios de control, ductos existentes y alrededores, y
comparard los dibujos con las condiciones existentes. Cualquier error u omisién deberd
ser reportados y cualquier cambio debe ser mostrado en planos por este capitulo.

Todos los planos de Fabricacién estardn estrictamente de acuerdo con los Planos y
Especificaciones, dando descripciones completas y dimensiones de los equipos,
localizacién exacta en la construccion, localizacion de boquetes o aberturas en losas,
paredes, techos, etc., con el fin de que El Contratista General coordine dichos trabajos.
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El Contratista deberd entregar a la Supervision y/o Supervisor, tres (3) copias para su
aprobacion final antes de treinta (30) dias de iniciar cualquier trabajo de instalacién de
equipos o cuando el Supervisor lo solicitase con 15 dias de anticipacién. Ningln trabajo
serd iniciado hasta recibir los planos de fabricacion y montaje debidamente aprobados.

Coordinacion:

El Contratista preparard y someterd a la Supervision y/o Supervisor, dibujos y trazos en
escala mayor, mostrando en planta, seccion y elevacién todos los ductos, cielos falsos.
Todos los servicios mecdnicos y eléctricos se indicardan en dichos planos. Es
responsabilidad del Contratista coordinar todos los trabajos mecdnicos y eléctricos, a fin
de que el resultado final del trabajo terminado sea nitido, la buena prdctica de la
ingenieria y de acuerdo con planos y especificaciones.

MATERIALES Y EQUIPOS

Generales

Todos los materiales instalados serdn nuevos, de peso completo, de la mejor calidad y del
mismo fabricante por cada clase de material o equipo. Todos los materiales similares
serdn del mismo tipo y manufactura. Todo el equipo rotativo debe operar en balance
dindmico perfecto.

Materiales y Responsabilidad

Todos los materiales y equipos deben ser instalados en forma nitida por especialistas
competentes en cada rama. La instalacion de cualquier material o equipo que no se ajuste
a estas normas puede ser rechazado por la Supervisién y/o el Supervisor y serd removido
y reinstalado sin costo adicional para el Duefio. El Contratista es responsable de la
seguridad y buena condicién de los materiales y equipos instalados hasta la aceptacion
por el Supervisor. Todos los materiales deben ser almacenados para prevenir dafios o
deterioro antes de su instalacion.

Sustituciones

Las solicitudes para sustituciones, completas con catdlogos y reduccién de costos
propuestas, deben de proporcionarse a la Supervision y/o Supervisor dando amplio
tiempo para su evaluacion. Cualquier sustitucién se someterd a la Supervisién y/o
Supervisor con sumisiones de los dibujos del fabricante de los equipos propuestos, asi
como condiciones de funcionamiento del mismo. ademds de la literatura descriptiva.
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Cualquier solicitud de sustitucion deberd ser sometida Unicamente posterior a la fecha
de Licitacién original del Proyecto. QUEDA A CRITERIO DE EL DUENO, SUPERVISION
Y/O SUPERVISOR EN ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER SUSTITUCION DE
PROPUESTAS.

El disefio estd basado en el equipo y accesorios cuyas caracteristicas se describen en el
plano de Programa de Equipos y en las Especificaciones.

Donde han sido especificadas Unicamente tomando en cuenta sus nhormas y calidades de
fabricacion, sin embargo, serd responsabilidad del Contratista verificar si los equipos que
se propone instalar como equivalentes cumplen con lo solicitado en caracteristicas de
operacién como en facilidades de instalacion dentro de los espacios disponibles.

Todos los cambios en bases, conexiones, arrancadores, controles, alambrado de equipo
eléctrico, espacios, aberturas en paredes y techos, aislamiento de ruido y vibracién
requeridos por equipo alterno al especificado, que haya sido sometido y aprobado,
deberdn hacerse sin costos adicionales para el Duefio.

SISTEMA DE CONDUCTOS DE AIRE Y TRABAJOS EN LAMINAS

Figura 1. Proceso de Armado y Fabricacién de Conductos

Hojalateria
El trabajo de ductos instalados deberd salvar toda obstruccion, abertura y pasadizo, y
mantener niveles de cielos falsos, ya sea que se indique o no en los planos. Para este finy
sin costo para el Duefio, se permitird variar el tamafio de los ductos y usar aditivos
adicionales en una forma aprobada por la Supervisién y/o el Supervisor.

Los ductos serdn de ldminas de acero galvanizado, calidad para engrampe segin Normas
ASTM A 525, 6rado 6-90.
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Se aceptardn ldminas de fabricacion Centroamericana, pero deberd confirmarse los
grosores de los calibres de modo que cumplan con los espesores de los calibres US Gauge.
Si en el proceso de fabricacién el recubrimiento galvanizado se rompe en alguna seccidn,
ésta deberd ser pintada en todo el sitio dafiado con pintura de cromato de zinc, similar al
Oil-Zinc Chromate™ MM-97 de Lanco.

Ningln ducto o plenos (plenums) serdn recubiertos interiormente con aislante.

Siempre que sea posible los codos tendrdn un radio a la linea del centro igual a una vez y
media la dimension del ducto paralelo al radio, pero nunca un radio menor que la dimensién
del ducto paralelo a dicho radio.

Donde el espacio no permita el radio arriba indicado, o donde se indican codos cuadrados
en los dibujos, se deberdn instalar codos deflectivos "Duro-Dyne", o equivalente.

La pendiente de los costados de las secciones de transicion deberd tener una relacién de
1 a 5. No se permitirdn cambios bruscos o ductos descentrados de ningtn tipo en todo el
sistema de ductos.

Los ductos se proveerdn con colgadores para evitar su doblado o desprendimiento. Se
soportardn los ductos sencillos con tiras de hierro galvanizado calibre 14 por 1.1/8" de
ancho, sujetos a anillos adecuados y firmemente asegurados a la estructura.

Los ductos deberdn ser soportados individualmente. No se permitird el uso de Alambre
Galvanizado como Colgador de Ductos. Se colocaran los colgadores en sendos lados de los
ductos con una separacion no mayor de cinco (5) pies. En ductos con un lado mayor entre
25" y 40" Usense angulares de 1"x1"x1/8" cada cuatro (4) pies.

Las conexiones a las unidades de aire serdn hechas con ductos flexibles similar a las
fabricadas por Duro-Dyne, modelo EFN-100, grado comercial. Las conexiones flexibles
deberadn ser aseguradas firmemente por medio de collar de lamina de acero galvanizado a
cada uno de los ductos adyacentes que se conectardn. Las conexiones flexibles deberdn
ser lo suficientemente anchas para permitir juego entre los dos collares de metal que
serdn conectados.

Las compuertas de balance para ductos principales y ramales deben de estar equipadas
con cuadrantes Young Regulator, Parker-Kalon o Duro-Dyne. El trabajo de metal de los
plenos deberd ser arriostrado y soportado adecuadamente con angulares estructurales
de acero para evitar que vibre o se cuelgue.
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Los angulares de hierro para arriostre, collares y para fines de rigidez, se pintaran con
una mano de pintura anticorrosiva y una mano de pintura color aluminio como acabado. Se
permitird el uso de angulares de hierro galvanizado en lugar de hierro pintado.

El Calibre de las Iaminas ho serd menor que el indicado en la siguiente Tabla:

CALIBRE DE LA
TAMANO DEL DUCTO LAMINA
(Dimension Mayor) GALVANIZADA
(US Gauge)
0" 12" 26
13" 30" 24
31" 54" 22
55" 84" 20
85" Mayores 18
Plenos Cajos ~ dejyq
Serpentin

Los ductos menores de 14" en su dimensién mayor, tendran una costura vertical cada 94"
centro a centro. Ductos mayores de 14" en su dimension mayor tendrdn una costura
vertical cada 34" centro a centro.

Adicionalmente, todo ducto mayor de 54" en su dimensidn se arriostrard con angulares
de acero negro de 1.1/2" x 1.1/2" x 1/8" alrededor del ducto y al centro de la costura.
Los cuatro lados de los ductos se estampardn con sendos quiebres diagonales. Las
costuras longitudinales deberdn ser plegados, dobladas y martilladas hasta dejarlas
completamente selladas para evitar fugas de aire. Usese sellador para ductos igual o
equivalente a Benjamin Foster # 32-14, Benjamin Foster SAFETEE # 32-17 o
Benjamin Foster DUCT-FAS # 32-19.

Todo el trabajo de ductos se construird dé manera que al entrar en funcionamiento el
equipo ho se produzcan ruidos mecdnicos o causados por movimientos de aire.

Toda seccion de ducto visible a través de las rejillas o difusores se pintard con pintura
mate color negro, o de acuerdo con el capitulo de pintura.
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Los ductos de suministro y retorno de Unidades en el exterior (losas de techos, cuartos
mecdnicos, torres Metdlicas) tendrdn aislante externo y una chaquetea de Idmina
galvanizada para su proteccion # 24, hasta la entrada al cielo falso. Posterior a la
entrada al cielo falso se mantendra el aislante externo hasta las diferentes salidas de
inyeccion (difusores) o rejillas de retorno.

AISLAMIENTO EN TRABAJO DE LAMINA

Generales.

El Contratista suministrard el aislamiento especificado para los ductos. El trabajo de
colocar y recubrir el aislamiento serd ejecutado por mano de obra de reconocida
experiencia y habilidad en este tipo de trabajos.

Aislamiento Externo.

Los Ductos de Suministro, Extraccion se aislardn con material de fibra de vidrio
flexible similar al fabricado por Owens Corning Fiber Glass Corp. Tipo IT (RFK-75) con
densidad de 3/4 libras por pie clbico, de 1.1/2" de espesor, con cubierta de aluminio
montada en papel Kraft amarrado con cordon de fibra de vidrio. El aislamiento se
adherira con adhesivo Benjamin Foster # 85-15, o Benjamin Foster LINE-FAST #
8500, 0 QUICK-TACK # 85-60 o equivalente, y con franjas de 4" espaciadas cada 12".
El Aislamiento se traslapard un minimo de 2" longitudinal y transversalmente.

Los ductos para aire acondicionado expuestos a la intemperie, deberdn ir aislados
térmicamente y enchaquetados con ldmina galvanizada, calibre 24 minimo. Los calibres
mayores se determinardn segln seccién de los conductos que protegeran.

Los ductos de extraccion que extraen aire acondicionado, se deberdn insular con fibra de
vidrio Flexible de 1-1/2 de espesor y enchaquetados con ldmina galvanizada en la parte
externa del edificio.

Todos los boquetes saliendo hacia la parte de exterior se sellardn con Espuma Expansiva
de Poliuretano. Los Flashings de proteccidn en los cruces de ductos, también se sellardn
con espuma expansiva de poliuretano.

REJILLA Y DIFUSORES

Las caracteristicas tipos de rejillas y difusores de inyeccion aparecen especificados en
los planos, en estas especificaciones se especifica modelos exactos. Si el Contratista
desea emplear equipo alterno debe presentar informacion de Ingenieria que demuestre
que el propuesto es igual o superior al equipo especificado ante la norma ASHRAE
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CAPITULO 32 Difusién de aire, en lo referente a calidad de construccion, aspiracion,
tiros, caida de presidn y nivel de sonido.

NAILOR
Difusor R. Retorno R. Extraccion Bacteriologia
R. Extraccion
R. Aire Fresco

e

Figura 2.  Difusores, Rejillas
de Retorno, Extraccion y Aire Fresco
Equipo que fue aprobado e instalado y no opera como se presenta en la sumisién debe ser
reemplazado por el Contratista por equipo como el que se especifica, sin costo adicional
para el Duefio.

Accesorios.

De acuerdo con lo indicado en los planos se proveerdn compuerta de accién opuesta
(OBD) en difusores de cielo, rejillas de retorno, extraccién, aire fresco, etc., con manija
accesible pero escondida o llave removible. Los ajustes deben ser posibles con el difusor
montado y completamente ensamblado.

Contratista pintard con dos manos de pintura negra mate todo el trabajo de hojalateria
visible a través de las rejillas y de los difusores.

Controles de Temperatura y Operacion de los Sistemas.

Se desinstalardn y reinstalardn los accesorios de control y se verificard el correcto
funcionamiento del sistema Central Niagara WEB, asi como software en PC instalados en
los sistemas de ductos, cielo raso, y ambientes de cada unidad de paquete, los cuales al
momento de su reinstalacion el contratista deberd garantizar la correcta instalacion y
funcionamiento tanto de los accesorios de control como del Sistema Niagara en software
PCy controlador WEB.

Extractores.
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Los equipos de extraccién actualmente instalados deberdn ser verificados por parte
del contratista en compafiia de personal técnico designado y habilitado por el CNDR,
garantizando el correcto funcionamiento de los mismos, ya que al momento de
realizar la instalacién de los nuevos sistemas de ductos de extraccién se deberd
garantizar un correcto acople y montaje de los mismo al equipo de extraccion.

UNIDADES PAQUETES

Los equipos de AA tipo paquete actualmente instalados deberdn ser verificados por
parte del contratista en compafiia de personal téchico designado y habilitado por el
CNDR, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos, ya que, al momento de
realizar la instalacion de los nuevos sistemas de ductos de suministro, retorno y aire
fresco, se deberd garantizar un correcto acople y montaje de los mismo al equipo
paquete.

PARA RECORD (AS BUILT)
Al terminar las Instalaciones, se deberdn suministrar a la Supervisién y/o Especialista
Electromecdnico del MINSA un (1) juego completo de los planos en papel reproducible,
mostrando clara y nitidamente todos los cambios, sustituciones y revisiones al Disefio
Original.

La entrega de los planos récord mostrando como quedaron las instalaciones y su
aprobacion por la Supervision y/o Supervisor constituyen un pre requisito para la
Inspeccion Final y Aceptacion de la Obra.

Dichos planos deben incluir: Planos del Sistema de Ductos de AA y Extraccion. Planos
del Sistema de Control con accesorios de control, controlador WEB, canalizacion de
sefial y fuerza entre cada accesorio de control y equipos paquetes y de extraccién.

PRUEBAS DE LOS DUCTOS
Se notificard a la Supervisién y/o Supervisor con tres (3) dias de anticipacién la fecha
en que se iniciard la Prueba de los Equipos.

Todos los equipos e instrumentos necesarios como Voltimetros, Amperimetros,
Termémetros de temperatura, Manémetros, Tacémetros, Bardmetros, sonémetros,
higrometros, anemémetros, Balometro, etc., serdn suplidos por El Contratista,
debidamente calibrados y ajustados.

e
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Todo el personal a cargo de las Pruebas deberd tener la habilidad y la experiencia
necesaria en ese tipo de trabajo.

INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se suministrarad al Duefio dos (2) juegos de las instrucciones de instalacion, operacién y
mantenimiento de todos los equipos y accesorios suplidos e instalados por El
Contratista. Las instrucciones incluirdn todo lo referente a los ajustes normales, lista
de partes de repuestos, herramientas o instrumentos especiales que sean necesarios,
asi como todos los diagramas de conexiones. Si los panfletos, instructivos, catdlogos,
etc., del Fabricante no estdn en espaiiol, se deberdn traducir incluyendo tanto la
instruccién en Ingles como en espaiol. Se debera incluir dentro de las Instrucciones
de operacién la GARANTIA escrita a que se refiere a estas Especificaciones.

GARANTIA

Se garantizard por escrito que todos los equipos, materiales y mano de obra suplidos para
instalar los sistemas objeto de estas Especificaciones estén libres de defectos y de
vicios ocultfos.

Esta Garantia tendrd una duracion minima de un (1) Afio, a no ser que para un equipo o
sistema se especifique lo contrario, contando desde la Aceptacion Final del trabajo, o
desde la fecha en que el Duefio solicite y acepte el uso beneficiario de los sistemas, si
esta fecha es anterior a la fecha de vencimiento del Contrato de Instalacion.

Durante la vigencia de la Garantia se debera:

1. Reemplazar todo material defectuoso.

2. Corregir todo trabajo mal hecho o instalado.

3. Reparar o reemplazar cualquier equipo o accesorio que falle, siempre y cuando la falla
ho sea debido al mal uso o a alimentacion eléctrica inadecuada.

Esta Garantia incluye.

1. Los Materiales, repuestos y mano de obra necesarias para remover y reemplazar los
articulos defectuosos, y hacer todos los ajustes necesarios para restaurar toda la
instalacion a sus condiciones de operacidn originales.

2. La reparacién de los dafios del Edificio, que sean una consecuencia de trabajos
realizados como parte de esta Garantia.

3. Esta Garantia es adicional y complementaria a la exigida en las Condiciones Generales
del Proyecto.

e
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REPARACIONES DE EMERGENCIA

El Duefio se reserva el derecho de hacer reparaciones de emergencia, cuando sean
necesarias para mantener los sistemas de operacion sin nulificar la Garantia, ni relevar al
Contratista de su responsabilidad durante la vigencia de la Garantia.

MANTENIMIENTO

Una vez terminada la instalacién del equipo comprendido en este capitulo, el Contratista
deberd Proporcionar Servicio Completo de Mantenimiento sin costo adicional para el
Duefio por un periodo de doce (12) meses calendarios contados a partir de la fecha de
aceptacion final.

Este servicio completo deberd incluir inspecciones periddicas durante horas normales de
trabajo con personas debidamente entrenadas y deben incluir todos los ajustes
necesarios, engrases, lubricacion, limpieza y reposicion de partes que se hicieran
necesarias debido a fallas por mala calidad de equipos, partes, y/o mano de obra
defectuosa que se haya usado durante la instalacion, por lo cual solamente el personal del
Contratista podrd tener acceso al equipo, debiendo el Duefio llamar al Contratista
inmediatamente después que observe cualquier anomalia en la operacion del sistema

INSPECCION FINAL

Inmediatamente después de la terminacion de las instalaciones habrd una Inspeccidn
Final de la misma. Antes de esta Inspeccion Final todo el trabajo cubierto por esta
Especificaciones deberd estar terminado, probado, ajustado y en condiciones de
operacién final. Una persona competente estard presente en nombre del Contratista,
durante la Inspeccion Final para demostrar y probar el buen funcionamiento de los
sistemas.

La Inspeccién Final serd solicitada al Supervisor con por lo menos 48 horas de
anticipacion.

El Contratista después de realizada la Inspeccion Final y si no hubiere observaciones por
parte del Supervisor en cuanto a ajustes, forma de operacion, limpieza, fugas, dafios, etc.
Imputable al Contratista, podrd solicitar a la Supervision y/o Supervisor ratifique dicha
Inspeccién Final, mediante ACTA DE RECEPCION FINAL.

El ACTA DE RECEPCION FINAL, serd ratificada por la Supervisién y/o Supervisor,
siempre y cuando el Contratista cumpla con lo siguiente:

e




"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y

ALIMENTOS)" “

1. Se haya realizado la Inspeccion Final, presentando por escrito las Condiciones de
Operacidon (Voltaje, Amperaje, Velocidades, etc.) de cada uno de los Sistemas.

2. Se hayan entregado los Planos Récords (As Built) solicitados en ART. #9.

3. Se hallan entregados los Manuales o Instrucciones de Instalacion, Operacion y
Mantenimiento solicitados en el ART. # 11.

4. Se haya entregado la Garantia solicitada en el ART. # 12.

LIMPIEZA

El contratista de aire acondicionado, debe mantener limpia el drea de trabajo durante
todo el periodo de instalacién y al finalizar este proyecto, debe entregar nitidamente el
drea afectada al departamento de mantenimiento, haciendo constar dicho cumplimiento
en la bitdcora del proyecto.

Método de medicidn
La medicién serd de acuerdo a la lista de cantidades, al precio establecido en el

contrato. No se aceptardn cobros adicionales por desperdicio, y en el costo unitario
deberd venir incluido todos los insumos necesarios para la correcta colocacidn, tales
como material, mano de obra, equipo, fletes, etc.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

CAPITULO 09: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
1.Disposiciones Generales

Esta se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando
perfectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas
debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor de obras.

En caso que en el proyecto se detecten defectos a juicio del supervisor de obras,
éstos deberdn estar subsanados y después de haber cumplido con las
especificaciones técnicas, se tiene que firmar un acta de recepciéon final tanto en la
Bitdcora, en original y 3 copias, donde se da fe del final de la obra concluida
técnicamente a satisfaccién del contratante y/o del supervisor de obras.

2.Limpieza Final
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Esta seccidn se refiere exclusivamente a la disposicién de todo tipo de escombros
que resultaron de la construccion, asi como de los envases de los materiales que se
usaron en la misma.

Todos los desechos y escombros, provenientes de las reparaciones varias o
demoliciones o materiales de excavacién, asi como toda la basura de los envases de
los materiales, como cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio donde ha
sido construida la obra, a consecuencia de las lluvias, etc. deberd ser cortada y
traslada a los botaderos municipales. El Contratista serd responsable por el traslado
de todos los desperdicios producto de dicha limpieza a un lugar fuera del drea del
proyecto y serd también su responsabilidad obtener de la Alcaldia de la localidad la
ubicacién del sitio para la disposicion final de este material, conseguir los permisos
necesarios para tal efecto, y presentarle al supervisor de obras la autorizacion del
propietario del predio o de la municipalidad, para que éste dé su aprobacién.

Los materiales que sean parte de los escombros y que son susceptibles de redso, es
entendido que éstos materiales son propiedad del MINSA.

Los materiales inflamables deberdn ser quemados por el Contratista en los
crematorios publicos o en los lugares que el supervisor de obras apruebe, siempre y
cuando, no perjudique el medio ambiente o a ferceras personas.

Método de medicidn

La medicidn serd en Glb, al precio establecido en el contrato. No se tomard en cuenta
como medicion aquellas dreas que se encuentren sucias por causa del contratista
fuera del perimetro del proyecto, sin embargo, el contratista deberad limpiarlas sin
nhingln costo adicional al duefio.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

e
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ANEXO III
PLANOS

Los planos estdn disponibles de forma digital partir del dia 11 de agosto del afio 2023 en la Divisién
de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicado en el complejo Nacional Dra. Concepcidn Palacios,
costado oeste colonia primera de mayo, Managua.

INDICE DE PLANOS

ARQUITECTURA:

A-01: PLANTA ARQUITECTONICA DE REHABILITACION DE CUBIERTA

ESTRUCTURA:

ES-01: PLANTA ESTRUCTURAL DE RECORRIDO DE PASARELA

HIDROSANITARIO:

HS-01: CONJUNTO DRENAJE PLUVIAL DE TECHOS

HS-02: PLANTA AMPLIADA PA-1 DRENAJE PLUVIAL DE TECHO

HS-03: PLANTA AMPLIADA PA-2 DRENAJE PLUVIAL DE TEHO

ELECTROMECANICA:

EM-01: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-01 "SEROLOGIA"

EM-02: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-02 "PASILLOS"

EM-03: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-01 "AISLAMIENTO"

EM-04: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-01"SEPARACION"

EM-05: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-05 "CULTIVO"

EM-06: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-08 "INFORMATICA"

EM-07: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-09 "BACTERIOLOGIA"
EM-08: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERTIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-01 "SEROLOGIA"
EM-09: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERTIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-02 "PASILLOS"
EM-10: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-03 "AISLAMIENTO"
EM-11: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-04 "SEPARACION"
EM-12: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-05 "CULTIVO"
EM-13: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-08 "INFORMATICA"
EM-14: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-09 "BACTERIOLOGIA"
EM-15: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION PARA EXTRACTOR DE
"SEROLOGIA"

EM-16: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION PARA EXTRACTOR DE
"AISLAMIENTO"

EM-17: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION PARA EXTRACTOR DE
"SEPARACION"

EM-18: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION PARA EXTRACTOR DE "CULTIVO"
EM-19: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION PARA EXTRACTOR DE
"BACTERIOLOGIA"
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ANEXO IV

CONTRATO DE OBRAS
PROYECTO: PRESTACION INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

NI-MINSA-364215-CW-RFB-SDONS-BM-6199-11-08-2023

"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL
NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA, BACTERIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DE
AGUA Y ALIMENTO)"

CONTRATO DE OBRAS N°. (insertar el nimero del Contrato), entre la Empresa/Sociedad
Y (nombre de la Institucién), para la

realizacién de la Obra:

A los ___ dias del mes de del afio 20__, yo, (indicar las generales de ley y el
cargo del representante de la institucion contratante que firmard el contrato) en
representacion del (poner el nombre de la institucion adquiriente), constituido bajo las leyes
de la Republica de Nicaragua, y fisicamente ubicado en (indicar la direccion de la institucion),
en adelante denominado el [CONTRATANTE], y Empresa/Sociedad (indicar las generales de
ley y el cargo del representante del Proveedor), constituida bajo las leyes de la Republica de
(poner el nombre del Pais del Proveedor), y fisicamente ubicada en
(indicar la direccién del Proveedor), en adelante denominado el Proveedor hemos firmado el
presente Contrato, sujeto a las condiciones estipuladas en las cldusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO

1.1 El objeto de este contrato es la ejecucion de la obra/servicio
(indicar el nombre y el lugar de la obra(s) - (indicar
exactamente la(s) obra(s), nombre(s) y cédigo(s) de conformidad con lo(s) Proyectos(s)
Técnico(s) de , el cronograma de actividades (fisico-financiero) de la(s)
obra(s)/servicio(s) y la Oferta que forma parte integrante de este contrato.

12 Elsistema de ejecucion de este Contrato es Precio Unitario Fijo.
CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES

2.1 Es responsabilidad del CONTRATANTE:




2.2
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a) efectuar el pago al CONTRATISTA en la forma estipulada en la Cldusula Quinta de
este Contrato hasta 30 dias después de la presentacién del avaltdo y recibo o factura;

b) proveer al CONTRATISTA la respectiva Orden de Inicio necesaria para la ejecucion
de la(s) obra(s);

¢) hacer visitas de seguimiento a la(s) obra(s) contratada(s)/(os), remitiendo un informe
técnico de la visita realizada con la debida comunicacién previa al CONTRATISTA;

d) emision del Avaldo Técnico de la(s) obra(s), donde se indique el avance para efecto de
los pagos.

e) efectuar el/lo(s) pago(s) de obra(s) defectuosa(s) y que han sido corregidas a
satisfaccién del contratante.

f) liberar la Garantia de Cumplimiento cuando corresponda.

Es responsabilidad del CONTRATISTA:

a) ejecutar y entregar la(s) obra(s) de conformidad con lo indicado en la ofertay en el
plazo establecido en la cldusula séptima de este contrato.

b) proveer los equipos, mano de obra, materiales y servicios requeridos, de conformidad
con lo establecido en el formulario D - Lista de los Equipos Disponibles.

c) las obras defectuosas y/o servicios deberdn ser rechazadas por la autoridad
correspondiente y el contratista procederd a realizarlas de nuevo sin costo alguno
para el CONTRATANTE vy sin implicar cambios en el periodo contractual;

d) asumir la plena responsabilidad por pérdidas o dafios al CONTRATANTE o terceros,
derivados de fraude o negligencia en la ejecucién del objeto del presente Contrato, ya
sea directamente por su representante y/o empleados, sin excluir o reducir a un
control o monitoreo realizado por el CONTRATANTE. En ese caso, el
CONTRATANTE podra retener los pagos debidos al CONTRATISTA, en la medida de
los dafios verificados, hasta que sea solucionada la situacion que generé la retencién.

e) proporcionar, cuando sea solicitado por el CONTRATANTE, el retiro inmediato de
cualquier empleado o representante que impida el monitoreo de la obra/servicio o que
se comporten de una manera incompatible con las funciones asignadas a él;

f) cumplir con los requisitos y licencias para la instalacién y ejecucion de obra(s) ante las
autoridades competentes;

g) responsabilizarse por los pagos de los servicios publicos (agua, luz, teléfono, correo
electrdnico, etc.) por conexiones temporales o permanentes, asi como todos los
arreglos y los pagos de tributos que le correspondan para el cumplimiento del
contrato, y otfros pertinentes, asi como condiciones necesarias para la recepcién
definitiva de la(s) obra(s) y emisién del finiquito para el CONTRATANTE.

h) cumplir con las obligaciones de la Municipalidad y las disposiciones legales del Estado
que puedan interferir en la ejecucion de la(s) obra(s);

e
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i) tener pleno conocimiento de las condiciones locales y de la regién donde serd(n)
ejecutada(s) la(s) obra(s);

j) dar aviso inmediato y por escrito al CONTRATANTE de cualquier anomalia que se
presente en la ejecucién de la(s) obra(s);

k) responsabilizarse por los gastos de materiales, seguro, fransporte, impuestos, mano
de obra y costos de seguridad social derivados de la ejecucién de la(s) obra(s)
correspondiente a este Contrato;

I) mantener durante toda la ejecucion del Contrato y en compatibilidad con las otras
obligaciones ya asumidas, todas las condiciones de calificacion y de las competencias
requeridas en este Contrato;

m)mantener un seguimiento constante y permanente, sobre los trabajos realizados, los
materiales y equipos, responsabilizindose de cualquier pérdida o dafio que pueda
ocurrir hasta antes de la entrega final al contratante.

n) asegurar el libre acceso, a la Supervision del CONTRATANTE, en lo(s) locales de la
ejecucion de la obra(s).

0) deberd proveer un libro de bitdcora y serad su responsabilidad llevar un historial de las
actividades diarias de la construccidn.

CLAUSULA TERCERA - SEGUIMIENTO Y AVALUOS

31

3.2

3.3

El seguimiento a la obra y la realizacién de avallos se realizard por parte del
CONTRATANTE, éstas tendrdn por objeto la verificacion de la calidad y los avances de
la misma, ademds servirdn como instrumento para la realizacién de los pagos
contemplados en el contrato.

El CONTRATANTE inmediatamente notificard al CONTRATISTA de cualquier anomalia
detectada procurando evitar afectaciones en la obra, sin embargo, si esta sucede el
plazo para su correccién correrd por cuenta del CONTRATISTA.

El Seguimiento a la obra por parte del CONTRATANTE NO exime de las
responsabilidades al CONTRATISTA referente a defectos derivados de los servicios,
asi como al cumplimiento de los plazos estipulados en la cldusula octava.

CLAUSULA CUARTA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

41

Los recursos financieros de acuerdo con la cldusula quinta se ejecutardn en el marco
del Préstamo: Prestacion Integrada de Servicios de Salud Piblica, 6199-NI

.
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CLAUSULA QUINTA - MONTO DEL CONTRATO Y FORMAS DE PAGO

51

El monto de este Contrato es de (indicar el valor del contrato en nimero y letras). Este
valor no incluye Impuesto del Valor Agregado (IVA), E 15% del Impuesto del Valor
Agregado (IVA) serd pagado mediante exoneraciones de dicho impuesto a través de
franquicias de exoneracién de conformidad con el parrafo segundo del articulo 116 de la
Ley N° 822 Ley de Concertacidn tributaria y el articulo 80 del Decreto N° 01-2013
Reglamento de la Ley N° 822 Ley de Concertacién tributaria, y serd pagado, de la
siguiente manera:

Anticipo: Adelanto de hasta el 30% del monto total de Contrato (equivalente al
primer pago), el que se tramitard posterior a la firma del contrato, una vez que
el contratista haya entregado los siguientes documentos: 1) Garantia de
Anticipo; 2) Garantia de Cumplimiento de Contrato; 3) Pdliza de Responsabilidad
Civil. Este pago se realizard dentro de los treinta (30) dias hdbiles contados a
partir de la firma del contrato.

. El Contratista presentara al Supervisor de Proyecto cuentas mensuales por el

valor estimado de los trabajos ejecutados.

El Supervisor de Proyecto verificard el trabajo ejecutado por el Contratista y
certificard el monto que se le pagard.

El valor del trabajo realizado deberd comprender el valor de los rubros de
trabajo terminados segun la Lista de Cantidades.

El Contratante deberd pagar al Contratista los montos certificados por el
Supervisor de Proyecto dentro de un plazo de treinta (30) dias después de la
presentacién del avaldo.

En el pago de avallos mensuales se amortizard el pago del adelanto, esta
amortizacién serd del 30% (treinta por ciento) del valor total del avaldo.

5.2 El dltimo pago se realizard a la entrega de la obra concluida en un cien por ciento y una

vez que el Supervisor del Proyecto haya emitido el Acta de Recepcion Final de la obra a
satisfaccidn, con el visto bueno del CONTRATANTE la que deberd estar debidamente
firmada por el responsable técnico de la obra(s) del CONTRATISTA vy la entrega de los
Planos Finales de la Obra Construida y entrega de Fianza de vicios ocultos emitido por
una aseguradora.

.
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Los pagos parciales de este contrato, asi como el pago final, se realizardn dentro de un
plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la documentacion
correspondiente para efectos de pago.

Los recibos o facturas emitidas por el CONTRATISTA deberdn ser acompafiadas por
los avallos correspondientes, asi como por la carta de recepcién a satisfaccién por
parte del CONTRATANTE, estos documentos deberdn ser entregados al drea técnica
de la oficina del Proyecto (especificar nombre de la persona que recibird los
documentos) quien posteriormente los remitird a las dreas correspondientes para su
cancelacion.

El pago serd realizado mediante la transferencia de crédito a la cuenta corriente a
nombre del CONTRATISTA en el Banco [insertar el
nombre del Banco y el nimero de cuenta en el cual serd depositado el pago respectivo].

0
El pago serd realizado mediante trdmite de Cheque a nombre del CONTRATISTA.

Los recibos o facturas que presentaren imperfecciones serdn devueltas al
CONTRATISTA para su sustitucion, la fecha de pago correrd a partir de la nhueva
presentacién de los recibos o facturas corregidas.

La devolucién de cualquier recibo o factura por inconformidad con el avaldo técnico, el
incumplimiento de cldusulas contractuales o el incumplimiento de la legislacion
pertinente, en ningln caso servird de pretexto para que el CONTRATISTA suspenda la
ejecucion de la(s) obra(s)/el o los servicio(s).

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1

6.2

Los precios unitarios para cada rubro (Contrato de Precio Unitario Fijo) 6 los precios
del Cronograma de Actividades (contrato de Suma Global) cotizados por el Contratista
deberdn permanecer fijos por la duracién del Contrato y no deberdn estar sujetos a
ningln ajuste bajo ninguna circunstancia.

El monto del Contrato incluye todos los costos directos e indirectos, pago de mano de
obra, tributos (excepto el Impuesto del Valor Agregado el cual se encuentra
exonerado), contribuciones a la seguridad social y de trabajo de cualquier tipo y
naturaleza.
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CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

7.1

El plazo para la ejecucién de la obra es de: ciento ochenta (180) dias calendarios, que
se contabilizard tres (03) dias después que el contratista haya recibido el anticipo y se
haya entregado el sitio de las obras.

CLAUSULA OCTAVA - RECEPCION DE LA OBRA

8.1

8.2

8.3

La(s) obra(s) serd(n) consideradas como recibidas por el CONTRATANTE, después de
la emisién del Acta de Recepcion Final de la Obra, la que deberd estar debidamente
firmada por el responsable técnico de la obra(s) del CONTRATISTA y por el
Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE.

La recepcidn de la(s) obra(s) certifica el cumplimiento de los requisitos contractuales,
pero no exonera la responsabilidad técnica o civil del CONTRATISTA, la que
permanecerd en vigencia por un periodo no menor a doce meses calendario a partir de la
fecha de recepcion final de la obra.

El contratante tendrd un periodo de diez (10) dias calendarios a la recepcién final de la
obra para emitir el acta final de recepcion a satisfaccién, plazo que servird para
resolver inconformidades de forma que se hayan presentado en el informe final, éste
informe final serd firmado por el Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

9.1

El CONTRATISTA antes de que pueda recibir el dltimo pago entregard al
CONTRATANTE una Garantia de vicios ocultos equivalente al CINCO por ciento (5%)
del precio final del contrato y deberd ser emitida por una institucién financiera
regulada por la Superintendencia de Bancos y Otros Instituciones Financieras (SIBOF),
la cual tendrd una vigencia de doce (12) meses calendario a partir de su emision y que
respaldard los reclamos que se presenten durante el periodo de vigencia de la misma.
Todos los reclamos derivados de vicios ocultos que realice el contratante serdn
atendidos por el contratista en un periodo no mayor a quince (15) dias, contados a
partir de la recepcion por escrito de los mismos.

e



"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y
ALIMENTOS)"

CLAUSULA DECIMA: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

10.1 El CONTRATISTA deberd presentar al CONTRATANTE Pdliza de Responsabilidad
Civil, con una vigencia de siete (07) meses, por el 100% del monto del contrato, la que
deberd cubrir el pago de las indemnizaciones por dafios corporales, materiales o
patrimoniales causados a terceros que pudieran ser culpa del asegurado o de las
personas de quien deba responder, por hechos derivados de su vida privada o
profesional.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA -RECHAZO DE LA(S) OBRA(S)

11 Las obras que no cumplan en parte o en su fotalidad con lo convenido en el
Contrato, serdn rechazadas por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA
estard obligado a rehacerla (s) en el plazo establecido por el CONTRATANTE,
sin que esto signifique hingln pago adicional.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VIGENCIA DEL CONTRATO

12.1 La vigencia de este Contrato serd de 210 dias calendarios, contados a partir del dia
de del afio

12.2 La vigencia de este Contrato podrd ser extendida a solicitud de la parte interesada,
siempre que se demuestre que la presencia de eventos de fuerza mayor ha afectado la
ejecucién de la Obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

13.1 Para el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA
presentd una Garantia bancaria de cumplimiento a primer requerimiento por un valor
de . ( ). equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato. La que tendrd una vigencia de 07 meses.

13.2 ElI CONTRATISTA deberd presentar al CONTRATANTE la renovacién y/o ampliacion
de la Garantia de Cumplimiento, siempre que se extienda el periodo de vigencia del
contrato o se incremente el valor del mismo.

13.3 La Garantia de Cumplimiento de Contrato serd entregada al CONTRATISTA, a la
recepcion de la Obra a satisfaccion del CONTRATANTE.

e
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CLAUSULA DECIMA CUARTA - RESCISION DEL CONTRATO

14.1 Este Contrato puede ser rescindido por el CONTRATANTE o por el CONTRATISTA si
la otra parte incumple con cualquier parte de este Contrato y que los prive de los
beneficios establecidos en este documento, mientras que la parte responsable
responderd por la pérdida y dafios derivados de la terminacion. Asi mismo el contrato
podrd ser rescindido por mutuo acuerdo de las partes o por razones de caso fortuito o
fuerza Mayor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FRAUDE Y CORRUPCION
15.1 Esta cldusula no deberd modificarse

1. Propésito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcion del Banco y este anexo se aplicardn a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de
Inversién del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del
Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo
subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya
sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las mds elevadas normas
éticas durante el proceso de adquisicion, la seleccién y la ejecucién de contratos
financiados por el Banco, y se abstengan de prdcticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las
expresiones que se indican a continuacién:

i. Por “prdctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte.

ii. Por “prdctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisién, incluida la
tergiversacién de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en
forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un
beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion.

.
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iii. Por “prdctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mds partes
realizado con la intencién de alcanzar un propdsito ilicito, como el de influir
de forma indebida en el accionar de otra parte.

iv. Por “prdctica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de
causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes
0 a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

v. Por “prdctica de obstruccion” se entiende:

(a) la destruccioén, falsificacidn, alteracién u ocultamiento deliberado
de pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de
dar falsos testimonios a los investigadores para impedir
materialmente que el Banco investigue denuncias de prdcticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucidn o intimidacién de otra parte para evitar que revele lo
que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o
lleve a cabo la investigacidn, o

(b)los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza
sus derechos de inspeccion y auditoria establecidos en el
pdrrafo 2.2 e, que figura a continuacidn.

Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o
persona recomendada para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus
agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios,
proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en
prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para
competir por el contrato en cuestion.

Ademds de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal
pertinente, podrd adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que
las adquisiciones estdn viciadas, si determina en cualquier momento que los
representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del
préstamo participaron en prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicién, o la seleccién o
ejecucion del contrato en cuestién, y que el prestatario no tomé medidas
oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas
prdcticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este
dltimo al tomar conocimiento de los hechos.

Podrd sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra
la corrupcion y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a
cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un periodo

.
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determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles
plblicamente para: (i) obtener la adjudicacién o recibir cualquier beneficio, ya
sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco®; (ii) ser
nominada’®como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador
de servicios de una firma que de lo contrario seria elegible a la cual se le haya
adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un
préstamo del Banco o participar mds activamente en la preparacion o la
ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

f. Exigirda que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los
contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cldusula en la que
se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores,
contratistas y proveedores, asi como sus respectivos subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal,
permitan al Banco inspeccionar'todas las cuentas, registros y otros
documentos referidos a la presentacién de ofertas y la ejecucién de contratos,
y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PENALIDADES

16.1 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA estard sujeto a
las siguientes sanciones:

o A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la

adjudicacién de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrd: (i) presentar una
solicitud de precalificacién, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacién, ya sea
directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o
prestador de servicios hominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se
introduzca una modificacién sustancial en cualquier contrato existente.

10 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de
servicios hominado (se utilizan diferentes nombres segtin el Documento de Licitacién del que se trate) es aquel
que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificacién u oferta por aportar experiencia'y
conocimientos técnicos especificos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de
calificacién para la oferta particular; o (ii) ha sido desighado por el Prestatario.

1 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de cardcter investigativo (es decir,
forense). Consisten en actividades de constatacién realizadas por el Banco o por personas nombradas por este
para abordar asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una
denuncia de fraude y corrupcién a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas,
acceder a la informacidn y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacidn (ya sea en formato impreso o
electrdnico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y
someter la informacién a la verificacién de terceros.
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a) La penalidad por semana de retraso en la ejecucién de los trabajos una vez
concluido el plazo contractual: serd de cero punto cero cinco por ciento 0.05%.

b)  El monto mdximo de las penalidades no deberad pasar del cinco por ciento (5%) del
valor del contrato.

c) El pago de multa(s) no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus
obligaciones.

16.2 Lo(s) retraso(s) serd(n) contabilizado(s) tomando en cuenta los plazos establecidos en
el Cronograma de Actividades (Fisico-Financiero) de la Obra para la ejecucién de
las actividades y el valor de la multa aplicada serd deducido, por el
CONTRATANTE, del valor de la porcion a la cual la actividad estd vinculada;

Lo(s) retraso(s) serd(n) contabilizado(s) tfomando en cuenta la fecha prevista de
terminacion de la obra y el valor de la multa aplicada serd deducida por el
CONTRATANTE de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA.

16.3 Ademds de la rescisién del Contrato, el CONTRATANTE ejecutard la Garantia de
Cumplimiento en lo(s) caso(s) de retraso(s) en la ejecucidn de la obra(s), cuando
éstos de manera injustificada hayan superado en treinta (30) dias calendario la
fecha original de finalizacion.

16.4 Las sanciones previstas en el punto "14.1" no se aplican a los retrasos en la ejecucién
de la(s) obra(s), cuando haya ocurrido un evento de fuerza mayor, debidamente
constatado por el contratante, o cuando los retrasos sean provocados por este
dltimo.

16.5 Cuando se presenten retrasos en el pago por parte del Contratante, éste pagard al
contratista una multa por mes equivalente al 0.5% (medio por ciento) del monto
adeudado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CONTROVERSIAS

17.1 Las controversias que surjan producto de este contrato, serdn resueltas por las partes
haciendo uso de acuerdos o conforme lo establecido en la Ley de Mediacion y Arbitraje
de Nicaragua.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA - DE LAS DISPOSICIONES FINALES

18.1 La(s) obra(s) serd(n) ejecutada(s) bajo la direccién y responsabilidad técnica del
Ingeniero Civil (insertar las generales de Ley), en su calidad de
Supervisor de Proyecto como representante técnico del CONTRATISTA para la
ejecucion de este contrato que ha sido firmado por ambas partes.

18.2 Todo y cualquier ocurrencia, instrucciones y/o comunicacion entre las partes, desde el
inicio de la(s) obra(s), hasta su finalizacion deberdn de estar registras y soportadas
en la bitdcora de la ejecucién de la Obra, la que deberd de ser accesible a las Partes,
hasta la finalizacién del Contrato.

18.3 El CONTRATISTA solamente podrd subcontratar parte de las obras con la previa y
expresa autorizacién del CONTRATANTE. La subcontratacién no podrd traer cambios
en las obligaciones contractuales del CONTRATISTA.

18.4No serd admitida la subcontratacion con empresas que hayan participado de este
proceso de Contratacion de “Solicitud de Oferta Nacional Simplificada
"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL
NIVEL IT DEL CNDR (VIROLOGIA, BATERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA
Y ALIMENTO)".

CLAUSULA DECIMA NOVENA - FUERZA MAYOR

19.1 No se debe considerar como falta de cumplimiento por una de las partes de sus
obligaciones contractuales si esta falta se debe a un caso de "Fuerza Mayor"

19.2 Para fines de este contrato “Fuerza Mayor" significa: un evento o situacién fuera del
control del CONTRATISTA/CONTRATANTE que es imprevisible, inevitable y no se
origina por descuido o negligencia del CONTRATISTA/CONTRATANTE. Tales eventos
pueden incluir sin que estos sean los dnicos: actos del CONTRANTE en su capacidad
soberana; guerras o revoluciones o desastres previamente declarado por la autoridad
competente del pais.

CLAUSULA VIGESIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

20.1 Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos:

e
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a) La Oferta presentada por el Contratista;

b) Proyecto(s) Técnico(s) Disefios, Planos y Especificaciones Técnicas

¢) Cronograma de Actividades (Fisico-Financiero) de la Obra (Modelo E) escoger 6
d) Lista de Cantidades (Modelo F)

e) Garantia Bancaria de Cumplimiento

f) Garantia Bancaria de Anticipo

g) Pdliza de Responsabilidad Civil.

Y, estando en conformidad con las cldusulas anteriores, firman el presente Contrato en dos

tantos de un mismo tenor, dado en la Ciudad de alos dias del mes de
del afio dos mil

CONTRATANTE CONTRATISTA
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MODELO A
(En papel con el logotipo de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

A: [Nombre del CONTRATANTE]
Direccién: [indicar]

Ref.: Oferta para la ejecucidn de la obra de: [descripcion de la Obra]

Estimados Sefiores:

Fecha:

Firma:

Habiendo revisado las Condiciones del Contrato, Lista de Cantidades de obra, con sus
Especificaciones Técnicas y Borrador de Contrato, para la ejecucion de la(s)
Obra(s)/servicio(s) citada(s), nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y
concluir la(s) referida(s) Obra(s)/servicio(s) de acuerdo con las Condiciones del Contrato
y las Especificaciones por el valor de [insertar la cantidad en nimero y letras ].

Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la(s) obra(s)/servicio(s)
a partir de la fecha de la Notificacion de Aceptacion y de la firma del Contrato y a
entregar la(s) obra(s)/servicio(s) [insertar el nimero de dias] o a mds tardar
[insertar la fechal.

Si nuestra oferta es aceptada, nosotros nos comprometemos a entregar una Garantia
de Cumplimiento del Contrato equivalente al 10% del Monto del Contrato.

Acordamos mantener esta oferta vdlida por el plazo de [insertar el plazo en nimero y
letras] dias calendarios a partir de la fecha limite para la presentacion de la oferta,
seglin lo establecido en la Cldusula 3.4 del presente proceso de Solicitud de Oferta
Nacional Simplificada.

La presente oferta constituird un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre
las Partes a la firma del Contrato.

de del

[En la calidad de debidamente autorizado a firmar la ofertal.
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MODELO B

LISTA DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL LICITANTE

Licitante:
Licencia de Operacion No.:

Contrato
No. Contratante Nombre del Fecha del Descripcion de | Valor de
contrato contrato la obra la obra
1) @ (3) 4) () (6)
Fecha: ‘ Firma:

Nombre y Cargo:

Notas: El Licitante debe presentar documentos soporte de actas finales o contratos para evidenciar
experiencia.

(1) Indicar el nimero del contrato.

(2) Indicar el nombre de la Institucion contratante (direccién para contacto).
(3) Indicar el nombre del contrato.

(4) Dia/mes/afio (inicio y conclusién de la obra).

(5) Institucién donde estd suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es).

(6) Indicar el valor y la moneda del contrato.
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MODELO ¢

Curriculum Vitae del Personal Técnico

Licitante: Nombres del Personal Clave:

DESCRIPCION DE LA OBRA ANOS DE EMPRESA

ITEM EXPERIENCIA EJECUTORA

(1) (2) (3)

Notas:

(1) Hacer una breve descripcién del tipo y porte de las obras en que ha participado.
(2) Indicar los afios de experiencia del personal clave en estas obras.

(3) Indicar el nombre de la empresa empleadora.

(4) Adjuntar Constancia.
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MODELO D

LISTA DE EQUIPOS DISPONIBLES (*)

Licitante:
Equipos Modelo / Ao de Propio (P) Alquilado (A) Otros
No (2) fabricacion O)
1) 3 4

(*) - Listar las mdquinas y equipos disponibles que utilizard en la obra, e indicar si los mismos son
propios, alquilados u otros.

Fecha: ‘ Firma:

Nombre y Cargo:
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MODELO E*?

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FISICO-FINANCIERO) DE LA OBRA

Licitante:
Solicitud de Oferta Nacional Simplificada No. Pagina: de
Cronograma de Ejecucion de La obra
Item Actividad Costo (semana)
N.° Total Porcentaje
del Item del Precio
(U$) Total 1 |2|3/4|5|6|7|8|9|10|1112|180.0
dias
1

12 E| oferente debe presentar un cronograma de ejecucién fisico - financiero que deberd estar acorde a los alcances y especificaciones del DDL,
manteniendo una coherencia légica entre ellos, distribuidos en el tiempo de ejecucién de obra equivalente a 180 dias calendarios. Este cronograma debe
respetar las buenas practicas constructivas, su programacién debe estar presentado en semanas, identificando con anticipacién cualquier posible
afectacién del final de los mismos.

Este deberd de ser presentado en formato Microsoft Excel.
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2
3
4
5
PRECIO TOTAL 100%
U$)
Fecha: ‘ Firma:

Nombre y Cargo:

El Licitante deberd presentar el Cronograma de ejecucién indicado en las columnas, y el porcentaje de cada actividad prevista
para cada semana.
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MODELO F

LISTA DE CANTIDADES (PRESUPUESTO) DE LA OBRA

Licitante:
Solicitud de Oferta Nacional Simplificada No. Pdgina: de
ETAPA DESCRIPCION U/M COSTO |COSTO

CANTIDAD |UNITARIO | TOTAL

A VIROLOGIA-BACTERIOLOGIA

I PRELIMINARES

010 DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES

DESINSTALACIONES CIVILES

Desinstalacién de Cielo Raso de Tabla Yeso tipo regular 2

o1 1/2". Incluye estructura de soporte. Segtn planos y E.T.

530.00

DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Desinstalacién de canal metdlico de techo para drenaje

02 pluvial. Segtn planos y E.T.

m 25.00

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES
ELECTRICAS

Desinstalacién y reinstalacion de luminarias existentes

03 tipo empotradas. Segun planosy E.T.

c/u 47.00

Desinstalacién y reinstalacion de luminarias existentes

04 tipo superficiales. Segun planos y E.T.

c/u 30.00

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES
ELECTROMECANICAS

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
05 del tipo Sensor de Temperatura para ambiente con fodos | c/u 7.00
sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
06 del tipo Termostatos de Control todos sus elementos, c/u 2.00
garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
07 del tipo Estacion de Flujo todos sus elementos, c/u 1.00
garantizando su correcto funcionamiento.
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08

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
del tipo Sensor de temperatura con Display con todos sus
elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

3.00

09

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Controlador Sticker con todos sus elementos,
garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

7.00

010

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Controlador Spyder con todos sus elementos,
garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

2.00

o1

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Interruptor de Corriente Estatus Extractor o
Ventilador con todos sus elementos, garantizando su
correcto funcionamiento.

c/u

12.00

012

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
del tipo Sensor de Temperatura para ducto con fodos sus
elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

7.00

013

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Interruptor de presién diferencial con todos sus
elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

7.00

014

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Transductor de presion estdtica con todos sus
elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

5.00

015

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Variadores de frecuencia, garantizando su
correcto funcionamiento.

c/u

5.00

016

Desinstalacién Sistema de Ducteria a base de lamina
galvanizada con aislamiento y sin aislamientos existente y
sin uso. Incluye: Desinstalacién de Difusores y Rejillas,
Soportes a base de angular y/o Platina y todo elemento
para su correcta desinstalacidn, incluye desalojo y
traslado a donde el cliente indique.

180.00
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017

Desinstalacién Sistema de Ducteria de Unidades
Paquetes UP-09,UP-08,UP-05,UP-04,UP-03,UP-02,UP-01
a base de lamina galvanizada con aislamiento y chaqueta
actualmente existente y en uso. Incluye: Desinstalacion
de Difusores y Rejillas, Soportes a base de angular y/o
Platina y todo elemento para su correcta desinstalacidn,
incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique.

500.00

018

Desinstalacién Sistema de Ducteria de Unidades
Extraccion a base de lamina galvanizada con aislamiento y
chaqueta actualmente existente y en uso. Incluye:
Desinstalacién de Rejillas, Soportes a base de angular y/o
Platina y todo elemento para su correcta desinstalacion,
incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique.

170.00

DESALOJO

019

Desalojo de desinstalaciones y demoliciones a 15 km de
distancia. Segun E.T.

Glb

1.00

II

OBRAS CIVILES

010

REHABILITACION DE CUBIERTA DE TECHO

01

Impermeabilizacion de cubierta de techo actual el cual
incluye lo siguiente: 1-Aplicacion de tapagoteras de
masilla 100% elastomérica de estireno/acrilico y silicona
modificada equivalente o superio sobre golosos de techo
y entradas de ductos, extractores, tuberias, etc.
2-Aplicacion de sellador grado profesional de acrilico
modificado con silicén 100% elastomérico y ultra blanco
sobre malla flexible de poliéster 4" de tejido de alta
moldeabilidad equivalente o superior sobre superficies
irregulares, traslapes (longitudinales y transversales),
topes y uniones. Incluye previo lavado con agua a presion,
remocion de parches existentes de impermeabilizacién en
mal estado y prueba de infiltracién (2 veces). Todo lo
anteriormente descrito en drea a intervenir. Segun planos
yE.T.

634.32

02

Reemplazo de cubierta de ldmina aluminizada troquelada
calibre 26 (0.40mm), recubierta con pintura color verde
esmaltada de poliéster secada al horno con resistencia
estructural de grado 80 (80,000PST). Incluye
desinstalacién de cubierta de techo dafiada y desalojo.
Equivalente o superior. Segtn Planos y E.T.

100.00
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020

ESTRUCTURA METALICA

01

Estructura metdlica en Acero A-36 para pasarela
metdlica dentro del entre cielo existente para
mantenimiento de equipos y ducteria. Incluye conexiones
soldadas y pintura anticorrosiva. Segun planos y E.T.

Ibs

14,423.42

02

Cable tensor @=1/4" fijado con grilletes para sujecién de
pasarela con estructura metdlica de techo existente.
Segln planos y E.T.

592.90

03

Malla expandida tipo rombo 30x15 mm, cal 12 (150 kg/m?
ASTM 36. Incluye pintura anticorrosiva. Seguln planos y
E.T.

89.62

04

Placa metdlica de 10"x12"x1/2" con perforaciones para 4
pernos de 5/8" de didmetro equivalente o superior. Segin
planosy E.T.

c/u

15.00

05

Placa metdlica de 10"x15"x1/2" con perforaciones para 4
pernos de 5/8" de didmetro equivalente o superior. Segin
planosy E.T.

c/u

6.00

06

Pernos de anclaje @=5/8"x6" GR8 de longitud con tuercas
y arandelas de presién y lisas de Acero al Carbén. Segun
planosy E.T.

c/u

104.00

030

CIELO RASO

01

Cielo Raso de Ldmina Tabla Yeso 1/2" resistente a la
humedad, equivalente o superior sobre estructura de
Aluminio calibre 25 con acabado fino liso. Segln planos y
E.T.

530.00

02

Esclusas de mantenimiento con fuertes marcos de
aluminio con acabado de pintura en polvo. Sistema de
cierre oculto a presion. Placa de yeso de 12.5mm de
espesor a prueba de humedad. Empaque de goma entre
marco interno y externo de 60cmx60cm, equivalente o
superior. Segun planos y E.T.

c/u

6.00

03

Sellar perimetro de cielo falso en todos los ambientes
con espuma de relleno expansiva mono componente de
poliuretano equivalente o superior. Segtn planos y E.T.

600.00

04

Sellar perimetro de ventanas existente a ambas caras
con espuma de relleno expansiva mono componente de
poliuretano equivalente o superior. Segtn planos 'y E.T.

950.00
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05

Sellar perimetro de puertas a ambas caras con espuma de
relleno expansiva mono componente de poliuretano
equivalente o superior. Segln planos y E.T.

140.00

06

Sellar puntos de accesos biométricos con espuma de
relleno expansiva mono componente de poliuretano
equivalente o superior. Segun planosy E.T.

c/u

1.00

07

Sellar puntos de tomacorrientes con espuma de relleno
expansiva mono componente de poliuretano equivalente o
superior. Segun planos y E.T.

c/u

260.00

08

Sellar puntos de apagadores con espuma de relleno
expansiva mono componente de poliuretano equivalente o
superior. Segtn planos y E.T.

c/u

65.00

09

Sellar puntos de alimentacidn y fijacién de luminarias
superficiales con espuma de relleno expansiva mono
componente de poliuretano equivalente o superior. Segin
planosy E.T.

c/u

30.00

010

Sellar perimetro de luminarias empotradas con espuma de
relleno expansiva mono componente de poliuretano
equivalente o superior. Segln planos y E.T.

141.00

on

Sellar puntos de voz y datos con espuma de relleno
expansiva mono componente de poliuretano equivalente o
superior. Segun planosy E.T.

c/u

80.00

012

Sellar puntos de cdmaras con espuma de relleno
expansiva mono componente de poliuretano equivalente o
superior. Segun planos y E.T.

c/u

8.00

013

Sellar boquete en pared de particién de dimensién de 16"
x 8" con material de Ldmina Tabla Yeso 1/2" resistente a
la humedad, equivalente o superior con su estructura de
Aluminio calibre 25 con acabado fino liso. Seguln planos y
E.T.

1.00

040

PINTURA

01

Pintura de cielo falso con 1 mano de sellador universal con
excelente perfil de anclaje. Aplicar dos manos de pintura
monocomponente grado sanitario, anti bacterial, anti
hongo y levaduras, con acabado mate, equivalente o
superior. Segun planos y E.T.

530.00

III

OBRAS HIDROSANITARIAS

010

DRENAJE PLUVIAL DE TECHO
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01

Suministro e instalacion de canal pluvial metdlico tipo C-1,
construido con ldmina aluminizada calibre 24, con doble
mano de pintura anticorrosiva, con soportes de angulares
metdlicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado de canal.
Segtn planos y E.T.

15.00

02

Suministro e instalacién de canal pluvial metdlico tipo C-2,
construido con ldmina aluminizada calibre 24, con doble
mano de pintura anticorrosiva, con soportes de angulares
metdlicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado de canal.
Segln planos y E.T.

25.00

03

Suministro en instalacién de tuberia PVC de 4" SDR 32.5
con accesorios para bajantes pluviales, incluye accesorios
de fijacién a muros o columnas y todos los accesorios
necesarios para dejar la partida totalmente funcional a
satisfaccién del Supervisor. Segtn planos y E.T.

8.00

04

Suministro en instalacién de tuberia PVC de 6" SDR 32.5
con accesorios para bajantes pluviales, incluye accesorios
de fijacién a muros o columnas y todos los accesorios
necesarios para dejar la partida totalmente funcional a
satisfaccién del Supervisor. Segtn planos y E.T.

15.00

Iv

CLIMATIZACION

010

UNIDADES PAQUETES

01

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-09 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Izaje del
Equipo, Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para ductos,
pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers
mecdnico, zipper, cuello flexible en acoples de los equipos
y todo accesorio para su correcto funcionamiento del
sistema, instalar deflectores en codos, los ductos al aire
libre debe ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane
en pared por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtn
Planos y E.T.

75.00




“REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE

CLIMATIZACION DEL NIVEL IT DEL CNDR (VIROLOGIA,

BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y

ALIMENTOS)"

e

ETAPA

DESCRIPCION

U/M

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

02

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-08 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
lamina Galvanizada G-90 calibre segtin la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 1
1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper,
mangueras flexibles, cuello flexible en acoples de los
equipos y todo accesorio para su correcto funcionamiento
del sistema, instalar deflectores en codos, los ductos al
aire libre debe ir enchaquetado de lamina galvanizada,
resane en pared por pase de conductos, se realizaran
pruebas estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes.
Todo Segtn Planos y E.T.

55.00

03

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-05 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
lamina Galvanizada G-90 calibre segtin la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 1
1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper,
mangueras flexibles, cuello flexible en acoples de los
equipos y todo accesorio para su correcto funcionamiento
del sistema, instalar deflectores en codos, los ductos al
aire libre debe ir enchaquetado de lamina galvanizada,
resane en pared por pase de conductos, se realizaran
pruebas estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes.
Todo Segln Planos y E.T.

45.00

04

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-04 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 1
1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared por
pase de conductos, se realizaran pruebas estanqueidad,
pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.

32.00
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05

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-03 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
lamina Galvanizada G-90 calibre segtin la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 1
1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared por
pase de conductos, se realizaran pruebas estanqueidad,
pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segun Planos y E.T.

40.00

06

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-02 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
lamina Galvanizada G-90 calibre segtin la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 1
1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared por
pase de conductos, se realizaran pruebas estanqueidad,
pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segun Planos y E.T.

200.00

07

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de UP-01 Suministro, Aire Fresco fabricados con la
ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 1
1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared por
pase de conductos, se realizaran pruebas estanqueidad,
pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.

58.00

020

UNIDADES EXTRACCION
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01

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de Extraccion Bacteriologia fabricados con la ldmina
Galvanizada 6-90 calibre segtin la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o
techo por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtn
Planos y E.T.

50.00

02

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de Extraccidn Cultivo fabricados con la ldmina
Galvanizada G-90 calibre segtin la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o
techo por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtn
Planos y E.T.

36.00

03

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de Extraccion Separacion fabricados con la Idmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o
techo por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtin

24.00
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Planos y E.T.

04

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de Extraccién Aislamiento fabricados con la Idmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o
techo por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtin
Planos y E.T.

24.00

05

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire
de Extraccion Serologia fabricados con la ldmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para
su correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir
enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o
techo por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segln
Planos y E.T.

45.00

030

BALANCE DEL SISTEMA AA Y CONTROL

01

Balance del Sistema de Ducteria de Aire Acondicionado y
Extraccion. Se incluye: Plano Final con balance de flujo en
cada salida de difusor y rejilla de Extraccion, Uso de
Balometro debidamente calibrado para realizar las
mediciones de flujo, garantizando un correcto balanceo
en los ambiente y diferencial de presién.

Glb

1.00

02

Balance del Sistema de Control. Se incluye: Plano Final
con conexiones de sefial y fuerza de cada uno de los
accesorios de control actualmente existente,
garantizando el correcto funcionamiento de cada uno de

Glb

1.00
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z COSTO |COSTO
ETAPA DESCRIPCION U/M| cANTIDAD | UNITARTO | TOTAL
los accesorios existentes.
B CANALES PLUVIAL COSTADO OESTE CNDR
I OBRAS CIVILES
010 TECHOS Y FASCIAS
01 De'smsfalaaon de forro de fascia de Durock 1/2 m 30.00
existente.
Forro de fascia de Durock 1/2" con acabado Thinset.
02 Incluye perfil J y pintura. Altura: 50 cm. Segunplanos y m 30.00
E.T.
IT OBRAS HIDROSANITARIAS
020 DRENAJE PLUVIAL DE TECHO
Excavacidn, cama de arena, relleno y compactacion para
01 zanjas para tuberias. Segun planos y especificaciones m 15.00
técnicas
Suministro e instalacién de canal pluvial metdlico tipo C-1,
construido con ldmina aluminizada calibre 24, con doble
02 mano de pintura anticorrosiva, con soportes de angulares | m 30.00
metdlicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado de canal.
Segln planos y E.T.
Suministro en instalacién de tuberia PVC de 4" SDR 32.5
con accesorios para bajantes pluviales, incluye accesorios
03 de fijacion a muros o columnas y todos los accesorios m 51.30
necesarios para dejar la partida totalmente funcional a
satisfaccién del Supervisor. Segtn planos y E.T.
c LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
I LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
010 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
01 Limpieza final y entrega Glb 1.00

COSTOS DIRECTOS (A)

COSTOS INDIRECTOS (B)

ADMINISTRACION Y UTILIDADES (C)=(A*%)

SUB TOTAL (D)= (A+B+C)

IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)

TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)
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MODELO 6

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

[El Licitante completard este Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
SDONS No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

]
A: [indicar el nombre completo del Comprador]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberdn estar
respaldadas por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacién de contrato con el Comprador por un periodo de [indicar el nimero
de meses o afios] contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(@) retirdramos nuestra oferta durante el periodo de vigencia de la oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptacién de nuestra oferta
durante el periodo de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos
ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos
suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las TAL.

Entendemos que esta Declaracién de Mantenimiento de la Oferta expirard si ho somos
los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos
una copia de su comunicacién con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han
transcurrido veintiocho dias después de la expiracién de nuestra oferta.

Firmada:[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

e
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En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo
del Licitante]*- **

Fechada el dia de de 20
[indicar la fecha de la firma]

* En caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA
como Licitante.

** La persona que firma la oferta deberd presentar el poder notarial otorgado por el
Licitante con la Oferta.

[Nota: en caso de una Asociacién en Participacion o Consorcio, la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta deberd estar en el nombre de todos los miembros de la
Asociacion en Participacion o Consorcio que presenta la oferta].
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MODELO H

Garantia de Cumplimiento
(Garantia Bancaria)

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completard este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes, y afio) de la presentacion de la oferta]
SDONS No. y Titulo: [indicar el No. y titulo del proceso licitatorio]

Sucursal del banco u oficina [nombre completo del Garante]
Beneficiario: [Nombre completo del Proveedor]

Date: [insertar la fecha de la emision]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el nimero de la Garantia]

Garante: [insertar el nombre y direccion del lugar de emisidn, salvo que esté en el
membrete]

Se nos ha informado que [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el
Proveedor”) ha celebrado el Contrato No. [indicar nimero] de fecha [indicar dia, y mes]
de [indicar afio] con ustedes, para el suministro de [breve descripcion de los Bienes y
Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”).

Ademds, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantia nos obligamos
irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s)
suma(s) en cifras y en palabras*contra su primera solicitud por escrito, acompafiada
de una declaracidn escrita, manifestando que el Proveedor estd en violacién de sus

13 El banco debera insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s)
moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.
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obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin
necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la
suma especificada en ella.

Esta garantia expirard a mds tardar el [indicar el ndmero] dia de [indicar el mes de
[indicar el afio]*, y cualquier reclamacién de pago bajo esta garantia deberd ser
recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantia estd sujeta a las "Reglas Uniformes de la CCT relativas a las garantias
contra primera solicitud" (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion ICC No.
758, con excepcion de lo estipulado en el articulo 15(a).

[firmas delos representantes autorizados del banco y del Proveedor]

14 Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Clausula 18.4 de las Condiciones Generales del Contrato
(“CGC?”) teniendo en cuenta cualquier otra obligacion de garantia del Proveedor de conformidad con la Clausula
16.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantia de Cumplimento parcial. El Comprador debera advertir
que en caso de prérroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador tendra que solicitar al banco una
extension de esta Garantia. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la fecha de expiracion
establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en
el Formulario, al final del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un
plazo no superior a [seis meses] [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensién por el
Comprador, la que nos serd presentada antes de la expiracion de la Garantia.”

Nota: Todo el texto en italica (incluidas las notas al pie) es para uso en la preparacion de los formularios y debera ser
eliminado al finalizar su elaboracion.
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MODELO I
Fianza de Cumplimiento

Por esta Fianza, [indique el nombre del obligado principal], como Mandante (en adelante,
el "Proveedor”), y [indique el nombre del Garante], como Garante (en adelante, el "Garante”), se
obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de
manera firme, conjunta y solidaria ante [indique el nombre del Comprador] como Obligante (en
lo sucesivo, el "Proveedor”) por el monto de [indique el monto en letras y ndmeros], cuyo pago
deberd realizarse correctay efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha__ de

de 20 , para [nombre del contrato y breve descripcidn
de los Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos, planos,
especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aqui contemplada,
forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo
el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicién de esta obligacién es tal que, si el Proveedor cumple
oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de
la que haya sido objeto), esta obligacién carecerd de validez y efecto; de lo contrario,
se mantendrd con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposicidn
del Contrato, y el Comprador asi lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas
del Contrato, el Garante podrd remediar el incumplimiento sin demora o deberd, sin demora,
optar por una de las siguientes medidas:

(1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

(2) Obtener una o mds ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al
Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos
y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cudl es el
Licitante que presenté la oferta mds baja ajustada a las condiciones, arbitrar los
medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Licitante
y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una
situacién de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato
o los Contratos de terminacion concertados con arreglo a este pdrrafo), fondos
suficientes para sufragar el costo de terminacién menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan
ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se sefiala en
el primer pdrrafo de esta. Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en
este pdrrafo, se entenderd el importe total que deberd pagar el Comprador al

e
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Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el
Comprador al Proveedor.

(3) Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total mdximo
que no supere el de esta Fianza.

El Garante no serd responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en
esta Fianza.

Cualquier accién legal derivada de esta Fianza deberd entablarse antes de transcurrido un afio
desde la fecha de emisién del Certificado de Recepcidn.

Esta Fianza no crea nhingln derecho de accién o de uso para otras personas o firmas que
no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas,

administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa

su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los dias
del mes de de 20 .

FIRMADO EL en nombre de

Por en cardcter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en cardcter de

En presencia de

e
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MODELO J

Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completard este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas]
Fecha: [indicar la fecha (dia, mes, y afio) de
la presentacion de la oferta]
SDONS No. y Titulo: [indicar el No. y titulo
del proceso licitatorio]
[Membrete del banco]

Beneficiario: [Nombre y direccion del Comprador]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantia por Pago
de Anticipo]

A nosotros [indicar el nombre juridico y direccion del banco] se nos ha informado que
[indicar nombre completo y direccion del Proveedor] (en adelante denominado “el
Proveedor") ha celebrado con ustedes el contrato No. [indicar nimero del Contrato] de
fecha [indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de [breve descripcion de los
Bienes y Servicios Conexos](en adelante denominado “el Contrato").

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hard un
anticipo contra una garantia por pago de anticipo.

A solicitud del Proveedor, nosotros como Banco Garante, por medio de la presente
garantia nos obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que
no excedan en total[indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabrasJ*°una vez que recibamos
un reclamo por escrito del Beneficiario, basado en una declaracién del Beneficiario, que
puede constar tanto en el reclamo como en un documento firmado presentado por
separado acompafiando o identificando el reclamo, declarando que el Proveedor:

(a) hautilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la
provision de los bienes; o

15 El Banco deberd insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s)
denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.



“REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y
ALIMENTOS)"

(b) No ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las
condiciones del Contrato, especificando el monto que el Proveedor ha incumplido
en reembolsar.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el
referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su
cuenta ndmero [indicar ndmero] en el [indicar el nombre y direccion del banco].

El monto mdximo de esta garantia se reducird gradualmente en la misma cantidad de
reembolsos de pagos anticipados que realice el Proveedor conforme se indica en las
copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberdn
presentar. Esta garantia expirard, a mds tardar, en el momento en que recibamos una
copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para
pago el noventa por ciento (90%) del Precio del Contrato, o bien el dia de .
2____, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en
virtfud de esta garantia deberd recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha
sefialada.

Esta garantia estd sujeta a las “"Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias
contra primera solicitud" (Uniform Rules for Demand Guarantees), 2010 Revisién, ICC
Publicacién No. 758, a menos que la declaracion de base de acuerdo con el Articulo 15
(a) sea excluida por la presente.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto en itdlica (incluidas las notas al pie) es para uso en la
preparacion de este formulario y deberd ser eliminado en el formulario final.




