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Contratacién Simplificada No: CS-61-09-2024

“Supervision de Mejoramiento del Hospital Primario en Condega”.

Contratante: Ministerio de Salud
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PARTE 1 - PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION.

Convocatoria Aviso publico que realiza el Contratante a través de los medios establecidos por
la Ley, divulgando el inicio del procedimiento de contratacién, especificando

informacion que permita a los interesados conocer las condiciones para su
participacion.

Seccioén I Términos de Referencia (TDR)
Establece los objetivos que se pretenden lograr con la contratacién de los
servicios. Este documento incluye, entre otros temas, una vision del Contratante
sobre la manera de como desea se llevaran a cabo los servicios de consultoria y

cuales serian los productos/entregables que espera obtener al completar la
ejecucién del contrato.

Seccién Il Instrucciones a los Consultores (IAC)
Proporciona informacion sobre las condiciones y requisitos exigidos por el
Contratante para preparar las Expresién de interés, e informacién sobre la

presentacion, apertura, evaluacion de las misma, asi como la adjudicacion del
Contrato.

PARTE 2 - CRITERIOS DE EVALUACION Y FORMULARIOS.

Seccion Il Criterios de Evaluacion.

Esta seccion contiene los criterios para determinar la mejor Expresion de interés
y las calificaciones del Consultor para ejecutar el contrato.

Seccion IV Formularios de la Expresién de Interés. _
Esta seccion contiene los formularios que deben ser completados por los
consultores con informacion sobre su formacion académica, experiencia, entre

otros relacionados estrictamente con el objeto de los servicios de consultoria,
debiéndose adjuntar informacién soporte.

PARTE 3 — CONTRATO

Seccion V. Modelo del Contrato.
Esta seccion incluye el modelo del Contrato que deberan suscribir las partes
Contratantes, al que deben agregarse las particularidades propias del objeto que

ha sido adjudicado, las condiciones comerciales, administrativas y de cualquier
naturaleza que fueran aplicables.
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CONVOCATORIA AL CONCURSO
CONTRATACION SIMPLIFICADA No. CS-61-09-2024
“Supervisién de Mejoramiento del Hospital Primario en Condega”.
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El Objeto de la Consultoria es supervisar la ejecucion de la obra, cumpliendo con lo establecido en

los planos, las especificaciones técnicas, alcances de obras y contrato suscrito entre el constructor y
el MINSA.

1. La Divisién General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, entidad adjudicadora a cargo de realizar
el procedimiento de contratacion, les invita a participar en el proceso de Contratacion Simplificada
No. CS5-61-09-2024“Supervision de Mejoramiento del Hospital Primario en Condega”. Esta
Contratacion es financiada con fondos provenientes de las Rentas del Tesoro.

2. La normas y procedimientos contenidas en el Documento de Invitacién a presentar Expresiones de
Interés se fundamentan en la Ley No. 737, “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico”
y Decreto No. 75-2010 “Reglamento General”, en su articulo 58 numeral 3, parrafo segundo de la “Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Publico”, que establece “En el caso de situaciones de
emergencia o de urgencia no derivadas de desastres o calamidad publica, que impidan la continuidad
del servicio de la entidad, deberan ser aprobadas por la maxima autoridad administrativa. Las
adquisiciones que se efectden en tales situaciones, deberan estar directamente relacionadas con la
anormalidad que se busca corregir. En todo caso se debe tratar de situaciones que imposibiliten acudir
al proceso de seleccion que corresponderfa”; ademds, la contratacion simplificada se realiza en
correspondencia con el art. 149 del Reglamento de la Ley 737 Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Publico.

3. La Expresion de Interés debera entregarse en idioma espafiol en las oficinas de la Division General de
Adquisiciones ubicadas en el Complejo Nacional de Salud Dra. Concepcion Palacios, Costado Qeste
Colonia Primero de Mayo, a mas tardar a las 10:00 am del viernes 04 de octubre de 2024.

4. Las Expresiones de Interés entregadas después de la hora indicada en el numeral anterior no seran
aceptadas.

5. Las Expresiones de Interés debe incluir una Declaracién de Seriedad de la Expresion de Interés,
con una vigencia de 60 dias calendarios. Ningun Proponente podra retirar, modificar o corregir su
Expresion de Interés una vez vencido el plazo de presentacion, si lo hiciere se ejecutara la penalidad
contenida en la Declaracién de Seriedad de la Expresion de Interés. R
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6. La Duracion de la Supervision: Es de (7) siete meses calendario de dedicacién completa y exclusiva

10.

11.

a esta consultoria, contados a partir de la orden de inicio emitida por la Direccién de Control,
Administracion y Seguimiento para la Ejecucion de Proyectos.

. Lugar de Trabajo: Ubicacién geografica del proyecto: El proyecto se encuentra dentro de las

instalaciones del Hospital Primario en Condega.

. Honorarios: se pagaran honorarios mensuales de C$ 45,000 (Cuarenta y cinco mil cérdobas netos),

contra presentacion de informes de avances de actividades recibidos a satisfaccion. Los pagos incluyen
honorarios, alojamiento, transporte y alimentacién, seguro o cualquier otro gasto asociado a la
prestacion del servicio de consultoria de supervision. El monto total de la consultoria es de C$

315,000.00 (Trescientos quince mil cdrdobas netos). Este monto incluye todos los Impuestos de Ley
aplicable

El proceso se realizara bajo las disposiciones contenidas en el Documento de Invitacion.

A los consultores interesados deberan retirar archivo en digital de los Términos de Referencia en la
oficina de la Division General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicado en el Complejo Nacional
de Salud “Dra. Concepcién Palacios, costado oeste Colonia 1ero de Mayo, Managua.

Ningdn consultor podra retirar, modificar o corregir su Curriculum Vitae después que éste haya sido
presentado y abierto por el Comité de Evaluacién.

ﬁ S
@ teto Paeslinte!
s s,

¥ .

Lic. Tania Isabel Gargia Gor{quel E

Directora General de'\Ad cgiﬁ: mrmcm f
_ Ministerio de Sasa ¢ SSICIGAES

& o

Tearo . ¥

'“'-‘“'-E\
o "P"

R - TS Am!hir%

CC: Expediente No. C5-61-09-2024/ED

CRISTIANA, SCCIALISTA, SOLIDARTA!

MINISTERID DZ SAUD

Complejo Macicnal de Salud “Dra. Ceonceprcicn Palacios,
(ostado ceste Colonia lers. de maye, Managua, Hicaragua.
PBY {505) 22647730 - 22£47€30 - Web www.minsa.gcb.ni

TODES JUNTSS, VAMOS ADELANTE!
{CON DANIEL...ADELANTE!

{CON EL FRENTE...ADELANTE!
TODES JUNTAS, PCRQUR HAY PATRIA,
Y TODES JUNTES, PORQUE HAY PAZ!




Gobierno de Reconciliacién 45 9
y Unidad Nacional
- o
' @0 Pusblo, PrEAASTTE! jf‘ s ralucion!

SECCION | _
TERMINOS DE REFERENCIA
“Supervision de Mejoramiento del Hospital Primario en Condega”.

El Gobierno de Nicaragua, a través, del Ministerio de Salud (MINSA) estd ejecutando obras de
infraestructura y equipamiento médico, que le permitan modernizar las Unidades del Sistema Nacional
de Salud y mejora la calidad de los servicios del nivel primario y secundario.

El Ministerio de Salud y su estructura organizativa, como responsable de garantizar la ejecucion y
calidad técnica de los procesos que se desarrollen, se plantea la necesidad de contar con los servicios
de un Supervisor de obras con experiencia, que garantice el cumplimiento de los planos, alcances y
especificaciones técnicas del proyecto denominado “Mejoramiento del Hospital Primario en
Condega” ubicado en las instalaciones del Hospital Primario en Condega, con la calidad requerida y

en el tiempo previsto en el contrato establecido entre el Ministerio de Salud y la empresa ejecutora del
Proyecto.

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Supervisar la ejecucion de la obra, cumpliendo con lo establecido en los planos, las especificaciones
técnicas, alcances de obras y contrato suscrito entre el constructor y el MINSA.

ll. RESULTADOS ESPERADOS

Se requiere que el proyecto “Mejoramiento del Hospital Primaric en Condega”, finalice en el tiempo
establecido contractualmente y con la calidad requerida, respetando los planos, especificaciones
tecnicas y alcances de las obras.

Il. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

E! Supervisor de la obra, bajo la direccién de la Divisién General de Infraestructura para la Salud (DGIS),
tendra la responsabilidad de representar al MINSA, en la ejecucion del proyecto “Mejoramiento del
Hospital Primario en Condega’, realizara todos los trabajos técnicos que se precisan para supervisar la
ejecucion de las obras definidas en el Documento de Licitaciéon y Documento del Proyecto, velando por
que se cumpla el contrato de construccion, inspeccionando y midiendo los avances de obra, revisando
y aprobando los avallios, y en general velando por los intereses del Ministerio de Salud.

El trabajo de Supervision tiene los siguientes alcances:

3.1 Trabajo de campo

v'  Revision completa del expediente del proyecto (planos, ET, equipamiento del proyecto, cantidades
de obras, efc.}) y coordinacion de las actividades de la consuitoria con el Gerente encargado del
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proyecto, la Direccion de la Division de Control, administracion y seguimiento para la ejecucién de
proyectos y la Direccion General de Infraestructura para la salud.

v Durante el proyecto “Mejoramiento del Hospital Primario en Condega®, el consultor supervisara,
inspeccionara y medira todos los trabajos realizados por el contratista en el desarrollo del proyecto,
elaborara memorias de calculos para verificar los alcances de obras contractuales y las obras reales
ejecutadas, llevando el control de las posibles variaciones.

Revisara, aprobara o rechazara los programas de ejecucion fisica financiera que le presente el
contratista, velando para que estos programas se realicen con la debida veracidad responsabilidad,
que permita cumplir siempre con lo programado. Informara al MINSA de las recomendaciones
técnicas necesarias para terminar en el plazo contratado.

v Tendra a la vista un cuadro comparativo en archivo Excel de las actividades programadas versus
las actividades ejecutadas, que le permitan identificar graficamente el comportamiento de los
avances de cada actividad, previendo atrasos, sus causas y sus respuestas, para esto el consultor

debera manejar programas de seguimiento y control para el manejo sistematizado de la ejecucion
de la obra.

Certificara que la obra se esté desarrollando de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y
demas documentos del contrato, siguiendo la aplicacién correcta de las normas de construccion y
de la ingenieria (reglamento de construccion 2017, NIC 2000 y normativa 080 del MINSA). Anotara
en bitacora del proyecto, las incidencias que ocurren en el proyecto, problematicas, observaciones
y recomendaciones a todos los niveles. Se anotara el ingreso de los materiales, nimero de

personal, nimero de maquinarias, eventualidades o problemas presentados, tiempo perdido,
consultas técnicas, etc.

v~ Inspeccionar los materiales que se incorporen a la obra, velando que estos sean de primera

calidad, presentando sus respectivas certificaciones de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y alcances.

v El supervisor ordenara todas aquellas pruebas que juzgue necesarias y de acuerdo a contrato,
para determinar la calidad de los materiales que estan siendo incorporados a la obra. Tendra la
facultad de rechazar aquellos que a su consideraciéon no cumplan con tales requisitos. Los
resultados de estas pruebas deberan ser registrados por el supervisor como parte del control de
la obra y presentarlos en su informe segun sea el caso, lo cual se debera anotar en la bitacora

para respaldar las respectivas autorizaciones o rechazo de las mismas. “;HIT;T\
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El Supervisor tomara la cantidad de fotografias necesarias que permitan visualizar el avance

semanal de la obra. Estas tomas deberan realizarse al inicio, duranie 1a obra y una vez finalizada
la misma.

Evaluar todas las solicitudes de aprobacion de materiales que el contratista remitira al coordinador

de proyecto que asigne la DGIS del MINSA para su debido tramite de aprobacion por las
direcciones correspondientes.

Enviar a las 05:00 pm informe diario de avance, el cual indicara alguna eventualidad sucedida en
el proyecto, N° de maquinaria y personal presente, de conformidad al formato digital
implementado por la Division de Control Administracién y Seguimiento para la Ejecucion de
Proyectos (DCASEP).

Enviar informe semanal de avance y actividades, incidencias de obra, maquinaria y personal
presente en el proyecto, segun formato entregado en digital; este informe recoge la informacién .
de los acontecimientos ocurridos en el proyecto en el periodo del informe. Los dias de entrega
via digital sera los viernes 5:00pm

Elaborar el informe técnico que alimenta la formulacion del adendum de costo y tiempo incluyendo
variaciones del proyecto en adendum y actualizaciéon de datos, si aplicase. Esto se realizara en
el proyecto y basados en las hojas de bitacora, comunicaciones de las partes y en la permanencia
diaria del supervisor, el cual tiene la responsabilidad de conocer todas las eventualidades
presentadas en el proyecto.

El balance de proyecto debera ser cerrado al concluir cada una de las etapas y se debera realizar
un cierre por cada una de ellas verificando si existe saldo a favor de cualquiera de las partes, el
cual debera ser presentado al coordinador de proyecto para su debida revisién y aprobacion. Este
cierre tiene que estar debidamente aprobado y firmado por el residente del proyecto el cual es el
representante del coniratista en la obra. Cualquiera que sea el caso, saldo a favor de cualquiera
de las partes, la supervisién preparara un informe técnico justificando estos montos.

Supervisar el seguimiento ambiental y social, durante el periodo de ejecucion del proyecto desde
€l inicio de las obras hasta la entrega final.

Asegurar previo a la construccién que todos los permisos estén garantizados o bien hayan
iniciado gestién para la obtencién de los mismos.

Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud e Higiene Ocupacional de todo el personal directo e indirecto

0 Compleje Nacional de Salud "Dra. Concepeicn Palacios,
BL Costado ceste Colonia lero. de mayo, Managqua, Nicaragua.
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involucrado en la obra, asi como la prevencién de riesqos y dafios que se pueden producir a
terceros durante la gjecucién de la obra.

3.2 Trabajo Administrativo

v' Take Off del Proyecto: Una vez recibida la orden de inicio, planos, especificaciones técnicas y
alcances del proyecto el Supervisor tendra 30 dias para elaborar y presentar al coordinador de

proyecto el Take off de la Obras. Este Take Off (Levantamiento de Obras) debera presentarse
en fisico y en Digital (excel).

¥" Pago de Avallos: El Supervisor revisara, corregira y firmara cotejando con su memoria de
calculo los avances fisicos para el pago de avalios mensuales presentados por el contratista.
Estos avaluos deberan de venir previamente firmados por el supervisor en todas sus hojas que
lo componen al igual que las memorias de calculos. Presentar los avallos debidamente
firmados y revisados en las oficinas de la DGIS, los dias 20 de cada mes. Se debe pagar en
cada avallo solamente por obra gjecutada.

El supervisor comunicara al contratista las recomendaciones pertinentes sobre retenciones de
pagos de avallos por atrasos en los compromisos adquiridos sobre los programas de avance

de obra y cualquier otra recomendacion. Este le enviara copia al Gerente del proyecto para
quedar evidencia del envio.

v El supervisor debe aprobar Gnicamente las obras ejecutadas al periodo de emision del avallo,
el supervisor no tomara en cuenta materiales puestos en obras para el pago del avalud.

¥ Planos definitivos: El Supervisor, revisara y aprobara los planos “construidos” que el Contratista
entregara al MINSA como Planos Definitivos, asegurandose que todas las obras que se realicen
en el proyecto, especialmente las ocultas, queden claramente plasmados e identificados en
ellos; haciendo las observaciones del caso, sera responsabilidad del supervisor presentar estos
planos finales junto con su memoria final de calculo de construccion en su informe final, de lo
contrario no se emitira su pago final al supervisor.

Seguridad y Medio Ambiente: El Supervisor analizara el impacto de la obra sobre el entorno,
identificara los riesgos presentados y las mitigaciones de estos impactos. El supervisor tendra
en cuenta las medidas de mitigacién, soluciones para evitar el dafio al medio ambiente y a
personas aledafias del proyecto. '

v Recepcién de las Obras: La Division General de Infraestructura para la Salud, junto con el
Supervisor efectuaran la Recepcion Sustancial, parcial o final de las obras cuando esta la
requiera. El supervisor elaborara un listado de los elementos a corregirse, que estén
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incompletos o que requieran cambiarse por no cumplir con lo requerido en especificaciones
técnicas, alcances y/o planos de la obra. El supervisor garantizara el cumplimiento de que los
trabajos mal ejecutados sean corregidos, caso contrario informara a la Direccidon de

Infraestructura para la Salud el incumplimiento por parte del contratista, para que se tomen las
correcciones legales necesarias.

v Coordinacion con especialistas: El consultor tendra asesoria y asistencia técnica por los
especialistas de la Division Generat de Infraestructura para la Salud (DGIS) de las
recomendaciones que surjan de las diferentes especialidades el supervisor sera el responsable
de que estas se notifiguen en bitacora y se ejecuten en la obra.

v El supervisor sera el enlace primario entre el contratista y el contratante mediante el libro de
bitdcora, comunicacion escrita y otro medio que se le defina, para dar respuesta a cualquier
consulta, problema u omision que pudiera presentarse en el campo, a través de los canales
correspondientes. La realizacion de todas estas acciones sera para que el supervisor garantice
la correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los documentos contractuales del proyecto, los
codigos, normas, reglamentos y leyes que rigen el pais en la industria de la construccion.

El seguimiento sera a través del programa fisico financiero aprobado por la direccién de
infraestructura del MINSA, controlando los alcances, los costos, los tiempos del proyecto y la
calidad de las actividades para su respectivo monitoreo y control de |la obra. Este seguimiento
se realizara tanto con el porcentaje fisico - financiero y con el porcentaje fisico.

Revisidn y autorizacion del finiquito de la Obra, asi como las actas de recepcion y entrega, en
su caso, antes de proceder a su autorizacion, debera verificarse que se encuentre finiquitada
administrativa y constructivamente. El supervisor es garante que toda comunicacién de orden
de cambio, tiempos de lluvias, atrasos, pagos, autorizaciones y cierre del proyecto (fisico y
financiero) quede por escrito en |la Bitacora, siendo este fa comunicacion oficial del proyecto.

La comunicacién con el coordinador de proyecto debe ser constante durante toda la ejecuciéon del
proyecto, con el objetivo de finalizar la obra con la calidad, tiempo y costo contratado por el Ministerio
de Salud.

IV. INFORMES DE LA CONSULTORIA

v Take Off: El Supervisor suministrara al Ministerio de Salud, el take off revisado conforme planos
yET.

v El Informe Mensual' El Supervisor debe presentar su informe mensual correspondiente a cada

siguiente estructura:
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). INTRODUCCION
. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. Objetivos del proyecto: General y Especificos
22, Justificacién
2.3. Antecedentes
24, Datos generales del proyecto
241, Localizacion

2.4.2. Zonificacién del Proyecto

2.4.3.  Descripcion de Areas

244, Fecha de Inicic de Obras

245, Piazo y Fecha de Término de Obras
246. Avance programado

24.7. Avance efectivo a la fecha del informe.

il. CONTROL DE AVANCE

3.1.  Aspecto administrativo

3.1.1. Seguimiento de solicitudes realizadas por la supervisién

3.1.2. Seguimiento de solicitudes realizadas por el contratista

3.1.3. Seguimiento de otras solicitudes.

3.1.4. Reuniones semanales de seguimiento en campo entre el contratista y la supervision.
3.1.5. Reuniones de seguimiento con el Coordinador de Proyecto MINSA.

3.1.6. Control de las 6rdenes de cambio/ permuta generadas en el proyecto.

3.2.  Aspecio fisico.

3.2.1. Seguimiento fisico del proyecto

3.22. Seguimiento fisico ejecutado versus fisico programado

3.23. Actividades desarrolladas en el periodo

3.24. Actividades no ejecutadas programadas (indicar cuales fueron las causas del

incumplimiento).

3.3.  Seguimiento del Programa fisico financiero.

6
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42.  Descripcion de las ocurrencias técnicas realizadas en obra
43. Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
44. Recursos utilizados durante el mes

44.1. Mano de obra

442. Equipo

5. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA
5.1. Control de valorizaciones

5.2. Seguimiento financiero de la obra
53. Estado financiero del proyecto (con corte al periodo actual)

54. Solicitudes de aprobacion de costos (en caso de revision de costos por obras adicionales)

5.5. Control de amortizaciones
5.6. Control de vigencia de garantias
5.7. Balance de Obra firmado por las partes (etapas cerradas hasta el periodo)

6. PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES.
7. CONCLUSIONES
8. ANEXOS
8.1.  Aprobacioén del avalud presentado.
8.1.1. Memoria de calculos de obras ejecutadas.

8.2. Balance de obras firmado y consensuado con el contratista, correspondiente a las etapas

concluidas en el periodo. Si aplicase

8.3. Hojas de bitacoras.

8.4. Orden de Inicio del supervisor

8.5. Resolucién Ministerial del supervisor

8.6. Contrato del supervisor

8.7. En caso de tener Adenda o Enmienda, presentar copia y todos sus soportes
correspondientes.

8.8. Otros Anexos

8.8.1. Informes Semanales, en donde se detallen los avances fisicos de la obra medidos con la
hoja de calculo en Excel, actividades ejecutadas por el contratista, cantidades de
materiales y personal laborando debiendo alertar sobre problemas que puedan generar

atrasos en la obra.

La comunicacién con el coordinador de proyecto debe ser constante durante todo el proyecto, en miras

de finalizar a obra con la calidad requerida por el ministerio y el beneficiario final.
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Alfinalizar el periodo de la consultoria sera obligacion del coordinador de proyecto emitir una evaluacién
general del desempefio del supervisor durante el tiempo que desempéné sus funciones.

V. ORGANIZACION DE LA SUPERVISION

Duracién de la Supervisién: (7) siete meses calendario de dedicacién completa y exclusiva a esta
consultoria, contados a partir de la orden de inicio emitida por la Direccién de Control, Administracién
y Seguimiento para la Ejecucién de Proyectos.

Honorarios: se pagaran honorarios mensuales de C$ 45,000 (Cuarenta y cinco mil cordobas netos),
contra presentacion de informes de avances de actividades recibidos a satisfaccién. Los pagos incluyen
honorarios, alojamiento, transporte y alimentacion, seguro o cualquier otro gasto asociado a la
prestacién del servicio de consultoria de supervisién. El monto total de la consultoria es de C$
315,000.00 (Trescientos quince mil cérdobas netos).

Lugar de Trabajo: Ubicacién geogréfica del proyecto: El proyecto se encuentra dentro de las
instalaciones del Hospital Primario en Condega.

Contraparte institucional: Division General de Infraestructura para la Salud (MINSA - Nivel Central,
Managua).

Insumos que el contratante proporcionara al consultor: Planos, especificaciones técnicas,
alcances, contrato suscrito entre el constructor y el MINSA.

VI. PERFIL REQUERIDO
1. Profesional titulado de la carrera de Ingenieria Civil o Arquitectura.
2. Experiencia general minima de 3 afnos de acuerdo a formacion académica.

3. Experiencia minima de 2 proyectos en el cual gjercié el cargo de Supervisor, Gerente y/o
residente de obras verticales. El tiempo de ejecucion de cada proyecto supervisado no debera
ser inferior a 4 meses de duracion.
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SECCION Il
INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES (IAC)

Instrucciones a los Consultores (IAC).1. Disposiciones Generales.

1.1

El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente Documento de
Invitacion, ni de sus modificaciones, cuando no hayan sido obtenidas a través de
la fuente establecida en la Convocatoria.

1.2

Es responsabilidad del Consultor estudiar todas y cada una de las clausulas del
presente Documento de Invitacién. La presentacion incompleta de la informacion
o documentacion requerida podra constituir causal de rechazo del CV.

13

El Consultor financiard todos los costos relacionados con la preparacién y
presentacion de su CV. El Contratante no estara sujeto ni sera responsable, en
ningln caso, de los costos en que incurre el Consultor, independientemente de la
modalidad de contratacion o del resultado del procedimiento de concurso.

2. Normas Eticas.

21

El Contratante exige a todos los Consultores participantes, observen las mas
estrictas normas de ética durante el procedimiento de concurso y en la gjecucién
contractual. Si algiin Consultor incurre en practicas contrarias a la ética, tales como
fraude, colusidn, extorsidn, soborno, corrupciéon o cualquier conducta de similar
naturaleza se procedera de conformidad a la Legislacién Nacional Vigente.

2.2

En linea con la clausula anterior, para efectos de comprension se entendera por:

— “Practica Corrupta”, consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente en la
actuacion de una o de un Servidor Publico durante el procedimiento de
concurso o en la ejecucion del contrato;

— “Practica Fraudulenta”, accion u omision, incluida la tergiversacién de hechos
y circunstancias, que reflexiva o precipitadamente engarien, o intenten enganar,
a las o a los Servidores Publicos para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacién durante el procedimiento de concurso
0 en la ejecucion del contrato;

- “Practicas Colusorias” consiste en la confabulacion o arreglo entre dos o mas
Proponentes con o sin el conocimiento del Contratante, con el fin de establecer
precios de Expresion de interés a niveles artificiales no competitivos;

— “Practicas coercitivas”, consiste en perjudicar o hacer dafio, 0 amenazar con
hacerlo, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir en

su participacion en procedimiento de concuragZiEprte-gjecucion del contrato.
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3. Consultores Elegibles.

3.1

Todo potencial Consultor que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios,
estara en posibilidad de participar en el procedimiento de contratacion bajo la
modalidad de concurso, en condiciones de igualdad y sin sujecién a ninguna

restriccion no derivada del cumplimiento objetivo de los alcances propios de la
consultoria.

3.2

Son elegibles para participar en este concurso todos los Consultores que
cumplan con los requisitos de capacidad para ofertar y contratar con el Estado,
dispuestos en el Articulo. 17 de la LCASP en su numeral 5.

4. Aclaraciones.

4.1

E| Area de Adquisiciones recibira consultas el lunes, 30 de septiembre de 2024,

Notificando las respuestas el dia martes 01 de octubre de 2024 antes del
vencimiento plazo de presentacion de los Curriculum Vitae, sin indicar la
procedencia de la solicitud de aclaracion.

4.2

Los Consultores interesados podran solicitar aclaraciones en comunicacion escrita,
dirigida al Area de Adquisiciones, pudiendo utilizar medios electronicos.
adquisiciones14@minsa.gob.ni; adquisiciones17@minsa.gob.ni. El periodo de
aclaraciones no interrumpe el plazo para la presentacion de Expresion de Interés,
salvo cuando las aclaraciones brindadas modifiquen aspectos esenciales de los
servicios de consultoria. '

4. Documentos que Conforman la Expresion de interés.
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T La Expresion de interés estara compuesta, como minimo, por los siguientes |
documentos:
Carta de presentacion de la Expresion de Interés (segln formulario incluido en la
Seccion V).

Declaracién de Idoneidad del Consultor y de Seriedad de la Expresion de Interés
(segun formulario incluido en la Seccion IV).

Curriculo Vitae (segun formutario incluido en la Seccién V).
5.1 Copia documento de identificacién.

Contar con la licencia de operacion del MTI actualizada para ejercer la actividad de
supervision y construccion de cbras verticales.
Solvencia Fiscal vigente.

Solvencia Municipal vigente.

Certificado de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores.

Incluir documentos que evidencien el cumplimiento de los criterios de evaluacion.
Cualquier otro documento acorde con la naturaleza de los servicios de consultoria.
El periodo de validez de la Expresion de Interés serd de 60 dias. Todas las
5.2 Expresiones de Interés que no estén acompafadas por una Declaracion de
Seriedad de Expresion de Interés, seran rechazadas por el Contratante.

El Consultor preparara un ejemplar original de los documentos que conformen el
Curriculum Vitae, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. El ejemplar sera
presentado en un sobre cerrado en forma inviolable y debidamente identificados
en el exterior de la forma siguiente:

5.3 {a} Consignar el nombre y la direccion del Consulttor;

{b} Estar dirigidos al Contratante cuya denominacion es:

Lic. Tania lsabel Garcia Gonzalez, Directora General de Adquisiciones, Ministerio
de Salud y consignar direccion Complejo Nacional de Saiud Dra. Concepcion
Palacios, costado oeste Colonia Primero de Mayo.

El original del CV debera constar en hojas simples, redactadas por medios
5.4 mecanicos en tinta indeleble y deberan estar firmadas, selladas, rubricadas y

| foliadas correlativamente por el Consultor.
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| No. | Requisitos Obligatorios e T Cumple / No Cumple

1 Profesional titulado de la carrera de Ingenieria Civil y/o Arquitectura.

2 | Experiencia general minima de 3 afos de acuerdo a formacion
académica.

3 | Experiencia minima de 2 proyectos como Supervisor, y/o residente de
obras verticales. El tiempo de ejecucion de estos proyectos no debera
ser lnfenor a 4 meses de duracbn

Vill. Matriz de evaluacién

No. | Criterios | Puntaje Puntaje
=] maximo atribuido
1 |EXPERIENCIAGENERAL ' 40
1.1 | Experiencia General de acuerdo a formacién académica
De 3 aiios hasta 5 afios.................. 30 puntos
Mayorde Safios ...l 40 puntos
|2 | EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA 60
2.1 | Experiencia Especifica minima de 2 proyectos como
Supervisor, y/o residente de obras verticales.
De 2 hasta 4 proyectos .............coceen, 50 puntos
Mas de 4 proyectos ...l 60 puntos
TOTAL 100 |

Nota: El candidato que obtenga el mayor puntaje sera el seleccionado. En caso de empate, se
seleccionara al candidato que tenga la mayor cantidad de proyectos de experiencia profesional
especifica, es decir, que cuente con més proyectos como supervisor y/o gjecutor de obras verticales.
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6. Presentaci

6.1

La presentacion del CV puede realizarse por el mismo Consultor o a través de un
tercero, que no requiere presentar documento formal alguno. Para fines de
presentacién indicar:

Atencion: Lic. Tania Isabel Garcia Gonzalez, Directora General de Adquisiciones
Direccion: Complejo Nacional de Salud Dra. Concepcién Palacios, costado oeste
Colonia Primero de Mayo.

Ciudad: Managua

Cadigo postal: N/A

6.2

El plazo para la presentacion de Expresion de Interés es de siete (7) dias, iniciando
el dia jueves 26 septiembre de 2024. Las Expresiones de Interés deberan recibirse
a mas tardar el viernes 04 de octubre de 2024, hasta las 10:00 am en la direccion
detallada en esta seccion y en la Convocatoria al Concurso. El Contratante no
considerara ninguna Expresiéon de Interés que llegue con posterioridad a la
hora limite de presentacion.

6.3

Los Consultores No tendrén Ia opcion de presentar su Expresién de Interés de
manera electrénica. (Correo Electronico)

7. Evaluacién

T4

Para determinar si la informacion presentada en los CV se ajuste a la Convocatoria
al Concurso, el Comité de Evaluacion, se basara en el contenido propio de los CV,
Documentos soportes y los requisitos establecidos en el Documento.

7.2

En la Evaluacién Preliminar, se examinara si el Consultor cumple con los requisitos
minimos requeridos e incluyd dentro de su Expresion de Interés todos los
documentos solicitados que le permitan al Comité Evaluador aplicar la metodologia
establecida en la Seccién lI1.

- 8. Adjudicacion del Contrato

8.1

Se adjudicara al Consultor, que, cumpliendo todos los requisitos y documentos
requeridos, cuente con la calificacion y experiencia necesaria para realizar el
servicio a contratar.

8.2

El Contratante notificara por escrito a los Consultores participantes la Resolucion
o Acuerdo de Adjudicacién dentro del plazo maximo de dos (2) dias habiles a su
emision, y sera publicada en el Portal Unico de Contratacién.

8.3

Para la formalizacion contractual, no se requiere la presentacion de
Garantia/Fianza de Cumplimiento
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PARTE 2 - CRITERIOS DE EVALUACION Y FORMULARIOS.

SECCION Il
CRITERIOS DE EVALUACION.

I- Matriz Cumple/No cumple
No. | Requisitos Obligatorios Cumple / No Cumple

1 | Profesional titulado de la carrera de Ingenieria Civil_y_:_’p Arqu_itectura.

2 | Experiencia general minima de 3 afios de acuerdo a formacion
académica.

i 3 | Experiencia minima de 2 proyectos como Supervisor, y/o residente de
obras verticales. El tiempo de ejecucion de estos proyectos no debera
| ser inferior a 4 meses de duracion.

- Matriz de evaluacién

| No. [ Criterios Puntaje Puntaje ]
' | maximo i atribuido
1 | EXPERIENCIA GENERAL . 40
1.1 | Experiencia General de acuerdo a formacién académica
De 3 anos hasta b afios.................. 30 puntos
MayordeSafios ...l 40 puntos

| 2 | EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA 60
2.1 | Experiencia Especifica minima de 2 proyectos como
Supervisor, y/o residente de obras verticales.
De 2 hasta 4 proyectos .........ooevveeiennns 50 puntos
Mas de 4 proyectos  ..........ooianll, 60 puntos
TOTAL | 100

Nota: El candidato que obtenga el mayor puntaje sera el seleccionado. En caso de empate, se
seleccionara al candidato que tenga la mayor cantidad de proyectos de Experiencia Profesional
Especifica, es decir, que cuente con mas proyectos como supervosr y/o ejecutor de obras verticales.
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1. Formulario de Presentacion de la Expresion de interés

[Lugar, 00 de octubre de 2024}
A: [Nombre y direccion del Contratante]
Referencia: CS-61-09-2024

Estimados Sefores:

Por medio de la presente, el suscrito consultor expresa su decision de participar en el concurso [Indique
el titulo de la consultorial conforme lo establecido en el Documento Base de fecha findique la Fecha] y
la presente Expresién de interés, valida y obligatoria durante el periodo que se indicado en la Clausula
5.2. de las IAC del Documento Base de la Consultoria.

A la vez, confirmo mi compromiso de cumplir con 1o propuesto en caso de resultar adjudicatario y sea
contratado.

Acepto que cualquier dato falso u omision que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede
ser elemento justificable para la descalificacion de la Expresion de interés.

En caso de ser seleccionado para desarrollar 1a consultoria, me comprometo a desarrollar el cronograma
de ejecucién acordado y cumplir con todos los alcances solicitados en las clausulas del contrato, de
acuerdo a los términos de referencia, instrucciones del presente concurso y cualquier aclaracién o
adicién emitida por ustedes.

Entiendo que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna Expresion de interés recibida.

Cordialmente,

[Nombre y Firma del Consultor, Direccion, Informacion de contacto (teléfono, e-mail)] -
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Formulario Declaracion de ldoneidad del Consultor y de Seriedad de la Expresién

déinterés.

[Lugar, 00 de octubre de 2024}

A: [Nombre y direccidon del Contratante]

Referencia: CS-61-09-2024

Estimados Sefiores:

El suscrito consultor declara que:

De acuerdo con las regulaciones que rigen en el procedimiento de concurso en referencia, las
Expresiones de interés deberan estar respaldadas por una Declaracion de Idoneidad de Consultor y de
Seriedad de la misma. En tal sentido declaro que:

1)

2)

3)

4)

5)

A la fecha de presentacion de la Expresion de interés no me encuentro afecto a las prohibiciones
establecidas en el articulo18 de la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Publico, siendo mi situacién acorde a lo establecido en el art. 17 de la precitada Ley.

Conozco, acepto y me someto a los requerimientos establecidos en la Convocatoria y en el
Documento Base que reguia el presente Concurso.

Soy responsabie unico y directo de la veracidad de los documentos e informacién que presento para
efectos del procedimiento en referencia.

Conozco el régimen de sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Publico.

Acepto que a través del procedimiento administrativo pertinente seré suspendido del Registro de
Proveedores administrado por la Direccion General de Contrataciones del Estado, no pudiendo
participar en cualquier proceso de contratacion por el periodo de un afio, si retiro o modifico mi
Expresién de interés una vez transcurrido el plazo de presentacion de la misma, o0 no compareciere

a firmar el contrato o no entregare la correspondiente garantia de cumplimiento, en caso de ser
requerida

Comprendo que esta Declaracion expirara si no me es adjudicado el contrato dentro del plazo de validez
de la Expresion de interés.
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[Firma Consultor].
3. Formulario de Presentacion de Turriculo Vitae.

A. DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellido
Documento
Identificacion
Direccién Actual

No. Teléfono
Convencional

No. Teléfono Celular
E-mail

B. FORMACION ACADEMICA.:

. ESTUDIOS REALIZADOS:
Nivel de Titulo Universidad Ao de Duracion
Estudios Obtenido Egreso (afos)
Postgrados

Universitario
s

. OTROS CURSOS O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION:

ESPECIALIDAD TITULO iNsTiTucion | ANO DE | DURACION

OBTENIDO EGRESO (hs})
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Otro(s)

Se debe indicar el grado de dominio: basico, intermedio, avanzado.

C. EXPERIENCIA LABORAL GENERAL

Nombre del | Nombre de |
| Fecha
proyecto, la Fecha, Mes L
. A Cargo Mes y - Breve descripcion de
institucion @ Consultoria . y aio de Y . \
. Ocupado afiode |_~ . . | actividades realizadas
contratante . finalizacion
R Inicio
pais
] 1
D. EXPERIENCIA ESPECIFICA
Nombre del Nombre de
| ia Fecha Fecha
.p y & , Cargo Mes y afio | Mes y aiio | Breve descripcidn de las
institucion Consultoria . . .
ocupado de de actividades realizadas
contratante, .. —_
. Inicio Inicio
pais

Incluir consultorias que cumplan los requerimientos establecidos en el cuadro de evaluacion.
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E. INFORMACION ADICIONAL QUE ESTIME PERTINENTE:

F. REFERENCIAS LABORALES:

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCION NUMERO DE TELEFONO

— | . -1

G. REFERENCIAS PERSONALES:

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCION NUMERO DE TELEFONO
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PARTE 3 - CONTRATO.
Seccion V- MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
SUPERVISION DE OBRAS
C$-61-09-2024 Supervision de Mejoramiento del Hospital Primario en Condega

Nosotros: {Identificar al Contratante, sus generales de Ley, documento de identificacién], actuando en
nombre y representacion de [Agregar Nombre/Denominacién de la Entidad que represental, quien en lo
sucesivo, para los efectos del presente Contrato se denominard “El Contratante”, [ldentificar al
Consultor, sus generales de Ley, documento de identificacion], actuando en nombre y representacion
propia, quien en lo sucesivo, para los efectos del presente Contrato se denominara “El Consultor”.

Ambas partes, confirman y reconocen poseer la capacidad legal para contratar y obligarse, en especial
para la suscripcion del presente Contrato.

CLAUSULA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
Los siguientes documentos se consideraran parte integral de este Contrato y por lo tanto se interpretaran
conjuntamente con el mismo:
a) Documento de Invitacion que incluya Términos de Referencia, Especificaciones, el cual sera
aplicado en todo lo que no sea expresamente abordado por este Contrato.
b) Expresion de Interés.
¢) Resolucion Ministerial No. xxxxx, del xoox de xxxxx del afic 2024.
d) Correspondencia entre las partes.
e) Modificaciones al Contrato.
f) Documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las Partes y
que hayan sido expresamente sefaladas en |las Bases del Concurso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: Este Contrato tiene por objeto establecer las
bases, condiciones y demas estipulaciones para que el Supervisor, preste los servicios de “Supervision
de XO0OOOXXXXXX con base al Proceso Administrativo de Contratacién Simplificada No.
XXXXXXXX, Adjudicado mediante Resolucion Ministerial No. xxx - 2024.

También es objeto del presente contrato, que el SUPERVISOR realice LOS SERVICIOS DE
SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO, financiade con Fondos XXXXXXXX, de acuerdo a los
términos de su Expresidn de interés, y las condiciones técnicas y econdmicas, establecidas en las Bases
del Proceso de Contratacion y en los planos, especificaciones y demas informacién técnica contenida

en el expediente técnico de la Obra. ﬁ;ma:?@}_
s
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idioma prevalecera para la interpretacion del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos
relativos al Contrato que intercambien las partes seran redactados en este mismo idioma.

CLAUSULA CUARTA: LEY QUE RIGE EL CONTRATO: Este Contrato, su significado e interpretacion,
y a relacion que crea entre las Partes se rigen por las Leyes de la materia de la Republica de Nicaragua,

teniendo plena aplicacion en especial lo estipulado en la Ley 737 Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Publico.

CLAUSULA QUINTA: ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR: El Supervisor debera desempefiar la
Supervision de la Obra, en XXXXOCOOOOOCOMXXXXX, cumpliendo con lo establecido en los
Términos de Referencia, garantizando cumplir con las especificaciones técnicas, planos, alcances de
obras y el Contrato, debiendo cumplir las siguientes obligaciones:

1. Trabajo de campo:

1.1 Trabajo de campo

v Revisiéon completa del expediente del proyecto (planos, ET, equipamiento del proyecto,
cantidades de obras, etc.) y coordinacién de las actividades de la consultoria con el
Gerente encargado del proyecto, la Direccion de la Division de Control, administracion y

seguimiento para la ejecucion de proyectos y la Direccion General de Infraestructura para
la salud.

v Durante el proyecto “Mejoramiento del Hospital Primaric en Condega”, el consultor
supervisara, inspeccionara y medira todos los trabajos realizados por el contratista en el
desarroflo del proyecto, elaborara memorias de célculos para verificar los alcances de
obras contractuales y las obras reales ejecutadas, lievando el control de las posibles
variaciones.

v Revisara, aprobara o rechazard los programas de ejecucion fisica financiera que le
presente el contratista, velando para que estos programas se realicen con la debida
veracidad responsabilidad, que permita cumplir siempre con lo programado. Informara al
MINSA de las recomendaciones técnicas necesarias para terminar en el plazo
contratado.

v Tendra a la vista un cuadro comparativo en archivo Exce! de las actividades programadas
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comportamiento de los avances de cada actividad, previendo atrasos, sus causas y sus

respuestas, para esto e Oy contro

para el manejo sistematizado de la ejecucién de la obra.

v Certificara que la obra se esté desarrollando de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y demas documentos del contrato, siguiendo la aplicacion correcta de las
normas de construccién y de la ingenieria (reglamento de construccion 2017, NIC 2000
y normativa 080 del MINSA). Anotara en bitacora del proyecto, las incidencias que
ocurren en el proyecto, problematicas, observaciones y recomendaciones a todos los
niveles. Se anotara el ingreso de los materiales, nimero de personal, nimerc de

maquinarias, eventualidades o problemas presentados, tiempo perdido, consultas
técnicas, etc.

v Inspeccionar los materiales que se incorporen a la obra, velando que estos sean de
primera calidad, presentando sus respectivas certificaciones de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y alcances.

v El supervisor ordenara todas aquellas pruebas que juzgue necesarias y de acuerdo a
confrato, para determinar la calidad de los materiales que estan siendo incorporados a
la obra. Tendra ia facultad de rechazar aquellos que a su consideracion no cumplan con
tales requisitos. Los resultados de estas pruebas deberan ser registrados por el
supervisor como parte del control de la obra y presentarlos en su informe segtin sea el
caso, lo cual se debera anotar en la bitacora para respaldar las respectivas
autorizaciones o rechazo de las mismas.

v El Supervisor tomara la cantidad de fotografias necesarias que permitan visualizar el
avance semanal de la obra. Estas tomas deberan realizarse al inicio, durante la obra y
una vez finalizada la misma.

v Evaluar todas las solicitudes de aprobacion de materiales que el contratista remitira al

coordinador de proyecto que asigne la DGIS del MINSA para su debido tramite de
aprobacion por las direcciones correspondientes.

v' Enviar a las 05:00 pm informe diario de avance, el cual indicara alguna eventualidad
sucedida en el proyecto, N° de maquinaria y personal presente, de conformidad al
formato digital implementado por la Division de Control Administracion y Seguimiento
para la Ejecucién de Proyectos (DCASEP).
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Enviar informe semanal de avance y actividades, incidencias de obra, maquinaria y
personal presente en el proyeclo, segin formato enfregado en digital, este informe
recoge la informacion de los acontecimientos ocurridos en el proyecto en el periodo del
informe. Los dias de entrega via digital sera los viernes 5:00pm

Elaborar el informe técnico que alimenta la formulacién del adendum de costo y tiempo
incluyendo variaciones del proyecto en adendum y actualizacién de datos, si aplicase.
Esto se realizara en el proyecto y basados en las hojas de bitdcora, comunicaciones de
las partes y en a permanencia diaria del supervisor, el cual tiene la responsabilidad de
conocer todas las eventualidades presentadas en el proyecto.

El balance de proyecto debera ser cerrado al concluir cada una de las etapas y se debera
realizar un cierre por cada una de ellas verificando si existe saldo a favor de cualquiera
de las partes, el cual debera ser presentado al coordinador de proyecto para su debida
revision y aprobacién. Este cierre tiene que estar debidamente aprobado y firmado por
el residente del proyecto el cual es el representante del contratista en la obra. Cualquiera
que sea el caso, saldo a favor de cualquiera de las partes, la supervision preparara un
informe técnico justificando estos montos.

Supervisar el seguimiento ambiental y social, durante el periodo de ejecucién del
proyecto desde el inicio de las obras hasta la entrega final.

Asegurar previo a la construccién que todos los permisos estén garantizados o bien
hayan iniciado gestién para la obtencion de los mismos.

Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion
de Riesgos Laborales y Salud e Higiene Ocupacional de todo el personal directo e
indirecto involucrado en la obra, asi como la prevencién de riesgos y dafos que se
pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

1.2 Trabajo Administrativo

o
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v Take Off del Proyecto: Una vez recibida la orden de inicio, planos, especificaciones
técnicas y alcances del proyecto el Supervisor tendra 30 dias para elaborar y presentar
al coordinador de proyecto el Take off de la Obras. Este Take Off (Levantamiento de
Obras) debera presentarse en fisico y en Digital (excel).

v Pago de AvalUos: El Supervisor revisara, corregira y firmara cotejando con su memoria

de calculo los avances fisicos para el pago de avalios mensuales pres or el
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contratista. Estos avallos deberan de venir previamente firmados por el supervisor en
todas sUshojas que To componen al igual que Tas memorias de calculos. PresentarTos
avalGos debidamente firmados y revisados en las oficinas de la DGIS, los dias 20 de
cada mes. Se debe pagar en cada avaluo solamente por obra ejecutada.

El supervisor comunicard al contratista las recomendaciones pertinentes sobre
retenciones de pagos de avallos por atrasos en los compromisos adquiridos sobre
los programas de avance de obra y cualquier otra recomendacion. Este le enviara
copia al Gerente del proyecto para quedar evidencia del envio.

El supervisor debe aprobar Ginicamente las obras ejecutadas al periodo de emisién del

avallo, el supervisor no tomara en cuenta materiales puestos en obras para el pago
del avalud.

Planos definitivos: El Supervisor, revisara y aprobara los planos “construidos” que el
Contratista entregara al MINSA como Planos Definitivos, asegurandose que todas las
obras que se realicen en el proyecto, especialmente las ocultas, queden claramente
plasmados e identificados en ellos; haciendo las observaciones del caso, sera
responsabilidad del supervisor presentar estos planos finales junto con su memoria
final de célculo de construccién en su informe final, de lo contrario no se emitira su
pago final al supervisor.

Seguridad y Medio Ambiente: El Supervisor analizara el impacto de la obra sobre el
entorno, identificara los riesgos presentados y las mitigaciones de estos impactos. El
supervisor tendra en cuenta las medidas de mitigacion, soluciones para evitar el dafio
al medio ambiente y a personas aledafas del proyecto.

Recepcion de las Obras: La Divisién General de Infraestructura para la Salud, junto
con el Supervisor efectuaran la Recepcion Sustancial, parcial o final de las obras
cuando esta la requiera. El supervisor elaborara un listado de los elementos a
corregirse, que estén incompletos o que requieran cambiarse por no cumplir con lo
requerido en especificaciones técnicas, alcances y/o planos de la obra. El supervisor
garantizara el cumplimiento de que los trabajos mal ejecutados sean corregidos, caso
contrario informara a la Direccion de Infraestructura para la Salud el incumplimiento
por parte del contratista, para que se tomen las correcciones legales necesarias.

Coordinacion con especialistas: El consultor tendra asesoria y asistencia técnica por
los especialistas de la Divisién General de Infraestructura para la Salud (DGIS) de las
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recomendaciones que surjan de las diferentes especialidades el supervisor sera ef

resporisadle de dqlle eslas se hotl efl en DIlaCcora y se gjeculen en la obra.

El supervisor sera el enlace primario entre el contratista y el contratante mediante el
libro de bitacora, comunicacién escrita y otro medio que se le defina, para dar
respuesta a cualquier consulta, problema u omisién que pudiera presentarse en el
campo, a través de los canales correspondientes. La realizacién de todas estas
acciones sera para gque el supervisor garantice la correcta ejecucion de las obras de
acuerdo a los documentos contractuales del proyecto, los cédigos, normas,
reglamentos y leyes que rigen el pais en la industria de la construccion.

El seguimiento sera a través del programa fisico financiero aprobado por fa direccion
de infraestructura del MINSA, controlando los alcances, los costos, los tiempos del
proyecto y la calidad de las actividades para su respectivo monitoreo y control de la
obra. Este seguimiento se realizara tanto con el porcentaje fisico - financiero y con el
porcentaje fisico.

v" Revisién y autorizacién del finiquito de la Obra, asi como las actas de recepcion y
entrega, en su caso, antes de proceder a su autorizacion, debera verificarse que se
encuentre finiquitada administrativa y constructivamente. El supervisor es garante que
toda comunicacién de orden de cambio, tiempos de lluvias, atrasos, pagos,
autorizaciones y cierre del proyecto (fisico y financiero) quede por escrito en la
Bitacora, siendo este la comunicacion oficial del proyecto.

La comunicacién con el coordinador de proyecto debe ser constante durante toda la ejecucion

del proyecto, con el objetivo de finalizar la obra con la calidad, tiempo y costo contratado por el
Ministerio de Salud.

CLAUSULA SEXTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO: Si se viera afectada la finalizacién en el
periodo contractual, el monto total del contrato y el tiempo de ejecucién, podra ser ampliado, conforme
lo establecido en la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativa del Sector Publico.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO: El Contratante, pagara a El Supervisor por los

servicios objeto de este contrato, finalizada satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la suma
de: C$ 315,000.00 (Trescientos quince mil cérdobas netos).

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO: E| Contratante pagara al Supervisor mensualmente los
honorarios mensuales de C$ 45,000 (Cuarenta y cinco mil cérdobas netos), contra presentacion de
informes de avances de actividades recibidos a satisfaccion. Los pagos incluyen hgnorarios,
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alojamiento, transporte y alimentacion, seguro o cualquier otro gasto asociado a la prestacion del

= selviclo de"consuitoria de SUpervISIon.

CLAUSULA NOVENA: PLAZO DE LA SUPERVISION: El plazo dentro del cual el Supervisor deba
realizar los servicios de Supervision al proyecto “Supervision de Mejoramiento del Hospital Primario
en Condega, sera (7) siete meses calendario de dedicacion completa y exclusiva a esta consultoria,

contados a partir de la orden de inicio emitida por la Direccion de Control, Administracién y Seguimiento
para la Ejecucion de Proyectos.

CLAUSULA DECIMA: FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO: Para los efectos de este Contrato,
“Fuerza mayor yfo Caso Fortuito” significara un acontecimiento que escapa al control razonable de una
de las Partes y que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte

imposible o tan poco viable que puede considerarse razonablemente imposible en atencién a las
circunstancias.

La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato
no se considerard como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de

cumplimiento se deba a un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito y que la Parte afectada por tal
evento;

a) haya adoptado todas las precauciones adecuadas, puesto debido cuidado y tomado medidas
alternativas razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato,

b) y haya informado a la otra Parte sobre dicho evento a la mayor brevedad posible.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESCISION: Por el Contratante: El Contratante podra dar por
terminado este Contrato mediante una notificacion de rescisién por escrito al Supervisor con 15 dias de
anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos especificados:

a) Si el Supervisor no cumpliera con sus obligaciones en virtud de este Contrato.

b) La colusién del Supervisor con el Contratista de la Obra que venga en detrimento de los intereses
del contratante.

c) Si el Supervisor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito, no pudiera
prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo no menos de 30 dias;

d) Si, a juicio del Contratante, el Supervisor ha participado en practicas corruptas o fraudulentas al
competir por obtener el Contrato o durante su ejecucion. A los efectos de esta clausula:
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> ‘“practica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacién de un funcionario piblico con
respecto al proceso de seleccion o a la ejecucién del Contrato, y

» "practica fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin de influir en
un proceso de seleccion o en la ejecucién de un Contrato en perjuicio del Prestatario; la
expresion comprende las practicas colusorias entre los Supervisores (con anterioridad o
posterioridad a la presentacion de las Expresién de interés) con el fin de establecer
precios a niveles artificiales y no competitivos y privar al Prestatario de las ventajas de la
competencia libre y abierta, 6

El Supervisor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de 15 dias de
anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos:

Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Supervisor en virtud de este Contrato, y siempre que
dicha suma no fuera objeto de controversia, dentro de los 30 dias siguientes a la recepcion de la
notificacion por escrito del Supervisor respecto de la mora en el pago.

Si el Supervisor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo no menor de 30 dias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PAGOS AL RESCINDIRSE EL CONTRATO: Al rescindirse este

Contrato conforme a lo estipulado en la clausula anterior, el Contratante efectuara los siguientes pagos

al Supervisor:

a) Las remuneraciones previstas, en concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la
fecha de entrada en vigor de la rescision;

b) El reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y ordenada del Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: E| Supervisor prestara los
Servicios y cumplira con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo
con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observara practicas de
administracion apropiadas y empleara técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En
toda cuestion relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Supervisor actuara siempre como
asesor leal del Contratante y en todo momento debera proteger y defender los intereses legitimos del
Contratante en los acuerdos a que llegue con terceros.

EL SUPERVISOR es responsable de que las obras se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en el
Expediente Técnico de la Obra y el Programa de Ejecucion Fisico Financiero aprobado y vigente.
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EL SUPERVISOR no podré transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este contrato.

La documentacion que se genere durante la ejecucion de la Supervision de Obra, constituira propiedad
intelectual del MINSA. El SUPERVISOR se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de Ia
Supervision, ni durante su ejecucion ni después del término de la Obra, sin que medie autorizacion
escrita otorgada por EL MINISTERIO DE SALUD.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion, el SUPERVISOR debe
de controlar que el CONTRATISTA evite durante la ejecucién y luego de la fase final de los trabajos, la
generacion de impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamento nacional.

El Supervisor revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada y a los Planos Post-
Construccion de la Obra presentados por el Contratista, remitiéndolos al Ministerio de Salud
debidamente firmados por el Jefe de Supervisiéon y el Representante del Contratista.

EI SUPERVISOR tiene la obligacion de informar de inmediato al Ministerio de Salud cualquier desviacion
del programa original o cualquier problema que se presente durante la ejecucién de la obra.

EL SUPERVISOR Asumira la responsabilidad técnica total y completa de los servicios profesionales
prestados para la Supervision de la Obra, como también de la idoneidad de! personal a su cargo y de
velar que los componentes se ejecuten con éptima calidad, de acuerdo a la naturaleza de los mismos.

EL SUPERVISOR brindara facilidades a los Funcionarios del Ministerio de Salud, que visiten la zona ylo
las oficinas de la Supervision y monitoreo de los avances del Proyecto.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SANCIONES, RETENCIONES DE PAGO Y MULTAS AL
SUPERVISOR: Ante el incumplimiento de las funciones que el Supervisor de la Obra esté obligado a
realizar y que pueda generar dafios al Contratante o retrasos en la ejecucion de las obras del Proyecto,
éste podra rescindir del Contrato de Supervision, notificandolo por escrito, el Supervisor de la Obra
debera proceder a hacer entrega de la obra, informando el estado en que se encuentra la obra, ante el
incumplimiento del presente informe, el Contratante procedera a retener el pago por dicho servicio, hasta
su efectivo cumplimiento, bajo apercibimiento de proceder ante las instancias correspondientes por
incumplimiento al presente contrato.

En caso que el Supervisor de la Obra omita informar situaciones relevantes requeridas por el
Contratante, y no garantice que el contratista ejecute las obras de acuerdo al Programa Fisico Financiero
aprobado y vigente, o no cumpla con cualquiera de las actividades descritas en el presente cantrato, eI
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Contratante podra retener el pago o un porcentaje de dicho pago de sus servicios hasta que cumpla con
sus responsabilidades y obligaciones. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD: Ni el Supervisor ni ningun personal de la firma
en el caso que fuese una firma supervisora la contratada, podran revelar, durante la vigencia de este
Contrato o dentro de los dos (2) afios siguientes a su expiracion, ninguna informacion confidencial o de
propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u
operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este ultimo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ACCIONES DEL SUPERVISOR QUE REQUIEREN LA APROBACION
PREVIA DEL CONTRATANTE.

El Supervisor debera obtener la aprobacion previa por escrito del Contratante para realizar cualquiera
de las siguientes acciones:

a) Cualquier Expresion de interés de cambio o modificacién a los planos, especificaciones técnicas
y alcances de la obra en el proyecto, que surja durante su ejecucion.

b) La celebracién de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los Servicios;

c) Elnombramiento del Personal Clave en caso de firmas consultoras.

d) La adopcion de cualquier otra medida que no esté contemplada en los términos de este Contrato.

e) Cualquier solicitud de autorizacion para retirarse por tiempos considerables del sitio de la obra.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las Partes haran lo posible por
llegar a una solucién amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de su
interpretacion. Toda controversia relativa a cuestiones que surjan en virtud de este Contrato que no haya
podido solucionarse en forma amigable dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién por una
de las Partes de la solicitud de la otra Parte para encontrar una solucién amigable, podra ser sometida
por cualquiera de ellas, para su solucion por un Tribunal de Arbitraje siguiendo el procedimiento
establecido en el Tituto Segundo, de la Mediacién y Titulo Tercero del Arbitraje de la Ley No. 540,
Ley de Mediacién y Arbitraje, Publicada en la “Gaceta” Diario Oficial, No. 122 del veinticuatro de Junio
de! afio 2005.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES: Cualquier notificacion, solicitud o aprobacién que
deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se cursara o dara por escrito y se considerara
cursada o dada cuando haya sido entregada por mano a un representante autorizado de la Parte a la

que esté dirigida, o cuando se haya enviado por correo electrénico a dicha Parte a la direccion indicada
a continuacién:
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Por el Contratante; Ministerio de Salud. Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcion Palacios,
elefono 22894716, 2289-5223, Division General de Infraestructura para la Salud. Managua,
Nicaragua.

Por el Supervisor; xxxXXxXX XXXXXX XXXXxXxX xxxxxx, Barrio XXXX, de la XXXXX 1/2c. XXXX, 1c.
XXXX, Managua, Tel. Celular: xxxxxxxxxxxxxx, correo electrénico.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ACEPTACION.

Ambos Contratantes aceptan todas y cada una de las clausulas del presente Contrato, en fe de lo
anterior firmamos en cuatro tantos de un mismo tenor, en la ciudad de; Managua, Nicaragua, a los
xxxxxxx dias del mes de xxxxxx del afio dos mil veinticuatro. -

Por el Contratante: Por el Supervisor:
Ante mi:

Notaria XVI| del Estado
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