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Pliego de Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras
Publicas

Licitacidn Publica LP-28-02-2025

Suministro e Instalacion de Estructura de Techo Metdlica y Cubierta de Techo en drea de
Consulta Externa de Urologia del Hospital Antonio Lenin Fonseca

Aprobado por: Los miembros del Comité de Evaluacion

Lic. Tania Isabel Garcia Gonzdlez
Directora General Divisidn de Adquisiciones, quien lo preside

Dra. Meyling Brenes Calderén.
Sub-Directora SILAIS Managua

Lic. José Addn Fley Gonzdlez
Director de Asesoria Legal
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Pliego de Bases y Condiciones Contratacion de Obras Publlcas. """Do ew ¥
Resumen Descriplivo
PARTE 1 - PROCEDIMIENTO DE LICITACION
Cronograma Establece las fechas estimadas, hora y lugar para la realizacién de las diversas
etapas y sub etapas del procedimiento de licitacién, las cuales pueden variar
cuando sobrevienen situaciones imprevistas. Las modificaciones deben
formalizarse y noftificarse oportunamente alas potenciales personas oferentes,
Convocatoria  Aviso publico que realiza la entidad contratante a través de los medios
establecidos por la Ley, divulgando el inicio de un determinado
procedimiento de contratacion, especificando informacién que permite alas
personas interesadas conocer las condiciones a cumplit para  su
participacion.
Seccidn |, Instruccicnes a las Personas Oferentes (IAQ)
Proporciona informacién a las potenciales personas oferentes para la
preparacion de sus ofertas, su presentacion, aperiura, evaluacién y la
adjudicaciéon del contrato.
Seccién Il Datos de la Licitacion (DDL)
Establece las disposiciones que regulan los requisitos y condiciones del objeto
particular a contratar, complementando la informacién descrita en la
Seccidn |, Instrucciones a las Personas Oferentes.
PARTE 2 - CRITERIOS DE EVALUACION, REQUERIMIENTOS DE LAS OBRAS.
Seccidn Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.
Esta seccidn contiene |os criterios para determinar la mejor oferta y las
calificaciones de la persona oferente para ejecutar el contrato.
Seccién IV Requerimientos de las Obras.
Contiene los alcances, las especificaciones. los planos y demds informacion de
fas obras cuya ejecucion se pretenden contrator.
Seccion V. Formularios de la Oferta.
Esta seccion contiene los formularios que deben ser completados por las
personas oferentes con informacion relacionada con el equipo, personal,
experiencia, ofros esfrictamente vinculados con la obra objeto de la
contratacién, debiéndose adjuntar informacién soporte.
PARTE 3 - CONTRATO
Seccién VL. Modelo del Contrato
Esta seccion contiene el modelo de contrato que deberdn suscribir las partes
contratantes. Para ello es necesario agregar las particularidades propias del
objeto gue ha sido adjudicado, las condiciones comerciales, administrativas y
de cualquier naturaleza que fueran aplicables
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Cronograma.

Parte 1 - Procedimiento de Licitacion

No. Diligencias Fecha Hora
1 Publicacién de Pre-FBC jueves, 6 de marzo de 2025 De 8:00 am. a 5:00 p.m.
2 Convocatoria. lunes, 17 de marzo de 2025 De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
3 Visita al Sitio jueves, 20 de marzo de 2025 [ 10:00 a.m.
4 Reunién de Homelogacion. viernes, 21 de marzo de 2025 | 09:30 a.m.
5 Rec:epc!c')n elel et viernes, 28 de marzo de 2025 | Hasta las 10:00 am.
aclaracion.
s |Respuestaasolicitudes de lunes, 31 de marzo de 2025 | De 8:00 am. a 5:00 p.m.
Aclaracion.
7 Interposicion Recurso de Objecién. viernes, 28 de marzo de 2025 | Hasta las 5:00 p.m.
g [|Nofificacion ResolucidnRecurso de | iones 4 de abril de 2025 | De 8:00 am. a 5:00 p.m.
Objecidn.
9 Presentacion de Ofertas. iunes, 21 de abril de 2025 09:00 a.m.
10 Apertura de Ofertas. lunes, 21 de abril de 2025 09:05 a.m.
Nofificacién Informe Preliminar de ' ; ] )
1 Evaivacion de Ofertas. viernes, 25 de abril de 2025 De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Interpaosicién Recurso de ; )
12 Aclaracién. martes, 29 de abril de 2025 Hasta las 5:00 p.m.
Nofificacién Dictamen de . ] _
13 T Py viernes, 2 de mayo de 2025 De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Resolucidn Ministerial de s ] .
14 Adjudicacion. miércoles, 7 de mayo de 2025 | De 8:00 am. a 5:00 p.m.
Notificacién de Resolucidn
Ministerial de Adjudicacidn v . ] .
15 solicitud de Garantia de viernes, ¢ de mayo de 2025 De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cumplimiento.
16 Presentacién de Garantia. miércoles, 14 de mayo de 2025 | De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
17 Solicitud de Contrato. jueves, 15 de mayo de 2025 De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
18 | Formalizacion Contractual. lunes, 19 de mayo de 2025 De 800 a.m. a 5:00 p.m.
19 Plazo de ejecucion 120 dias calendarios Contratista

Nota: En este cronograma no se incorporan los plazos de Ley que corresponden a los recursos de impugnacién y nulidad, en caso que
sean interpuesto por algan participante en el proceso en |a etapa que corresponda.
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Convocatoria. Anpo en V™
Licitacion Piblica LP-28-02-2025

Suministro e Instalacion de Estructura de Techo Metdlica y Cublerta de Techo en drea de Consulta
Externa de Urologia del Hospital Antonio Lenin Fonseca

El Area de Adquisiciones del Ministerio de Salud, a carge de realizar el procedimiento de contratacion
de Licitacion Pdblica No. LP-28-02-2025, de conformidad a Resolucién de Inicio No. 195-2025, invita a
las personas naturales o juridicas inscritas en el Registro de Proveedores administrado por la Direc cidn
General de Contrataciones del Estado, a presentar ofertas para la contratacion de obras para el
Suminisiro e Instalacién de Estructura de Techo Metdlica y Cubierta de Teche en drea de Consulta
Externa de Urologia del Hospital Antonio Lenin Fonseca, la que se ejecutara dentro de un plazo no
mayor a 120 dias calendarios, lo que serd financiado con fondos provenientes de Rentas del Tesoro.
Las personas oferentes extranjeras presentaran Certificado de Proveedor de No residente v certificado
de inscripcién como personas proveedoras en la formalizacion del contrato que les fuere adjudicado.

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 118 de ia Ley No. 737, se procedid a verificar si la presente
contratacion se encuentra cubierta por Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio (TLC)
vigentes, constatandose que el objeto coniractual del presente procedimiento de contratacion no se
encuentra cubierto, dado gue serd financiado con fondos provenientes de fondos de la Republica de
Nicaragua, rigiéndose este procedimiento por la legislacion nacional, Ley No. 737 “Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector PUblico y su Reglamento General, Decreto No. 75-2010".

Las personas oferentes podran obtener el Pliego de Bases y Condiciones en idioma espariol, pudiendo
descargarlo del Portal Unico de Contratacion www . nicaraguacompra.gob.ni. y en la pagina web del
Ministerio de Salud (MINSA) www.minsg.gob.ni. En caso de requerir el documento deberdn solicitarlo
en las oficinas de la Divisidn General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicadas en el Complejo
Nacional de Salud Concepcion Palacios, de las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m.

Lareunién de homologacién del Pliego de Bases y Condiciones, se redlizard el dia viernes, 21 de marzo
del 2025 a las 09:30 a.m., en las oficinas de la Division General de Adquisiciones del Ministerio de Salud,
ubicadas en el “Complejo Nacional de Salud Dra. Concepcidn Paiacios”.

Lo oferta deberd entregarse en idioma espafiol en las oficinas de la Divisién General de Adquisiciones
del Ministerio de Salud. ubicadas en el “Complejo Nacional de Salud Dra. Concepcién Palacios”, a
mas tardar a las 09:00 a.m. del dia 21 de abril del 2025. Las ofertas entregadas después de la hora
indicada serdn declaradas tardias y devueltas sin abrir.

La visita al sitio donde se ejecutard las obras objefo de la presente licitacion se redlizard en las
instalaciones del Hospital Antonio Lenin Fonseca en Linda Vista, Managua, a las 11:00 a.m. del jueves

20 de marzo del 2025.
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7 Esta visita serd Coordinada por la Ing. Yesenia Rodriguez Gonzdlez, Responsable de Desarrolio
Tecnolégico e Infraestructura SILAIS Managua, Cel.: 8240-1691. En caso que el oferente no pueda asistir
ala visita al sitio en la fechaindicada enla lAQ 7.1 de la Seccién ll. Datos de la Licitacion, podrd solicitar
reprogramacion con un méaximo de 24 horas de antelacidn con la Ing. Yesenia Rodriguez Gonzdlez,
8240-1691 — Responsable de Desarrollo Tecnolégico e Infraestructura SILAIS Managua, Las visitas
reprogramadas podran redlizarse a mas tardar hasta dos dios hdbiles antes de la fecha limite de
presentacion de solicitudes de aclaracion al Pliego de Bases 'y Condiciones.

8. La oferta incluird una garantia/fianza de seriedad del 1% del valor de la misma. Ninguna persona
oferente podrd retirar, modificar o sustituir su oferta una vez vencido el plazo de presentacidn, si lo
hiciere se ejecutard la garantia/fianza de seriedad (Art. 66 LCASP y 87 liferal, n) del RGJ.

9. Las ofertas serén abiertas a las 09:05 a.m. del 21 de abril del 2025 en las Oficinas de la Division General
de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicado en el "Complejo Nacional de Salud Concepcién
Palacios”, en presencia de los representantes del contratante, designados para tal efecto, de las
personas oferentes o sus representantes legales y de cualguier otro interesado que desee asistir.

LP-28-02-2025 / ED
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Seccién I. Instrucciones a las Personas Oferentes (IAO). “anpo en\P

A. Disposiciones Generales.
1. Alcances de la Licitacién,

1.1. El Contratante emite el presente Pliego de Bases y Condiciones para establecer las condiciones
juridicas, econdmicas, técnicas y financieras a las que ha de ajustarse el procedimiento de Licitacion
para contratar la ejecucion de las obras publicas descritas en la Seccidn I, Datos de la Licitacién
{DDL). invitdndose a todas las personas oferentes interesadas a presentar oferta conforme los
alcances especificados en la Seccién IV, Requerimientos de las Obras.

1.2. El Régimen Juridico que regula la presente contratacion es el indicado Seccién I, “Datos de la
Licitacién" (DDL).

1.3. Para todos los efectos:

1.3.1. El término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita independientemente del
mecanismo utilizado como prueba de recibido (correo electrdnico, facsimile, télex);

1.3.2. “Dia", salvo indicacién contraria, debe entenderse como “dia calendario”.
1.3.3. El término "licitacion™ aplica tanto para la licitacidén publica, como para la licitacion selectiva.

1.4.  El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente Pliego de Bases y Condiciones, ni de
sus modificaciones, cuando no haya sido obtenido a través de la fuente establecida en ia
Convocatoriq.

1.5. Esresponsabilidad de las personas oferentes leer todas y cada una de las cldusulas del presente Pliego
de Bases y Condiciones, sus instrucciones, formularios, términos y especificaciones. La presentacion de
informacién o documentacién incompleta podrd constituir causal de rechazo de la oferta.

1.6. Todos los actos realizados dentro del presente procedimiento de contratacién se entenderdn
notificados a partir del dia siguiente de su publicacién en el Portal Unico de Contratacion, salvo las
excepciones establecidas en la Ley y en el Reglamento General de Contrataciones Administrativas
del Sector Publico. De forma simultdnea se enviard dicha comunicacién a la direccidon suministrada
por ias personas oferentes. A solicitud del participante, se le podra notificar personalmente en la sede
del Contratante.

2. Fuente de Financiamiento.

2.). El Contratante sufragard el costo de esta contratacién con recursos adecuados, suficientes y
disponibles identificados en la Seccidn |l

3. Normas Eticas.

3.1. El Contratante exige a todas las personas oferentes participantes observar las mds estrictas normas de
ética durante el procedimiento de licitacion y la ejecucidn contractual.
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3.2. Silas personas oferentes incurrieren en practicas contrarias a la ética, tales como fraude, colusion,
extorsion, soborno, comupcién o conductas de similar noturaleza se procederd conforme la
Legislacidn Nacional vigente.

33. Enlinea con la cldusula anterior, para efectos de comprension se entenderd por:

= Practica Comupta: el ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente en la actuacion del personal al servicio piblico durante el
procedimiento de licitacién o enla ejecucion del conirato;

- Practica Fraudulenta: accién u omisién, incluida la fergiversacion de hechos y circunstancias,
que reflexiva o precipitadamente engafien, o intenten enganar, al personal al servicio piblico
para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza, o para evadir una obligacién durante
el procedimiento de licitacion o en la ejecucion del contrato;

- Practicas Colusorias: consiste en la confabulacién o arreglo entre dos o mas personas oferentes
con o sin el conocimiento del Contratante, con el fin de establecer precios artificiales no
competitivos;

- Practicas Coercitivas: consiste en perjudicar o hacer dano. © amenQzar con hacero, directa o
indirectamente, a las personas o a su propiedad para influir en sy participacién en el
procedimiento de contratacion o en fa ejecucion del contrato.

4., Personas Oferentes Elegibles.
4.1. Toda persona oferente que cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en el presente Pliego
de Bases y Condiciones, estard en posibilidad de participar en iguaidad de condiciones, sin sujecion

a ninguna restriccion no derivada del cumplimiento de los especificaciones técnicas y objetivas

propias del objeto licitado.

42. Son elegibles para participar en esta licitacion todas las personas oferentes que cumplan:

42.1. Los requisitos de idoneidad general para ofertar y contratar con el Estado, dispuestos en el
Articulo. 17 de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Piblico”.

422, Los requisitos incluidos en Tratados de Libre Comercio cuando la contratacién se encuentre
cubierta por los mismaos.

43. Serdn excluidas del procedimiento de seleccion las ofertas que no cumplan la cldusula de
elegibilidad. las contrarias al Ordenamiento Juridico o que impidan la satisfaccién del interés general
perseguido en el procedimiento de licitacion.

B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones.

5. Conformacion
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3.1. El presente Pliego de Bases y Condiciones estd conformado por las partes y secciones eSfammRoisosieh
el indice, las que deberdn leerse en conjunto con cualguier acta de comeccidn emitida de
conformidad con la cldusula 10.

Wit

é. Homologacidn del Pliego de Bases y Condiciones.

6.1. En toda Licitacién PUblica el Contratante debe realizar una reunidn de homologacién con las personas
oferentes interesadas, dentro de los primeros cinco (5) dias hdbiles del periodo establecido para la
presentacion de ofertas, segin se dispone en la Seccion i, DDL.

6.2. Cuando el procedimiento aplicable sea una licitacién selectiva su realizacién por el contratante es
facultativa, debiendo consignar lo misma en la Seccién Il del presente pliego de bases y condiciones.

6.3. De esta reunién se elaborardé un acta cuyo contenido debe incluir las consulics expresadas por las
personas participantes, las respuestas brindadas, aclaraciones y acuerdos periinentes. La misma debe
notificarse a todas las personas que han participado o han expresado interés en el procedimiento de
confratacién a fravés de cualquier medio establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. Visita al Sitio de las Obras.

7.1. En el procedimiento de Licitacion Publica, las personas oferentes obligatoriamente visitardn el sitio de
ejecucion de las obras, siendo la misma una condicién esencial para presentar oferta. Lievandose a
cabo de conformidad a lo establecido en la Seccidn Il del presente Pliego de Bases y Condiciones.

7.2. De esta visita deberd levantarse un acta, haciéndose constar la asistencia de las potenciales personas
oferentes, sus consultas, las respuestas y aclaraciones brindadas, asi como los acuerdos pertinentes,

Debiendo firmarse por el Representante del Contratante y las personas oferentes participantes.

7.3. La precitada acta serd parte del expediente de contratacion, y se facilitard una copia a cada una de
las personas oferentes. Los costos relacionados con dicha visita comrerdn por cuenta de las mismas.

7.4. Cuando se trate de Licitacion Selectiva, esta etapa se regird de acuerdo a io indicado en la Seccién Il.
8. Aclaracion al Pliego de Bases y Condiciones.

8.1. En toda licitacién, el contratante tendrd la obligacién de sefialar lugar, hora y fecha limite para

aclarar cualquier duda que tuvieren las personas oferentes en cuanto a las cldusulas contenidas en

el Pliego de Bases vy Condiciones.

82. Lo solicitud de aclaracién serd dirgida a la Division General de Adquisiciones, mediante
comunicacion escrita de acuerdo a lo indicado en ios DDL, pudiendo utilizar medios electrénicos.
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83. En el procedimiento de licitacion publica la Divisidn General de Adgquisiciones recibird las consultas
por un periodo minimo de siete (7} dias contados a partir del dia siguiente de la Reunion de
Homologacién. Las solicitudes de aclaracién deberan ser atendidas dentro del plazo de tres {3} dias
posteriores a la fecha de vencimiento del plazo de su presentacion, sin indicar la procedencia de la
aclaracion.

8.4. Las aclaraciones se notificardn a las personas oferentes a fravés del Portal Unico de Contratacion, en
la sede del Contratante o en los coreos electrdnicos proporcionados por los participantes interesados.

8.5. El periodo de aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones no interumpe el plazo para la
presentacion de oferfas, salvo cuando ias aclaraciones brindadas modifiquen aspectos esenciales de

las obras a coniratar.

9. Objecién al Pliego de Bases y Condiciones.

9.1.En los procedimientos de licitacién las personas oferentes podrén presentar objecion escrita y
debidamente motivada ante la Divisidn General de Adquisiciones dentro del primer tercio del plazo
para presentar oferta.

9.2. La objecion procede cuando las personas oferentes consideren que el Pliego de Bases y Condiciones
es conirario a los principios y disposiciones del procedimiento aplicable, o cuando el pliego vulnere
las normas en que debe fundarse.

9.3. Esta objecion deberd resolverse dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a su presentacién. Sila
resolucion respectiva afecta aspectos sustanciales del Pliego de Bases y Condiciones, se ampliard el
plazo para presentar la oferta hasta en un cincuenta por ciento (50%). el que se comenzard a contar
a partir de la nofificacién de la Resolucién a todas las personas oferentes.

9.4. La no atencién del Recurso de Objecion causard la nulidad del proceso.

10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones.

10.1.
El Contratante a través de la Division General de Adquisiciones y dentro del plazo no mayor
de tres (3) dias hdbiles, posteriores a la celebraciéon de la reunién de la homologacion,
podrd efectuar modificaciones al pliego, sea de oficio o a peticidén de cualquiera de las
personas oferentes participantes, con el objetivo de precisar o aclarar sus disposiciones.
Para tales efectos, deberd elaborar Acta de Correccidn, debidamente motivada y
notificarda a través de los medios establecidos en el presente pliego.
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10.2. La correccion del Pliego de Bases y Condiciones comesponde a una modificacién simple, cuando la
misma no modifica el objeto de la contratacién, ni constituye una variacién fundamental en la
concepcion original de este, prevalecerd el plazo inicialmente establecido para la presentacién de

la oferta.

10.3. La correccion del Pliego de Bases y Condiciones constituye una modificacion sustancial, cuondo
infroduzca una alteracidén importante considerada trascendente o esencial en la concepcion original
del objeto de la contratacién. En este caso. el plazo de presentaciéon y apertura de oferta deberd
ampliarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) del plazo criginalmente establecido.

10.4. Toda Acta de Correccidn, sea simple o sustancial, forma parte del Pliego de Bases y Condiciones.

11. Pliego de Bases y Condiciones Definifivo.

11.1. Corresponde a la Divisién General de Adquisiciones integrar al Pliego de Bases y Condiciones las
respuestas a consultas, correcciones y cualquier modificacion efectuada de oficio o a peticién de las
personas oferentes, de lo contrario, el procedimiento de contratacién resultard invdlido.

11.2. El Pliego de Bases y Condiciones quedard firme como regla definitiva y no podra ser cuestionado en
ninguna otra via, ni medificado por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular
de la Division General de Adquisiciones.

11.3. La Division General de Adquisiciones no podrd continuar la framitacién del procedimiento de
contratacion si no ha cumplido con la publicacién del Piiego de Bases y Condiciones definitivo a
través del Portal Unico de Contratacién, so pena de nulidad, v sin perjuicio de las responsabilidades
a gue hubiere lugar. Se exceptian de esta publicacion los planos, dibujos y disefios, los que deberan
adquirirse en la Divisidén General de Adquisiciones en la direccidn que esta indique.

C. Preparacién de las Ofertas.
12. Costo de la Oferta

12.1. Las personas oferentes financiardn todos los costos relacionados con la preparacién y  presentacion
de su oferta.

122. H Contratante no estard sujeto ni serd responsable en caso alguno por dichos costos,
independientemente del resuttado del procedimiento de contratacion.
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13. Idioma de la Oferta

La oferta. asi como toda la correspondencia y documentos relacionados con la misma deberan ser
escritos en el idioma indicado en la Seccion I, Datos de la Licitacion.

Todos los documentos con informacién esencial de las ofertas se presentaran en el idioma indicado
en los DDL, o en su defecto, acompafados de traduccion oficial. Las personas oferentes serdn
responsables de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La traducciéon prevalecerd para
efectos de interpretacion de la oferta.

14. Documentos que Conforman la Oferta.
La oferta estard compuesta, como minimo, por 10s siguientes documentos:

a) Carta de presentacién de la oferfa;

b) Evidencia documentada que acredite la idoneidad general de la persona oferente para contratar,
de conformidad a lo establecido en el articulo 17 Y 18 de la Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector PUblico:

¢) Confirmacion escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer ala persona oferente,
o Poder de Representacion Legal;

d) Evidencia documentada relativa al cumplimiento de los criterios de evaluacion;

e) Evidencia documentada que compruebe ia calificacion de la persona oferente para ejecutar el
contrato si su oferta es acepfada.

f) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Cldusula 16 de las IAQ;

g} Los formularios debidamente completados, de acuerdo con lo establecido en la 17 de las 1AQ;

h) Oferta Técnica de conformidad con la Cldausula 19 de las IAC;

i) Garanfia o Fianza de Seriedad de la Oferta, de conformidad con la Cldusula 21 de las IAO;

j} Ofertas presentadas porun Consorcio deberdn estar acompaiadas de una carta de intencion para
celebrar el mismo o una copia del convenio de consorcio celebrado entre todos los socios;

k) Cualquier ofro documento requerido en los DDL.

15. Formularios de la Oferta.

Las personas oferentes presentaran su oferta utilizando los formularios indicados en la Seccién V,
Formularios de la Oferta. Todos los espacios en blanco deberdn ser llenados con la informacion
solicitada.

14. Ofertas Alternativas.
No se considerardn ofertas alternativas, salvo lo dispuesto en la Seccion i, Datos de la Licitacion.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacién de los frabajos, ellos se
especificardn en los DDL, atigual gue la metodologia para evaluarlos.
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17. Precio de la Oferia. ANDo EN N

17.1. El precio consignado en la carta de presentacién de la oferta serd el valor total de las obras
especificadas en g Lista de Cantidades.

17.2. La persona oferente indicard los precios unitarios y los precios totaies para todos los rubros de las obras
descritos en el Presupuesto de Ia Obra de conformidad al formulario indicado en la Seccidén V. E
precio fotal debe incluir todos los derechos, impuestos y demds gravémenes que deba pagar la
persona oferente en virtud de este Contrato.

17.3. El Contratante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales la persona oferente no
haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerardn incluidos en los demds precios unitarios
y totales que figuren en el Presupuesto de la Obra de conformidad al formulario indicado en la
Seccidn V. Las corecciones que pudieren efectuarse se hardn tachando, rubricando, y fechando los
precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente,

17.4. Los precios unitarios ofertados serén invariables, salvo disposicion contraria en los DDL que indigue el
reqjuste que se reconocerd ante el eventual incremento en Ios diferentes componentes de cosfo de
la oferta original presentada y aprobada al Contratista.

17.5. La revisidén de precios serd aplicable desde la firma del contrato, durante el plazo original del contrato
y los plazos conternplados en las ampliaciones debidamente justificadas; tomdndose como precio
base los que estén contenidos en la oferta.

17.6. Enlos DDL debe indicarse la férmula que deberd apiicarse en caso de producirse variaciones en {os
costos de los diferentes componentes de costo de la oferta, la que debe elaborarse sobre la base de
la formula general siguiente:

Pr = Pol(F1(B/BaF2C/CoF30DA)]
17.7. Los simbolos que componen la formula general indicada en el numeral anterior tienen el significado
siguiente:;
Pr=Valor regjustado del avalio por avance de obra.

Po=Valor del avalto de avance de obras con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios
contractuales.

F1 =Coeficiente del componente mano de obra.

F2 =Coeficiente de |los Materiales.

£3 =Coeficiente de los Componentes de Equipo y Transporte.
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Valor o indice de Precios del componente de mano de obra a costo directo segun el presupuesto
inicial, fjados por Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividod, mas
remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicaciéon general gue deban
pagarse a todos los trabajadores en el pars.

Valor o indice de Precios del componente de mano de obra a costo directo Vigente ala fecha
de pago, expedidos por acuerdo ministerial para las comespondientes ramas de actividad, mas
remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicacion general que deban
pagarse a. todos los trabajadores en el pais.

Valor o Indices de Precio de los Componentes principales de Materiales a costo directo segun el
presupuesto inicial.

valor o los indices de precios de los componentes principales de Materidles a la fecha de pago
dei anticipo o del AvalUo por avance de obras de ejecucion de obras.

valor o indices de Precios de equipos de construccidn y transporte, a costo directo segin el
presupuesto inicial.

valor o indices de precios de los componentes principales de equipos de construccion vy
transporte a la fecha de pago del anticipo o del AvalUo por avance de obras de ejecucion de
obras.

. Para la aplicacién de formulas, los indices de precios serdn los establecidos por el Banco Central de
Nicaragua en su Informe Macroecondmico y por el Ministerio del Trabajo de acuerdo con su propia
reglamentacion. y en su defecto los valores de mercado avalados por la Cadmara Nicaragiense de la
Construccion.

18. Monedas de la Oferta.

18.1. La persona oferente presentard el precio de su oferta en la moneda establecida en la Seccion .
Datos de la Licitacion.

19. Documentos que Conforman la Oferta Técnica.

19.1. La persona oferente entregard una oferta tecnica con la descripcion de los métodos de trabajo, los
equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacién estipulada en la
Seccidn IV, con el detalle suficiente para demostrar el cumplimiento de los reguisitos de la obra.

20. Periodo de Validez de las Ofertas.
a.&“—l.o:
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20.1. Las ofertas permanecerdn vdlidas durante el plazo establecido en la Seccién I, a porf ﬁd’@tudad%
limite para la presentacién de oferta. Toda oferta con un plazo menor serd rechazada por el
contratante.

20.2. Por circunstancias excepcionales y antes que expire el periodo de validez de la oferta, el contratante
podrd solicitar alas personas oferentes, por una vez, una préroga no mayor del cincuenta por ciento
{50%) del plazo criginal de su oferta expresado en la garantia/fianza de seriedad.

20.3. Tanto la solicitud, como las respuestas de ampliacién del plazo de validez de las ofertas seran por
escrito. La persona oferente puede no aceptar la solicitud, en cuyo caso no se hard efectiva la
garantia/fianza de seriedad de la oferta. A las personas oferentes que acepten la solicitud de
ampliacién no se les permitird modificar sus ofertas, solamente prorrogar la validez de la
garantia/fionza de seriedad comrespondiente para ajustarla al nuevo plazo.

21. Garantia/Fionza de Seriedad de la Oferta.

21.1 La persona oferente presentard como parte de su oferta una garantio/fianza de seriedad por el
monto, porcentaje y moneda estipulada en los DDL, con una vigencia de noventa (90) dias,
prorrogables a tfreinta (30) dias a solicitud del Confratante.

21.2 La garantia/fianza de seriedad de la oferta deberd expedirse por un valor equivalente entre el uno
por ciento (1%) y el fres por ciento {3%) del valor total de la oferta incluyendo impuestos, o por un
monto fijo dentro del porcentaje antes indicado, sea en moneda nacional o en una moneda de libre
convertibilidad, y deberd:

{a) Ser una garantia/fianza emitida por institucién autorizada vy supervisada por la Superintendencia
de Bancos y de Otras Entidades Financieras, o expedida conforme la Ley No. 643, Ley del Sistema
de Sociedades de Garantias Reciprocas para las Micros, Pequefias y Medianas Empresas.

Silainstitucidn que emite la garantia/fianza no se encuentra establecida en el pais del contratante,
deberd ser respaldada por una institucion financiera nacional autorizada por la Superintendencia
de Bancos para hacerla efectiva.

(b) La garantia/fianza debe presentarse en original y en los formularios aprobados por el emisor.

21.3. Todas las ofertas que no estén acompanadas por una garantia/fianza de seriedad de oferta serén
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
21.4. La garantio/fianza de seriedad de oferta se podrd hacer efectiva si:
(o) La persona oferente retirq, sustituye o modifica su oferta durante el periodo de su validez, una
vez vencido el plazo de su presentacion.
{b} Sila persona oferente adjudicada:
(i} No firma el contrato, o
(i) No rinde la Garantia de cumplimiento
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21.5. La garantia/fianza de seriedad de oferta de una Asociacion en Participacion o Consg%ﬁjﬂubené‘sgr
emitida a nombre de la Asociacion o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociacién o
Consorcio no ha sido constituida en el momento de presentar la oferta o cuando se presenten ofertas
conjuntas, la Garantia/Fianza de Seriedad deberd cumplir lo dispuesto en la Seccién Il.

21.6. La garantia /fianza de seriedad de las ofertas no seleccionadas serdn devueltas tan pronto como sea
posible, una vez que la persona adjudicada rinda la garantia de cumplimiento, de conformidad con
la cldusula 37 de las 1AQ.

22. Formato y Firma de la Oferta.

22.1. La persona oferente preparard un ejemplar original de los documentos que conforman la oferta
indicados en la sub cldusula 14.1 de las IAO, y lo marcard claramente como “ORIGINAL". A su vez,
deberd presentar dos copias y marcar claramente cada ejemplar como "COPIA”™.

. Las ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la clausula 16 de ias IAO, se marcardn
claramente como “ALTERNATIVA", ademds presentard el nimero de copias indicado en los DDL y
marcard claramente cada ejemplar como “COPIA OFERTA ALTERNATIVA™.

22.3. La oferta, deberd constar en hojas simples, redactadas por medios mecdnicos en tinta indeleble. El
original y todas las copias deberdn estar foliados, rubricados y firmados por la persona avtorizada
para firmar en nombre de la persona oferente. Toda modificacion, interineado, bomradura o
reemplazo serd vdlido si es firmado o rubricado por el representante autorizado. El foliado del original
y las copias deberd serigual.

22.4. La oferta presentada por una Asociacion en Participacion o Consorcio debe estar firmada por los
representantes de todas las Firmas que lo integran.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas.

23. Presentacion de Ofertas.

23.1. Las personas oferentes podrdn enviar su oferta o presentarla en la direccidén a mas tardar a lo fecha
y hora sefialadas en la Seccién I, o en la hora y fecha de prérroga, segun comesponda. El original y
las copias de ia oferta deben colocarse en sobres separados, cerrados en forma inviolable y
debidamente identificados como “ORIGINAL" y "COPIA". Los sobres que contienen el original y las
copias seran incluidos a su vez en un solo sobre.

23.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberdn:
(a) Consignar el nombre, denominacién o razén social y la direccién de la persona oferente;
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la direccidn que se indica en los DDL.
(C) |dentificar el procedimiento de licitacion; e
(d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la oferta, indicada

en los DDL.

23.3. Si los sobres no estdn sellados e identificados como se requiere, el contratante no es responsable del
extravio o apertura anticipada de la oferta.

23.4. El Contratante deberd recibir las ofertas en la direccidn y, a mas tardar, a la hora y fecha indicada en
los DDL. Las personas oferentes podrén presentar su oferta electrdnicamente, conforme el
procedimients indicado en los DDL.
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23.5. Bl Contratante podrd prorogar la fecha limite de presentacién de las ofertas med‘&ﬁ!@acﬂn‘cﬁa
Correccidn al pliego de bases condiciones, conforme la cldusula 10 de las IAQ. Todas las obligaciones
y derechos del Conifratante y de las personas oferentes quedardn sujetas al nuevo plazo.

23.6. El Contratante no considerard ninguna oferta presentada con posterioridad o la hora limite
establecida para su presentacién. Comesponde al Area de Adquisiciones declararla tardia vy
devolverla sin abrir a la persona oferente, dejando constancia de ello en el expediente de la
contratacién.

24, Retiro, Sustitucion y Modificacién de las Ofertas.

24.1. La persona oferente podrd retirar, sustifuir o modificar su oferta después de presentada, antes del
vencimiento del plazo limite para su presentacion o cualquier exitension si la hubiese, mediante
solicitud escrita firmada por el Representante Legal, en sobre cerrado y claramente marcado como
“RETIRQ", “SUSTITUCION" o “MODIFICACION”.

24.2. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la
fecha limite para presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez indicado en la Carta de
Presentacion de la Oferta. o cualquier extensidn sila hubiese.

25. Apertura de las Ofertas.

25.1. El Contratante llevara a cabo la apertura de las ofertas, mediante acto publico en la direccién, fecha
y hora establecida en los DDL. Las ofertas presentadas elecirdnicamente, en caso de haber sido
permitidas de acuerdo a la sub cldusula 23.4, se abrirdn aplicando el procedimiento establecido en
los DDL.

25.2. Primero se abrirdn los sobres marcados como “RETIRO", leyéndose en voz alta. El sobre con la oferta
inicialmente presentada no serd abierto, sinc devuelio a la persona oferente remitente. No se
permitird el refiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidén sea presentada conforme Ia sub
clausula 24.1.

25.3. Seguidamente, se abrirdn los scbres marcados como “SUSTITUCION™, leyéndose en voz alia la oferta
sustituta, la que se intercambiard con la oferta que estd siendo sustituida, esta Oltima se devolverd sin
abrir a la persona oferente remitente. No se permitird la sustitucidn de ninguna oferfa a menos que la
comunicacion sea presentada conforme ia sub clausula 24.1.

25.4. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferia
comespondiente. No se permitird ninguna maodificacién a las ofertas a menos que la comunicacién
seq presentada conforme la sub clausula 24.1.

25.5. Todos los demds sobres se abrirén uno auro, leyendo en voz alta: el nombre de la persona oferente;
los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento v oferta dltemnativa; la existencia de la
garantia/fianza de seriedad y cualquier ofro detalle que el contratante considere pertinente.
Solamente los descuentos y las ofertas alternativas leidas en voz alta se considerardn en la evaluacion.
Ninguna oferta serd rechazada durante el acto de apertura.
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25.6

25.7.

25.8.

259.

261,

27.1.

27.2.

_El contratante preparard una acta de apertura de las ofertas gue incluird T:%‘?ﬁ@mﬁmm&
nombre/denominacion de las personas oferentes parficipantes, si existe refiro, sustitucidon o
modificacién de ofertas; el precio de cada oferta y el precio de los lotes si corresponde, incluyendo
cualquier descuento u oferta alterativa si estaba permitido; la existencia o no de la garantia/fianza
de seriedad de la oferta.

Las personas oferentes, a fraves de sus representantes acreditados, tendrdn derecho a examinar las
demds ofertas, y solicitar se hagan constar en el acfa de apertura sus observaciones. El acta de
apertura serd firmada por el Responsable de Area de Adquisiciones y el delegado de la Mdxima
Autoridad.

se solicitard a los representantes de las personas oferentes que firmen la hoja de asistencia. La omision
de la firma no invalidard el contenido y efecto del Acta. Una copia del acta serd distribuida a las

personas oferentes.

En ningln caso, la apertura de ofertas crea derechos adquiridos, pudiendo ser rechazada o la
persona oferente descalificada durante ef plazo de evaluacién, segin se establece en la Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Piblico y en el presente pliego de bases y condiciones.
solamente serdn considerados los sobres que se abran y lean en voz alta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas.
26. Confidencialidad.
No se divulgard a las personas oferentes ni a ninguna otra persona gque no esté oficialmente
involucrada con el procedimiento de la licitacién, informacién relacionada con la evaluacién de las

ofertas hasta la noftificacion que realice el Comité de Evaluacion de conformidad a las disposiciones
de la Ley de Contfrataciones Administrativas del Sector PUblico y su Regiamento General.

. Salvo o dispuesto para la subsanacién y aciaraciéon de las ofertas, ninguna persona oferente se

comunicard con el Contratante sobre ningun aspecto de su oferta, a partir del acto de apertura
hasta la adjudicacién del contrato. Cualquier intento por parte de una persona oferente de
influenciar en el Contratante respecto a la evaluacion, calificacion y recomendacién de las ofertas
o la adjudicacién del contrato podra resultar en su descalificacion.

27. Examen Preliminar de las Ofertas.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el Contratante deberd examinarlas
preliminarmente para confirmar si la documentacion solicitada ha sido suministrada, cumpliendo
sustanciaimente con el pliego de bases y condiciones. En esta etapa del procedimiento de
contratacién primard o sustancial sobre o formal.

No podrdn rechazarse ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen
las condiciones de la persona oferente o soporten el contenido de la oferta, siempre que estos no
constituyan factores de seleccién determinados en el pliego de bases y condiciones. 0 no afecten la
calificaciéon de la oferta. Pudiendo ser aportados posteriormente mediante requerimiento de
subsanacion.
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27.3. Para determinar si la oferta se ajusta al pliego de bases y condiciones, el Comité d:?%&nqm e
basara en el contenido de la misma y los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.
En ningUn caso se calificardn las condiciones que las personas oferentes tengan en exceso respecto
a las minimas requeridas para acreditar su capacidad para cumplir el contrato.

o
Yeion

&ot

27.4. EI Comité de Evaluacion otorgard un plazo méximo de dos (2) dias, contados a partir del dia siguiente
de la nofificacién, para que la persona oferente subsane su oferta, la que continuard vigente, bajo
condicion de la presentacion de la enmienda dentro del plazo previsto, salve que el defecto pueda
corregirse en el mismo acto.

27.5. Sila persona oferente no aporta la documentacion solicitada dentro del plazo conferido o no realiza
la correccion en el mismo acto, su oferta serd rechazada.

27.6. No se podrd subsanar:

{(a) La falta de firma en la oferta:;

(b) La ausencia de presentacion de la garantia/fianza de seriedad de la oferta:

() Los documentos a ser utilizados para determinar el cumplimiento de ios criterios establecidos en el
método de evaluacién de las ofertas;

(d) Omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta econémica;

(e) Acreditar hechos ocuridos con posterioridad a la fecha méxima prevista para la presentacion de
las ofertas.

27.7. A condicion de que la oferta cumpla sustancialmente con el pliego de bases y condiciones, el
Comité de Evaluacién corregird errores de la manera siguiente:

{a) Si hay discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar el precio
unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total ser@
corregido.

{b) i hay error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales
prevalecerdn y se comregird el total;

{c)Si hay discrepancia entre letras y cifras, prevalecerd el monto expresado en letras, a menos que la
cantidad expresada en cifras comesponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerdn las
cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos {a) v (b) antes mencionados.

Si la persona oferente no acepta la correccién de los errores antes indicados, su oferta sera
rechazada.

27.8. Con el objetivo de facilitar evaluacion y comparacion de las ofertas. el Contratante, a través del
Comité de Evaluacién podra solicitar por escrito aclaraciones sobre las mismas, pudiendo utilizarse
medios electronicos. No se consideraran aclaraciones las que no sean presentadas en respuesta
una solicitud del Contratante.

279. La respuesta de la persona oferente deberd ser escrito y a fravés de los medios indicados por el
Comité de Evaluacion, dentro del plazo mdximo de dos (02) dias hdbiles a partir de la fecha de
recepcién de la solicitud de aclaracién. o w'—,;;dc}‘g‘}-\?\
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27.10. Las aclaraciones no podran violentar el Principio de lgualdad, serdn rechozadas cgﬂamml‘r&s
cuyas aclaraciones no sean presentadas en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracién

enviada por el Contratante.

27.11. El contratante rechazard las ofertas en los casos siguientes:

Cuando la oferta no estuviese firmada por la persona oferente o su Representante Legal
debidamente acreditado.
a Cuando la persona oferente presente ofertas de diferentes entidades comerciales con un mismo
producto sin estar autorizado en el pliego de bases y condiciones.
b. Cuando la persona oferente presente mas de una oferta, sin estar autorizado ello en el pliego de
bases y condiciones.

Cuando la persona oferente no presentare con su oferta la Garantia/Fianzas requerida.

Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el pliego de bases y

condiciones.

e Cuando la oferta contenga un precio ruinoso © no remunerativo para la persona oferente, que
dé lugar @ presumir su incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la
retribucion establecida, previa indagocion con el propdsito de averiguar si satisface las
condiciones de parficipacién y serd capaz de cumplir los términos del contrato.

f. Cuando la persona no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condiciones reguladas
por la Clausula 27.8. 1A0.

an

27.12. El Comité de Evaluacion descalificard a la persona oferente cuando:

a. No satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, establecidos en la Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector PUblico y el pliego de bases y condiciones.

b. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibicion para presentar ofertas o se encontrase
sancionado de conformidad a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector PUblico.

¢. Cuando faltare a la verdad en los documentos presentados © en los hechos declarados dentro
del procedimiento de licitacién, o se presenten evidentes inconsistencias entre los documentos
entregados o las afirmaciones realizadas y la realidad.

28. Conversion a una Sola Moneda.
28.1. Para efectos de calificacién y evaluacion de las ofertas, el contratante convertirg todos los precios

expresados en moneda diferente a la indicada en los DDL, utilizando el Tipo de Cambio Oficia
emitido por el Banco Central de Nicaragua de conformidad a lo establecido en la cidusula 18.1.

29. Margen de Preferencia.

29.1. No aplican margenes de preferencia.
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30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

31.1.

31.2.
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30. Evaluacién de las Ofertas. “Qupg en V™

En la evaluacion de ofertas. el Contratante Unicamente aplicard la metodologia, pardmetros y
criterios definidos en el pliego de bases y condiciones, so pena de nulidad.

En virtud del principio de igualdad y libre competencia. el Contratante evaluard las ofertas sin tomar
en cuenta el Impuesto al Valor Agregado {IVA} cuando las personas proveedoras participontes se
encuentren sujetas a regimenes fributarios distintos, entiéndase Régimen General y Régimen
Simplificado.

El Confratante calificard y evaluard las ofertas presentadas dentro de un plazo de hasta siete (07)
dias hdbiles contados a partir de la apertura de las ofertas. En casos excepcionales, atendiendo ala
complejidad del objeto de la confratacién v la cantidad de personas oferentes participantes, este
plazo podrd ser prorogado por la Maxima Autoridad administrativa, hasta por ¢l cincuenta por ciento
{50%) del plazo original, previa justificacion, notificdndose a las personas oferentes participantes
mediante escrito enviado personalmente, electrdnicamente o por medios telematicos.

Los valores, puntajes y los criterios aplicables a la evaluacién técnica y econémica deberdn ser
objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de
razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. El contratante deberd identificar y expresar con
meridiana claridad los documentos probatorios que permitan valorar la capacidad de la persona
oferente y la calidad del objeto a contratar.

Al evaluar las ofertas, el contratante considerard:

a} El precio ofertado. excluidos los montos de reserva para imprevistos de ser el caso:

b) El ajuste del precio por comecciones de errores aritméticos, de conformidad con la sub cléusula
27.7 de las |1AC;

¢} Bl monto resultante de la aplicacién de ia cldusula 28 de las IAO.

d) Ajustes derivados a la aplicacién de los factores de evaluacién, indicados enla Seccién lli, Criterios
de Evaluacion vy Cdlificacion.

En la evaluacion de la oferta no se tomardn en cuenta las disposiciones sobre el ajuste de precios
especificada en el modelo de confrate, las que Onicamente son aplicables durante la etapa de
ejecucién contractual, de ser el caso.

31. Cdlificacion de la Persona Oferente.
El contratante comparard todas las ofertas que se gjusten al presente pliego de bases y condiciones
y defterminard si la persona oferente seleccionada como la mejor oferta, cumple los criterios de
cdlificacién indicados en la Seccidn |ll, Criterios de Evaluacién y Calificacion.

El resultado se determinard después de andlizar los documentos de calificacién presentados por la

persona oferente para demosirar su capacidad, de conformidad con la sub cldusula 14.1 de las 1AQ.
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f. Dictamen de Recomendacién y Adjudicacion del Conirato.
32. Criterios de Adjudicacion.

»

e AR ™

32.1. Bl Comité de Evaluacion preparard un dictamen de recomendacién detallando la revisién, andlisis,
evaluacién y comparacion de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
recomendacion de adjudicacion, total o parcial, ala personaoa las personas oferentes que cumplan
lo establecido en el presente pliego de bases y condiciones, © en su caso recomendar se declare
total o parcialmente desierta conforme los supuestos establecidos en la sub clausula 34.1. Asi mismo,
deberd establecer el orden de prelacién con que han sido seleccionados.

322 El dictamen deberd nofificarse a la Maxima Autoridad en el plazo de dos {02) dias hdbiles posteriores
a su suscripcién con copia a las personas oferentes participantes. Si se tratase de licitacién selectiva
la notificacion deberd efectuarse al dia siguiente hdbil de su suscripcion.

32.3. La Licitacion se adjudicard medionte Resolucion o Acuerdo motivado emitido por el Titular de la
Entidad Confratante, antes la expiraciéon del periodo de validez de las ofertas y dentro del plazo
maximo de tres {03) dias hdbiles posteriores a la nofificacién del Dictamen de Recomendacion
expedido por el Comité de Evaluacion, indicando el nombre de la persona ganadora, el monto total
de su oferta; el orden de prelacion; el lugar y fecha estimada para firmar el contrato; forma, lugar y
plazo para la presentacion de las garantias contractuales; la fecha de inicio del contrato y su plazo
de ejecucién, el nombre y cargo del Servidor PUblico autorizado para firmar el contrato y la
designacion del equipo que administrard su ejecucion.

32 4. El Contratante nofificard a las personas oferentes participantes la Resolucion o Acuerdo de
Adjudigocién dentro del plazo méximo de dos {02) dias hdbiles a su emisidn, y serd publicada en el
Portal Unico de Contratacién.

32 5. El Contfratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas, adjudicar total o parciaimente, o a
la Unica oferta presentada, siempre que sea conveniente para satisfacer el interés publico perseguido
con la contratacion.

32.6. Firme la Resolucién o Acuerdo de Adjudicacion, se procederd a formalizar el contrato conforme
modelo incluido en el pliego de bases y condiciones, observando las disposiciones legales vy
reglamentarias pertinentes.

33. Suspensién o Cancelacion.

33.1. El Contratante podrd, mediante Resolucién motivada, suspender el procedimiento de contratacién
administrativa, si durante el desarrollo del mismo se suscifan situaciones calificadas como caso fortuito
o fuerza mayor. que impiden su normal desarrollo y pueden superarse dentro de un plazo prudencial
no superior a treinta (30) dias calendarios, sin afectar del monto vy el objeto de la contratacion. En
dicha resolucion deberd indicar expresamente el plazo de suspensidn y las razones que lo motivan,
pudiendo retomario una vez superada la situacién en la etapa en que se produjo la suspension.

33.2. Sila circunstancia acontecida por cualquiera de estas causas, no puede resolverse dentro del plazo
antes indicado, el Contratante deberd cancelar el procedimiento motivando su decision en la
Resolucion Administrativa gue al efecto emita.
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33.3. El Contratante notificard a las personas oferentes participantes la Resolucidon de Suspension o de

Cancelacién, dentro del plazo méximo de dos {02) dias hdbiles a su emision, y serd publicada en el
Portal Unico de Contratacién.

33.4. El acto de Suspensién o Cancelocién no causan responsabilidod alguna para el Confrofgn’re. La
resolucién deberd ser notificada a todas las personas paricipantes y publicarse en el Portal Unico de
Contratacion.

34. Peclaracién Desierta.
34.1. Bl Contratante mediante resolucién motivada, deberd declarar desierta la licitacién cuando:

a) No se presentare oferta alguna.

b} Se rechazaren todas las ofertas, fundamentando tal supuesto, en las razones técnicas y
econdémicas basadas en el incumplimiento del pliego de bases y condiciones.

¢) Durante la evaluacidon de las ofertas se comprueban erores sustanciales respecto a las
especificaciones contempladas en el pliego de bases y condiciones.

d} La Maxima Autoridad no esté de acuerdo con el dictamen del Comité de Evaluacion,
fundamentando su desacuerdo en razones de interés publico.

34.2. Cuando se declare desierta una licitacién, podrd iniciarse nuevamente el proceso con unareduccion
del cincuenta por ciento (50%) en los plazos, previa revisidon del pliego de bases y condiciones que
sirvid de base en la licitacién, incluyendo los gjustes que sean necesarios sin que se altere el objeto a
contratar.

34.3. La resolucién de declaracion desierta deberd nofificarse a las personas oferentes dentro del plazo
mdximo de tres (03) dios a partir de la comprobacién de las causales indicadas en la sub cldusula
34.1, y publicarse en el Portal Unico de Contratacién, sin perjuicio del uso de otros medios de difusion.
La resolucidn de declaracién desierta, no hard incurir en responsabilidad confractual o
Precontractual alguna al Contratante.

35. Recursos.

35.1. Las personas oferentes podrén interponer los recursos administrativos preceptuados en Ley No. 737,
Ley de Contrataciones Administrativas del Sector PUblico y su Reglomento General, Capitulo X y Titulo
X, respectivamente.

35.2. Cuando la licitacién se encuentre cubierta por Acuerdos Comerciales Internacionales o Tratados de
Libre Comercio vigentes. el plazo para interponer el recurso de impugnacién serd de diez (10} dias
posteriores a la noftificacion de la Resolucion o Acuerdo de Adjudicacién o de la Resolucion que la
Declare Desieria.

35.3. En cumplimiento al Principio del Debido Proceso, las personas oferentes que interpongan recursos
administrativos, deben enviar copia del mismo a la Méxima Autoridad de la Entidad Contratante.
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34. Firma del Contrato

34.1. Una vez consentida o administrativamente firme la adjudicacion, los plazos para suscribir el contrato
son los siguientes:

a) Dentro de los cinco (05) dios hdbiles siguientes al consentimienio de la adjudicacion, el
Contratante citard a la persona ganadora, para que dentro del plazo de fres (3) dias habiles
suscriba el contrato presentando la documentacion requerida;

b) Cuando el Contratante no cumpla con citar al adjudicado o no suscriba el contrato dentro del
plazo establecido, la persona adjudicada podrd requerir su suscripcion, dandole un plazo no
mayor de tres (03} dias habiles.

¢) Cuando la persona adjudicada no se presenta a firmar el contrato dentro del plazo otorgado, sin
que medie justa causa, perderd automdticamente el derecho adquirido, sin perjuicio de la
aplicacién de las sanciones administrativas cormespondientes.

d) 37. Garantia/Fianza de Cumplimiento del Contrato.

37.1. La persona adjudicada deberd presentar Garontig/Fianza de Cumplimiento del Contrato, dentro
del plazo establecido en la Resolucion o Acuerdo de Adjudicacién, por un monto equivalente
entre el diez por ciento {10%) y el veinte por ciento {20%) del valor contractual, prorogable a
solicitud del Confratante. Presentada la Garanfia/Fianza de Cumplimiento a satisfaccion del
Contratante, éste devolverd la Garantia/Fianza de Seriedad de la Oferta.

37.2.  Sila persona adjudicada no cumple con la presentacion de la Garantia/Fianza de Cumplimiento,
o no firma el Contrato, constituird base suficiente para perder la adjudicacién del contrafo y hacer
efectiva la Garantia/Fianza de Seriedad de Oferta. Pudiendo el Contratante re adjudicar el
contrato de acuerdo al orden de prelacién, siempre que resultare conveniente al interés publico.

38. Garantia de Anticipo.

38.1. Previo a cualquier desembolso en concepto de adelanto del valor del contrato, el Contratante
deberd recibir a satisfaccién Garantia de Anticipo por un monto del cien por ciento {100%) del valor
anticipado, debiendo estar vigente hasta la amortizacion total del mismo.
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39. Garantia de Vicios Ocultos. ANDp EN

39.1 se requiere la presentacion de Garantia de Vicios Ocultos por un monto equivalente al 5% del monto
confratado y con una vigencia de 345 dias calendarios.

La Presentacién de la Garantia de vicios ocultos es un requisito para el trdmite de pago final.
40. Forma de Pago.
40.1. El pago serd realizado segin lo estipulodo en los Datos de la Licitacion y en el Modelo de Contrato.

41. Penalizacién.

1. El Oferente deberd garantizar al Ministerio de Salud el cumplimiento en tiempo y forma de todos los
compromisos suscritos en el confrato; para lo cual, se establece en el mismo una Clausula de
Liguidacién por Dafios y Perjuicios que expresa la obligacion del oferente adjudicado a pagar al
Ministerio de Salud por retrasos o incumplimiento de contrato, aplicada de la siguiente manera: Se
aplicard la multa de acuerdo a lo establecido en el Arto. 257 del Reglamento General de la Ley No.
737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector PUblico"

Transcumido el término de treinta dias el Ministerio de Salud, se reserva el derecho de rescindir el
contrato, total o parcialmente por atraso en la entrega de |a obra; deberd comunicarse por escrito
ai Oferente, previo envio de copia de comunicacion al expediente.

_"f' 7 }
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seccién Il. Datos de la Licitacion Ve anon eV

Los datos que se presentan a continuacién complementaran las disposiciones en las Instrucciones a las
personas Oferentes {IAO). En caso de confiicto, las disposiciones contenidas en esta seccidn
prevalecerdn sobre las 1AQ.

A. Disposiciones Generales

AlO 1.1. Nombre del Contratante: Ministerio de Salud

Licitacion Publica: LP-28-02-2025, “Suministro e Instalacion de Estructura de Techo Metdlica
y Cubierta de Techo en drea de Consulta Externa de Urologia del Hospital Antonio Lenin
Fonseca”.

~ Breve descripcién del Proyecto
El proyecto consiste en el Suministro e instalacién de estructura de techo metdlica y
cubierta de techo en drea de Consulta Externa de Urologia del Hospital Anfonio Lenin
Fonseca que incluye Estructura de techo. Cielo y Aleros, Sistema Eléctrico, Limpieza Final y
Entrega del Hospital Antonio Lenin Fonseca en Managua.

» Tipo de Construccién

Estructura de techo: Se realizan frabajos de instalacion de estructuras de techo con perfile-
rias metdlicas, instalaciones de cubierta de techo metdlica ondulada, instalaciones de
toda la hojalateria que incluye la impermeabilizacion.

Cielo y Aleros: Reemplazo de cielo raso existente con cielo raso de estructura metdlica de
AlO 1.1, con forro de ldmina de plycem, acabado fino e instalacion de aleros.

Obras Eléctricas: Remplazo de luminarias en mal estado, sustitucion de tomas cormentes en
mal estado, cambio de toma corriente, cambio de apagadores y accesoros.

Obras de limpieza espordadicas y final: Se realizaran obras que permitan mantener los
ambientes de trabajo limpios hasta la entrega final y entrega.

» Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de la obra serG de 120 dias calendario

» Ubicacion exacta del sitic del proyecto
El proyecto se encuentra dentro de las instalaciones del Hospital Antonio Lenin Fonseca en
Linda Vista, Managua.

» Visita al sifio
Coordinard la Ing. Yesenia Rodriguez Gonzdlez, responsable de Desarrollo Tecnoldgico e
Infraestructura SILAIS Managua, numero de teléfono: 82401691.
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» Botadero
Distancia al vertedero: 10 Km, Planta de tratamiento, La Chureca

» Coordinador del Proyecto
Ing. Yesenia Rodriguez Gonzdlez /SILAIS Managua.

~ Estructura de costos de la oferta
El contratista adjuntard o su oferta la estructura de costos de todos los items en formato
Excel, desglosados en los recursos requeridos (materiales, mano de obra, equipos,
transporfe). Los alcances deberdan presentarse en el formato suministrado en pliego de
licitacion, estos no deberdn ser alterados en su digitacién, alcance y unidad de medida.

El Régimen Juridico aplicable a la presente contratacion es el dispuesto en la Ley No. 737
“Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico” (LCASP) y su Reglamento
General, Decreto No. 75-2010. Cualquier disposicion no contenida en el presente PBC se
rige por las precitadas normaos.

1AO 1.2.

IAO 2.1. Fuente de Financiamiento: RENTAS DEL TESORO

B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones

Se realizarg Reunion de Homologacién conforme los datos siguientes:
Fecha: viernes 21 de marzo del 2025

1AQ 6.1. Hora: 09:30 a.m.

Lugar: Divisidon General de Adquisiciones

Se redlizard visita al sifio donde se ejecutard la obra pdblica la que se regird conforme lo

siguiente:

Fecha: jueves 20 de marzo 2025

Hora: 01:00 p.m.

Lugar: El proyecto se encuentra dentro de las instalaciones del Hospital Antonio Lenin
Fonseca en Linda Vista, Managua.

Serd coordinada por la ing. Yesenia Rodriguez Gonzdlez, responsable de Desamollo
Tecnolégico e Infraestructura SILAIS Managua, nimero de teléfono: 824014691,

[AO 7.1. | Coordinador del Proyecto
Ing. Yesenia Rodriguez Gonzdlez.

En caso que el oferente no pueda asistir a la visita al sitio en la fecha indicada en esta
seccidn, podrd solicitar reprogramacion con un maximo de 24 horas de antelacién a la
Ing. Yesenia Rodriguez Gonzdlez, responsable de Desarrollo Tecnoldgico e Infraestructura
SILAIS  Managua, numero de teléfono: 824014691, comeo: equipamientomedico-
sm@minsa.gob.ni. Las visitas reprogramadas podrdn realizarse g mas tardar hasta dos dias
habiles antes de la fecha limite de presentacién de solicitudes de aclaracion ai Pliego de
Bases y Condiciones.
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Las personas oferentes podran solicitar aclaraciones al pliego de bases y congiaeﬁefr%“
mds tardar el dia viernes 28 de marzo del 2025 hasta las 10:00 am, las que serdn
respondidas el lunes 31 de marzo del 2025.

Atencién: Lic. Tania lsabel Garcia Gonzdlez
Direccién: Division General de Adqguisiciones del MINSA. Complejo Nacional de Salud

Lok Ciudad: Managua
Teléfono: 2264-7730 Ext.: 4687
Direccién electrénica: adquisiciones@minsa.gob.ni
cc.; adquisiciones1 7@minsg.gob.ni
cc.: gdauisiciongs14@minsa.gob ni
C. Preparacién de las Ofertas.
IAO 13.1. | Elldioma en que debe presentarse |la oferta es: Espaiiol
La persona oferente presentara como parte de su oferta los documentos siguienties:
o) Eioriginal y todas las copias deberan constar en hojas simples, redactadas por
medios mecdnicos, con finta indeleble y deberdn estar selladas, firmadas y
rubricadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre y
representacion del oferente.
b) Formularios de Oferta {Formularios del 1 al 11, incluidos en la Seccién V}.
¢) Certificado de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores.
d) Garantia de seriedad de ofertas por el 1% (uno por ciento) del monto total de su
oferta con una vigencia de 90 dias.
e) Certificado de Verificacién de Proveedores del Estado emitido por la Comisién de
Verificacion de la Asamblea Nacional.
fy  Registro Unico de Contribuyente (RUC) vigente.
g) Declaracion ante Notario Publico, original de no estar inhabilitado para participar
IAC 14.1. en el procedimiento de coniratacion ni para contratar con el Estado de

conformidad a lo establecido en el articulo 17 y 18 de la LCASP; que conoce.
aceptay se somete al Pliego de Basesy Condiciones, y demds requerimientos del
procedimiento de contratacion; que es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién que presenta para efectos del procedimiento; que
conoce las sanciones contenidas en lo Ley de Confrataciones Administrativas del
Sector PUblico y su Reglamento General.

h) Copia certificada por Notario PUblico del Poder de Representaciéon a favor de la
persona que representa legalmente ala persona juridica, debidamente inscrito en
el Registro Publico competente.

i) Copia certificada por Notario Publico del Poder de Representacion, cuando una
persona oferenfe nacional esté representando a Comerciantes exiranjeros,
debidamente legalizado en el pais de origen del Comerciante y por el Ministeric de
Relaciones Exteriores de Nicaragua.

jj Copia cerifificada ante Notario Publico de la Escritura de Constitucidn, Estatutos y
sus reformas de la empresa (si ias hubiere), debidamente inscrita en el Registro
PUblico competente.
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k} Para persona natural deberd presentar la correspondiente inscﬁﬁ?@hﬂ@&ﬁ‘o
comerciante extendido por el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil
competente,

i) Acverdo de Consorcio para las empresas que decidan participor bajo esta figura,
con los requisitos establecidos en el Arto.37 de la LCASP, y en el arto 41 de su
reglamento General.

m} Copia de Licencia emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura parda lo
actividad objeto de la contratacion, debidamente Actualizada.

n} Solvencia fiscal vigente.

0] Solvencia municipal vigente.

p) Copia de Cedula de Identidod del Oferente o Representante legal de la empresa,
debidamente acreditado.

a) Acta de visita al sitio de la Obra (Obligatoria).

i Declaracion de Beneficiario Final para sociedades mercantiles de conformidad
con la Circular Administrativa DGCE-SP-01-2022 “Solicitud de Certificado de
Declaracion del Beneficiario Final en los procesos de Licitacién del Sector PUblico™.

El Certificado de Declaracion del Beneficiario Final no tendrd validez legai sin el
cédigo QR vy el cédigo de barra.
IAQ 16.1. | No se permitiran Ofertas alternativas.
No se permitirdn plazos alternativos de terminacion de las oboras.
1A0. 16.2. | Sise permiten calendarios alternativos de terminacién, se usard el método de evaluacion
que se especifica en la Seccidn I, criterios de Evaluacién y Calificacion.
JAO. 16.3. No Se permitirén soluciones técnicas alternativas para los componentes de las obras
IAQ. 17.4. | Los precios cotizados no estaran sujetos a ajuste o revision.
IAO. 18.1 La persona oferente deberd expresar el precio de su oferta en moneda de curso legal:
- ™ | CORDOBA
Periodo de validez de la oferta serd de Noventa (90) dias calendarie a partir de fecha limite
IAC. 20.1. de presentacion de ofertas,
El oferente deberd presentar una Garantia/Fianza de Seriedad de la Oferta del uno (1%)
por ciento dei valor total de la oferta, en moneda Cérdoba con un Plazo de Vigencia de
Noventa (90) dias calendarios,
La garantia debe ser una Garantia Bancaria, Fianza, Cheque de Gerencia o Cheque
Certificado, emitida por institucion autorizada y supervisada por la Superintendencia de
IAO. 21.1 Bancos y de Otras Entidades Financieras.
Si la institucion que emite la Garantia/Fianza no se encuenira establecida en el pais del
Contratante, deberd ser respaldada por una institucion financiera nacional autorizada por
la Superintendencia de Bancos para hacer efectiva la Garantia/Fianza.
Sila intencion de consorcio no ha sido formalizada en el momento de presentar la oferta,
la Garantia de Seriedad deberd estar en nombre de todos los futuros miembros del
consorcio, tal como se denominan en la carta de infencidn.
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D. Presentacién y Apertura de las Ofertas.
Datos del Contratante para fines de presentacion de ofertas:
Atencion: Lic. Tania Isabel Garcia Gonzalez
Direccién: Divisién General de Adquisiciones del MINSA. Complejo Nacional de
Salud (Dra. Concepcién Palacios).
Ciudad: Managua
1AO. 23.1. | Plazo para la presentacion de ofertas:
Fecha: 21 de abril del 2025.
Hora: 09:00 a.m.
El oferente deberd presentar una oferta Original, dos copias fieles y en digital (Excel) la
Lista de Cantidades de la obra en una USB.
IAO. 23.4 Las personas oferentes no tendrdn la opcién de presentar sus ofertas de manera
CT electronica.
Lugar donde se realizard la apertura de las oferfas:
Direccion: Divisién General de Adquisiciones del MINSA. Complejo Nacional de
IAO. 25.1. Salud (Dra. Concepcién Palacios).
Ciudad: Managua
Fecha: 21 de abril del 2025
Hora: 09:05 a.m.
E. Evaluacion y Comparacion de Ofertas.
Para efectos de evaluacién de las ofertas, la persona oferente debera expresar el precio
de su oferta en moneda de curso legal: CORDOBA
IAO. 28.1. | Fuente de la tasa de cambio: Banco Cenfral de Nicaragua T/C: 36.6243.
Fecha de la tasa de cambio: 21 de abril del 2025
E. Adjudicacion del Conirato.
En la formalizacion contractual se requerird la presentacién de Garantia/Fianza de
IAO. 37.1 Cumplimiento diez por ciento (10%) del vaior del contrato, con una vigencia de 210 dias
Y| calendarios.
Si la persona oferente requiere un anticipo, éste no podrd ser superior del 30% del valor del
contrato, el que serd entregado contra presentacién de la garantia respectiva y
amortizado de conformidad a lo dispuesto en el contrato. Con una vigencia 210 dias
IAO. 38.1. calendarios.
En el caso de no hacer uso del anticipo el oferente adjudicado deberd nofificaro
mediante comunicacién escrita y se pagard e! 100% contra la enirega total a entera
| satisfaccion del Contratante.
Garantia de Vicios Ocultos: por un monto equivalente al 5% del monto contratado y con
IAO. 39.1 una vigencia de 365 dias calendario.

La presentacién de la Garantia de Vicios Ocultos es un requisito para el trdmite de pago
final Forma de Pago.
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|AO. 40.1

Forma de Pago: El pago serd realizado en cérdobas de ia siguiente forma: oo en =d
El pago serd redlizado segin lo estipulado en la Cldusula Décima Primera del Contrato.

El pago se hard mediante Transferencia electrénica a nombre del contrafista a la cuenta
bancaria que autorice el Beneficiario de Pago.

La forma de remuneracidn a El Contratista adjudicado se redlizard mediante pagos por
avance de obras segun costos unitarios ofertados, revisados y adjudicados. El contratista
tendrd la opcion de solicitar adelanto o trabajar con fondos propios. El pago de los
Alcances de Obra y sus requisitos, se efectuard en Cérdobas de la siguiente manera:

Por la completa ejecucidon de la obra; “Suministro e Instalacién de Estructura de Techo
Metdlica y Cubierta de Techo en drea de Consulta Externa de Urologia del Hospital Antonio
Lenin Fonseca”. El Confratante otorgard a solicitud de El Contratista, en calidad de
Anticipo, el monto equivalente de hasta el treinta por ciento (30%) del valor del contrato
sin IVA, contra la entrega de una Garantia Bancaria de Anticipo a favor del Ministerio de
Salud por el Cien por Ciento {100%) del Valor del Anticipo.

Para la solicitud del anticipo, El Contratista deberd presentar un documenio soporte
detallado del uso correcto del anticipo en actividades y rubros propios de la ejecucién de
las obras {los gastos administrativos como pago de fianzas o pago de pianilias no aplican
para el uso del anticipo). El gasto del anticipo debe ser justificado en actividades que
representen un impacto a la ejecucién del proyecto.

El valor del Contrato conforme Avallos por avance de obras: Bl Contratante efectuard
pagos mensuales a Bl Contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo
establecido en la reunién de pre construccién a partir de la primera facturacion hasta su
debida cancelacién.- Los avallos por avance de obras y de cancelacidn serdn
presentados por El Contratista a mas tardar dos dias posteriores a la fecha de corte, en
original y tres (3) copias, los cuales deben estar debidamente revisados por el Supervisor y
aprobados por la persona que El Contratante designe para esta funcion.

La documentacion que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago
del avalto por avance de obra es la siguiente: 1.- Factura de Cobro; 2.- Avalto Parcial
correspondiente al periodo {informe de ejecucion financiera); 3.- Informe de ejecucién
fisica; 4.- Informe de Recursos Humanos; 5.- Solvencia de: INSS', INATEC2, DGI y Alcaldia. 6.

Detalle del uso del anticipo recibido, presentando soporte como: copia de facturas y/o
todo documento que respaide el use del mismo - En el avallo. se deberd mostrar los

avances estimados en porcentajes para cada concepto de pago., los valores en dinero,
las cantidades acumuladas y el valor total. De cada Avalué se deberd amortizar el
Anticipo. El Contratante pagard a El Contratista el valor del avalio dentro de los quince
(15) dias hdbiles a la presentacidon del mismo en la Division General Administrativa

Financiera.

1INSS: Personal involucrado en el proyecto (Personal en campo, personal administrativo)
2INATEC: Personal involucrade en el proyecto (Personal en campo, persenal administrativo)
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En caso que el Contratista no solicitara Anticipo, El Contratante a solicitud de El Confratista
podrd pagar sobre la facturacién de materiales y/o equipos hasta un 30%, que se
encuentren en el sitio de la obra y estén adecuadamente almacenados y protegidos
contra pérdidas, danos y deterioros, lo cual deberd ser verificado y aprobado por €l
Supervisor, para ser usados en la obra; previa verificacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas, aprobadas por el Supervisor y autorizado por el Contratante.

En relacién al pago de equipos importados . previa autorizacion de Ei Contratante, podra
pagar hasta un sesenta (60%} del valor de la factura del equipo @ importar, contra la
presentacién de los documentos de embarque Para hacer efectivo lo anterior, El
Conftratista debe presentar de previo el plan de importacion de los equipos a utilizarse en
el _proyecto, el cual debe_ser aoprobado por parte del Contratante_de acuerdo a lo
estipulado en Clausula OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA inciso
b) v hasta un 20% con el equipo puesto en sitio_del proyecto y_aprobado por el
Contratante; y el porcentaje restante serd cancelado cuando esté concluida el alcance
confractual.

Pago final y retenciones:

= El Contratante cancelard a El Contratista hasta que haya presentado una
seguridad aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales, salarios ©
adeudos que pudieran causar embargos sobre el trabaijo o parte del mismo, lo cual podrd
ser acreditado a través de una Declaracién Notarial.- La verificacion y aceptacion del
pago final constituye un finiquito, tanto de parte de El Contratante como de El Contratista
sobre cualquier reclamo originado por el contrato, con la Unica excepcion de existir
cualquier reclamo hecho previamente al pago final que aun estd pendiente y los defectos
de material o mano de obra.

- El pago final se hard contra la entrega de:

i) Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra;

i} Garantia por Vicios Ocultos y Redhibitorios por un monto equivalente al 5% del
monto del contrato con impuestos y con una vigencia de 365 dias.

i} Pago de Multa, cuando apligue.

iv) Solvencia con sub- contratos.
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REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROVEEDORES DEL ESTADO PARA RECIBIR PAGOS
MEDIANTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRONICAS DE FONDOS (TEF)

PERSONAS NATURALES:

1. Uenarunformulario "De aceptacién del proveedor para el page con Transferencias
Bancarias' el que se encuentra disponible en la pdgina Web del Ministerioc de
Hacienda y Crédito Pdblico {www.hacienda.gob.ni) y de manera impresa en la
TGR.

2. Constancia bancaria original o certificacion de los datos de la cuenta bancaria en

el mismo formulario de aceptacién; la cuenta deberd estar a nombre del

Proveedor.

Copia de la cédula de identidad del proveedor.,

Copia de la Cédula RUC.

5. Copia certificada del Poder de Representacion con la correspondiente carga de
los Tmbres fiscales, en caso que la persona tituiar no pueda comparecer, y copia
de la cédula de identidad del Representante Legal.

ol

PERSONAS JURIDICAS:

1. Uenar un formulario "De aceptacién del proveedor para el pago con
Transferencias Bancarias” el que se encuentra disponibie en Ia pdagina Web del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (www.hacienda.gob.ni) y de manera
impresa en lg TGR.

2. Constancia bancaria original o certificacién de los datos de la cuenta bancaria en
el mismo formulario de aceptacién; la cuenta deberd estar a nombre del
Proveedor.

3. Copia de la cédula de identidad del Representante Legal.

4, Copia de lg Cédula RUC,

3. Copia certfificada del Poder de Representacién con la correspondiente carga de
los Timbres fiscales.

6. Copia certificada de la Escritura de Constitucion y Estatutos.

7. __Copia certificada del Acta de la Junta Directiva vigente.

Pendlizacién: El Oferente deberd garantizar al Ministerio de Salud el cumplimiento en
' tiempo y forma de todos los compromisos suscritos en el contrato: para lo cual, se
establece en el mismo una Cldusula de Liquidacién por Dafios y Perjuicios que expresa la
obligacion del oferente adjudicado a pagar al Ministerio de Salud por retrasos o
incumplimiento de contrato, aplicada de la siguiente manera: Se aplicard la multa de
acverdo a lo establecido en el Arto. 257 del Reglamento General de la Ley No. 737 “Ley
IAO. 41.1. | de Contrataciones Administrativas del Sector PUblico”

Transcumido el término de treinta dias el Ministerio de Salud, se reserva el derecho de
rescindir el contrato, total o parcialmenie por atraso en la entrega de la obra; deberd
comunicarse por escrito al Oferente, previo envio de copia de comunicacidn al

expediente,
iy
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PARTE 2

Criterios de Evaluacién y Calificacién. Requerimientos de la Obra PUblica.

Seccion Il
Criterios de Evaluacién y Calificaciéon

1. Examen Preliminar: £ Comité de Evaluacion examinard todas las ofertas para determinar si estdn

completas, si contienen errores de cdlculo, si se han presentado

han sido debidamente firmados y si, en general, estdn en orden.

las garantias requeridas, si los documentos

La Evaluacion Preliminar se redlizard conforme la siguiente matriz, la cual se fundamenta en los requisitos
solicitados en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Tabla No. 1
Examen Preliminar (Numeral 27 del PBC)

Factor de Evaluacién

Oferente

al

El original y todas las copias deberdn constar en hojas simples,
redactadas por medios mecdnicos, con tinta indeleble vy deberdn estar
selladas. firmadas y rubricadas por la persona debidamente autorizada
para firmar en nombre y representacion del oferente.

b}

Formularios de Oferta {Formularios del 1 al 11, incluidos en la Seccién V).

c

Cerfificade de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores.

d)

Garantia de seriedad de ofertas por el 1% {uno por ciento} del monto totai
de la oferta con una vigencia de 90 dias calendarios.

Certificado de Verificacién de Proveedores del Estado emitido por la
Comisién de Verificacion de la Asamblea Nacional

f)

Registro Unico de Contribuyente (RUC) vigente.

e}

Declaracion ante Notario PUblico, original de no estar inhabilitado para
participar en el procedimienfo de contratacién ni para contratar con el
Estado de conformidad a lo establecido en el articulo 17 y 18 dela LCASP;
gue conoce, acepta y se somete ai Pliego de Bases y Condiciones, y
demds requerimientos del procedimiento de confratacién; que e&s
responsable de la veracidad de los documentos e informacién que
presenta para efectos del procedimiento; que conoce lgs sanciones
contenidas en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico
y su Regiamento General.

h}

Copia certificada por Notario Publico del Poder de Representacién a favor
de la persona que representa legalmente a la persona juridica,
debidamente inscrito en el Registro PUblico competente.

i
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Factor de Evalvacion Oferente

i} Copia cerfificada por Notario POblico del Poder de Representacidn,
cuando una persona oferente nacional esté representando a
Comerciaontes extranjeros, debidamente legalizado en el pais de origen
del Comerciante y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

i} Copia certificada ante Notario PUblico de la Escritura de Constitucion,
Estatutos y sus reformas de la empresa {si las hubiere), debidamente
inscrita en el Registro PUblico competente.,

k} Para persona natural deberd presentar la correspondiente inscrpcion
come comerciante extendido por el Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil competente.

I} Acuerdo de Consorcio para las empresas que decidan parficipar bajo
esta figura, con los requisitos establecidos en el Arto.37 de g LCASP, y en
el arto 4] de su reglamento General.

m} Copia de Licencia emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura
parg la actividad objete de la contratacién, debidamente Actualizada.

n} Soivencia fiscal vigente.

0) Solvencia municipal vigente.

p] Copia de Cedula de Identidad del Oferente o Representante legal de kg
empresa, debidamente acreditado.

Q) Acta de visita al sitio de la obra (Obligatoria).

r} Declaraciéon de Beneficiario Final para sociedades mercantiles de
conformidad con la Circular Administrativa DGCE-SP-01-2022 “Solicitud de
Certificado de Declaracién del Beneficiario Final en los procesos de
Licitacién del Sector Publico”. El Cerfificado de Declaracion del
Beneficiario Final no tendrd validez legal sin el cédigo QR y el cédigo de
barra,

Cumple/

RESULTADO DE LA EVALUACION No Cumple
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2. Evaluacién Técnica: Una vez que se haya efectuado el Examen Preliminar de o8 A@ferkos &

procederd a evaluar técnicamente, solo aquellas ofertas que cumplan sustancialmente con los
documentos de licitacion y hayan sido calificados.

El Comité de Evaluacion examinard las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones
técnicas solicitadas han sido aceptadas por el Oferente.

se evaluardn los aspectos técnicos de la oferta presentada para confirmar que fodos los requisitos han sido
cumplidos, caso contrario la oferta serd rechazada.

Si durante la Evaluacién Técnica de las Ofertas el contratante tiene dudas respecto a cualquier costo
unitario podra solicitar al oferente la memoria de costos en la cual demuestre cdmo alcanzd el precio
unitario ofertado.

Programa Fisico - Financiero en formato Excel

El oferente debe presentar un programa de ejecucion fisico - financiero que deberd estar acorde a los
alcances del proyecto, dentro de la linea de tiempo establecido para la ejecucién de la obra. Este
programa serd en formato Excel y deberd incluir la siguiente informacion:

* Duracion de cada actividad

Se presentard por separado el programa fisico y programa financiero de la cbra propuesta por semanas
a lo largo de la duracién del proyecto. Esta informacién deberd incluir todos los items de |a oferta.
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TABLA No. 2

EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS

Factor de Evaluacidén Oferente 1

El oferente debe presentar un programa de ejecucién fisico - financiero que deberd
estar acorde a los alcances del proyecto, dentro de la linea de tiempo establecido
para la ejecucion de la obra. Este programa serd en formato Excel y deberd incluir la
Duracién de cada actividad

Se presentard por separado el programa fisico y programa financiero de la obra
propuesta por semanas a lo largo de la duracidon del proyecto. Esta informacion
deberd incluir todos los items de la oferta.

a. Cumple con todos aspectos técnicos de la oferta presentada requisitos de las
Obras descritas en los alcances de obra, de lo contrario la oferta serd rechazada

b. Aceptala coreccion aritmética efectuada

CUMPLE /

NO CUMPLE
RESULTADO FINAL

Calificacion del Oferente: El Contratante comparard todas las Ofertas que se ajusten al presente Pliego
de Bases y Condiciones, para determinar a su entera satisfaccion, si el Oferente seleccionado como el
que ha presentado la mejor oferta mds baja, cumple los criterios de calificacion.
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Factor de Evaluacién

Oferente

Experiencia del oferente: Experiencia en dos {2} obras de similar naturaleza y complejidad log
Gltimos dos {2) afios {2023, 2024} detalles de los frabajos en marcha o bajo compromiso confractual

Naturalezg: Obras verticales de infraestructura, estas incluyen construcciones nuevdas,
remodelaciones, reemplazo y reconstruccion de edificios relacionados a la salud, escuelas,
hoteles, centros comerciales, aeropuertos, centros penitenciarios, complejos de edificios
{apartamentos, condominios, urbanizaciones) y edificios comerciales.

Complejidad: Monto igual o mayor al 15% del valor de la oferta presentada.
Es obligatorio adjuntar las actas de recepcion final de proyectos de similar naturaleza
ejecutados, las cuales reflejen inicio y fin de la misma. En caso de no contener la informacién
antes expuesta, el oferente deberd remifir aclaraciones gue complemente y permitan g

verificacion de la misma.

Anexar tabla donde detalle su experiencia general y montos llenando los siguientes campos

jtem Nombre y breve Fecha de Fecha de Duracién | Monto C$
descripcion de Inicio (d/m/a) | Finalizocién
Proyecto {d/m/a)

a. Equipoe minimo requerido que debera tener el oferente para ejecutar la obra:
El listado minimo de equipos sera:

e 1 planta de emergencia de 15kva
Nota:

1. La omision de algun equipo serd motive de descalificacion inmediata.

2. Cada equipo deberd estar respaldado por su documento de propiedad o constancia
de compromiso de renta.
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Factor de Evalvacion

Oferente

b. Lista de personal
Lista de personal clave requerido y aiios de experiencia.

(Contar con un Ingeniero Civil, con un (1) ofios minimo de experiencia general a fin a su carrera
y al menos un (1} proyecto como residente o administrador en obras cuya naturaleza sean
equivalentes a la obra cotizada y con un tiempo de duracién mayor ¢ igual a tres (3} meses de
duracion.

Asi mismo, deberd presentar carta de compromiso firmada por el residente propuesto,
expresando que en caso de adjudicarse el proyecto trabajard con el contratista y trabajard
Unicamente para este proyecto hasta su finalizacion.

Se debera presentar el CV completo y soportar la experiencia del personal clave ajuntando
copia de actas, constancios u ofros documentos {contrato} que permitan verificar su
experiencia. Estos documentos serdn soporte para la contabilizacién del tiempo a evaluar v
deberd reflejar el periodo en el cual se desempefd en el cargo. Anexar a su CV titulos que
permitan comprobar sus estudios.

m | Nombre y breve | Fecha de | Fecha de | Duracion Carge ofig
descripcion de | Inicio Finalizacién desempenado
Proyecto (d/m/a) {d/m/q)

Nota: Omitir la carta de compromiso, copia de fitulo v cuadro resumen serd motivo de
descalificacion del proceso de licitacion.

c. lineas de crédito Deberd presentar fotocopias de Cartas de Lineas de Crédito, las que
deberdn ser como minimo el 30 % del monto total de la Oferta.

d. Facturacién promedio por la construccion de obras civiles realizadas en los Gltimos Cuatro
{4) afos (2021, 2022, 2023 y 2024 por un monto igual o mayer al 30% de la oferta
presentada.

e. Los Integrantes del Conscrcio o Asociacidn temporal, presentaran individualmente las|
declaraciones ante la DGl y las solvencics fiscal y dlcaldia vigentes a la fecha de la
presentacion de oferta. La facturacién promedio del Consorcio o Asociacion temporal de
los Ultimos Cuatro {4) aftos {2021, 2022, 2023 y 2024} por un monto igual o mayor al 30% de
monto fotal de la oferta presentada. El socio mayoritario del Consorcio debe presentar una
facturacion promedio igual o mayor al 60% del 30% del valor de la oferta presentada.

f. Enelcaso de los oferentes que tengan contratos vigentes con el Ministerio de Salud, deberd
adjuntar toda la infarmacion que demuestre el estado de avance y cumplimiento de los|
coniratos, deberdn presentar copia del Ultimo avallo y progromacion fisica. Estos ng
deberdn tener atraso mayor al 5% imputable a si mismo.

g. Poro oferentes que hayan ejecutado proyecto con el Ministerio de Salud en los Ultimos dos
anos (2023 y 2024), serd requisito obligatorio, la presentaciéon de las actas de recepcion final
de los misrnaos.
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CAPITULO 01: GENERALIDADES

Objetivos

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos métodos
consiructivos especiales, métodos de pruebay evaluacién cudlitativa, en general, las normas técnicas
aplicables al proyecto.

Alcances

Dichas especificaciones son parte infegrante del proyecto y del contrato y constituyen un
complemento de los planos, de las memorias técnicas y de las condiciones. El Contratista estd
obiigado a cumplir lo indicado en estas especificaciones, el Supervisor decidird las condiciones
aplicables, @ menos que especificamente se sefiale lo contrario. El Contratista deberd suministrar
materiales, servicios, mano de obra, direccion técnica, administracion, control y vigilancia. Las obras
realizadas por sub-Contratistas estardn sujetas, administrativamente a lo sefalado por los documentos
contractuales y las condiciones de la licitacion, pero técnicamente, el Contratista sera responsable
ante el Supervisor y el Coniratante.

Definiciones

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se les dara el
significado que a continuacién se describe, segun orden alfabético.

Aceptacién del trabagjo: Acto por el cual la Supervisién acepta como bueno determinado trabagjo o
parte de la obra para fines de pago. La aceptacién del trabojo no tiene cardcter definitivo,
permanece sujeta a revision posterior en ¢aso de duda sobre su coreccién o exactitud durante todo
el plazo del contrato y se confirmard con la recepcién definitiva y final de la obra.

Aprobacién: Accién por la que el drea de formulacién y disefio con el visto bueno del Supervisor,
después de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el uso de un material, proceso ¢ equipo.

Avaldos: Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervision, de las cantidades
de obra completadas por el Contratista en cada periodo, con el objeto de calcular ios pagos parciales
gue le comespondan.

Bitdcorg: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas durante el proceso de
construccién de la obra. Este documento constituye un documento contractual y deberd permanecer
todo el tiempo en el sitio del proyecto.

Cantidad de obra: Es la evaluacién y clasificacion de las cantidades de trabgjo ejecutadas por el
Coniratista. de acuerdo con los plancs, especificaciones, formularios de oferta, y/u érdenes de la
Supervision, para fines de pago.

Contratante: Ministerio de Salud - SILAIS-Managua (MINSA).

Contratista: Persona natural o juridica a quien el Contratante, encomienda la construccién de la obra,
o parte de eiia, segun lo establezcan ios términos de la Confratacion y oficializa ediante la
celebracién de un contrato.
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Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y obligaciones que
reciprocamente adquieren el Contratante y el Contratista respecto ala ejecucion de las obras que la
primera encomienda al segundo, de acuerdo al objetivo del proyecto, las condiciones de la
contratacién, el programa de ejecucién de la obra, documentos constructivos y cualquier otro

documento que las partes incorporen al contrato.
Dia calendario: Son todos los dias del afio, laborales o no.

Dig_hdbil: Son los dias calendario, exceptuando mediodia del sabado, domingo vy dias festivos
declarados por la autoridad competente.

Dibyjos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el transcurso del frabajo
al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido ordenados y aprobados por la Supervision.
Deberan ser realizados por el Contratista cuando sea solicitado por el Supervisor y tener claridad vy
calidad técnica.

Forma de pago: Modalidad de la forma de la retribucién econdémica por un determinado servicio o
trabagjo. La obra detallada en los diferentes capitulos de este documento y que no se especifique
particularmente su método de medicion, se pagard de acuerdo a la unidad indicada en el plan de
oferta oficial y aprobada por el Contratante.

Laboraterio: Firma consultora especializada en control de calidad de suelos y materiales y que dispone
del equipo mecdnico y humano necesario para realizar ensayos y pruebas de materiales. Dard apoyo
al Supervisor y/o Constructor, en los documentos de Solicitud de Oferta, quienes podran delegar partes
especificas de su autoridad durante el proceso constructivo. Todas las pruebas requeridas en el
proyecto de acuerdo a estas especificaciones deberdn incluirse en los costos indirectos de la oferta.

Mango de Obra: Incluird dnicamente el costo del salario {inciuye prestaciones sociales) o pago por
destajo de una actividad en especifico. Los costos de vidticos de alimentacion, transporte v
alojamiento de los frabajadores deberdn incluirse dentro de los costos indirectos de la oferta.

Muestra: Espécimen representativo tomado de un lote de materiales, o de la obra ya consfruida, parg
que se redlicen en él, las comespondientes pruebas de laboratorio.

Norma: Conjunto de reglas, conceptos o pardmetros cualitativos que tienen vigencia en Nicaragua o
en ofros paises, en las que deberdn referirse o aplicarse los métodos constructivos. Dichas reglas
determinan ias condiciones de la realizacion de una operacién o las dimensiones v las caracteristicas
de un objeto o producto.

En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se sefialan las normas que regirdn
los frabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse. Debe entenderse gue la documentacién
conteniendo tales normas serd la revisidn o edicion mas reciente publicada hasta la fecha de someter
las ofertas. Si el Contratista deseare desviarse de las normas seAaladas o aprobadas, deberd someter
para su aprobacion una declaracion en la que se manifieste la naturaleza exacta de la variacion
propuesta.

Orden de cambio: La comunicaciéon dirgida por la Supervision, debidamente autorizada por el
Contratante, al Contratista, para disminuir o aumentar el trabajo contr 1 efectuar trabajos
no incluidos en el plan de propuesta.
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Planos v Especificaciones Técnicas: Documentos contractuales que definen la obra y establecen las
normas y obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para ejecutar la misma, en lo que se refiere
a la clase, dimensién, caracteristicas generales, materiales, sistemas, procedimientos de trabajo y
formas de pago.

Planos as-built: Los planos as-built o planos conforme a la obra son aquellos en los que se plasman todas
las modificaciones en el proyecto durante el periodo de construccion, de manera gque los planos sean
fieles a la realidad construida.

Estos planos son requeridos para fodas las especialidades y deberdn tenerla aprobacion del supervisor
previa a la entrega oficial en formato digital {dwg y pdf). Asl mismo, se requiere impresioén de un juego
de todos los planos as built en formato Al, los cucales deberdn ser entregados al Contratante con el
Visto Bueno del supervisor del MINSA y firma del contratista.

Los planos as-built constituyen un requisito para la aceptacién de la obra y proceder con el pago del
avalto final del proyecto, estos planos serdn elaborados por el contratista, el cual deberé considerar
la elaboracion de los mismos en su oferta como parte de los costos indirectos.

Precio unitario: Es el precio ofertado por el Coniratista, de acuerdo al plan de oferta, y para cada uno
de los items que contempla los insumos, tales como: materiales, mano de obra, equipo, servicios
especiales, etc. Y considerando todos los gasios necesarios de mantenimiento hasta la entrega y
recepcion final de las obras, materia dei presente contratfo. Los precios unitarios del plan de oferta no
seran modificados y serdan utilizados para cualquier obra adicional solicitada por el contratante.

Programa de trabajo: Documento diagramdtico de carécter legal en el que, de comuin acuerdo el
Contfratante y el Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos segun los cuales deberdn
realizarse los trabajos, para asi cumplir con el plazo total sefialado por los términos del concurso. El
plazo de obras definido toma en cuenta las limitaciones normales de las lluvias propias de las zonas
geogrdficas y la estacion lluviosa.

Recepcidén Sustancial: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Contratante verificard la
recepcion efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra terminada de forma sustancial.

La pre-recepcion incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas que sean
necesarias para vetificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si fuere necesario hacer
reparaciones, se verificard que se hayan hecho correctamente dentro del plazo establecido. La
recepcién definitiva y aceptacion a entera safisfaccion de las obras de conformidad, da lugar a un
Acta de Recepcidn Final.

Recepcién final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Contratante verificard la recepcion
efectuada por el Supervisor constatando la correccion de las observaciones hechas en Ia pre
recepcion luego procederd a la aceptacion de las obras de conformidad, mediante un Acta Final.

sub-Contratista: Persona(s) natural, juridica o asociacion de éstas, que celebra contrato directamente
con el Contratista para e! suministro de servicios de mano de obra, materiales o ambos, para la
ejecucion de una parte de la obra.
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Supervisor: Persona nombrada o designada por el contratante para realizar las labores de supervisién
y seguimiento de la calidad (tiempo y forma) de la obra conforme a los planos, lista de cantidades,
contrato y especificaciones técnicas.

Planos de Taller, Datos de Productos y Muestras (Incluir Costo en Indirectos)

Los planos de taller son diagramas, ilustraciones, programas, planillas de produccién, folletos o
cualguier ofra informacién que debe ser preparada por el contratista o el sub- coniratista, el
proveedor, el fabricante o el distribuidor, para aprobacién de la Supervisién. Los planos de taller ilustran
alguna parte del frabagjo y confiman las dimensiones y el cumplimiento de los documentos de
confrato, son ampliaciones de dreas de planos constructivos para la ejecucion correcta del tfrabajo y
/o aclarar o ampliar cualquier informacién gue no esté claramente detallada en planos.

La aprobacion por el Gerente de Obras/supervisor de los planos de taller de cualquier aparato,
material, equipo o su localizacion, no relevard al Contratista de la responsabilidad de suministrar los
mismos con las dimensiones, tamarno, cantidad, calidad y caracteristicas de operacion correctas para
ejecutar eficientemente los requerimientos y el propédsito de los documentos de contfrato. Tai
aprobacion no relevard al Contratista de la responsabilidad por errores y omisiones de cualquier tipo
que se encuentren enlos planos de taller. Silos planos de taller difieren de los documentos de confrato.
Bl Contratista avisard por escrito al Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para los
cambios.

Las muestras serdn elementos fisicos provistos por el contratista que ilustran materiales, equipos, colores,
mano de obra y ayudan a establecer el modelo que se seguird y contra el cudl se juzgard el trabajo
final.

El contratista deberd ser responsable de obtener las muestras y los planos de taller aun cuando estos
no sean requeridos expresamente por la supervision.

Una copia de los picnos de taller, serd guardada en la obra junto con copias de planos y
especificaciones. Deberd tener la firma del supervisor indicando su aprobacion.

El contratista preverd la disposicion apuntada a fin de no provocar tardanza en la obra, sobre todo
cuando de su ejecucion dependan otros frabajos, ya que no se concederdn prémogas por atrasos
debidos a la no atencidn de estas disposiciones.

Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades

Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizard una reunién preparatoria a fin de contar con
la aprobacién de la supervision de los materiales a utilizar, equipos. herramientas, mano de obra,
subcontratista, planos de taller, procedimientos constructivos, resultado de las pruebas de laboratorio
aplicables, etc. En la reunion preparatoria se deberdn presentar la informacién técnica de materiales
y equipos, muestras de los materiales a utilizar, pruebas de laboratorio que certifiquen el cumplimiento
de lo requernido en las especificaciones técnicas.

Todo material, equipo o dispositivo que vaya aincorporarse al proyecto, y que su procedencia sea del
extranjerc debe ser sometida a la aprobacion del Supervisor con suficiente i anticipacion.
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El contratista preverd las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no provocar fardanza en la
obra, sobre todo cuando de su ejecucion dependan ofros trabgjos, ya gue no se concederdn
prérogas por atrasos debidos a la no atencién de estas disposiciones.

Aceptacién de los trabajos
Durante la ejecucién de los frabajos. el Supervisor efectuara los siguientes controles principales:

Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.

Dard seguimiento al control de calidad del proyecto en todas las actividades comprendidas en esta
especificacién y elaborard un expediente en el que serq recopilada toda la informacién
comespondiente al control de calidad y que este ha sido garantizado en fodas las etapas del proyecto.

Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.

Sefalar ios elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar que sean
danados.

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista,
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabaijo.

Medir los volumenes o canifidades de trabagjo ejecutado por el Contratista de acuverdo con la presente
especificacién, enire ofros.

Energia Eléctrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos).

La instalacién eléctriica provisional serd hecha utilizando matericles nuevos, tanto en los locales
provisionales como también en todo el campo de la construccion, con un voltaje de 110 y 220 voltios:
los postes y soportes de lineas serdn de concreto o metdlicos en buen esiado, de dimensiones y
caracteristicas que garanticen la estabilidad de la instalacion.

se colocaran tableros de conexién a intervalos frecuentes para facilitar el proceso de construccion; se
dispondrd de una adecuada iluminacion eléctrica para trabajos nocturmos y vigilancia, iguaimente se
colocaran las protecciones que sean necesarias: el calibre, aislkamiento y otras caracteristicas de 103
conductores serdn adecuados para la carga a transmitir, segin lo requerido por las Nnormas y
estandares nacionales, e internacionales.

El Contrafista deberd construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de agua
potable y energia eléctrica que sean necesarios para una buena ejecucion de la obra. Estos servicios
serdn solicitados a las companias correspondientes, gestionados y pagados por el confratista.

El suministro de agua potable se hard en varios puntos de la construccion, en particular en los sitios
donde mas se requiera, por ejemplo, donde se fabricard el concreto, el area de servicios sanitarios,
etc.: la distribucion provisional se hard con tuberia resistente y bien protegida. En caso de no ser posibie
la conexion se deberd instalar tanque plastico provisional con capacidad suficiente para garantizar el
suministro al proyecto.

La paralizacién de ias obras por falta de energia eléctrica no sera motivo de proroga, en razén de
aue. e Coniratista deberd mantener en la obra uno ¢ varios generadores eléctricos de diésel o
gasoling, para asegurar las necesidades minimas del trabajo por si existiesen cortes de energia o por

cualquier ofra causa que no hubiese suminisiro de energia eléctrica: ot al al Contratante.
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Impuestos

El Contratista incluird en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingresos {IMI) y todas las
gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.

Andamios y equipos de apoyo

El Contratista hard uso de todos los tipos de andamios para trabgjos en altura, y equipos de apoyo
tales como generador de comiente eléctrica, plantas eléctricas, bombas achicadoras, torres de
iluminacidn, etc. El costo de la renta, flete y explotacion de todo esto deberd ir dentro del costo
indirecto, por lo que NO se hard pago especifico del mismo.

De igual manera no se hard pago especifico por la utilizacién de herramientas menores o0 manuales
para la ejecucion de las actividades (palas, barras, piocha, martillo, extensiones, cizalla, etc.), esto serd
incluido en los costos indirectos.

Accesos provisionales

Es responsabilidad del Contratista y deberd inciuir en los costos indirectos todos los accesos
provisionales que se requieran para el ingreso de material, personal y equipos.

Actividades nuevas

Cuando se trate de cobro por redlizacién actividades no contractuales, el contratista deberd remitir
dicho cobro ala Divisidén General de Infraestructura para la Solud acompaiiado de los soportes y fichas
de costos unitarios con la integracién de los componentes de cada rubro o insurmo {material, mano de
obra, fransporte, equipo y subcontrato).

Estudio de Conflicte

El contratista deberd considerar en sus costos indirectos la elaboracion de plano de conflicte de todas
los especialidades; de existir alguna inconsistencia, debe dar las alertas oportunas {Supervisor y las
especialidades varias involucradas, tales como electricidad, climatizacion, climatizacién. voz y dartos,
etc. Asi como todas las obras de arquitectura y estructura}, para resolver cualquier confiicto y evaluar
las posibles soluciones. En caso de existir conflictos que no fueron analizados y comunicados antes de
realizar una actividad, la reparacién del mismo correrd por cuenta del contratista.

Permisos

El coniratista serd el responsable de gestionar y realizar el/ios pago(s) de los trémites de solicitud de los
permisos y/o avales necesarios para la ejecucion del proyecto.

Todos estos permisos serdn incluidos en los costos indirectos vy no representard costo adicional a
contrato.

Nota General

1. Tadasias marcas de materiales, accesorios y equipos son de referencia, por tanto, el contratista
tiene la opcion de utilizar matericles, accesorios y equipos de marcas diferentes a la de

referencia, siempre y cuando sean equivalentes o superiores a Ia -;.; he la marca sugerida
o
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por e! Contratante. Dichos cambios o solicitudes deberdn ser aprobados por el Contratante, a
través de la Divisidn de Formulacion y Diseno de la Division General de Infraestructura para la
Salud, antes de su compra o instalacion.

2. El contratista deberd entregar planos originales, con medidas exactas del levantamiento total
{replanteoc) de coémo estard distribuida consulta externa, este juego de planos incluyen: Plantas
arquitecténicas, elevaciones, planta hidrosanitaria y eléctica.Debera presentarlos & format
PDF, DWG y fisico {esto debe considerarse en costos indirectos).

15. Medidas de Mitigacion y Gestion de Impacto Ambiental.

Obligaciones del Contratista (Incluir Costo en indirectos):

A. Para el acceso al sitio de la obra tanto de los obreros y de maquinaria que se usard en el proyecto, las
zonas de acceso deben definirse en coordinacién con los directores medico y administrativo del
hospital, debiéndose respetar los acuerdos que se tome sobre el tema.

B. El contratista deberd instalar o construir servicios sanitarios temporales para uso de sus frabajadores ya
que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son para los usuarios y personal del hospital.

C. Cualquier tipo de excavacidén que se produzca durante los frabagjos de construccién (zanjas pora
tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para fangues sépticos y
pozos de absorcion, efc.) deberdn sefidlarse e identificarse con cinta color naranja internacional como
medida de precaucion para evitar accidentes. Asl mismo en caso de que las excavaciones tengan el
peligro de derrumbe deberdn protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubarnientos
adecuados. Todo material excavado deberd ser protegido durante la época de lluvia para evitar el
arrastre lo que genera afectacion por sedimentacién en el drea del Proyecto.

D. El Contratisia serd el maximo responsable por exigr a todos sus frabajadores durante los trabajos de
construccion el uso de los medios de proteccion adecuados segun se establece en la legisiacion
laboral y demds documentos y convenios establecidos por el Ministerio del Trabaijo, Ministerio de Salud
y convenios colectivos.

E. Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida por el trabajo,
mediante proteccién con Gypsum y plastico a fin de evitar presencia de desechos sdlidos y particulas
suspendidas en otros ambientes del Hospital.

F. Proteger de dafios alas personas, edificios y arboles dentro y fuera de |os terrenos.

G. Proteger temporaimente con materiales apropiados, para evitar dafio a los Arboles que de acuerdo @
los planos no seran talados © circundantes ala obra.

H. Proporcionar control y establecer medidas sobre la presencia de polvo, lodo, ruido y maios olores
durante el proceso de trabajo para evitar peligros o incomodidades d terceros.
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Mantener adecuada proteccién contra el anastre de materiales ya sed para por efecto edlico o
escorrentia superficial.

Mantener libre de materiales de desechos los andenes y calles aledaias a la construccion,

16. Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos).

El Contratista y subcontratistas cumplirén con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacién obrero-patronal; tendrén a su personal inscrito en e! Seguro Social y cumplira con todos sus
lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucién de este tipo de proyectos,

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y subcontratista deberdn proveer
a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas y
equipos de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Todas las dreas de trabajo deben estar sefializadas y se usardn avisos, barreras de seguridad, tapiales,
etc., para evitar cualquier accidente.

Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, el confratista deberd contar con la
aprobacion del Supervisor en consenso con el director del hospital o la unidad de salud del proyecto,
para el frabajo nocturno, de contar con la aprobacién deberdn sefidlizarse e iluminarse todos aguellos
lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las mdquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberdn
satisfacer las medidas de seguridad a que estdn sometidas por las disposiciones oficiales vigentes.

Las extensiones eléctricas para alumbrado v fuerza para herramientas se hardn siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "Herra®. No se permitirg
ninguna extensién que no esté dotada de un interruptor de proteccion adecuado al servicio.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocardn extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta
bodega. Deberd entrenarse al personal de la obra en uso de extinguidor.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o
resistencias eléctricas, deberd proveerse el drea de tfrabajo de extintores contra incendio tipo ABC y
de S kg. De capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del frabajo que se ejecute.

Se instalard botiquin médico de emergencia para primeros auxilios, ubicado en las oficinas
administrativas del proyecto, asi como en los aimacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas,
se instalaran botiquines médicos de emergencia para primeros auxilios.

El Contratista se comprometerd a que su personal obrero guarde una compostura correcta en el drea
de su trabajo y evitard que deambule en zonas que no sean las de su labor.

Con cardacter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de Supervisidn de la obra deberdan usar
un casco de seguridad (de un mismo color) en las dreas de trabajo. Igualmente, y de acuerdo con el

fipo de trabajo ejecutado, se establecerd el uso de lentes de seguridad, 2&‘;‘ U ditivos, guantes,
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caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y
demds implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccion deberdn portar gafetes de identificacion con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabgjo, tipo de sangre, direccién y teléfono en donde avisar en caso de accidente.

Para la alimentacién de los trabajadores, si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos deberd
hacerse fuera de las dreas en construccion, en un lugar gue se determinard de comun acuerdo con
la Supervision mediante la aprobacion de un plano de instalaciones provisionales el cual deberd
contemplar un espacio para comedores.

El sitio para la ubicacién de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo
del Contratista, deberd ser escogida de comun acuerdo con la Supervision y la Direccion del Hospital,
pero el drea que se asigne para este objetivo tendrd una limpieza constante y un servicio de vigilancia
de tal forma que se evite cualquier desorden posible. Esto serd exclusivamente de la responsabilidad
del Contratista. El contratista ubicard un lavamanos y un sanitario para eliminacién excretas por cada
20 trabajadores

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas
las Greas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El Contratista serd responsable ante el Contratante de aparecer como patron Unico de cualquier
obrero, operario ¢ empleado que de alguna forma realice frabajos para el Contratista © para los
subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra comprendida en los planos y
especificaciones, que forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el
Contrafista.

Por lo tanto, el Coniratista serd el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo
dafios a terceros. Ademds, lo instruird sobre las siguientes resiricciones y dispondrd los medios para
vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede
significar la expulsién de la obra tanto del personal como del Contratista mismo.

No se permitird el uso de armas de ningdn tipo.
No se permitirg la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o téxicas.

No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas dentro o fuera del limite de las obras o enlas
calles adyacentes a la misma.

No se permitird pintar paredes, puertas o elemenios constructivos con leyendos, figuras o
representaciones de ningun tipo.

Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esté obligado a cumplir las indicaciones del
sefalamiento de trdnsito. Pero si no lo hubiese, guedan establecidas como zonas de restriccion de
velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier ofro que se
especifique.

17. Limpieza permanente (Incluir Costo en Indirectos).
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Durante todo el proceso de construccidn el contratista mantendrd el terreno, la obra y Zonas
adyacentes, libre de acumulacion de desperdicios. escombros y materiales excedentes. al finalizar la
obra hard la limpieza final en forma completa, removiendo por su cuenta todo lo indicado y ofras
basuras, haciendo entrega del sitio totalmente libre de desechos de construccion.

Lo que respecta a las obras exteriores de la construccion se deberd contemplar en los costos, la
limpieza inicial, trazo y nivelacién, limpieza final para la unidad de medida contemplada. No se pagard
costo adicional por actividades mencionadas.

18. Confrol del Polvo (Incluir Costo en Indirectos).

El contratista mantendrd todas las excavaciones, material apilado existente, dreas de trabajo libre de
polvo excesivo dentro de parametros razonables de tal manera que no causen dafos o perjuicio a
otros. Métodos temporales aprobados tales como rociado, cubiertas con material pldstico o cualguier
ofro método equivalente para controlar el polvo. El control del polvo se efectuard a medida que
avanza el trabajo y cuando ocurra el peligro de dafio o molestia por el mismo.

Todas las areas existentes pavimentadas y calles, especiaimente las calles de mucho frdnsito,
adyacentes a la zona de construccion se mantendrdn limpias de tierra y desperdicio gque pueda
resultar por las actividades de construccion por el contratista durante la duracién de la construccién.

No se permitird la acumulacién de desechos o residuocs de la construccion y elementos resultantes de
demolicién o desmontaje en ningUn lugar de la obra por un periodo de mas de 48 horas, el Contratista
deberd mantener un aseo periddico en la obra y destinard un lugar exclusive para el acopio de los
desperdicios de la construccién.

19. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Incluir Costo en Indirectos).
* En caso que apiique, el Contratista evacuard los desperdicios toxicos conforme la regulacion
existente, depositdndolos en sitios autorizados por el MARENA.

* En caso que apligue, el Contrafista evacuard los desechos quimicos conforme la regulacion
existente y con la aprobacién de MARENA, evitando que contaminen el servicio pUblico de
agua o gue causen peligro o incomodidades de cualquier clase.

¢ Queda prohibido la eliminacién de desechos liquidos del proceso constructivo tales como
pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas mediante la red de alcantarilado,
sistema de tratamiento de aguas servidas, en rios o cualquier fuente de agua superficial y la
colocacion directa en el suelo). Estos deberdn preferiblemente envasarse y eliminarse en los
sifios autorizados para ese fin, conforme lo regulado por MARENA.

» El Contratista no podrd utilizar materiales de construccidn compuestos por sustancias peligrosas
como son plomo, Mercurio, Asbesto, Amianto o cualquier sustancia susceptible de producir
intoxicacion o dafos por inhalacién o contacto.

» Elcontratista deberd definir los sitios para mantenimiento de la magquinaria y recolectar residuos
de grasas y combustibles, asegurar el drea impermeabilizada para almacenar temporcalmente
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hidrocarburo, evitando derames en el suelo, Unicamente podrédn recargar combustible la
magquinaria que por su caracteristica no pueda recargar en una gasolinera.

« Destinar un almacenamiento para los residuos de mantenimiento de maguinaria, equipos y
vehiculos usados en la construccion y disponer los mismos en sitios de servicios de reciclaje de
residuos de hidrocarburo. Registrar las incidencias que puedan ocurrir y asumir la limpieza de
suelo por el contratista.

e Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse perfectamente
en una seccién especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controldndola con
un acceso restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar
ni encender fosforos.

« Siempre se usardn avisos y leyendas con la descripcién del tipo residuo y su clasificacion.

Consiruccién de obras temporales (Bodega, Oficinas, Vestidor, $.5). {(Incluir Costo en Indirectos).

Las construcciones temporales se refieren a la Bodega con que el Confratista deberd contar. Estas
podrdn ser de madera ristica o cualquier otro material gue el Contratista estime conveniente, asi
como bodegas méviles montadas sobre trdiler. No podrdn instalarse o consfruirse en lugares cuyo
funcionamiento interfiera ia circulacién de los trabajadores y visitantes.

Para este proyecto, el Contratista deberd tener las siguientes instalaciones, las cuaies deberan tener
como minimo las dimensiones especificadas a continuacion:

> Bodega 42 m?
»  Oficing para supervisor ? m?
» Oficina para residente 9 m?
> Vestidores y/o comedor 12 m?

Estos ambientes deberdn construirse sobre ferreno natural (incluir cascote simple de 2,000 PS!) olosa, ©
piso, estructura de madera y cerramiento de zinc ondulado calibre 28. La altura minima serd de 2.6 m.

En lo bodega v oficina temporal. permanecerd la Bitdcora, ia cual no podrd estar fuera de esta oficina
cuando el proyecto esté en ejecucién, desde su inicio hasta la finalizacién de la misma.

Una vez terminado y entregado el proyecto el Contratista entregard al Contratante todas las
construcciones temporales que haya construido, dejando limpio el sitio, apegdandose alo especificado
en la limpieza final.

Para el uso de servicios sanitarios como alternativa, el contratista podrd suplir servicios sanitarios
portdtiles para el uso de su personal y debe cumplir con las medidas de higiene.

En cualquiera de los casos el costo indirecto de esta actividad deberd incluir limpieza inicial,
descapote, trazo y nivelacion, mantenimiento, limpieza final y cualquier sub actividad que se necesite
para la ejecucion de las mismas.
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El costo de cada actividad incluird el acarreo de materiales desde la bodega hasta el drea de
construccion delimitada en planos constructivos.

Se aclara que estas obras son propiedad del Contratante del Proyecto {Ministerio de Salud o MINSA),
por lo que se deberd considerar en el costo las desinstalaciones y entrega de las mismas.

Etica en el comportamiento de frabajadores de la construccion en la ejecucién de proyectos de
infraestructura de salud.

Cuando hablamos de ética nos referimos a la valoracion moral de los actos humanos, PANCIpios v
normas morales que regulan las actividades de los individuos; en este sentido, durante Ia ejecucion de
toda obra de infraestructura en salud, ya sea en construccion nueva, remodelacién o rehabilitacion,
el contratista estd obligado a promocionar actitudes responsables y de buen comportamiento entre
los frabajadores que se contraten y la comunidad en la que se emplaza el proyecto, para esto es
necesaric que el contratista o quien él designe brinde charlas mensualimente a los trabajadores
orientadas a:

I, Velar
por que los trabagjadores de la construccidon no hagan actos inmorales tanto en el drea de
construccidn ni en las comunidades

Il Propi
ciar las buenas relaciones entre los frabajadores de la construccidn y la comunidad,
desarrollar y mantener actitudes de respeto, honestidad, tolerancia y cortesia de los
trabajadores del proyecto hacia la poblacién local y viceversa.

. El
supervisor del proyecto por parte del Confratante, Ministerio de Salud [MINSA}, supervisard vy
noftificard al coordinador del proyecto el cumplimienio de las charlas brindadas.

V. No se
permitird ningdn tipo de discriminacidn y/o acoso entre los trabajadores y/o la poblacion.

El contratista realizard obligatoriamente las actividades y tareas indicadas en el documento Programa
de Gestion Ambiental y Social; el cual es parte integral del documento de Solicitud de Oferta.

El contratista considerard en los costos indirectos de su oferta todas las acciones, gestiones, métodos
o procedimientos para la correcta ejecucion de lo solicitado y contratado.

Lo indicado en las generalidades de este documento se complementard con el programa de gestidn
ambiental y social

forma de pago:

Todas las actividades se incluirdn dentro de los costos indirectos del proyecto; por lo tanto, no habré
pago especifico para las actividades incluidas en el CAPITULO 1. GENERALIDADES. Se incluyen en el

costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos p a1 ejecucion de
lo indicado y contratado. M ’ e
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CAPITULO 02: CONTROL DE CALIDAD

Se requiere para este proyecto que en campo exista un Laboratorio especializado en control de
calidad de suelos y matericles y que dispone del equipo mecdnico y humano necesario para realizar
todos los ensayos y pruebas de materiales minimos sin ninguna excepcion los cuales deberdn incluirse
en los costos indirectos de la oferta.

El contratista previo al inicio de la etapa de movimiento de fietrra deberd someter aprobacion del
contratante el laboratorio propuesto para lo cual deberd remitir a lo DGIS el cumiculo conteniendo
como minimo la siguiente documentacion:

Se solicita que tenga una experiencia general minima de 5 proyectos con una naturaleza y magnitud
similar a la obra cotizada de acverdo como lo establece el DDL en control de calidad de matericles,
pruebas de compactacién, pruebas de concreto y pruebas de calidad en especialidad hidrosanitaria,
cuya experiencia la demuestre con constancia, contratos o actas de trabajos realizados.

El laboratorio propuesto deberd presentar licencia del MTI vigente, durante el proceso de ejecucién
de los trabajos en el proyecto.

El laboratorio deberd presentar certificado de calibracién de los equipos a ufilizarse cuya fecha de
cdlibracién sean seis meses anticipados al inicio del proyecto y estos deberdan ser calibrados las veces
que sea requerido durante la ejecucioén del proyecto.

El Coniratante se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta de laboratorio.
A. MATERIAL DE SITIO:

El contratista deberd realizar pruebas de laboratorio al material de sitio, previo alinicio de la etapa de
movimiento de tierra.

Para confimar la idoneidad de la propuesta de mejoramiento y el relleno estructural de las
cimentaciones. Dichos ensayos se efectuaran a las muestras extraidas mediante dos perforaciones SPT
de 6.3 m de profundidad ubicadas sobre el gje central de la estructura con un espaciamiento entre
ellos de 9m. Los ensayos a redlizar seran los siguientes:

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SUELOS

ftem Ensayo Designacién Especificacion
ASTM
1 Andlisis granulométrico de suelos por | ASTM D 6913
tamizado
2 Limites de Atterberg ASTM D 4318
3 Humedad in Situ ASTM D 2216 ‘
4 Clasificacion SUCS ASTM D 2487
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5 Ensaye de compactacidon de suelos ASTM D 698
“Proctor estandar” {al material
natural extraido de las
excavaciones al nivel proyectado
de fundacion)

Dichos resultados seran remitidos a la DGIS para la validacién del mejoramiento.
B. MATERIAL SELECTO:
MATERIAL PARA CONFORMACION DE MEJORAMIENTO Y RELLENO ESTRUCTURAL

Para la aprobacién del uso del material selecto para la conformacion de terrazas se realizaran los
siguientes ensayos de laboratorio los cuales garantizardn el control de calidad del material a aplicar:

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SUELOS

item Ensayo Designacién Especificacion
ASTM

[ Andlisis granulométrico de suelos por | ASTM D 6913 |

tamizado
2 Limites de Atterberg ASTM D 4318 ]
3 Humedad in Situ ASTM D 2216
4 Clasificacion SUCS ASTM [ 2487

5 Ensaye de compactacion de suelos ASTM D 498
“Proctor estandar” {al material
natural y al material estabilizado
con cada dosificacion especificada
en planos)

6 Especimenes de Suelo Cemento ASTM D-1633 21 kgffcm?2
(para mejoramiento de
cimentaciones) ‘

MATERIAL PARA CONFORMACION DE TERRAZAS

E contratista deberd realizar pruebas de laboratorio al material del banco de préstamo seleccionado,

previo alinicio de la etapa de movimiento de tierrq,
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Para la aprobacion del uso del material selecto para la conformacidn de terrazas se realizardn los
siguientes ensayos de laboratorio los cuales garantizardn el control de calidad del material a aplicar:

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SUELOS

item Ensayo Designacién Especificacién
ASTM
1 Andiisis granulométrico de suelos por | ASTM D 6913 Tamano maximo de
tamizado particuta 1"
Retenido sobre la malla
3/4"<30%
2 Limites de Atterberg ASTM D 4318
3 Humedad in Situ ASTM D 2216
4 Clasificacién SUCS ASTM D 2487
T 5 | Ensaye de compactacion de suelos | ASTM D 698
“Proctor estandar”
& Clasificacian de suelos para ASTM D 3282 A-Ta, A-1b o A-2-4
propdsitos de construccion de
carreteras

C. FRECUENCIA DE ENSAYOS DE CONCTROL DE CALIDAD DE MATERIALES:

Los ensayos de control de calidad de los matericles descritos previamente deberdn realizarse con una
frecuencia de 2 ensayos de cada fipo por cada 100m3 de material a colocar.

En caso de que el suelo cemento no se alcance la resistencia con la dosificacién propuesta, se deberdn
realizar qjustes a la misma con base en los resultados de caracterizacion del material de sitio, para
posteriormente repetir €l ensayo con la nueva dosificacion (esto se deberd repetir hasta conseguir la
resistencio adecuadal).

D. ESCARIFICACIONY COMPACTACION:
Se deberan garantizar el siguiente control del material colocado en campo:

Dos ensayos para la determinacién de la densidad en sitio para cada 200 m2 de, ubicados de forma
aleatoria, correspondiente al ensayo de compactacién referido en el inciso 2).

Se deberdn considerar los siguientes aspectos dentro del control de calidad:

5 Se utilizardn tanto el método de densimetro nuclear y cono de arena, por cada 5 pruebas con
densimetro nuclear se elaborard de manera simultdnea a una de ellas una prueba de cono de
arenaq.
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» Los resuliados de peso volumétrico seco mdximo deberdn ser comparados con el valor obtenido
en el respectivo ensayo de Proctor.

~ La ubicacion de las pruebas serd coordinada con el responsable del laboratorio en campo vy el
supervisor los cuales definirdn de manera aleatoria el lugar donde se reaiizardn cada una de las
pruebas.

» El espesor de compactacién de las capas colocadas de materiales nunca serd mayor a 20cm
mMAximo, a menos que se especifique en planocs que la capa serdn de menor espesor.

E. COMPACTACION PARA LA CONFORMACION DE TERRAZAS:
Se deberdn garantizar el siguiente control del material colocado en campo:

Dos ensayos para la determinacion de la densidad en sitio para cada 100 m2 de, ubicados de forma
aleatoria, comespondiente al ensayo de compactacidn referido en el inciso 2).

Se deberan considerar los siguientes aspectos dentro del control de calidad:

» Se utilizardn tanto el método de densimetro nuciear y cono de arena, por cada 5 pruebas con
densimetro nuclear se elaborard de manera simulidnea a una de elias una prueba de cono de
arena.

# Los resultados de peso volumétrico seco mdximo deberdn ser comparados con el valor obtenido

en el respectivo ensayo de Proctor.

La ubicacién de Ias pruebas serd coordinada con el responsable del laboratorio en campo v el

supervisor los cuales definirdn de manera aleatoria el lugar donde se realizaran cada una de Ias

pruebas.

» El espesor de compactaciéon de las capas colocadas de materiales nunca serd mayor a 20cm
maximo. a menos gue se especifique en planos que la capa serdn de menor espesor.

Ad

F. MEJORAMIENTO DE SUELO EN CIMENTACIONES Y RELLENO ESTRUCTURAL:

Para el control de calidad del mejoramiento de fundaciones y para la actividad de relleno y
compactacion se elaborardn pruebas de compactacion en ias cantidades indicadas, segin las
siguientes caracteristicas del proyecto:

Pruebas de compactacién para fundaciones

Espesor de Cantidad de

mejoramiento (m) e Segun cantidad de Zapotas Método parg usar

Por cada 10 zapatas
00-05 2 por capa | disladas o por cada 25 m? Densimetro nuclear
de losa de cimentacion

Pruebas de compactacion para relleno esfructural

Espesor de Cantidad de

mejoramiento (m) s Segiun cantidad de Zapatas Metodo para usar

Por cada 20 zapatas
00-05 2 porcapa |aisladas o por cada 50 m2 Densimetro nuclear
de losa de cimentacién
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La ubicacién de las pruebas serd coordinada con el responsable del laboratorio en campo y el
supervisor los cuales definirdn de manera aleatoria el lugar donde se realizardn cada una de las
pruebas. No debe redlizarse mas de una prueba en la misma zapata. Aplica para todas las obras
exteriores del proyecto.

El espesor de compactacién de las capas colocadas de materiales nunca serd mayor a 20cm, @
menos que se especifique en planos que las capa ser&n de mayor espesor.

£l contratista deberd realizar como minimo dos pruebas por cada capa para cada 10 zopatas o de
acuerdo con lo estipulado en tabla “Pruebas de compactacién para fundaciones”, por lo gque, de
acuerdo con los resultados de los ensayos el contratista deberd realizar el siguiente procedimiento:

Si ambas pruebas cumplen con los porcentajes de compactacién descritos en los planos y en las
especificaciones técnicas, se da por aceptada esta capa del lote muestreado.

En el caso que una de las dos pruebas realizadas, su resultado no cumpla con el Proctor indicado en
los planos y en las especificaciones técnicas, se deberd redlizar al mismo lote de 10 zapatas otras dos
pruebas adicionales a la misma capa, si ambas prueban adicionales cumplen con los porcentajes de
compactacién descritos en los planos y en |as especificaciones técnicas, se da por aceptada esta
capa del lote muestreado. La capa de la zapata que no cumplié con el Proctor indicado inicialmente
en los planos y en las especificaciones técnicas, se deberd de escarificar y retirar, por o que, se deberd
realizar nuevamente rellenc y compactacion de esa capa con un nuevo maferial antes de iniciar esta
fase, realizando nuevamente el procedimiento de prueba de compactacion, hasta que la capa
estudiada del lote cumpla con los porcentajes de compactacion descritos en los planos y en las
especificaciones técnicas, fodo esto sin costo adicional para el MINSA. En el caso que una de estas
dos pruebas adicionales no cumplan con el Proctor solicitado en los planos y especificaciones del
proyecto, se deberd de escarificar y retirar la capa de material afectada de la totalidad del lote de
10 zapatas muestreadas, por lo que, se deberd realizar nuevamente relleno y compactacion de esa
capa con un nuevo material antes de iniciar esta fase, realizando nuevamente el procedimiento
pruebas con la cantidad estipulada en tabla “Pruebas de compactacién para fundaciones” de
pruebas de compactacidn, hasta gque la capa estudiada del lote cumpla con los porcentajes de
compactacion descritos en los planos y en las especificaciones técnicas, todo esto sin costo adicional
para el MINSA,

En el caso de gue ambas pruebas no cumplan con el Proctor indicado en los plonos y en las
especificaciones técnicas, se deberd de escarificar y refirar la capa de material afectada de ftotal de
lote de 10 zapatas muestreadas, por lo que, se debera realizar nuevamente relleno y compactacion
de esa capa con un nuevo material antes de iniciar esta fase, redlizando nuevamente el
procedimiento pruebas con la cantidad estipulada en tabla “Pruebas de compactacién para
fundaciones” de pruebas de compactacién, hasta gque la capa estudiada cumpla con los porcentajes
de compactacién descritos en los planos y en los especificaciones técnicas, todo esto sin costo
adicional para el MINSA.

G. DISENO DE MEICLA

El contratista previo al inicio de la etapa de fundaciones debera someter a aprobacion ala DGRFS el
disefic de mezcla de concreto, de acuerdo a las resistencias indicadas en planos constructivos
proveniente del laboratorio certificado previamente aprobado, Ios documentos requeridos para
aprobacién del disefio de mezcla son:

e Estudio de granulometria de agregado grueso y fino. que incluye cont sl nMedod ¥
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» Diseno de proporciones que componen la mezcla de acuerdo ala ACI211.1.

» Pruebas de ruptura con un promedio de tres pruebas alos 7 dias de edad como minimo, de acuerdo
ala norma ASTM C 42.

¢ Pruebas de revenimiento de acverdo a la Norma ASTM C 143 con alturas minimas de acuerdo lo
estipulado en la siguiente tabla:

Revznimiento en cm.

Tipo de construccion

e = Mixmo | Minimo

Paredes y zapatas de cimentacién reforzadas. g 2
Zapatzes, cajones y muros de sub-estructuras sin refuerzo, B 2
Vigas y paredes reforzadas. 10 2
Columnas de edificios. 10 2
Pavimentos y losas. g 2

llustracién 1. Tabla de revenimiento maximo y minimo por elemento de concreto.
Todas estas pruebas deberan cumplir con los requerimientos minimos de acuerdo a las normativas
establecidas anteriormente.

En caso gue los ensayos anteriormente descritos no cumplan con la norma, el contratista deberd
realizar un nuevo disefio de mezclas contemplando todos los estudios mencionados, hasta que la
mezcla cumpla con los pardmetros establecidos en las normativas.

Es de suma importancia que para aprobacidn del disefio de mezcla se haya incluido todo el agua y
aditivos.

H. ENSAYOS A REALIZAR EN CONCRETO

Para dar inicio con la etapa de concreto, el contratista deberd contar con la aprobacién del disefio
de mezclas de concreto por la DGRFS; asi mismo previo a las actividades correspondientes a Ia llena
de concreto deberd realizar las siguientes pruebas:

» Pruebas de revenimienio de acuerdo a io aprobado en el Disefio de Mezcla con el cono de
Abrahams.

e Prueba de Temperatura al concreto que serd colocado de acuerdo a los establecido en ACI
305R “Guia para el colado del concreto en climas calurosos”

Para el caso de unidades de salud con drea de construccién de edificios de 1,200.00 m2 a mds deberd
considerar el uso de mixer para la etapa de colado de concreto. En unidades de salud con un drea
menor a 1,200.00 m2 el contratista puede hacer uso de mezcladoras mecdnicas como minimo de 2
sacos, las cuales deben garantizar su homogeneidad y la resistencia solicitada en planos constructivos.

Antes de la descarga del concreto El Contratista deberd presentar la ficha de entrega del concreto,
luego se procederd a mezclar el concreto en el mixer por tres minutos para proceder con la toma de
muestras, dichas muestras serdn sometidas a pruebas de resistencia a la compresion de acuerdo a la
normativa ASTM C 31 en la cual se indica el procedimiento a seguir para elaborar especimenes en el
campo, es decir en el sitio de la obra, representativos del concreto muestreado.,
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En el caso que se use mixer, deberdn tomarse cuatro cilindros por cada mixer, los cudles seran
ensayados a la compresién a una edad de 7, 14y 28 dias.

En el caso de mezcladoras mecdnicas de dos sacos deberd tomarse cuatro cilindros por cada 5 m3
de concreto mezclado, los cuales serdn ensayados a la compresién a una edad de 7, 14y 28 dias.

En ambos casos, si la resistencia de uno de los cilindros ensayados a compresion no cumple con fa
resistencia esperada, se realizard la prueba a compresion de la cuarta muestra tomada, todo esto
segun lo indica la norma ACI228-1R.

De persistir el resultado por debajo de lo esperado segun la normativa antes mencionada, y si como
minimo tiene 14 dias de colocado el concreto, se debe proceder con los ensayos de extraccion de
nucleos.

Ensayos de extraccién de nicleos de concreto:

Estos ensayos se redlizardn cuando las resistencias obtenidas de los cilindros muesireados para el
concreto no cumplan con la resistencia solicitada en planos, de acuerdo a la norma ACI228-1R. Todo
lo anteriormente mencionado deberd incluirse como costos indirectos al proyecto.

Las muestras de concreto endurecido usadas para las pruebas de resistencia, deben tomarse hasta el
momento en que el concreto alcance la edad especificada. En general, el concreto debe tener un
minimo de 14 dias de edad para gue puedan extraerse los especimenes, los cuales deben obtenerse
de zonas de concreto no danadas.

Si de las muestras ensayadas alguna no cumpliese con la resistencia minima requerida en fodos los
elementos estructurales en donde fue utilizada esta mezcla. el contrafista deberd proceder a la
demolicién de todos estos elementos y reponerlos sin costo adicional para el confratante segun el
disefio de mezcla aprobado, realizando fodos 1os ensayos correspondientes y que han sido
mencionados en este acdpite.

I. ENSAYOS EN BLOQUES DE CONCRETO

El coniratista deberd presentar a MINSA la ficha de aprobacion del lote por parte del MTi la cual estard
acompanada por los resulfados de los ensayos de laboratorio. Los ensayos que regirdn la evaluacion
de los blogues se encuentran contenida segun la Norma NTON 12-008-16, los mismos se enlistan a
continuacion:

Muestreo:

En el proceso constructivo previo al inicio de las actividades de mamposteria, el contfratista deberd
trasladar al sitio del proyecto los blogues de concreto a implementar para realizar los ensayos de
laboratoric pertinentes presentando la ficha téenica de fabricacién aprobada. Por cada rastra se
deberd seleccionar 10 bloques. 6 de los cuales serdn sometidos a la verificacidon de sus dimensiones
reales {por pieza) y a ensayos de resistencia a la compresion luego de su verificacion dimensional, los
4 restantes se someteran a ensayos de absorcién, drea netay peso unitario.

- Ensayos: .
{
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Los ensayos a realizar para demostrar la conformidad de los blogues sujetos a norma deben cumplir
con los siguientes ensayos:

Requisito Norma

Dimensioncs

ANTM C-140 0 su

Beterminacion de absorcion . .
versidn nacional

Resistencia & la compresion

llustracién 2. Ensayos a redlizar para la aceptacion de los bloques.

Ensayo de Resistencia a la compresiéon:

Resisteneia promedio minimo para Rmm.nm Skl a‘la
. compresitn pars una pieza
tres piezas L
individnal
11.81MPa 10.63MPa
(1 7hdpsio 120kg/cm’) {1 542ps10 l(}Sj&’c:nz}

Hustracion 3. Resistencia a compresién de bloques huecos y solidos a base de cemento.
La clasificacion del tipo de bloque serd especificada en las notas generales de los planos estructurales,

dicha clasificacién se encuentra de acuerdo a la normativa NTON 12-008-09.

Parala evaluacion de la cantidad de blogues traslada porla rastra se someterd a revisién de resistencia
a la compresidn 6 piezas de las cuales se tomard un promedio de 3 piezas para la comparacién con
la resistencia promedio solicitada. Si el promedio de resistencia de la muestra empleada vy la resistencia
de la pieza individual son menores a lo especificado en la ilustracién 2 se volverd a realizar el proceso
de muestreo de 6 unidades para la aplicacion del ensayo de compresion. En el caso de resultar menor
luego de realizar el segundo proceso de muestreo no se aceptard la colocacion de los blogues.

Absorcion:

La absorcidn es la propiedad del bloque para absorber agua hasta llegar ai punto de saturacién, Para
determinar el porcentdje de absorcion se debe redlizar ensayo segun ASTM C-140, el mdximo
porcentaje de absorcion de los bloques serd del 10%.

De acuerdo con la normativa NTON para la aceptacién de los bloques se deberd cumplir con el valor
maximo de absorcién. Por tanto, de encontrarse que no se cumple con este se rechazara la o las piezas
y se sustituirdn hasta encontrar una pieza que cumplo.

Ensayo de Resistencia en mortero de pega

El mortero para la unidn de bloques tendrd una resistencia la comprension, o los 28 dias de edad, de
108 kgf/cm? {1,542 psi), y no menor de 58 Kg/cm? segun se establece en la norma MP-001 “Norma
Minima de Disefio y Construccién de Mamposteria.

Antes de proceder con la fabricacién de mortero, E! Contratista deberd presentar ante Ei Supervisor el
disefio de laboratorio para dicha mezcla, de acuerdo a la especificacion ASTM C 109. Como adjunto
al disefio de mezcla se presentard el resultado de los ensayos a compresion de tres muestras realizadas
a edades de 7 14y 28 dias para la aprobacién de la mezcla. el >
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En el caso de que la resistencia del mortero de pega se encuentre por debagjo de lo solicitado se
rechazard el disefio preseniado hasta obtener la resistencia solicitada en planos constructivos y
especificaciones técnicas.

Durante la ejecucidon del proyecto se reglizardn muestras de mortero para realizar pruebas de
compresion, dicho muestreo se realizard por cada 200 m2 de muro. De no cumplirse con la resistencia
requerida se deberd rechazar su aplicacion.

J. ENSAYOS EN ACERO DE REFUERZIO

Las propiedades mecdanicas que se deben andlizar en el acero son la resistencia a la fraccidn y a la
fluencia, el alargamiento y el doblado.

Los métodos de testeo mecdnico recogidos en ASTM A-370 permiten determinar las propiedades fisicas
de los materiales testeados. Las pruebas a redlizar al acero de refuerzo son las siguientes:

e Determinacion del peso lineal.

e Verificacion del espacio entre resaltes fransversales.
e Verificacién de la altura de los resaltes transversales.
e Verificacion del ancho de los resaltes transversales.
s Tensién

o Dureza

¢ Brinell {Doblado}

La determinacion de las propiedades mecdnicas, la composicion quimica y la determinacion de las
dimensiones de los resaltes, se realizard al azar en proporcion de tres muestras por cada 20 tonelados,
o fraccién de ellas: de las cuales, una muestra serd para el ensayo de traccion y la ofra para el ensayo
de doblado dichas muestras seran por cada diametro de varilla a partir de la varilla #3. Todo lo antes
expresado se encuentra contenido en la normativa minima de diseRo y construccion de acero
estructural.

Aceptacion y rechazo:

+ Sialguna barra cormugada de la muestra presenta sobrepeso {exceso de masa), esto no serd
causa de rechazo.

e Las baras deberdn estar libres de imperfecciones superficiales perjudiciales. Oxido, fisuras,
iregularidad superficiales o incrustaciones de laminado.

« Imperfecciones superficiales o defectos diferentes de los especificados en el parrafo anterior
deberdn ser considerados perjudiciales cuando las muestras que contengan tales
imperfecciones no cumplan cualquier requerimiento de tension o doblado. Ejemplos incluyen,
pero no se limitan a: astillas, pliegues, fisuras, incrustaciones, grietas de: igcto o rnotdeado,
y/o marcas del laminado.
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Las barras de acero corugadas, representadas por la muestra de ensayo, que no cumplan con
las especificaciones de tension y doblez descritas anteriormente, daben ser rechazadas.

Repeticion de ensayos:

Si alguna propiedad relativa a la tensién de cualguier espécimen de ensayo para tensién es
menor que lo especificado, y si alguna parte de la fractura se encuentra fuera del tercio medio
de la longitud calibrada, indicada por las marcas hechas en el espécimen antes del ensayo,
serd permitido la repeticion del ensayo. De no cumplir con los criterios antes descritos deberd
ser rechazada.

Si los resultados de un espécimen original sometido a tensién no cumplen los requerimientos
minimos especificados y se encuentran dentro de 2000 psi (14MPa) de la resistencia a tensién
requerida, dentro de 1000 psi (7MPa) del punto de fluencia requerido, o deniro de dos unidades
porcentuales de la elongacion requerida, se permitira la repeticién del ensayo en dos
especimenes aleatorios para cada espécimen de tensién original failodo del Iote. Ambos
especimenes reensayados deberan cumplir los requerimientos de esta especificacidn.

Si un espécimen no supera el ensayo de doblez por razones diferentes a razones mecdnicas o
se presentan fallas en el espécimen, la repeticion del ensayo serd permitido en dos
especimenes tomados aleatoriamente del mismo lote. Ambos especimenes reensayados
deberan reunir los requerimientos de esta especificacion. De no cumplir con los criterios antes
descritos deberd ser rechazada.

Si un ensayo de peso (masa) no cumple por razones diferentes a defectos en el espécimen, el
reensayo serd permitido en dos especimenes tomados aleatoriamente del mismo lote. Ambaos
especimenes reensayados deberdn reunir los requerimientos de esta especificacion.

Todos los resultados deben ser comparados con los valores minimos de las propiedades mecdnicas
segun la especificacion correspondiente ASTM A-415 0 ASTM A-706.

A continuacion, se presentan dichos valores segun la norma ASTM A 615 y la ASTM A 706.

¥.
wr

Grade MPa i

i __ 2Py 551891 490|106
Brlszencts meiony 5 tracersn MPa find] A2 60} 428 (%01 530 HE] 7508 i)

Fskoerzy de flimcs minton VPa feil i) 420160} 00 550151 9815001

Rleciin restctencls mimma 482 traceidn / eskzprm de

P 11 143 133 132 L1

Detlgmadin de bama, N ahgdoon e 200 mm, pecoearae teinine

1813}

§
141, 5} 12 3 7 ? 7
) 14581 i 12 ¥ - .} | 5
23114 i ¥ 7 1
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1 43,5764 [H, 18,20 ) [} § &
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lluskkacién 4. Requisitos de traccién y porcentaje de elongacién minimo para barras de acero al
carbono segln la notrma ASTM A-615.

Grades MPa [ksi]

426 [60] 550 (60]

Resistencia minkma  la tracaon MPa (ki) 5501500 690 [100]°
£skperzo de fluenda minime MPa il 420(60] $50180]
Estuerzo de fyenda, mdno MPa [ind] 540 [78] 6751981

Refaxsda resistencls minkna a_la 13 15
traccida / esfuerzo de fluendi minimo

Designacitn de barra, H° Elongacidn en 100 mm, porcentaje minima

10,13, 16,19(3,4,5,6) 14 7]
22,25,29,32,36{7,8.5,10, 11 12 12
43,57 1141 10 | 10

llustracién 5. Requisitos de traccion y porcentaje de elongacién minimo para barras de acero al
carbono segln la norma ASTM A-706.

SISTEMA HIDROSANITARIO
A. Sistema Hidrosanitario.

El contratista deberd rediizar las pruebas en el proceso constructivo del sistema hidrosanitario de
manera que garanticen el correcto funcionamiento del mismo.

A.) NORMAS

Todos los sistemas mencionados en este capitulo, deberdn serinstalados y aprobados de acuerdo con
los requerimientos de las Normas Técnicas para el abastecimiento y potabilizacién del agua, INAA.
{NTON 09 007-19), asi como de acuerdo al National Standard Plumbing Code. version 20135. También se
deberd hacer uso de las buenas practicas de la ingenieria para lo cual la mano de obra deberd ser
de primera clase sujeta a aprobacion de El Supervisor.

Conrespecto ala calidad de los materiales, proceso, método, acabado, nomenclaiura y uso correcto
de tuberias, accesorios y equipos, las normas y estandares de la American Water Works Association
[AWWA), American Society for Testing and Materials {ASTM) de los EE.UU., serdn usados como base,
los requerimientos minimos aceptables en la obra.

Aprobacién previa de tuberias

Los tubos serdn aprobados de acuerdo con los requisitos de la ASTM D3034 para tubos de PVC de
alcantarillado sanitario y ASTM D2241 para tuberia PVC de conduccién de agua potable. Las pruebas
de Ins tubos serdn hechas en Jaboratorio designado por el Supervisor.de Obras/Supervisor y el costo de

las pruebas serd pagado por EL CONTRATISTA.
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r Q '
{ el pu-’*""' Q'~' Pagina 65 de 129
? )

PRt e~
s LR 1D ) mOAME CRISTIANA,SOCI 8TA DAR L]
5 T Pl St ST By BSFT i Lot
i \PUEBLO o ot Y 0o ol n1a Hecional ae Satad el Conorg Tara
E fH | AL :‘:m Cumbaits pesba Golimid Frimcrz.dge Mayo 15t X
o QUE VEHCE e wmm o P TEX {03)3I6ITITI0 = SLAEIEIE - .6 X 2 C\ Ese
£ BT
e, - g

\‘.":!n.-_ - v&g




P o o D
/‘... “\ G‘b“k’:ﬁ.'l.ec:.—n: :'le F!.-bc'“o?azn AT ATy 4;_' ™ _‘f
s e a e o . £ A T e, . |B g S
£ -~ Ay O s 3, ,‘%wdﬁﬂt ﬁ‘"“«.’::-‘,‘f_ﬁ“

Las pruebas de alineamiento v ex filtracién serén redlizadas antes del relleno de la zanja.

B.) PRUEBAS DE SISTEMAS

Después de completar la instalacién del sistema de tuberias El contratista en coordinacién con el
supervisor y el responsable del iaboratorio hard pruebas en el sitio para obtener la aprobacién.

.- Pruebas de Funcionamiento y de Presién en sistema de agua potable.

El Contratista hard pruebas de presion y de funcionamiento en las tuberias y en el equipo instalado.
Durante las pruebas de presién todos los accesorios en las instalaciones de tuberias que no han sido
disefiados para las pruebas de presién serdn removidos o dislados de la instalacion y luego que Ias
prueba hayan sido terminadas, ios accesorios removibles O aislados serdn reconectados o
restablecidos.

Il.- Sistema de Agua Potable

Las pruebas en los sistemas de agua potable deberdn realizarse tanto para redes secundarias por
circuitos como redes primarias, lineas de impulsién, conduccién. Etc., se realizardn en dos momentos:

a) Prueba hidraulica a zanja abierta

Cuando se haya terminado la instalacion de tuberia bdsica y antes de colocar los artefactos, los
sistemas completos de agua potable, se someterdn a la prueba de presién hidrostatica de 150 PSI y
por un lapso de tiempo no menor de 120 minutos, para permitir la inspeccidn de la tuberia y verificar
que no existan fugas en el parte del sistema que posteriormente quedara sellado. Se aisiard el equipo
que tenga una capacidad nominal de presién menor aue Ia presion de prueba.

b) Prueba hidraulica a zanja tapada con rellenc compactado y desinfeccién.

Asi mismo cuando se haya finalizado en su totalidad la instalacion del sistema de agua potable
incluyendo la instalacion de los artefactos sanitarios, se deberd realizar una prueba final hidrostatica
con la presion hidrostética de 150 PSI del sistema, por un lapsc minimo de 120 minutos.

No se autorizard redlizar la prueba a zanja tapada con relleno compactado y desinfectado, si
previamente la Supervisidn no ha aprobado via cuadermo de bitdcora Ig prueba a zanja abierta de la
linea de agua.
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Todas las lineas de agua antes de ser puestas en servicio, serdn completamente desinfectadas, la
concentracién de cloro aplicada parala desinfeccion serd de 50 ppm. Bl tiempo minimo del contacto
del cloro con la tuberia serd de 24 horas, procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual
debiendo obtener por lo menos 5 ppm de cloro.

En el periodo de desinfeccion, todas las vdlvulas, grifos y otros accesorios, seran maniobrados repetidas
veces parg asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solucién de cloro.

Metodologia de realizacién de prueba hidrostatica de Agua Potable:

° Presurice el sistema

. Después de alcanzar la presion maxima, verifique el sistema para asegurarse de que se haya
eliminado todo el aire atrapado.

o Desconecte la bomba de presién y permita que la presion en el sistema se estabilice por un

periodo de 10 minutos o 5% del tiempo de prueba, el que sea mas largo. Durante el tiempo de
prueba, la bomba de prueba deberd ser retirada del sitio a un lugar designado por el supervisor.

* Después de la estabilizacién, registre la presién exacta y monitoree durante el periodo de
prueba.

Informe

La siguiente informacién como minimo debe registrarse en el momento de las mediciones e incluirse
en el informe:

e Fecha de prueba.

« Condiciones de prueba (temperatura, presién, tiempo de pruebal).

» Ubicaciones de fugas.

¢ Tasade fuga.

e Prueba de fluido.

« Firma del probador, Ingeniero Residente e ingeniero Supervisor de Obras.
e Fotografia de lectura inicial y final

Formato minimo de pruebas hidrostaticas

¥

@ i 3 Diferencial A i .
Prueba i Ubicacién Hora de fiempo Presion Presion Diferencn,cll
| tuberia segun (min.) Inicial Final | de presion
edificios | ' s ‘ ‘
No. {plg) inicial final (At} {AP)
|

%

{A Pa%lna 67 de 129
peit="

" ' [
WRsow0s Tz crzrsTzamn, socTartofa MEINHNMS
LO i 1 A crmptesn Harional dc wiad “hTae O m*c. My A 6\,
= b Comladn nesln Cuipnid Trimsre de M Gn.:uu.n, !llu-:r.-..pqu
v QUE mcj‘_ FHX (205)3D0ATIIO + ZIKEIRIL - W gnb.nd $‘

FZRIO VRS



o s D

sy /_“* (”sﬁgz-.tt.tfﬂda ge R‘:‘“‘(‘.‘.‘PR;IC‘..I LA aOm 4 ﬂ;__‘g
f —. ' la N Eak - L P - o e '\_r“ri:w”*-v -'_‘6”
il e D A e MWD, A Ca i ol . ..,,‘_r‘*t‘-’im_ﬂ.

e W

En caso de identificar una fuga o caida de presién, el contratista deberd de reparar las seccién o
secciones afectadas. Una vez reparadas las secciones afectadas e contratista deberd realizar
nuevamente las pruebas de presion hasta garantizar que no existan caidas de presidon en el sistema,
estas sin costo adicional al contratante.

Considerando el didmetro de la linea de agua y la presion de la prueba se elegird, con aprobacidn
de la supervision, el tipo de bomba de prueba, que puede ser accionado manualmente o mediante
fuerza motriz. La bomba de prueba deberd instalarse en la parte mds baja de la linea de agua y de
ninguna manera en las altas.

Para expulsar el aire de la linea de agua que se esté probando, deberd necesariamente instalarse
purgas adecuadas en los puntos mds aitos, cambios de direccidn y extremos de la misma. Se podrdn
utilizar como purgas accesorias instalados, ala bomba y los elementos de purga de aire, se conectaran
a la tuberia mediante:

* Abrazaderas, en las redes secundarias, debiéndose ubicarse preferiblemente frente al tframo,
en donde posteriormente formara parte las conexiones de artefactos sanitarios, luego de
aprobada la prueba se reemplazaran por abrazaderas ciegas.

* Tapones con niples especiales de conexidn, en las lineas de impulsion, conduccién. No se
permitird la utilizacién de abrazaderas.

Se instalardn como minimo dos mandmetros con glicerina cerlificados con rango de presién
apropiados a la presion de prueba, preferiblemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar,
la supervision previamente al inicio de las pruebas, verificara el estado y funcionamiento de los
mandmetros, rechazando los defectuosos o los gue no se encuentren calibrados.

Tanto al inicio como al finalizar la prueba, la supervisién verificara que la lectura de manémetro sin
presion sea cero, asi como que coincida la lectura de ambos manémetros al agregar presion.

No se admitird ningin tipo de perdida de agua en el circvito durante la prueba hidrdulica.
lll.- Sistema de Drenaje (aguas residuales y pluviales) y Ventilacién
¢} Pruebas de hermelicidad (hidrdulica)

Estas pruebas seran de dos tipos: la de filfracién, cuando la tuberia haya sido instalada en terrenos
secos sin presencia de agua fredtica, y la de infiltracién para terenos con agua fredtica.

Pruebas de Fillracién:

Las tuberias del sistema de drenadje {aguas residuales y pluviales) y ventilacién serén sometidas a
prueba de agua (hermeticidad) antes de taparlas con el relleno y anfes de la instalacion de los
artefactos. Después de la instalacion de los artefactos de plomeria y con las trampas llenas de aguas.

La prueba de agua se aplicard al sistema de drenaje (residual y pluvial) por parte o en su totalidad. Si
el sistema total es sometido a prueba, todas las aberturas en las tuberias serdn fapadas
hermeticamente excepto la més alta y el sistema se llenard de agua limpia hasta el desborde.
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Para las pruebas a zanja ablerta, las tuberias deberan estar descubiertas en su V4 superior, con relleno
lateral compactado, con sus uniones totaimente descubiertas, asi mismo no deben ejecutarse los
anclajes a obras civiles como cajas de registro y pozos de visitas hasta después que esta prueba yla
de nivelacion resulten satisfactorias, luego de lo cual la Supervision autorizara el vaciado de anclajes
en las entradas y salidas y a continuacion el tapado de las zanjas por capas. Para realizar las pruebas
se deberan instalar buzones en los extremos de los framos d someter a prueba.

Si el sistema se somete a prueba por partes, cualquier abertura, exceptolamds altode la seccion bajo
prueba serd tapada herméticamente y cada seccion se lenard de agua y serd sometida a prueba
bajo una carga hidrostatica de 3.00 m. al someter a prueba secciones contiguas, por lo menos los diez
Ultimos pies del tramo inmediatamente anterior, seran incluidos en la nueva prueba, de manera que
cada junta o tuberia del edificio, con excepcion de los 3.00 m. Mas alios del sistema. sean sometidos
a pruebas de 3.05 m. de cabeza de agua.

El agua se mantendrd dentro del sistema por lo menos 15 minutos antes de comenzar la inspeccién. La
prueba se realizard por al menos 4 horas tiempo en el cual no debe presentarse variacion en los niveles
de agua. Si hubiera pérdida en los niveles de agua, El Contratista deberd revisar y reparar los framos
defectuosos y repetir la prueba las veces que sed necesario hasta que esta sea satisfactoria para El
Supervisor.

Pruebas de Infiliracién:

La prueba serd efectuada verificando gue no haya presencia de agua en los buzones del tramo a
probar.

Para las pruebas a zanja abierta, esta se hard, tanto como sea posible, cuando el nivel de agua
subterranea adlcance su posicion normal, debiendo tenerse cuidado de que previomente sed
rellenada la zanja hasta ese nivel, con el fin de evitare flotamiento de los tubos,

Para estas pruebas a zanja abierta se permitird ejecutar previamente los anclajes de los buzones.

Formato minimo de prueba de hermeticidad
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Durante la redlizacién de la prueba de hermeticidad el contratista deberd someterle a revision ala
supervisién los niveles de la tuberia instalada con el fin de verificar la pendiente

Anexo que deberd contener el formato:

1. Plano de ubicacién del tramo donde se realizard la prueba de hermeticidad.
2. Fotografias del framo donde se redlizard la prueba de hermeticidad.

d) Pruebas de hermeticidad (Humo)

La prueba de humo se ejecutard para las tuberias de ventilacion del drengje residual, este serd
generado por una magquina de humo y una presién igual a una columna de una puigada de agua
serd mantenida por 30 minutos antes de comenzar la inspeccion, como para demostrar que la linea
esté libre de fugas o que todas ias fugas han sido localizadas. £l humo serd blanco © gris. no dejard
residuo v no serd toxico.

En caso de detectar fugas se procederd a reemplazar los ramos o zonas donde se detecte dichas
fugas, se podrd hacer uso de niples o accesorios de uniones que permitan eliminar el tramo o accesorio
en mal estado.

Por ofro lado, durante la instalacion de tuberias deberdn verificarse los niveles de tal forma que se
garantice la pendiente indicada en planos vy especificaciones técnicas. Ninguna zanja deberd
rellenarse sin la verificacién de estos niveles por parte del SUDENVISOr.

IV.- Esterilizacién

Después que las pruebas de presién hayan sido realizadas y antes de la enfrega final del proyecto al
propietario, la totalidad del sistema de distribucién de agua potable que ha de ser esterilizado serd
completamente enjuagado con agua hasta desalojar toda la suciedad y el sedimento, antes de
introducir el material clorinonte.

El material cClorinante tendrd una dosificacién no menor de 50 ppm y serd introducido denfro del
sistema de manera aprobada.

El agua tratada permanecerd dentro de la tuberia el tiempo necesario para destruir todas las bacterias
que no forman esporas. Excepto en los casos en donde un periodo de contacto distinto sea aprobado,
el iempo de retencién no serd menor de 24 horas y producird no menos de 10 ppm de cloro en el
extremo final del sistema al terminarse el periodo de retencion. Todos las valvulas del sistema que se

estén esterilizando se abrirdn y se cerrardn varias veces durante el contacto.
e

g st Pégina 70 de 129
3 @

= o BN IAT

SOMOS T, o ey CRLSTIAND, ;-S-?EEALI LID o

“PUEBLO e ;m‘;:“.,i‘;:“::‘tzlnr..":.‘:' ;&*f:.t iy
QUE mCEl THX £3E5199689740 uu‘u:n /z

\J#n- -



( =
Sorlaae oo Fham JW =
= A LIridecd et BEm - - e Cruy mﬁ:zt;t; =
P ot e P AR LA
A & Ao diilfica, e wad ol R

Durante e! periodo de lavado todas las valvulas y grifos se abrirdn y cerardn varias veces. El sistema
serd entonces lavado con agua limpia hasta que la concentracién de cloro residual menor de 1.0

ppm.

El Supervisor de Obras obtendrd muestras en varios puntos del sistema en recepidaculos esterilizados
correctamente, para el examen bacterial. Se repetird la esterilizaciéon hasta que las pruebas indiquen
la ausencia de contaminacion por lo menos durante dos dias completos. Elsistema no serd aceptado
sino hasta que se obtengan los resultados bacterioldgicos satisfactorios.

V.- Proteccién Anticorrosiva

Todos los tramos de tuberias de acero galvanizado deberdn ser protegidos con dos manos de pintura
anficorrosiva compatible con el Galvan.

VI- Instalacién de canales pluviales PVC, metdlicos, y bajantes.
Pruebas de hermeticidad
Lo prueba de hermeticidad en canales pluviales, PVC, metdlicos y bajantes consistira en:

La prueba de agua se aplicard al sistema de drengje de canales pluvial aéreos, por parte © framos
definidos por la longitud de captacién de cada canal, fodos los bajantes correspondientes alos tramos
de bajantes en pruebas, seran tapados herméticamente y se llenard de agua limpia hasta el desborde.

El agua se mantendra dentro del sisiema por o menos 15 minutos antes de comenzar la inspeccidn. La
prueba se realizard por al menos 4 horas tiempo en el cual no debe presentarse variacion en los niveles
de agua. Si hubiera pérdida en los niveles de agua, Bl Contratista deberd revisar y reparar los tramos
defectuosos y repetir la prueba las veces que sea necesario hasta que esta sea satisfactoria para El
Supervisor.

En caso de detectar fugas se procederd a reemplazar los framos o zoNas y accesorios donde se
detecte dichas fugas.

Forma de page:

Todos lo establecido en el capitulo de control de calidad, ensayos, pruebas de laboratorio,
condiciones de aceptacién, laboratorio especializado y certificado, incluyendo equipos y personal
calificado serd incluido por el contratista en los costos indirectos del proyecto.
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CAPITULO 03: PRELIMINARES
1. Llimpieza inicial

El Contratista deberd realizar limpieza de toda el drea de construccién, todos los desechos producto
de la limpieza deberdn ser retirados del drea del proyecto deshaciéndose de ellos en lugares alejados
del proyecto y fuera de los limites visibles de éste, mediante permiso escrito del Supervisor de obras o
del contratante de la propiedad en la que se depositardn dichos desperdicios. El Contratista deberd
hacer todos los arreglos necesarios con los contratantes de los predios de los cuales dispone la alcaldia,
donde se dispondrdan los desperdicios para fal efecto el contratista deberd de considerar los aranceles
por el servicio por Depdsito de Desechos a la alcaldia Municipal.

Se considera el area para limpieza general el delimitado segun cerramiento provisional indicado en
planos, a excepcidén de obras exteriores el cual deberd considerarse dentro del costo de cada
actividad. En caso que el contratista decidiese utilizar més area de la indicada en planos, deberd
asumir el cemamiento y impieza de dicha darea.

En caso que el Contratista no pueda retirar del drea del proyecto los desechos en un tiempo razonable
y los mismos estorben la ejecucidn de las subsecuentes operaciones de construccion, serd
responsabilidad del Contratista trasladar dichos desperdicios a lugares provisionales, lejos de Ias
maniobras de construccién, asumiendo estos costos. Los materiales que sean flamables como:
escombros, madera, bolsas y cajas de cartdn vacias, seran trasladados por el Contratista al botadero
municipal.

En caso que éste no exista lo hard donde el Supervisor de obras lo indique. S$Son parte de estos
escombros las hierbas y arbustos que crecen con elinvierno y que el Contratista eliminard en la limpieza
inicial. Todos los escombros no flamables e inflamables nunca serdn enterrados dentro de los limites de
la propiedad.

Todos los utensilios o Utiles movibles, que estén en uso por el contratante, el Contratista los pondrd en
lugar seguro, donde no queden a la infemperie, 0 donde el Supervisor de obras lo indique, con €l
propdsito de ser usados nuevamente; quedardn en lugar seguro y en caso de pérdidas, éstas correrdn
por cuenta del Contratista.

La actividad incluye remover la vegetacion y capa de tierra sobre el adoquinado existente.

Forma de Pago

La limpieza del terreno serd pagada de forma global en base a lo establecido en el contrato y con la
previarecepcién y aprobacion del Supervisor. El precio unitario deberd incluir los costos de movilizacién
interna y desalojo fuera del sitio de la obra.

Para el caso de los humedales artificiales de las obras hidrosanitarias, el pago serd por m?2.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones. métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 04: DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES /'53-535'5\\
,/ 4 c: padte e
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Estas especificaciones tienen por objeto definir el proceso de desinstalaciones y demoliciones,
obligando al Contratfista al cumplimiento de lo indicado; todos los materiales, arficulos o artefactos
desinstalados que se encuentren en buen estado, deberdn ser enfregados a la administracion de la
unidad de salud.

El Contratista trasladard o botard todos los escombros producto de demoliciones, desinstalaciones y
tala de drboles en el botadero municipal autorizado por la Alcaldia de la localidad, y serd
responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldia de la localidad, la ubicacién del sitio para la
disposicién final de estos escombros, obtener los permisos necesarios para tal efecto asi como los
aranceles a pagarse a la Alcaldia y presentarle al supervisor del proyecto la qutorizacidn de
Contratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su aprobacion. No serd objeto de
pago ninguna obra adicional para crear las condiciones adecuadas en el botadero, este costo
deberd ser tomado en cuenta por el contratisia en el monto de su oferta.

Los escombros y desperdicios producto de las demoliciones © desinstalaciones de la infraestructura
existente o cualquier ofra estructura o equipamiento urbano deberdn ser retiradas del érea de
construccién y depositadas en un Botadero Municipal, el costo del desalojo de escombros de cadd
una de las actividades y especialidades serd pagada en cada actividad independiente como parte
del costo de la misma.

Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado y verificar que éste
presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para frasladar todos ios desechos.

Para el caso de la remocién de drboles, es responsabilidad del Coniratista la gestién ante las
autoridades ambientales y/o municipales de 1os permisos y costos para la extraccién de arboles, los
que deben ser cortados desde la raiz.

DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES

Demoler andén con escalera, incluye cualquier base que se encuenire por debajo.

Demoler carpeta de adoquinado, incluye base y sub base.

Demoler bordillo de blogue h=0.40m, incluye fundaciones.

Demoler muro perimetral de losetas.

Demoler berdillo de concreto en drea de adoquinado.

Desinstalar malia perimetral existente. Incluye postes, base y fundaciones.

Demoler caja de registro.

Desinstalar poste metdiico de éx6. Incluye pedestal y fundaciones de p.-f#“'-’ %
A
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Desinstalar poste metdiico de 4x6. Incluye traslado de cable eléctrico.

Dermoler canal pluvial de concreto.

Tala de arbol D=0.65m con sus raices. incluye relleno de tiera a la excavacién de la raiz.

Desaiojo de escombros producto de demoliciones y desinstalaciones a 8 km de distancia {incluye
escombros por demoaliciones y desinstalaciones de especialidades).

Forma de Pago;

La forma de pago se realizard conforme al tipo de unidad de cada item o actividad y al precio
establecido en el contrato. El contratista debe incluir fodos los materiales, mano de obra, equipos, etc.
que haya que incorporar para el buen desempefio y terminacion cabal de todas Ias actividades de
desinstalacidn y demolicion,

Se incluyen en el costo unitario de cada actividad todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la corecta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 08: ESTRUCTURA METALICA Y TECHOS.
Estructura de Acero y techo en acero A-34.

El acero deberd cumplir con las especificaciones de la AST.M. designacion A-36 o sea de 36,000 psi
de limite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto aguel acero que no seqa para soldarse,
el cual cubrird las especificaciones de la AST.M. designacién AT-55T. Se podran usar pernos si se
indican en los planos.

Los pernos con sus tuercas y arandelas serdn de calidad aprobada por el Supervisor de obras.

Toda la estructura llegard pintada a la obra con 2 manos de pintura anticorrosiva a prueba de oxido.
Se removerd la pintura de las superficies que deberdn ser soldadas, en una distancia maxima en que
por efecto de calentamiento se haya deteriorado.

Después de la ereccion se debe repintar con el mismo fipo de pintura en las conexiones hechas en el
sitio y en las secciones golpeadas y rayadas. Las superficies deberdn estar secas cuando se aplique la
pintura anticorrosiva segun especificaciones del fabricante.

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; disefio de conexiones soldadas, electrodos,
mano de obra e inspeccién, serd de acuerdo con las normas aplicadas, determinadas por el Supervisor
de obras y al tenor de la Ultima edicién del AW.S. y del ALS.C.
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El elecirodo a usarse serd de clase E 60 x AW.S. para obras de acero estructural y clase E 70 x AW.S.
para barras con refuerzo de fluencia de 40,000 psi. Todos los métodos y electrodos de soldar a usarse
deberdn ser aprobados por el Supervisor de obras. Las soldaduras defectuosas serdn eliminadas
completa o parciclmente de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de obras y seran soldadas

nuevamente.

Para cortar las ldminas o perfiles de acero estructural, se hard uso ya sea en el taller o en el campo de
oxicorte, aplicando esmeril posteriormente para dejar una superficie de corte libre de abolladuras, las
que no se permitirdn en la obra. Se aceptardn cortes cuando el caso lo amerite, con sierra de acero
plata.

£l material deberd ser de la resistencia especificada en los planos, sin sefiales de dxido, deformaciones
o anadiduras que afecten la homogeneidad del metal.

Joda soldadura deberd ser correctamente ejecutada de acuerdo con los reguerimientos de la
American Welding Society (AWG), con las modificaciones requeridas por la American Institute of Steel
Construccion (AISC). No se tolerard soldadura excesiva, ni insuficiente.

El Supervisor de obras deberd constatar: la coriente y la longitud del arco, la velocidad del avance
del arco en relacién con el espesor de la plancha que sé suelda, el fipo de junta y el didmetro del
electrodo. En el producto terminado se debe observar lo siguiente:

1} Consumo de electrodos.

2) Crater, tamafo, forma y aspecto.
3) Corddn, tamario, forma y fusion.
4) Sonido del arco.

Se aceptardn electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS A517 para arco
sumergido a filete preparado sin chaflan, con ajuste de 1/32"y ajuste maximo de 1/14", siempre que se
afada este Ultimo ancho de separacién al tamafo requerido del cordon o filefe.

En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, deberd ser precdlificada por el
Supervisor de obras para que esté de acuerdo con las Normas AWS y AISC, siendo esta precalificacién
limitada a las obtenidas por los procedimientos de arco protegido y arco sumergido.

Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentra especificada en los planos, se asumird
que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 vecesla capacidad ala fraccion de la seccidn de acero
que une.

El didmetro del electrodo con relacién al calibre de la ldmina a soldar es segun la tabla siguiente:

Espesor de plancha 3 Electrodo
Hasta 3/16" 1/8" i
14" 5/32" 7 A
M
5/16" 3/16' \ Clvigigy =
,‘ir 400 .":I‘E”ERA
3/8 174" %, ViSic
o ES
12" 1/4° 2ry pg s
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Para soldaduras de 3 0 mas pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberdn depositarse en 2
cordones, uno al lado del ofro. El nUmero total de pasadas dependerd del operador, pero la longitud
de junta soldada por hora serd la misma. El Contratista deberd presentar al contratante evidencia de
la habilidad y competencia del personal de soldadores asignados a la obra.

En las vigas metdlicas de caja tubular rectangular y cuadrada, sus cabezas se deben taponear con
Iémina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para drengje, siendo la confeccién
de las cajas con soldadura acordonada de 2 de longitud espaciadas centro a centro cada 12"

Los sag-rods y tensores tendran que ser soldados y pintados de acuerdo las normas AWS y AISC de
soldadura en varillas corrugadas. Toda la estructura finglizada, fendrd dos manos de pintura
anticorrosivas y libres de abolladuras, ralladuras, y corrosiones visibles.

Para estructura metdlica que se encontrard expuesta se deberd esmerilar y pulir, aplicar masilla v lijar
hasta obtener una supericie lisa ol tacto.

La soldadura, no estd incluido en el volumen de obra por lo que el costo tiene que ser incluido en el
Costo Unitario de la Actividad.

Forma de page

La forma de pago serd por peso en libras colocadas (incluye anclajes y accesorios, perforaciones en
elementos de concreto, epoxico de anclaje, platinas soidadas y perforadas) al precio establecido en
el contrato. En ningun caso se fomard como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no
colocado. Tampoco se sumard al volumen el peso del electrodo o soldadura, puesto que ello debe
venir incluido en el costo unitario.

Los sag-rods y tensores se pagardn por metro lineal, incluyendo los accesorios correspondientes y la
pintura anticomosiva.

Para todos los casos se debe incluir la pintura que se consigna en los planos constructivos v los alcances
de obra.

Stla estructura es armada en sitio, se podra realizar el pago de la siguiente manera:
30% Confeccidn y Pintura de Estructura en Sitio
70% Instalacion de Estructura Metdlica

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
comrecta ejecucion de la actividad.

Cubiertas de lamina metdlica de alta Resistencia calibre 24.

FEIGE

+

Materiales: Suministrar e instalar los siguientes tipos de ldmina: 5
P Andlo, Amldit! 4‘%
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v Cubierta de aluminio y zinc prepintada color blanco, calibre 26 standard, con resistencia
estructural de grado 80 (80.000PSI), equivaiente o superior. Incluye impermeabilizacion de
golosos.

Se usardn tornillos Estructural ATM de largo estadndar para apoyo de cubiertas de zinc. Lievard ademas
para el caso de estructuras metdlicas, arandelas tipo toiturac con empague de neopreno que
garanticen la impermeabilizacion.

En cualquiera de los dos casos, se usard un taco de madera con la forma de la onda de la Idmina, en
la que se apovyard la cubierta ala estructura.

Traslapes: En fodos los casos os fraslapes transversales seran de 2-1/2 ondas o 300 mm, en el caso de
estructuras de madera, previo a la fijacion de las ldminas cada clavo galvanizado deberd ser provisto
de un pequeio taco de madera.

El traslape longitudinal serd de 0.30 m. comespondiendo a la pendiente indicada en planos. En los
traslapes transversales, cada ldmina nueva traslapard por encima de la ya instalada y no se levaniard
el extremo de trasiape transversal de la ldmina instalada para insertar por debajo la nueva.

El Contratista suplird los materiales, mano de obra y accesorios para la instalacion, en caso que las
I&minas estén falladas, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios inadecuados, éstas serdn cambiadas
por cuenta del Contratista. No se permitirdn léminas oxidadas ni con calibres inferiores al 26.

Forma de pago

El pago serd por m? colocado, al precio establecido en el contrato. En ningdn caso se tomara como
motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye materiales, accesorios y cualguier ofro elemento
para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
comrecta ejecucién de la actividad.

3. Aislante de techo

Se instalard aislante térmico de espuma de polietieno equivalente o superior, de 10 mm de ndcleo
de micro esfera, doble cara de aluminio, con estructura de polietileno en celda 100% cerrada,
impermeable al agua resistente a la formacién de hongos. con barrera de vapor y con alta
resistencia a la flama (Clase A contra fuego).

La instalacién se deberd realizar de acuerdo a o estipulado por el fabricante.

Formd de Pago

El pago serd por metro cuadrado de aislante instalado efectivo, al precio establecido en el contrato.
En ningln caso se fomard como motivo de cobro desperdicios ni traslapes. La actividad incluye
elementos de fijacién y cualquier otro elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitaric todas las acciones, gestiones, métodos o pro
comrecta ejecucion de la actividad.
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4. Flashing y cumbrera de zinc liso con aluminio y zinc calibre 24.

Los flashing serdn de acuerdo a lo indicado en alcances y planos, garantizando las siguientes
caractersticas:

* Lamina lisa: de acero recubierta de aluminio y Zinc {150 gr/m?) de alta resistencia estructural,
Cal 26 espesor de 0.40mm equivalente o superior. Prepintada color blanco.

Todo el trabajo de esta seccidn se protegerd contra golpes y perforaciones y deberd ser entregado

limpio y libre de abolladuras, sefias o cualquier otro defecto. El desarrollo de la hojalateria estd bien
definido en cada uno de los planos del proyecto, doblando ia hoja segun planos.

Debe de tenerse especial cuidado de los cortes de Idmina, no se debe redlizar con disco de corte, se
debe utilizar fijera especial, por ningin motivo se aceptard brotes de éxido, deberd de seguirse
tratamiento recomendado por el fabricante. Asi mismo, en caso de requerirse se deberd realizar sello
de juntas en empalmes o fijacion o paredes con impermeabilizante flexible y malla de refuerzo para
evitar filtraciones en edificio sin costo adicional al contratado.

Se incluird en el costo unitario la fijacién a paredes con impermeabilizante flexible y malla Impac
obedeciendo las indicaciones en planos constructivos y especificaciones técnicas.

Forma de Pago

El pago serd por m colocado, al precio establecido en el contrato. En ningun caso se tomard como
motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye materiales, accesorios y cualguier ofro elemento
para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
comecta ejecucion de la actividad.,

5. Fascia con estructura metdlica y foro de panel de yeso resistente a la humedad con placas de fibra de
vidrio.

Se usara como esqueleto soportante de la fascia una estructura hecha de tubo cuadrado de 17 X 1"
X 1.8 mm. Se debera realizar una escalera con tramos verticales a cada 60 cm, y de ancha variable
segun lo muestran los planos. Se deberd verificar que los cordones y cortes queden limpios v libres de
asperezqs. Se deberd dar dos manos de anticorrosivo. Se deberd soldar la estruciura y fijar la escalera
a la estructura metdlica del techo con soldadura de la clase E-6010 y de 1/8”.

El forro serd de idmina de panel de yeso resistente a la humedad con placas de fibra de vidrio,
equivalente o superior, con alta resistencia a la aparicién de moho u hongos, aplicable a forros
exteriores e interiores y con resistencia al agua por su cubierta de fibra de vidrio en cada cara que
repele al agua. Ldmina con bordes cuadrados para el tratamiento de juntas. Deberd cumplir con las
normas ASTM E84, ASTM E136.

Las ldminas deberdn ser cortadas en un ancho de acuerdo a lo indicado en planos. Los bordes seran
ljados para no ver las asperezas del corte. Se fijara a la escalera metdlica mediante tornillos Gypsum
punta de broca de 1 4" en hiladas superiores e inferiores v separadas cada 15¢m. Para las juntas

verticales se usardn tres tornillos. v esdCloy
q,o»“' e 5
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La fascia deberd quedar al mismo nivel indicado en los planos sin alabeos, ni reventaduras provocadas
por los tomillos golosos. Se deberd tratar las juntas con cinta de fibra de vidrio de 4" para luego aplicar
dos manos de mortero flexible para repellos de alfa calidad con capas de entfre 1.5mm a 2.5mm que
cumpla con los estandares ASTM C472-79, C266-86, C109-84. Se deberd avellanar la ldmina a fin de
que las cabezas de los tornillos no se vean.

En el borde inferior de la lamina se utilizara Riel *J" de plastico para mantener una sola linea ale largo
de la fascia y proteger la ldmina.

La Lamina puede colocarse en forma paralela o perpendicular a la estructura, con las juntas de los
extremos escalonados para las aplicaciones horizontales y tratar de coincidir los extremos y los bordes
del revestimiento.

Forma de Pago

El pago serd por metro lineal o m? colocado {segin se indique en clcances de obra), al precio
establecido en el contrato. En ningin caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La
actividad incluye materiales, accesorios y cualquier ofro elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucién de la actividad.

CAPITULO 10: CIELOS RASOS
Disposiciones generales

Se refiere esta seccidn o etapa al cielo falso, tipo de esqueleto donde se apovyard el forro del cielo, y
al tipo de forro que llevard o formard el cielo falso terminado.

Toda mencién hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al Contratista a suplir e
instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida
o sujeta a calificaciones y suplir toda la mano de obra, equipo o complementarios necesarios para |a
terminacién de la obra.

£l Contratista garantizard la rigidez y resistencia a flexiones de la estructura y deberd coordinarse con
las especialidades o instalaciones (llmparas. artefactos y accesorios suspendidos) para reforzar la
estructura y asegurar la instalacién de los artefactos. los que en ningdn momento se sujetaran a la
estructura de perfiles de aluminio.

Bl trabajo seré de primera calidad y fodos los cielos serdn construidos sin defectos de uniones o cortes.

La estructura serd colocada segun las normas del fabricante para tal fin, se dejard todo a nivel sin
hundimientos ni protuberancias. Silos planos no especifican, la altura del cielo respecto a la pared serd
de 10 cm. abajo del nivel superior de la misma. La estructura serd sin fallas y arriostrada con perfiles
metdlicos que en este caso pueden ser color natural aluminio

Cielo raso con l@minas de fibrocemento texturizado de 2'* 2” Bianco sobre estructura de madera.

se refiere ésta, al forro en cielos falsos con material de fiorocemento de AP espesor y
bt
¥y

fibrocemento texturizado de 2' * 2'. JF’P ’JQ‘
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Los forros no tendrdn fallas de ninguna clase, ni estardn sucios y serdin colocados sobre la estructura
indicada en estas especificaciones. Todas las Idminas colocadas se prensardn con clavos de 2 4",
cuidando de dejar Idminas sin prensar en dreas ocultas como bafos o cuartos de bodega, cocinas o
alguna esquina de los ambientes de espera.

En caso que los materiales estén defectuosos, éstos serdn removidos y serdn sustituidos con otros en
buen estado por cuenta del Contratista. Esto se refiere a que no serd permitida la utilizacién de [dminas
usadas, sucias o rayadas, al igual que en la estructura de madera.

Salvo que los planes lo indiquen, se instalara cielo raso en las dreas sefaladas. Para los casos en que
haya particiones como paredes, el soporte perimetral tendrd que ajustarse al perimetro de la misma,
no se permitira que el cielo pase sobre el nivel superior de la particion. Si la pared es de mamposteria,
para fijar los soportes perimetrales se usard clavos de acero de 1" blancos.

La estructura soportante de los ciglos serd de entramado de aluminio. Esta esfructura serd de perfiles
"T", cross tee 4", alambre tensores galvanizado calibre 18 y angulo perimetral,

La estructura serd colocada segun ias normas del fabricante para tal fin, se dejard todo a nivel sin
hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura del cielo respecto ala pared serd
de laindicada en los planos. La estructura serd sin fallas y arriostrada.

Forma de Pago

El pago serG por m? instalado, al precio establecido en el contrato. En ningun caso se tomard como
motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye soportes y cualguier otro elemento para completar
fa actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.,
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CAPITULO 17: ELECTRICIDAD

1 Generalidades

A. - Esta seccién incluye las responsabilidades del Contratista en la instolacion y suministro de mano de
obra y materiales necesarios para un completo abastecimiento de energia eléctrica conforme las
mejores practicas dela ingenieria. El Coniratista eléctrico antes de comenzar la obra, deberd examinar
todos los alcances solicitados, planos arquitecténicos, especificaciones eléctricas vy visitar el sifio de la
obra. Deberd consultar con la Supervisidn cualquier duda.

B. - El Contratista deberd realizar un trabajo de primera clase. Serd responsable de la ejecucion fisica
del proyecto y no se eximira ai Contratista de ninguna responsabilidad por mala interpretacién en los
planos y/o especificaciones a menos que lo haya notificado al Supervisor por escrito y éste lo haya
aceptado antes de que el Contratista empiece cualquier parte del frabajo.

C-. Verificard todo el frabajo necesario para la ejecucion completa de esta obra, tal como se indica
en los planos constructivos y de acuerdo a estas especificaciones. Esta obra incluye el suministro e
instalacién de todas las canalizaciones, conductores, cajas de distribucion, derivaciones, registro y
salida, luminarias etc. y todo lo que sea necesario para obtener una instalacion completa de
electricidad.

D. - Toda la instalacion del sistema eléctrico es responsabilidad completa del Contratista y deberan ser
cumplidas cada una de las indicaciones y detalles de los planos, donde se especifican marcas y
caracteristicas de los diferentes elementos de los circuitos del sistema. Es entendido que las marcas
que se recomiendan en las especificaciones técnicas, son solamente, referencias de las caracteristicas
que se desean cumplan los materiales y equipos, pudiendo ser sustituidos por otros similares aprobados
por el Supervisor.

E.- El Contratista ejecutard todo el frabajo contratado de acuerdo con las normas del Codigo Nacional
Eléctrico CIEN y normas americanos NEC ultima edicion, las cuales rigen a nivel internacional en las
instalaciones eléctricas. La aprobacién de la Direccién General de Bomberos de Nicaragua. Los planos
eléciricos son simbdlicos y aungue se trata de presentar el sisterna con la mayor precisién posible, no
se deben considerar a escala. Todo equipo o material defectuoso o dafiado durante su instalacion o
pruebas, serd reemplazado a entera safisfaccion del Supervisor, sin costo adicional para el
Confratante.

F - £l Contratista deberd mantener durante el progreso de la obra, un registro permanente de todos
los cambios donde la instalacién definitiva varie de la proyectada en los planos. Tales cambios,
solamente podrdn ser posibles con la aprobacion del Supervisor.

G. - Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalacidén, en presencia del
Supervisor se procedera a efectuar las siguientes pruebas: balance de comiente en los paneles,
canalizacién y conexidon de tomacorrientes, medicion de impedancia de tiera no mayor de 5 ohm,
identificacién de secuencia de fase. En caso de encontrarse algund instalacién defectuosa, el
Contratista efectuard-ias reparaciones de inmediato y porsu propia cuenta sin coste adicional alguno
para el Contratante. wad P
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H. - El Contratista garantizard, que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra {Ground Fault)
y/o defectos en los materiales, asi como en la mano de obra por un periodo de un (1) ano a partir de
la fecha de aceptacién de la obra y se compromete por su cuenta a reparar cuclquier defecto que
a juicio del Supervisor resultare de material y/o mano de obra deficiente, asi como vicios ocultos.

l. - La Garantia serd un documento escrito definiendo los rubros cubiertos y soportado
econdmicamente. Esta es adicional y complementaria a la exigida en las condiciones Generales del
Proyecto. El Contratista esta obligado a entregar al Contratante los planos segln los cambios finales
en AutoCAD, versidn reciente, asi como también diagrama unificar de todas las interconexiones.

4.- Bl Contratista estd obligado arealizar todas las instalaciones eléctricas con la direccién y supervision
de un Ingeniero eléctrico, y deberd emplear todo el tiempo una persona competente que supervise
el frabajo y actué durante su ausencia como si fuese &l mismo.

Art.3  ALCANCE DEL TRABAJO

El Coniratista deberd suplir el material y la mano de obra de acuerdo a planos y estas especificaciones
e incluird lo siguiente:

a}  Panel Principal

b) circuitos derivados

c) Canalizacién

d} lluminacién interna

e) Apagadores y tomacorientes
2 Obras Civiles

A. - Se refiere a todas las actividades concernientes a las obras civiles que se redlizan para las
instalaciones eléctricas en las construcciones verticales, las cuales son los zanjeos que se tengan que
hacer para sotermar las canalizaciones de tormacorrientes, la construccion de cajas de registro
eléctrico, las acometidas eléciricas, ete.

B.- Los zanjeos para la colocacion de tuberias PVC conduit bajo tiera deberdn tener una profundidad
de 0.45 m. Una vez colocados los tubos que protegerdn los alambrados eléctricos, serdn rellenados
con material selecto; no se permitird el uso de material arcilloso. Si el zanjeo estd dentro del drea a
construir, para cerar la zanja se usard material selecto y ; cuando el zanjeo esté fuera del drea o
construir o pora conectar construcciones verticales o hacer acometidas soterradas, se protegerd ésta
con material selecto © suelo arenoso los primeros 0.30m sobre el tubo protector del alambrado o
cableado; después se colocard un colchdn de arena de espesor de 0.05 m, y luego se colocardn
ladrillos cuarterones en fila consecutiva sin mortero, sellando las zanjas con suelo arenoso granular o
material selecto compactado como minimo al $0% Proctor.
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C. - Si el Confratista no verifica su trabajo preliminar y luego se hace necesario hacer cortes en la
mamposteria para colocar tuberias, caja o accesorios, etc., todos estos cortes o remiendos seran
exclusivamente por su cuenta.

D. - No se permitirdn cortes o perforaciones a las estructuras sin la debida autorizacion del Supervisor,
tampoco se permitiran ni se autorizardn cortes o perforaciones dafinas a las estructuras establecidas
o determinadas como tales, segin el criterio del disefiador estructural, siendo necesario remover o
relocalizar los equipos, canalizaciones, etc. sin ocasionar gostos adicionales al MINSA.

E. - Las obras civiles se refieren también al empotrado de las tuberias conduit en las paredes, éstas se
colocardn y se deberd repellar de un material similar al existente dejando lo mejor posible estas
paredes.

3 Canalizaciones

A. - Todos los alambres eléctricos seran instalados en tuberia conduit PVC, con excepcion de
aquelios que en los planos, y en estas especificaciones se indigue 1o contrario. Los tubos
deberdn ser de didmetro necesario para acomodar los conductores a menos que en los planos
o especificaciones se indique lo conirario. NingUn tubo conduit tendrd un diametro menor @ @
" Todos los accesorios y/o tuberia a empotrase en concreto deberd ser colocada ante de la
llena.

B.- La candlizacién que va entre el cielo y el techo deberdirsoportada o fijada a la estructura metdlica
del techo mediante bridas de '4” o %" segin el diGmetro del tubo ainstalary a una distancia no mayor
de 2 m. La tuberia de 4" deberd contener no mds de 1 circuitos con tres hilos de alambre # 12, vy la
tuberia de %" no mds de un circuito con tres hilos de alambre # 10. Toda tuberia conduit danada
durante la instalacién deberd ser removida de la construccion y repuesta con una nueva. Los exiremos
de los conduits deberdn ser escoriados para evitar bordes cortantes.

C. - El Contratista instalara todas las cajas y accesorios. Estos seran del tamano v tipo adecuado para
contener el numero de conductores que entren o pasen por ellas, las perforaciones que no se usen en
las cajas y accesorios deberdn taparse. No se permitiran cajas de salidas circulares. Todas las cajas y
accesorios seran de acero galvanizado, pudiendo ser octogonales, cuadradas o rectangulares.

D. - Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse serén de 4"x4" cuadradas u
octagonales, con su respectiva tapa ciega. Todas las cajas de salida tendran por lo menos 12" de
profundidad debiéndose, sin embargo. instalarse caijas de mayor profundidad cuando asl lo requiera
el didmetro del conduit al que estd conectado el artefacto que se instalara en ia cgja, o al nimero de
conductores que tengan que colocarse dentro de la misma.

E. - Todas las cajas de salida para tomacorrientes serdn de 4"x4"x 1 1/2" y deberdn estar provistas con
tapas de repello con un levantamiento no menos de V", En casos especiales y sdlo cuando la
construccién no lo permita, se permitirdn caijas menores con la aprobacién del Supervisor. Las tapas
de repello en general, se colocaran en sentido tal, que permitan la instalacién de los tomacormentes
en posicidn vertical.

F. - Todas las cajos de salida para fos apagadores serdn de 2"x4"x 1 1/2". Dichas cajas-se colocaran en
sentido tal, que permitan la instalacién de los apagadores en posicion verti indo dos o0 mds

apagadores tengan que instalarse en un solo lugar, se deberdn agrup bloccﬁgldp en cajos de
: M"""h Ps%na 83 de 129
Rl .
WBAsws L= CRISTAMNA, SOSTALISER SO i
DAPUEBLO  EsTEARTTTTT Sommt S wacsony e e rae fEpecin VAT BN,
QUE mcEl ) 3 Fex (20D} IIOLTIIS - YU AEIRIE - Maga " | v o“tae

AR
Vo™
'?---_--Qf\“s/




E ety

- Gagmagﬂcﬁa ge ‘R‘BCO!?C:JL RADVNT LS e 46 o __'g
e g [EE W N T AETR T A — - e ~EF ’l—",ﬂ: T
TR AL nw i ed M s MMk, Az eallclae N ﬁ"‘“:-’:;‘, PN

una sola pieza y deberan cubrirse con una sola placa. Los apagadores se instalarén de tal forma que
no se

encuentre a menos de 10 cm. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de
presentarse dudas es obligacion del Contratista consultar al Supervisor.

G.- Toda canalizacién colocada bajo nivel de tierra deberd tener proteccién mecdnica debiendo
recubrirse en todo su perimetro con 2” de mortero simple en proporcion 1:3, es decir, tres partes de
arenda y una parte de cemento.

H. - No se permitirdn corridas diagonales del conduit, ni mds de 3 curvas de 90° o su equivalente en un
tendido de tubo entre 2 salidas o paneles o bien entre una salida y un panel. Cuando sea necesario
instalar cajas de regisiro, éstas deberan colocarse en lugares accesibles pero no visibles, sin dafar el
acabado del edificio. Cuando sea inevitable colocar en lugares visibles, se deberd discutir
previamente con el Supervisor para obtener su aprobacion.

. - Las conexiones desde la caja de registro hasta la ldmpara en el cielo falso, deben ser efectuadas
utilizande canalizacién flexible tipo Bx de 3/8".

J. - Toda la canalizacion metdlica y sus accesorios deberdn provenir galvanizados de fabrica, bajo el
proceso de electro gaivanizacion, usando como base de impregnacién, una capa de zinc.
Adicionalmente y antes de instalarse todas las diferentes canalizaciones metdlicas con sus accesorios
en cualquier sitic de la obra, se le aplicard un fratamiento de pintura anticorrosivo igual al
procedimiento aplicado ala canalizacién de entrada para baja tensién.

K. - Se tendrd especial cuidado al aplicar el tratamiento anticorrosivo, de no pintar infernamente la
rosca y punto de unién de las canalizaciones para evitar la interrupcion de la confinuidad. Ast mismo,
todos los tomillos, espiches de expansion, pernos etc., que se usen para sujetar bridas, cajas y otros
accesorios de la canalizacion deberdn ser fabricados de una aleacion no ferrosa a prueba de
comosion.

L. - Todos los tubos conduit deberdn ser espaciados, el uno del ofro con una distancia no menor de
0.20 m centro a centro y lo mds posible al llegar a los paneles o cajas de registros. Los tubos conduit
que comen paralelo a las vigas o columnas deberdn ser instalados a una distancia no menor de 0.30
m de los elementos de soporte.

4 Alambrados

A. - Los conductores a usarse serdn de cobre, con aislamiento termopldstico, tioo THHN. El aislamiento
serd para un servicio de 400 voltios.

B. - Todos los alombres para los circuitos derivados deberdn ser iguales o mayores al calibre THHN # 12.
No se instalarGn conductores con calibre meneor al # 12, excepto para la linea de tiera que serQ
obligatoria en todas las instalaciones. Todas las conexiones en las cajas de registro se hardn por medio
de wire nuts del nUmero que corresponda segun el cable que se use.

C. - Para la identificacion de los conductores en los circuitos se usardn los mismos colores de las

diferentes fases y se conservard un color uniforme en toda la construccidn: IoAS conformidad a lo
. r 3
siguiente: : e »3
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D. - Para los alimentadores para cenfro de carga y acometidas se podrd usar de un mismo color, pero
las terminales serdn recubiertas con cinta adhesiva pléstica de los colores requeridos por el codigo
establecido anteriormente, para su debida identificacién en el panel. De acuerdo normas de colores
del CIEN. y NEC.

£. - No se permitird ningun empalme de alambre dentro de las tuberias. Las lineas serdn confinuas de
caja a caja. En caso se constate un empalme dentro del tubo, el inspector podrd a su eleccidn exigir
la extraccion parcial o total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del Contratista.

F. - No se permitird la instalacién de los conductores en el sistema de candlizacién, hasta que éstos
estén completamente instalados incluyendo el colado del concreto y se empleard talco o parafina
para la instalacion de los conductores dentro de la candalizacion.

G. - El Contratista deberd colocar el numero correcto del alambre que se indica en los planos. No
deberd cambiar el nimero indicado del cable o alambre por ningun motivo. Los alambres o cables
deberdn ser nuevos y no se aceptaran elementos usados

H. - Los cables alimentadores serdn del tipo protoduro o similar, colocandoles soportes regularmente
a intervalos no mayores que 0.50 m. En caso de utilizarse cables, éstos deberdn ser confinuos de panel
a panel, debiéndose colocar en ducto en lgs partes que queden dentro de edificios.

5 Ldmparas, Tomas y Apagadores

A. - Se instalardn luminarias en cielo falso, se colocara una caja de registro fijada ala canalizacion y se
realizara el cableado dentro de la ldmpara por medio de un conduit flexible fipo Bx.

B. - Los diferentes tipos de luminarias y su localizaciéon aproximada, estén indicadas en los planos
arquitecténicos con mayor precision. En caso de discrepancioa, el Contratisia deberd consultar con el
Supervisor, quien seleccionard el sitio correcto sin costo adicional para el Contratante. Dichos tipos son
los que aparecen en planos y alcances.

C. - En general se utilizaran lGmparas con luz del tipo Cool White o Day Light, con una capacidad de
2,400 lumens promedio y 10,000 horas de vida aproximadamente, pudiendo el Supervisor seleccionar
oiros colores para dreas especificas. Se deberan preferir balastros electronicos para tubos cuando sea
practico teniendo todos su debida proteccién. Cuando el hazluminoso de una luminaria sea obstruido
por algun ducto, tuberia, ofros objetos © estructuras, ésta deberd relocalizarse con la aprobacion de
Supervisor.
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D. - Toda lampara usada durante la construccidon deberd ser cambiada por nuevas antes de la
aceptacion final de la obra. Prevéanse todos los accesorios para lograr un montaje adecuado,
incluyendo todos los herrajes requeridos por los diferentes tipos de construccidn del cielo.

E. - Todas las luminarias fluorescentes colocadas en cielo falso, deberdn soportarse adicionalmente
desde la estructura, utilizando alombre galvanizado calibre 16 AWG, desde no menos 3 puntos.
Cuando sea posible. también se usardn grapas especiales para movimientos sismicos.

F. - Las ofertas serdn basadas en las luminarias especificadas dentro de un plazo de tfreinta (30) dias
después de otorgado el Contrato: el Contratista podra presentar alternativas acompariadas de
literatura luminotécnica y el cambio de los costos. Bl Contratante se reserva el derecho de aceptaro
rechazor las alternativas en todas las luminarias fluorescentes, las partes de metal deberan ser tratadas
en fabrica con una capa protectora de zine fosfatizado bonderizado aplicado en 5 pasos, una capa
protectora de é mm de pintura epéxica dieléctica, antes de aplicar la pintura blanca mate al horno
como acabado final. Se permitird someter a consideracién del Supervisor cualquier tfratamiento que
consideren adecuados los diferentes fabricantes para proteger las luminarias de los efectos corrosivos.

G. - Como regla general, Ias salidas serdn instaladas a las alturas siguientes:
1. Apagadores de 1.10 m de NPT,
2. Tomacormientes de pared a 0.40 m de NPT,
3 Panel central y secundario a 1.70 m de NPT,

H. - Se entiende que todas estas medidas serdn tomadas entre el nivel del piso terminado (NPT} y el
centro de la caja de salida. En caso de conflictos se deberd consultar al Supervisor para determinar la
ubicacion definitiva.,

l.- Todo los apagadores se conectardn en forma tal, que cuando la palanca se encuentre en la
posicion superior, el circuito esté abierto. Los apagadores deberdn conectarse a los circuitos en tal
forma que nunca se interumpa el conductor neutro. es decir, siempre se deberd interrumpir la linea
viva,

J. - El Contratista suministrard e instalara todos los tomacorrientes en las cajos de salida en los lugares
indicados tanto en ios planos como en los alcances. Ellos serdn del tipo doble contacto, polarizado
para 20 A 125 V.

K. - Bl Contratista evitard que al Contratante le resulte o puedan resultarle responsabilidades por
violaciones o infracciones a los cédigos, leyes, ordenanzas o reglomentos vigentes mencionados
anteriormente. Este, le entregard al Contratante los certificados de Instalacién de la obra o de
cualquier ofro trabajo realizado por él y requiera de un certificado.

6 Paneles e interruptores termo magnéticos

A. - Los paneles eléctricos serdn metdlico del tipo gabinete Nema | tipe F {empotrable} con
interruptores detallados en programacién de paneles. Deberd ser del tipo Trifdsico de 42 espacios,
120/240 V o similar, con barra de 225 amp. Con bornera de neutro y bornera de tiera. Debera constar
con la certificacion UL y la norma del NEC 373-8 ultima versién.
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B. - El gabinete deberd ser completamente de acero, con puerfay cerradura de llave, se incluird un
directorio de identificacién de circuitos. El directorio del panel deberd ser escrito a mdquina, colocado
en el anverso de la puerta y cubierta con un pldstico protector.

C. - Los interruptores serdn del tipo termo magnético y de capacidad inferruptiva no menor de 10 KA
para los interruptores de iluminacion y tomacorriente, de 20 KA o mayores para paneles generales y
secundarios.

D. - El panel se instalard en el lugar gque se indica en los planos. Se instalard 2 tubos de PVC & 17
adicionales, terminados en cajas de 4'x4" sobre el cielo para futuros usos. Los interruptores disyuntores
seran conectados a las baras debiendo quedar todala carga en balance.

E. Los gabinetes serdn pintados exterior e interiormente en fabrica, con pintura epéxica para
contrarrestar los efectos de cormrosién y serdn accesibles Onicamente por él frente a través de puertas.

E - Las barras o bordones para el neutro, seran aisiados y no se conectaran a tierra. Se suminisirard una
barra adicional para conectar todas las tierras, la cual estara sélidamente aterrizada al gabinete e
interconectadas con la linea general de tiema mediante un alambre de cobre THHN # 1/0 AWG y
soldada a una varilla de cobre de 5/8" x 10" o similar, con soldadura exotérmica Cadweld, Medweld
o similar, la cual se tendrd que enterrar completamente y agregarle aditivos como tierra vejeta y
cemento conductivo.
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CAPITULO 22: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
Disposiciones Generales

Esta se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando perfectamente todas
y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas debidamente concluidas y aprobadas por
el Supervisor.

En caso que en el proyecto se detecten defectos a juicio del Supervisor, éstos deberdn estar
subsanados y después de haber cumplido con las especificaciones técnicas, se tiene gue firmar un
acta de recepcién final tanto en ia Bitacora, en original y 3 copias, donde se da fe del final de la obra
concluida técnicamente a satisfaccion del contratante y/o del Supervisor.

Limpieza Final

Esta seccion se refiere exclusivamente a la disposicion de todo tipo de escombros que resultaron de la
construccion, asi como de los envases de los materiales que se usaron en la misma.

Todos los desechos y escombros, provenientes de las reparaciones varias o demoliciones o materiales
de excavacion, asi como toda la basura de los envases de los materiales, como cajas, bolsas y toda
la hierba que crece en el predio donde ha sido construida la obra, a consecuencia de las lluvias, efc.
debera ser cortada y fraslada a los botaderos municipales. El Coniratista serd responsable por el
traslado de todos los desperdicios producto de dicha limpieza a un lugar fuera del drea del proyecto
y serd también su responsabilidad obtener de la Alcaldia de la localidad la ubicacion del sitio para la
disposicién final de este material, conseguir los permisos necesarios para tal efecto, y presentare al
Supervisor la autorizacion del Contratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su
aprobacion. Los materiales que sean parte de los escombros y que son susceptibles de relso, es
entendido que estos materiales son propiedad del MINSA. Los materigles inflamables deberdn ser
quemados por el Contratista en los crematorios publicos o en los lugares que el Supervisor apruebe,
siempre y cuando, no perjudique el medio ambiente o a terceras personas.

Forma de pago

La forma de pago serd en Glb, al precio establecido en el contrato. No se tomard en cuenta como
pago aquellos dreas que se encuentren sucias por causa del contratista fuera del perimetro del
proyecto, sin embargo, el contratista deberd iimpiarlas sin ningin costo adicional al Contratante,

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones. métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.
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CODIGO

a
PR e

Alcances de la Obra

Lista de Cantidades

COSTO

SRR UNITARIC

DESCRIPCION U/

COS1O
TOTAL

01

ESTRUCTURA DE TECHO i | [

01

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO
ESTRUCTURAL {A-38) CON PERLINES 2'X4"X1/8"
Y VIGAS METALICAS 4"X4"X1/8" DE ESPESOR,
CUADRADAS CON SUS PLATINAS, SOLDADURA
6011-1/8 (A-36) {PINTADO CON
ATICORROSIVO 2 MANOS). INCLUYE
ANGULARES DE 2 IN X 2 IN X 1/8 IN DE
CONEXION ENTRE LOS CLAVADORES Y LAS
VIGAS METALICAS DE TECHO CON EL MISMO
ESPESOR DE LAS VIGAS Y CLAVADORES,
TENSORES Y SAG ROD AMBOS CON VARILLAS
DE 1/2". SEGUN LAS E.T., SUMINISTRO E
INSTALACION DE TENSOR REGULABLE DE 12 IN
X 1/2IN

M2 600.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA .
LAMINA DE ZINC TROQUELADA ALUMINIZADA
PREPINTADO CAL. 24, IMPERMEABILIZACION
EN LAS UNIONES, GOLOZOS Y TRASLAPES.
SEGUN E.T.

M2 600.00

03

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA DE
LAMINA LISA CALIBRE 24 CON DESARROLLO
DE 0.40M, INCLUYE ELEMENTOS DE FJACION E
IMPERMEABILIZACION DE LOS MISMOS Y ALO
LARGO DEL RECORRIDO QUE ESTA HACE,

ML 11500

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLACHING DE
LAMINA LISA CALIBRE 24 CON DESARROLLO
DE 0.40M, INCLUYE ELEMENTCS DE FIJACION E
IMPERMEABILIZACION DE LOS MISMOS Y A LO
LARGO DEL RECORRIDO QUE ESTA HACE.

ML 89.00

CIELO Y ALERO.

2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZIO
DE PLYCEM TEXTURIZADO DE 2X4X 5 MM CON
PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR BLANCO,
INCLUYE COLOCACION DE TENSORES
SUJETADOS A LA ESTRUCTURA DE TECHO.
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
FUNCIONALIDAD.

M2 198.00

22

SUMINISTRO E INSTALACION DE FASCIA DE
DENGLAS CON ACABADO THINSET. CON 0.40
M DE ALTO CON PERFILERIA METALICA,
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO
CUADRADO DE 1" CHAPA -14 Y, SOLDADO
CON ELECTRODO 60-11-1/8", APLICACION DE
DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVO DE
TIPO INDUSTRIAL Y TODO LO NECESARIO PARA
SU FUNCIONALIDAD. | _ |

7477

/' ,_,.-'—";-;J w

SISTEMA ELECTRICO.

e
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CANALIZACION CON TUBO CONDUIT DE PVC
Diam.=1/2" INCL. BRIDAS Y ACCESORIOS)
PARA TOMAS GENERALES Y ILUMINACION,
INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENQ Y
COMPACTACION, ESTA TUBERIA QUEDARA A
ESPERA EN PAREDES PARA LA FUTURA
INSTALACION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS,
SEGUN PLANOS Y E.T. INCLUYE OBRAS CIVILES

ML

= = = o

x
=
e e e 1}'46:”

‘.‘?‘-’\'Dq} —

1,860.00

3.2

CABLEADCO CON ALAMBRE CONDUCTOR
NUMERO 12 PARA TOMAS GENERALES Y
ILUMINACION. INCLUYE ESTE ALAMBRADO
QUEDARA A ESPERA EN PAREDES PARA LA
FUTURA INSTALACION DE DISPCSITIVOS
ELECTRICOS, SEGUN PLANOS Y ELT.
CONSIDERAR 3 LINEAS, INCLUYE OBRAS
CIVILES

ML

1.8460.00

3.3

APAGADOR SENCILLO DE AMP/120 V EAGLE

c/u

12.00

3.4

APAGADOR DOBLE DE AMP/120 V EAGLE

C/

2.00

3.5

TOMA CORRIENTE DOBLE 15AMP/120 V EAGLE

c/

2.00

3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABANICO
INDUSTRIAL DE TECHO DE 56" ACABADO
BLANCO, VOLTAJE 115/1/60. INCLUYE SU
CONTROL Y TODO ACCESORIO PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA;
EXTENSION ADICIONAL A BASE DE TUBO
CUADRADO DE 27X2"X1/8" Y TENSORES PARA
UNA CORRECTA FIJACION. MARCA
WESTINGHOUSE EQUIVALENTE O SUPERIOR.
SEGUN E.T. SE DEBERA INCLUIR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y UN GENERAL
DE 1 ANO DE GARANTIA PARA LOS
VENTILADOES, ASI COMO CRONOGRAMA DE
MANTENIMIENTO Y GARANTIA DEL EQUIPO. (3
PREVENTIVOS Y UN GENERAL CADA ANQ)

Ciu

12.00

3.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED
2X18 INCLUYE CAJA METALICA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU FUNCIONALIDAD.

c/u

1400

GRAN TOTAL

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO 5%

UTILIDADES Y ADMINISTRACION 5%

SUBTOTAL

IVA 15%

COSTO TOTAL
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Seccion V.

Formularios de la Oferia.
Formulario 1
Formulario de Informacion sobre el Oferente
(Bl Oferente debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.)

Fecha: [indicar la fecha (dia. mes y aho) de la presentacién de la Ofertq)
LP No.: [indicar el procedimiento y el nimero del proceso licitatorio]

Pagina de paginas

1. Nombre juridico dei Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Sise trata de una Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA}, nombre
juridico de cada miembro: [indicar el nombre juridico de cada miembro de la APCA]

3. Pais donde esta registrado el Oferente en la actualidad o Pais donde intenta registrarse
[indicar el pais de ciudadania del Oferente en la actualidad o pais donde intenta
registrarse]

4. Aho de registro del Cferente: [indicar el afio de registro del Oferente]

5. Direccion juridica del Oferente en el pais donde estd registrado: [indicar ia Direccién
juridica del Oferente en el pais donde estd registrado]

6. Informacién del Representante autorizade del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Direccidn: [indicar la direccion del representante auforizado]
NUmero telefénico: [indicar los nimeros de teiéfono del representante autorizado]
Direccion de correo electronico: [indicar la direccidn de correo electrénico del

representante autorizado]
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la{s} casiliafs) de los

documentos originales adjuntos]

Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa

Si se trata de una Asociacién en Participacién, Consorcio o Asociacion (APCA), carta de
infencién de formar la APCA, o el Convenio de APCA, Si se frata de un ente gubermamental
nicaraglense, documentacion que acredite su autonomia juridica y financiera y el
cumplimiento con las leyes comerciales,

golildcis;
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Formulario 2

Formulario de Informacidn sobre los Miembros de la Asociacién en Participacion, Consorcio
o Asociacion (APCA)

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberdn completar este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas a continuacion]

Fecha: [indicar la fecha {dia, mes y afio] de la presentacién de la Ofertal]
LP No.: [indicar el procedimiento y el nimero del proceso licitatorio]

Pagina de pdaginas

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Nombre juridico del miembro de la Asociacion en Participacién, Consorcio o Asociacion
{APCA) [indicar el Nombre juridico del miembro de la APCA]

3. Nombre del Pais de registro del miembro de la Asociacién en Participacion,
Consorcio o Asociacién (APCA) [indicar el nombre del Pais de registro del miembro de la
APCA]

4. Afo de registro del miembro de la Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacion
{APCA): [indicar el afio de registro del miembro de ia APCA]

5. Direccién juridica del miembro de la Asociacion en Participacién, Consorcio o
Asociacion (APCA) en el Pais donde estd registrado: [Direccién juridica del miembro de la
APCA en el pais donde estd registrado]

é. Informacién sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociacion en

Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA):

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]

Direccion: [indicar la direccion del representante autorizado del miembro de la
APCA]

NUmeros de feléfono y facsimile: [indicar los numeros de teléfono y facsimile del
represeniante autorizado del miembro de ia APCA]

Direccién de correo electrénico: [indicar la direccion de comeo electronico del
representante autorizado del miembro de la APCA]
7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar lafs) casillas(s) de los

documentos adijuntos]

Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el parafo 2 anterior,

Si se trata de un ente gubernamental nicaragiense, documentacion que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,
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Formulario 3
Formulario de la Oferta

[El Oferente completard este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitiran
alteraciones a este formulario ni se aceptaran substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha {dia, mes y ano) de la presentacion de la Oferta]
Licitacidn Piblica No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

Az [nombre completo y direccidn del Contratante]

Nosotros, 10s suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos objecién o reserva alguna al pliego de bases y condiciones que
regula la presente Licitacién, incluso sus Comecciones Nos. [indicar el nimero y la fecha de emision de

cada coreccion);

Ofrecemos construir las obras especificadas en el Solicitud de Oferta de Obras: [incorporar
descripcion);

El precio total de nuestra Oferta, excluide cualquier descuento ofrecido en el inciso posterior es: [indicar
el precio total de la oferta en palabras y en cifras);

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes: {agregar descuentos y
metodologial;

(e} Nuestra oferta se mantendrd vigente por el periodo de a partir de la fecha limite
fijada para la presentacion de las ofertas indicad en el pliego de bases y condiciones. Esta oferta es
obligatoria para nosotros y podrd ser aceptada en cualguier momento antes de la expiracién de dicho
periodo;

{f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantia de
Cumplimiento del Contrato de conformidad al pliego de bases y condiciones.

{g) Elaonlicipo solicitado es:

Monto Moneda |

(h}  Nosotros y cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, o
tenemos ningUn conflicto de intereses institucional.

(i) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en
este proceso de Contratacion, de conformidad con la Clausula 4.3 de las instrucciones a los Oferentes,
salvo en lo atinente a las Ofertas altemativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

(i) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacion por escrito incluida en la noftificacion
de adjudicacién, constituirdn una obligacién contractual entre nosot a que el Contrato formal

haya sido perfeccionado por las partes. ?a»-
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Entendemos que ustedes no estdn cobligados a aceptar la oferta evaluada como la mejor

Nombre: [indicar el nombre compieto de la persona que firma la Carta de Presentacion de la Oferta

y su cadlidad legal respecto a la misma]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [incluir indicaciones pertinentes)

E dia del mes

: - R b e
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del afio [indicar la fecha de la firma]
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Formulario 4
DETALLE DE LA OFERTA TOTAL

Licitacion Publica No.: [Agregar NUmero y Nombre del proceso de Licitacién]

Nombre del Confratista;

VALOR
OIS | e (en Cérdobas)
a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS C$
b.- TOTAL COSTOS INDIRECTOS C$
[ c- ADMINISTRACION + UTILIDAD (% a} % | C$
d.- SUB TOTAL {a+b+c)
C$
e.- IMPUESTOS IV.A. {15 % sobre d) | 5%
PRECIO TOTAL (d+e} C$ {cantidad en NUmeros)
SON: { }
(cantidad en letras)
FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

4 " 1
—.;’ 2. E'Pégina 96 de 129
CIVISION GENERAL  /~
s

SOMOS = 55. Tt ) o CRI STEANA - SOCIATL '

w oy reenms m oo zy L ¥ 1

Hidad OR AGHALY BT N e A 'f-’w TrchbEmrses DEgBAL1R . * @

LO it Craninin Hactrnal e Swind *hiTe Sereinn Tulwnd Wi
& Cunlawlh mombn Telnnia Frisses e b JTE e

. ;
'I‘.r v FITTN Fre) . o
b QUE VENCE‘ T AR b e MK {BEIIIIOSTIIG - JIRETEID - Maka

7038



- e:-b e ciar FReasonas liaocaan me E
f e (XYY gl JUlpi i S gapucsii=ry. - Sjc‘:‘:—f,‘f&‘%&;
c:se. Aot B, B, ek T e, T AT

al LT TR

Formulario 5
PRESUPUESTO GENERAL -

Licitacion Publica No.: [Agregar Nomero y Nombre del proceso de Licitacion]

Nombre del Contratista:

ETAPA DESCRIPCION U/ CANTIDAD C. UNITARIO C.TOTAL

SUB TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION Y UTILIDADES

SUB TOTAL —

IMPUESTOS IVA

TOTAL DE COSTOS

Nombre, cargo firma y sello del representante legal
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Formulario é

RESUMEN POR ETAPAS

Licitacion Poblica No.: [Agregar Ndmero y Nombre del proceso de Licitacidn)

Nombre del Contratista:

' MANO | TRANSP. |

ETAP SUB- TOTAL, EN
DESCRIPCION | MATERIALES DE Y

CONTRATO | CORDOBAS

OBRA | EQUIPO

a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS

b.- TOTAL COSTOS INDIRECTOS

C.- ADMON+UTILIDAD (% a)

d.- SUB TOTAL (a+b+c)

e.- IMPUESTOS |.VA. {15 % sobre d)

g PRECIO TOTAL (d+e)
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Formulario 7

PRESUPUESTO DETALLADO

{COSTOS UNITARIOS Y TOTALES POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Licitacion Publica No.: [[Agregar Numero y Nombre del proceso de Licitacion]

Nombre del Coniratista:

ITEM

COSTOS UNITARIOS { C$ ) COSTOS TOTALES (C$)
DESCRIPCION

M
ETAPAS MATERIALES g;:f Y suB- TOTAL | MATERIALES Og: f
EQUIPO | CONTRATOS EQUIPO

| b- TOTAL

ETAPAS Y SUB- U.M | CANTIDAD ' ' TRANSP. | | [ TRANSP. |
Y pub TOTAL

CONTRATOS

a.- TOTAL
COSTOS
DIRECTOS

COSTOS
INDIRECTOS

2 =
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C.-
ADMON+UTILIDAD
(% a)

d.- SUB TOTAL
(a+b+c)

e.- IMPUESTOS
ILV.A. (15 % sobre
d)

g.- PRECIO TOTAL
(d+e)
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Formulario 8
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(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Licitacién PUblica No.: [Agregar NUmero y Nombre del proceso de Licitacion]

Nombre del Contratista:

W -

TP

%‘.tno s "

PROGRAMA DE EJECUCION FiSICA

UNIDAD TIEMPO DE EJECUCION (105 dias calendario)
; oF CANTIDAD g |-
ITEM | DESCRIPCION Mesl | Mes2 | Mes 4 Mes 5
VeI | ESTIMADA PESADO
SEMANAS | SEMANAS | SEMANAS | SEMANAS | SEMANAS
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Formulario 9

PROGRAMA DE REQUERIMIENTO FINANCIERO

(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)
Licitacion Pdblica No.: [Agregar NUmero y Nombre del proceso de Licitacion)]

Nombre del Contratista:

- ' TIEMPO
N
DESCRIPCIO gEIDAD CANTIDAD COSTO COSTO %
ITEM N PESADO ADELANTO | Mes | Mes 2 Mes 3 Mes 4
I
| MEDIDA ESTIMADA UNITARIC | TOTAL

SEMANAS | SEMANAS | SEMANAS | SEMANAS
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Formulario 10

TRABAJOS DE CONSTRUCCION REALIZADOS POR EL OFERENTE

Haber ejecutado o participado en tres obras de similar naturaleza y complejidad en los
Ultimos cinco afos (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) y proyectos durante el afio en curso 2024

Notas:
FECHAS DUENO DE LA OBRA |
DESCRIPCION BREVEY | MONTO Giot M
MES MES
|
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Formulario 11

OBRAS EN EJECUCION CON EL MINISTERIO DE SALUD

Nota: Adjuntar copia de ultimo avalbo y programacion fisica.

DESCRIPCIONDE |
LAS OBRAS EN MONTG | SALDO A EL L
EJECUCION TOTAL | ejEcutaR RE?;E%;R A
@ CONTRACTUAL | FALTANTE -
O COMPROMISOS $ Us$
CONTRACTUALES
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Formulario 12
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EQUIPOS DE CONSTRUCCION
QUE SERAN DESTINADOS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

(Propiedad o no del Contratista),

El Oferente proporcionard informacion adecuada para demostrar su capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccién lll, Criterios de
Evaluacion y Calificacion. Para ello debe completar un formulario separado paro cada
uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo:

Informacién | Nombre del fabricante

Modelo y potencia nominal

O propio O alquilado

O fabricado especialmente

Capacidad ARo de fabricacién
Estado Ubicacién
actual

Compromisos actuales
Fuente Indigue la fuente del equipo

O arrendamiento financiero

L hacy
R —%
Pty S :

Y
I

WRsowos Do oo ORESTARNR
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Si los equipos no son propiedad del Oferente completar: o)
vy L/ 1
Propietario Nombre del propietario: j “{:;--
CVIEAN cengra, A
Direccién del propietario: \ _,; ADQ! r:smgﬁg )
\‘b‘r }\Q
N0 13 2
Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
| |
Pagina 105 de 129



R
P CRarkps =y 7 T36> Clew FRengrorries EXTY 4m _,'§
P  Uzsnicieaeci Plaacziacasrsam 1 P o e L
it L ™ =

Tl 2@ AAeesisben, FPacallots e S et e e e

Cuenta de Correo Electrénico Fax

Acuerdos alquiler/
arrendamiento/

fabricacion

especial.

Notas:

El Equipo de este listado debe ser como minimo el Equipo de Construccion Requerido,
que se ha indicado en las Instrucciones Especiales.

La identificacion del listado del equipo destinado a la ejecucién de las obras debe
coincidir con el del estado financiero.

En caso de no tener equipo propio, el Oferente podrd lienar este Formulario, con el listado
del equipo que alquilard u obtendrd de otras empresas, en cuyo caso deberdn incluir la
nota de anuencia del propietario del equipo.

Durante el periodo de evaluacion, el Comité de Contratacién estard facultado por el
Oferente a constatar in situ lo declarado en este Formulario.

Cuando el Comité de Contratacidon desee verificar la existencia y estado de cualguier
componente del equipo declarado, el Oferente deberd acompanarlo hasta el lugar que
se encuentre.
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Formulario 13

LISTA DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO Y ANOS DE EXPERIENCIA

Contar con un ingeniero residente, ingeniero civil y/o arquitecto, con dos (2} afos minimo
de experiencia general a fin a su carrera y al menos dos (2) proyectos como ingeniero
residente en obras cuya naturaleza sean equivalentes a la obra cotizada y con un tiempo
de duracion mayor o igual a un {1) mes de duracion.

Asi mismo, deberd presentar carta de compromiso firmada por el residente propuesto,
expresando que en caso de adjudicarse el proyecto frabajard con el contratistay trabajard
Unicamente para este proyecto hasta su finalkzacion.

Soportar la experiencia con copia de actas, constancias u oiros documentos (conirato),
que permitan verificar su experiencia indicada en el resumen dentro del CV. Estos
documentos serdn soporte para la contabilizacion del tiempo o evaluar y deberd reflejar el
periodo en el cual se desempeiid en el cargo.

Nota: Omitir la corta de compromiso serd motivo de descalificacién del proceso de
licitacién.

NOMBRE COMPLETO CARGO ESPECIFICO TITULO

Nota: Para cada uno de los componentes de esta lista se deberd confeccionar el
Formulario 14: "Curriculum Vitae del Personal Clave”; e incluirse copia de los fitulos
relacionados con las tareas que desempenard en la ejecucion de las obras.
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Formulario 14

CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

3. Los Oferentes deberdn suministrar nombres de los profesionales designados como
personal debidamente calificado para cumplir los requisitos que se sefalan en el
Numeral 3. Post Calificacién del Oferente.

La informacién deberd suministrarse por cada candidato, debiendo incluir copia de los
titulos relacionados con las tareas que desempenard en la ejecucion de las obras. En caso
de que el personal propuesto no trabaje actualimente con el Oferente, deberd adjuntarse
una carta compromiso entre el Oferente y dicho personal, para la participacidn en Ia obra.
En experiencia incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza.

Cargo dentro del Proyecto:

Datos Nomire No. Cédula de Identidad
Personales Ciudadana [Pasaporte/Cédula de
Nacionalidad Residencia]
Calificaciones Profesionales
No. Licencia o Permisos Profesionales
Informacién | Empleador:
Empleo
Actual Naturaleza:
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (Recursos
Humanos)
Fax Direccion electrdnica
Cargo actual Tiempo de Laborar
Experiencia profesional durante los Ultimos 05 afios, en orden cronolégico inverso.
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia Técnica y
Gerencial.
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Formulario 15

EXPERIENCIA ESPECIFICA

BGID 5

fmg,,ﬁ

o
e LV

Nombre y breve Fecha de | Fecha e
ftern | descripcion  del | ™'© Finalizacion Buracion Cargo Oficial
to desempefiado
proyec (d/ma) oymia)
_

DETALLE DE SU EXPERIENCIA EN OBRAS (en los Ultimos 5 afos)

DE SIMILAR NATURALEZA O RELACIONADAS

Nota: Sdlo se deben incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza y/o
relacionados, de acuerdo a la definicién de éstos en las Instrucciones Particulares.
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Formulario 14

CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA

Notas:

Al presentar este Formulario deberdn adjuntarse las lineas de crédito comerciales,
debidamente acreditadas al Oferente y por el monto correspondiente a cada una de ellas.

El Oferente debe autorizar a las empresas lineas de créditos, para que faciliten al Comité
de Contratacion cualquier aclaracidon en relacién al alcance ¥y compromiso de las
referencias suministradas.

Las lineas de crédito presentadas deberdn tener una antigledad maxima de 45 dias antes
de la apertura de las ofertas.

Todas las lineas de crédito podrdan entregarse en originales, o fotocopias legalizadas ante
notario publico, dirigidas a la Entidad adjudicodora, y firmadas por sus funcionarios
debidamente autorizados. Las lineas de crédito que no cumplan esta formalidad no serdn
evaluadas.

| MONTO (EN

FUENTE DE LINEAS DE CREDITO CORDOBAS)

TOTAL
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Formulario 17

Ve Ao, o ealclsrre

FACTURACION PROMEDIO ANUAL

AT

- -
e LT TR

Facturacion promedio por la construccion de las obras civiles realizadas de los Oltimos
cuatro afnos (2021, 2022, 2023 y 2024). por un monto igual o mayor al 30% de la oferia

presentada
DESCRIPCION BREVE Y PRECISA ! MONTO |
PERIODO
DE LAS OBRAS (C3) |
2021 [ Cs
TOTAL 2021 (A) C$
2022
TOTAL 2022 (B} C$
2023 )
TOTAL 2023 (C) C$

2024

TOTAL 2024 (D)

GRAN TOTAL D={A+B+C+D)

PROMEDIO DE FACTURACION = D/4

CE‘ FEN {OEE

Cs y .
L £
=) P %
&b /d . -
CHaE A 1 b rgﬂ"cﬁ\' :
) 0'&“%%2@\3"“6@/
Sy (& AP ‘%‘_\N
Ywrgepnin™
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PARTE 3 - Contrato
Seccion VI. Modelo de Contrato

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Suministro e Instalacién de Estructura de Techo Metdlica y Cubierta de Techo
en area de Consulta Externa de Urologia del Hospital Antonio Lenin Fonseca

LP-28-02-2025

CONTRATO
No. XXXX

Nosotros: XXXXXXX. quien en las Clausulas contractuales por brevedad simplemente se
denominard “EL_CONTRATANTE”, y XXXXXXXX, quien en lo sucesivo por brevedad
simplemente se denominard simplemente “EL CONTRATISTA", hemos convenidc en celebrar
como al efecto celebramos, un Contrato para la realizacién de la Suministro e Instalacién
de Estructura de Techo Metdlica y Cubierta de Techo en drea de Consulta Externa de
Urologia del Hospital Antonio Lenin Fonseca sujeto a las siguientes cldusulas:

PRIMERA: REPRESENTACION.
XXXXX
XXXXX

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.,

El presente contrato tiene por objeto establecer las bases y condiciones y demds
estipulaciones legales, para que El Confratista, XXXXXXXX, representada por el XXXXXXX,
leve a cabo para El Contratante, Ia Obra: Suministro e Instalacion de Estructura de Techo
Mefdlica y Cubierta de Techo en érea de Consulta Externa de Urologia del Hospital Antonio
Lenin Fonseca; adjudicado como consecuencia xxxxxxx, en base a las siguientes Cldusulas.
TERCERA: IDIOMA.

Este Contrato estd redactado en idioma Espafiol, por lo que este idioma prevalecerd para
la interpretacion del mismo. Toda la corespondencia y otros documentos relativos al
Contrato que intercambien las partes serdn redactados en este mismo idioma.

CUARTA: DEFINICIONES.

Los siguientes términos y expresiones tendrdn el siguiente significado que se indica a

continuacion:

a) Ministerio de Salud: Es lo Entidad Contratante duefia de la obra ().

b) El Contratista: Persona natural o juridica, publica o privada a quien se le encarga
ejecutar determinadas obras, relacionadas con una materia en lo cual tiene
experiencia y conocimientos especializados.

¢) El Confrato: Es el convenio celebrado entre la Entidad Contratante y el Contratista.

d) Tipo de contrato: Este contrato es del tipo (Costos unitarios)

e) E Precio del Contrato: Es el monto pagadero al Contratista de conformidad a lo
convenido por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales. /"_pv"“‘"‘é:
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f) Planos Consiructivos: Son los disefios técnicos y constructivos preparados para la
correcta ejecucion de las obras y gue forman parte de este contrato.

g) Bitacora: libro de Registro en original y tres copics, en donde se anotardn las
observaciones, recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas
relacionadas al proyecto para darle seguimiento y control a la obra.

h) Sitio de la obra: Es el lugar o lugares donde se ejecutardn las obras objeto de este
contrato.

i) Supervisor: Es quien representa al Confratante en todas los etapas de ejecucion y
construccion de la obra. Serd el enface entre el Contratante.

j) Documento de solicitud de oferta: Es el documento mediante el cual El Coniratante,
establece las condiciones y normas de contratacion técnicas y administrativas.

k) Permuta: Intercambio de una actividad por otra, sin modificacién del monto
contractual.

I} Ordenes de Cambio: Documento iécnico, debidamente justificado que permite el
aumento o disminucién, de volumen, monto o plazo, estipulados en el Contrato.

m) Seguridad Aceplable: Se deberd entender como seguridad aceptable que el
Contratista no tenga litigios 0 demandas pendientes derivadas de este contrato.

n) Retenciones de Pago: Es el monto que por cada pago se le retiene al coniratista de
acuerdo al porcentaje definido en el contrato.

o) Adenda o Adendum: Esla modificacién que se realiza de forma unilateral por parte del
contratante o bilateral enire las partes, al contrato original. -

p) Balance de obras: Es el documento de seguimiento del control de ejecucion fisica y
financiera del Proyecto. Da a conocer si la obra presenta ahorro o incremento en cada
una de sus etapas y actividades, mediante la cuantificaciéon de datos reales de
ejecucion.

QUINTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Se consideran partes integrantes de El CONTRATO., se leerdn en forma conjunta y tendran
igual fuerza obligatorio en cada una de sus disposiciones ios siguientes documentos:

a} Resolucion Ministerial de Adjudicacion No. XXXAXXX
b} Especificaciones técnicas
¢) Planos
d) Propuesta Técnica:

v Programa fisico - Financiero en Microsoft excel ¢
e) Pliego de Bases y Condiciones - i
f) Libro de Bitacora 5 pnate o :
g} Informes y comrespondencia de Supervision de Obrg \ E\V;E‘c?'}éggug .
h) Correspondencia entre las partes Contratantes, 49':* ' NE;@
ij Balance de obra < Srer1o e ‘-:Q\'
i} Adendum que se suscriban al presente Contrato las cuales prevalecen sobre las

clauysulas generdales
k) Acta de recepcion sustancial
I} Acta de recepcion final

SEXTA: PRECEDENCIA.
Las estipulaciones contenidas en E Contfrato, prevalecerdn, sobre los documentos

integrantes del mismo.

Tfodos ios documentos integrantes del Confraio y ias estipuiaciones de ésie, se
complementan entre si, de manera gque lo que aparece en unoc debe tenerse como
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expresado en fodo, lo que comesponda. Solamente en caso de contradiccién o
divergencia, o vacios, deberd solicitarse aclaracién a El Contratante o sus representantes,
cuyainterpretacion prevalecerd, la que hard mediante un andlisis de conjunto del Contrato
con los documentos que forman parte integral del mismo.

SEPTIMA: PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS y ALCANCES.
Las obras de construccion objeto de este conirato, deberdn construirse y ajustarse a los
Planos, Especificaciones Técnicas y Alcances, que forman parte de este contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE EL CONTRATISTA:

El Contratista estd obligado a estudiar los documentos del Contrato descritos en la cléusula
Cuarta y, durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la presentacién de ofertas,
El Confratista deberd evacuar cualquier duda gue surgiere producto de contradicciones
entre los documentos del Contrato u omisiones que pudiese haber en uno o mdas de ellos
respecto al resto de documentos descritos en la cldusula Cuarta o entre estos y los
procedimientos correctos del proceso constructivo. De no hacerlo se entenderd que al
momento de presentar su oferta ésta contempla e incluye en sus costos la solucién
adecuada a dichas confradicciones en beneficio de la obra, de acuerdo a los intereses
del Contratante y a la buena prdctica de la ingenieria. Estableciendo como obligaciones y
atribuciones del Contratista, los siguientes:

a) Planos: Segin el caso El Contratista preparard y elaborard por su cuenta planos que
indiquen con claridad y detalle, el estado final de las consfrucciones que senalen los
cambios ocumidos durante lo ejecucién de la obra. - Estos planos deberan ser
entregados al B Contratante en un plazo de diez (10) dias después de firmada el Acta
de Recepcion definitiva de la obra. Una vez llenado este requisito se le hard efectivo el
pago final. En aquellos casos que las obras lo requieran, El Contratista deberd preparar
Y presentar para la aprobacién de la supervision, los planos de taller necesarios para
todo frabajo que este Ultimo crea conveniente detallar para una mejor interpretacion.
Estos planos deberdan ser enfregados con la debida anficipacion para permitir su
revision y no causar atrasos en la obra.

b) Programa de ejecucidn fisica - financiera, plan de importacion, listado de materiales,
Programa de recursos humanos: El Contratista presentard tres {3) dias después de la
reunidn de pre construccion, el programa de ejecucion fisica, financiera, plan de
importacion, listado de materiales vy el programa de recursos humanos, los cuales
deberdn ser actualizados y enfregado cada vez que lo solicite el Confratante, para su
aprobacion. El programa de ejecucién fisica debe indicar las fechas de inicio y
finalizacion de las etapas y sub-etapas de ejecucion, en que se ha presentado la obra,
asi como sus porcentajes de avances y cantidades a ejecutar por mes, desglosado por
concepto de etapas y periodos de tiempo, elaborado en diagrama de bamras de
Gantt. El programa de ejecucion financiera deberd indicar los valores estimados que
Bl Coniratista presentard en sus solicitudes de pago, desglosado por concepto de
etapas, sub-etapas y periodos de tiempo. De igual manera presentard un plan de
importaciones y un listado de materiales a utilizar por cada actividad indicando sus
cantidades y especificaciones, asi como también un consolidado del material por
todas las obras y un programa de recursos humanos a emplear en la obra {s).

c) Documentos de confrato y bitdcora en el sitio de la obra: El Confrafista deberd
mantener en el lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los documentos d
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Registro dispondrd de una hoja original y tres copias de la misma, en donde se anotardn
las observaciones, recomendaciones, cambios & instrucciones técnicas vy
administrativas, relacionadas al proyecto, en letra clara y legible, para darle
seguimiento y control a la obra. La Bitdcora deberd permanecer en la obra vy
entregarse al Contratante toda vez que le sea requerido. Toda instruccion,
comunicacion u ofro tipo de anotacion escritas en él, deberd ser considerada de
caracter oficial y tendrd la misma formalidad que comeo electrénico o carta. Este libro
deberd entregarse al El Coniratante una vez finalizada la obra. -

Muestras: El Confratista suplird al Supervisor fodas las muestras que se le requieran. Los
trabajos deberdn hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los gastos gue se
incurran por las muestras solicitadas serdn asumidas por El Contratfista en su fotalidad. -
Materiales, mano de obra y ofros: Serd responsabilidad de El Conftratista suminisirarse
hasta el lugar de las obras a realizar, los servicios de agua y energia eléctrica; el
consumo por estos servicios seran pagados por su propia cuenta. El Contrafista
proveerd y pagard por su cuenta todos los materiales, mano de obra, herromientas,
equipo, fransporte y todas las facilidades necesarias de todo tipo para la ejecucion y
terminacién de los trabajos. Los materiales a emplear serdn nuevos y acordes con las
especificaciones técnicas. v la mano de obra serd de primera calidad. El Contratista
hara observar disciplina y orden entre sus empleados y no empleard en el trabajo, a
personas no aptas o no competentes para los trabajos a efectuar. El Contratista
removerd de la obra a cualquier empleado o subcontratista cuando el Supervisor lo
astimare conveniente y lo solicite por escrito, en los casos que el empleado o
subcontratista faltase a los preceptos generales del decoro, cortesia y disciplina en sus
relaciones con las autoridades y personas que tengan derecho de estar en ia cbra. En
los casos que El Contratista no supla el equipo adecuado y suficiente para la ejecucion
de la obra, y la calidad de los trabajos no sea de acuverdo a lo especificado, El
Contratante retendrd el pago por avalto periddico y comespondiente o en su defecto
suspender el trabajo hasta que se corrija el reclamo. El Confratista deberd suministrar al
El Confratante para su aprobacién la informacion completa sobre los materiales vy
articulos que contempla incorporar en la obra. -

Reglamentos, leyes y regulaciones: El Confratista deberd estar informado y cumplir con
todas las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecucién del frabgjo
descrito en los documentos del conirato. - Es entendido que El Contratante, es la
Institucion encargada de la ejecucion del contrato, pero existen otras Instituciones del
Gobierno de la Republica de Nicaragua que tendran relacion con éste (licencias,
Permisos y otros). Por lo tanto, El Contrafista deberd conocer y cumplir los tramites,
impuestos, permisos y regulaciones establecidas en cada una de las ofras
dependencias gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por estos tramites y
regulaciones en su oferta Técnico Econdmica. Correrd por cuenta de El Contratista
todos los impuestos que graven a los materiales, equipos, mano de obra y otros
decretados por el Gobierno de la Republica. No se reconocerd ninguna variacion en
el monto del contrato @ causa de impuesto alguno que graven al El Confratista por
causa de la obra. - No se aceptan excusas por malos entendidos o ignorancia de parte
del El Contratista, con el objeto de modificar el contrato en ninguna de sus condiciones.
Proteccién del frabajo y de la propiedad: El Contratista continuamente mantendra
proteccion adecuada de todo su frabdjo, contra dafos y protegerd los bienes de El
Confratante contra perivicios y pérdidas que se originen en conexién con la ejecucion
del conirato.- El Contratista, deberd reparar o reponer cualquier dafio o pérdida,
exceptuando aquellas gue sean debidas a errores de los documentos de contrato ©
causadas porempleados adyacentes, tal y como lo exigen las leyes y los documentos
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las leyes de seguridad y cédigos para prevenir accidentes o dafios a personas en ©
alrededor del trabajo. El Confrafista suministrard las protecciones, dispositivos de
seguridad y equipos protectores, tomard todas las medidas que la supervision juzgue
conveniente para proteger la vida y la salud de los empleados y del publico.- El
Confratista, deberd llevar un registro completo de los accidentes que sobrevengan y
tengan lugar durante el curso de los frabajos comprendidos en el contrato, de los
cuales resulien muertes, lesionados ¢ dafos que requieran atencién médica o causen
pérdidas de tiempo en el trabagjo.- En los casos de emergencia que afecten Ia
seguridad de las vidas, del frabajo o de la propiedad, el Contratista podrd actuar segin
su criterio sin esperar instrucciones especiales del Supervisor a fin de prevenir cualquier
pérdida o dafio.-

Supervision y acceso al frabajo: En todo momento El Contratista, deberd permitir el
acceso al trabgjo a los representantes de El Contratante, y dard facilidades para la
Supervisién de los frabajos. El Supervisor podrd requerir el examen de los trabajos ya
terminados por medio de destruccién parcial de los mismos, debiendo El Contratista
suministrar todas ias facilidades para tal efecto. Si se encuentra que los trabajos estan
defectuosos o no se gjustan a lo prescrito ya por causas imputables al El Contratista o
al subcontratista, correran por cuenta de El Contratista los gastos de la destruccion del
trabajo y las reparaciones. -

Daiios a terceros: El Contratista serd el Onico responsable por los dafios a terceros que
puedan resuitar de las operaciones efectuadas por él o por cualquier subcontratista, o
persona directa o indirectamente empleado durante la ejecucion de los frabagjos. -
Uso del predio: El Conlratista, ubicard sus implementos, maquinas. herramientas,
materiales, construcciones temporales y las operaciones de sus frabajadores dentro de
los limites indicados por las leyes, reglamentos y las condiciones del Supervisor. El
Contratista no cargara ni permitird que se cargue material de ningun tipo, que haga
peligrar la seguridad de cualquier persona dentro o fuera del sitio de la obra. -
Limpieza: Durante el tiempo de la construccion, El Contfratista deberd mantener el
predio libre de acumulaciones de material de desechos o basura. A la finalizacién de
los trabajos, desalojard y limpiard el predio que utilizé para tal fin, retirando
herramientas, andamios y materiales sobrantes hasta dejar el sitio libre y limpio.
Ingeniero Residente: El Contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde el
inicio hasta la recepcién final de la obra(s) a un Ingeniero Residente que tendrd ia
representacién y autoridad para actuar en nombre de El Contratista. Ei Ingeniero
Residente deberd ser un profesional graduado, con experiencia y conocimiento que o
califiqgue para garantizar de forma adecuada vy eficiente la direccidn del trabajo
técnica y administrativamente de las obras arealizar, asi como también que mantenga
la disciplina del personal asignado a las obras por parte de El Confratista.- El Coniratista
presentard por escrito, a la firma del contrato ia solicitud de aceptacion por parte de
El Contratante del ingeniero Residente, anexando el Curriculum Vitae.- El Contratista se
obliga a sustituir al Ingeniero Residente, cuando exista una solicitud por parte de El
Contratante. Esta solicitud deberd ser atendida de inmediato, entendiéndose que ésta
sustitucion no significa la anulacion o negociacidn de cualquiera de las obligaciones y
responsabilidades de El Contrafista. Serd su responsabilidad reponer al Ingeniero
Residente a lo inmediato, con ofro profesional que cumpla con los requisitos
establecidos, debidamente evaluados y aprobados por El Confratante.

Requisitos Basicos Ambientales: EIl Contratista deberd tomar todas las precauciones
necesarias para evitar la contaminacién ambiental durante la ejecucién del contrato,
asi como cumplir lo estipulado en los presentes requisitos bdsicos ambientales.

~T%
e B A e M, PO il e e SR L

)
B L R

Asistir a reuniones convocadas por las autoridades o representantes del Conirotow\
. jhi

el Conftratista tiene la obligacidn de asistir a todas las reuniones o sesiones de tra
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que el comité de seguimiento de contrato conformado por el contratante, convocard
como parte de la evaluacién y seguimiento al presente contrato

o) Cumplirconla ejecucion de las obras del proyecto conforme al Programa de Ejecucién
Fisica-Financiera, aprobada y vigente.

p) El Contratista tiene la obligacién de someter previamente a la compra de materiales,
equipos y accesorios utilizados en la ejecucién del proyecto, la solicitud de aprobacion
ante la Direccién General de Recursos Fisicos para la Salud. quien a través de las
direcciones especificas corespondientes emitird su aprobacién o no, a dichas
peticiones. Con el pronunciomiento emitido por la Direccién General de Recursos
Fisicos para la Salud, el tema tratado queda concluido definitivamente. Si el Contratista
insiste en someter a aprobacién nuevamente el tema con el mismo soporte, el tiempo
transcunido contado a partir de la fecha en que la direccion antes mencionada emitié
su pronunciamiento sobre el fema fratado, serd responsabilidad del Confratista y no
podrd bajo ninguna circunstancia pretender que éste tiempo se le considere en una
extensién de plazo contractual para ia ejecucion del proyecto.

El Contratista también se obliga durante los frabajos de construccion a cumplir lo siguiente:

1. Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los
trabajadores del Contratista, éste deberd construir una letrina para ese fin. El tipo de
letrina a construir dependerd de la zona donde se ubicara. Al finalizar las obras deberd
ser retirada y el terreno restablecido a su situacion original.

2. Cualguier fipo de excavacion que se produzca durante los trabajos de consfruccion
(zanjas para tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces,
excavaciones para tanques sépticos y pozos de absorcion. etc.) deberan senalizarse
con cinta color naranja internacional como medida de precaucién para evitar
accidentes.

3. Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, deberdn
protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados.
Todo material excavado deberd ser protegido durante la época de lluvia para evitar
el arrastre que genera afectacion-por sedimentacion en el territorio.

4, Queda prohibida la eliminaciéon de desechos liquidos del proceso constructivo tales
como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del
alcantarilado del sistema de fratamiento de aguas servidas, en fios, o cualquier fuente
de agua superficial. Estos deberdn preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios
autorizados para ese fin.

5. Los trabajos de construccion deberdn respetar las recomendaciones del MARENA en
cuanto a evitar la tala de drboles. Para ello debe contarse con un permiso gue serd
tramitado por el Contratista. Ante la tala de arboles, el Contratista deberd reponer por
cada arbol talado (3} tres nuevos, hasta la cifra maxima de 25 {veinticinco) drboles
asumiendo El Contratista el costo de los mismos. Sila condicién del terreno no admitiera
las cantidades anteriormente enunciadas, el Supervisor podrd disminuir el nimero de
arboles a plantar. El Contratista asumird la reposicién de los drboles que sean falados
debido a negligencias o no contemplados en el proyecto.

6. El Contratista no podrd utilizar materiales de construccion compuesto por sustancias
peligrosas ¢ prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, amianto, o cualquier
sustancia susceptible de producir intoxicacion o dafios por inhalacién o contacto.

7. El Contratista asumird y serd el responsable de garantizar que todos sus trabajadores,
durante los trabajos de construccion, usen los medios de proteccion adecuados de
seguridad laboral, tales como: guantes, Cascos, botas, mascaras contra el polvo,
caretas y accesorios de seguridad para soidaauras, fajos de seguridad para altura.

La Entidad adjudicadora da por hecho que los Oferentes que participanenla Confro}ﬂﬁm‘i""‘“«q,o

para la construccidn de las obras, conocen a plenitud todas las leyes vigenfes &'q;« 0,,-.
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Nicaragua, que rigen las actividades relacionadas con la Construcciéon y el Medio
Ambiente, asi como, los requisitos bdsicos ambientales y procedimientos establecidos en los
documentos base de Contratacion, adjudicacion y contratacion, por lo que no serd valido
ni aceptable que los Oferentes aleguen desconocimiento de los mismos.

Sanciones. En caso gue El Contratista incumpla sus obligaciones, v sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el correspondiente Contrato, la Entidad Contratante procederd
a denunciar dicha falta, con los antecedentes del caso, a la Direccidn General de
Confrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

La violacidn de los requisitos bésicos ambientales es causa suficiente para la cancelacion
del Contrato y solicitar el retiro o descalificacion del Contratista del Registro de Proveedores.

NOVENA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE EL CONTRATANTE:
Afribuciones de El Coniratante:

a} Nombramiento del supervisor: El Contratante deberd nombrar un Supervisor, quien
tendrd a su cargo la direccién y supervision general del trabajo con los siguientes
atribuciones: 1} Sera el enlace de comunicacién entre El Contratista y El Contratante:
2) Serdrepresentante de El Contratante en lo referente a los aspectos técnicos {verificar
el uso y calidad de los materiales, asi como llevar un Control sobre el nimero de
personal, equipos y cantidad de matericles) y financieros de las obras a realizar,
conforme los documentos confractuales; 3} Serd uno de los responsables en interpretar
los planos, especificaciones técnicas y alcances de la obra que forman parte integral
de este contrato 4) Podrd sugerir al El Contratante suspender o detener el trabagjo
parcial o totalmente, siempre que sea necesario. para la adecuada ejecucidon de la
obra: 5} Revisary proponer los pagos parciales de acuerde con el porcentaje de obras
terminadas; 6} Hacer observaciones y recomendaciones pertinentes a los avances de
obras; 7} Recibir por parte de El Contratista las obras ya terminadas de acuerdo a lo
confratado; y 8) Todas aguellos funciones que se requieran para el buen
funcionamiento de la obra que se deriven de su contrafo.

b) Uso parcial de la obra: El Contratante podrd hacer uso parcial de la obra sin que esto
signifique una aceptacion total o parcial de la misma, ni una eliminacién o disminucidn
en la multa por dia de atraso en la entrega de la obra. Sin embargo, el mantenimiento
de la parte ocupada serd responsabilidad de El Contratante. -

c) Derecho a pedir la sustitucion del Ingeniero Residente: El Contratante tendrd en todo
momento el derecho de solicitar por escrito a El Contratista, la sustitucién del Ingeniero
Residente cuando esté de por medio la buena marcha de los trabajos, tanto para
salvoguardar la calidad de las obras ejecutadas como para mantener ia disciplina de
las relaciones laborales. - El Confratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
la designacion del Ingeniero Residente propuesto por El Contratista.

d) Derecho de Modificacién Unilateral: EI Contratante podrd modificar, disminuir o
aumentar unilateralmente, durante la ejecucidon del contrato, objeto de Ia
contratacion, siguiendo el procedimiento y cuando concumran las circunstancias
senaladas en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector PObiico.

e) Resolucién por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable al Contratista, el
Contratante podrd resolver sus relaciones contractuales siguiendo el procedimiento
establecido en el Arto. 240 del Reglamento General a la LCASP.

f)  Rescision por motivos de interés publico, caso fortuito o fuerza mayor, del prese
Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento General.

Obligaciones de El Contratante: P Acide, A.,..:.en&_/‘(i
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a)} Es obligacion de El Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de la obra
para que pueda ejecutar plenamente y sin obstaculos lo pactado en este Contrato,
salvo si se presenta alguna de las circunstancias previstas para la terminacion unilateral
o cuando acuerde con el Coniratfista suspender temporalmente lo ejecucion del
contrato o rescindirlo de mutuo acuerdo.

b} Pagar al Contratista cumplidamente conforme lo pactado en la Clausula Décima de
este Contrato y pagar los intereses legales y los montos por tasa de deslizamiento de la
monedda en caso de incurrir en mora en los pagos establecidos, de conformidad con el
Arto. 103 Inc. ¢) de |a Ley de Contrataciones del Estado.

¢) Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas, disefios, necesarios pard la
ejecucion de las obras.

d) El Coniratante estd obligado a dar respuesta a las peticiones que formule Ef Contratista
relacionadas con el gjercicio del derecho ala terminacién anticipada de conformidad
a lo establecido en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico y del
Reglamento General ala Ley.

DECIMA: VALOR DEL CONTRATO.

El Contratante, pagara a El Contratista por la ejecucién total de la obra objeto de este
contrato, finalizada satisfactoriomente y aceptada por El Contratante la suma de:
XXXXXXXX. Con fuente de Financiamiento Rentas del Tesoro.

Ei valor del presente contrato no sufrird ningdn tipo de incremento a causa de aumentos o
escalamientos en los precios de los materiales a utilizar en la obra.

DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO.

El pago a El Contratista adjudicado se realizard mediante pagos por avance de obras
segun costos unitarios ofertados, revisados y adjudicados. El contratista tendrd la opcion de
solicitar anticipo o trabajar con fondos propios. El pago de los Alcances de Obra vy sus
requisitos, se efectuara en Cérdobas de la siguiente manera:

Por la completa ejecucién de la obra; “Suministro e Instalacién de Estructura de Techo
Metdlica y Cubierta de Techo en drea de Consulta Externa de Urologia del Hospital Antonio
Lenin Fonseca”, E| Confratante otorgard a solicitud de El Contratista, un pago de anticipo
por un monto méximo de hasta el 30% del Precio del Confrato, contra presentacion de
Garantio Bancaria/ Fianza por un monto equivalenie al 100% del valor del anticipo
solicitado y con una vigencia de XXX dias calendarios.

Para la solicitud de! anticipo, El Coniratista deberd presentar un documento soporte
detaliado del uso correcto del anticipo en actividades y rubros propios de la ejecucién de
las obras {los gastos administrativos como pago de fianzas o pago de planillas no aplican
para el uso del anticipo}. El gasto del anficipo debe ser justificado en actividades que
representen un impacto ala ejecucion del proyecto.

El valor del Contrato conforme Avaljos por avance de obras: El Contratante efectuard
pagos mensuales a El Contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo

estabiecido en la reunién de pre construccién a partir de la primera facturacion hasta s .;bWO:!?\
debida cancelacién.- Los avalios por avance de obras y de cancelacion sefin . epd! '\
-.’ [t p‘“‘l,’ .
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presentados por El Contratista a mas tardar dos dias posteriores a la fecha de corte, en
original y tres (3) copias. los cuales deben estar debidamente revisados por el Supervisor y
aprobados por la persona que El Contratante designe para esta funcion.

La documentacion que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago
del avallo por avance de obra es la siguiente:

Factura de Cobro

Avaluo correspondiente al periodo (informe de ejecucién financiera)

Informe de ejecuciodn fisica

Informe de Recursos Humanos

Solvencia de: INSS3, INATEC#, DGI vy Alcaldia.

Detalle del uso del anticipo recibido, presentando soporte como: copia de facturas
y/o todo documento que respalde el uso del mismo - En el avallo, se deberd mostrar
los avances estimados en porcentajes para cada concepto de pago, los valores en
dinero, las cantidades acumuladas y el valor total. De cada Avalud se deberd
amortizar el Anticipo. El Contfratante pagard a El Confratista el valor del avoldo
dentro de los quince {15) dias hdbiles a la presentacion del mismo en la Divisién
General Administrativa Financiera.

RSN L NN

Pago final y retenciones: El Contratante cancelard a £l Confratista hasta que haya
presentado una seguridad aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales,
salarios 0 adeudos que pudieran causar embargos sobre el frabajo o parte del mismo, lo
cual podrd ser acreditado a través de una Declaraciéon Notarial.- La verificacion y
aceptacién del pago final constituye un finiquito, tanto de parte de El Contratante como
de El Contrafista sobre cualquier reclamo originado por el contrato, con la Unica excepcion
de existir cualquier reclamo hecho previamente al pago final que ain estd pendiente y los
defectos de material 0 mano de obra.

El pago final se hard contra la entrega de:

- i) Acta de Recepcion Definitiva de la Obra;

- i} Garantia por Vicios Ocultos y Redhibitorios por un monto equivalente al 5% del
monto del confrato con impuestos y con una vigencia de 345 dias.

- i) Pago de Multa, cuando aplique.
iv] Solvencia con sub- contratos

El pago se hard mediante Transferencia electrénica a nombre del contrafista a la cuenta
bancaria que avtorice el Beneficiario de Pago.

Requisitos que deben presentar los Proveedores del Estado para recibir pagos mediante
transferencias bancarias electrénicas de fondos (TEF).

Personas Naturales:

.-.?
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Uenar un formulario "De aceptacion del proveedor para el pago con Transferencias
Bancarias' el que se encuenira disponible en la pagina Web del Ministerio de
Hacienda y Crédito PUblico {www.hacienda.gob.ni) y de maneraimpresa en la TGR.
Constancia bancaria original o cerificacion de los datos de la cuenta bancaria en
el mismo formulario de aceptacién; la cuenta debera estara nombre del Proveedor.
Copia de la cédula de identidad del proveedor.

Copia de la Cédula RUC.

Copia cerfificada de! Poder de Representacién con la corespondiente carga de
los Timbres fiscales, en caso que la persona titular no pueda comparecer. y copia
de ia cédula de identidad del Representante.

Perscnas Juridicas:

6.
7.

Lienar un formulario "De aceptacion del proveedor para el pago con Transferencias
Bancarias” el que se encuentra disponible en la pdgina Web del Ministerio de
Hacienda y Crédito PUblico (www hacienda.gob.ni} y de manera impresa en la TGR.
Constancia bancaria original o certificacion de los datos de la cuenta bancaria en
el mismo formulario de aceptacion: la cuenta deberd estar a nombre del Froveedor.
Copia de la cédula de identidad del Representante Legal.

Copia de la Cédula RUC.

Copia certificada del Poder de Representacion con la comespondiente carga de
los Timbres fiscales.

Copia certificada de la Escritura de Constitucién vy Estatutos.

Copia certificada del Acta de la Junta Directiva vigente.

DECIMA SEGUNDA: RETENCIONES DE PAGO A EL CONTRATISTA.

El Supervisor podrd sugerir a El Contratante retener o anular el pago, debide a evidencias
posteriores descubiertas total © parcialmente, cualquier pago ya aprobado para proteger
los intereses de El Contratante debido a:

Q.
b.

g.

Trabajos defectuosos no corregidos a su debido fiempo;

Reclamos pendientes ante El Confratista, por el incumplimiento de compromisos
contractuales;

Cuando El Contratista no presente el cronograma fisico financiero, garantias, Plan
de importacién, Avalbos, solicitudes de aprobacién de materiales y equipos, ¥
cualquier otro documento requerido por el contratante.

Cuando El Contratista por causas injustificadas suspendiera actividades parciales o
totales de la obra.

Cuando El Contrafista no asista a las reuniones o sesiones de frabgjo. que convoque
el Comité de Seguimiento de Contrato.

Cuando El Confratista, de manera injustificada no proceda con lo orientado por el
Contratante o su representante en la obra.

Cuando El Contratisia, de manera injustificada insista en someter a aprobacién una
solicitud que previamente el contratante no aprobd.
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sin deducciones del avalio, aplicando el debido proceso, siempre y cuando el contratista
supere el cinco por ciento {5%) de incumplimiento de su ejecucién fisico financiera. Los
montos retenidos en concepto de multa, podrdn ser devueltos en el pago final a solicitud
de El Contratista, siempre y cuando, el proyecto se entregue dentro del plazo de ejecucion
establecido en el Contrato.

Cuando los motivos ariba seficlados cesen de existir, se efectuard el pago de las sumas
retenidas por tales motivos.

DECIMA TERCERA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS.

Si el Supervisor considera oportuno corregir el trabajo realizado o no ejecutado de acuerdo
con los planos, especificaciones técnicas y alcances, sugerira a El Contratante hacer una
deduccion equitativa det precio estipulado en el contrato, tomaondo en cuenta los dafos y
perjvicios que el frabajo incorrecto pueda causar a El Contratante,

DECIMA CUARTA: PLA2O DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista iniciard los trabajos objeto de este Contrato a mds tardar tres dias después de
la entrega del sitio, comprometiéndose y obligdndose a concluirlos a entera satisfaccion
de El Confratante dentro de un plazo de ciento veinte (120). Este plazo tomard en cuenta
las limitaciones normales de las lluvias propias de la zona geogrdfica y la estacion lluviosa.
El Lugar se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Hospital Antonio Lenin
Fonseca en Linda Vista, Managua.

DECIMA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.
El contrato tendrd vigencia un dia después de Ia suscripciéon del mismo, hasta su cierre
administrativo, finiquito o pago final.

DECIMA SEXTA: SUBCONTRATOS.

El Confratista, podrd subcontratar hasta un 40 % seguin documento de Solicitud de Oferta,
de las obras, siempre y cuando El Contratante otorgue la debida autorizaciéon por escrito y
mediante acto motivado. Para ello, El Confratista, deberd nofificar por escrito a El
Contratante los nombres de los subcontratistas propuestos para las partes principales del
frabagjo y deberd emplear Unicamente a aquellos que El Contratante apruebe.

El Contratista no podrd ceder o traspasar los derechos que se deriven de este contrato, ni
hacerse sustituir por otras personas en el cumplimiento de las obligaciones que el mismo
impone. Lo dispuesto aqui no aplica a la relacién que El Coniratista tenga con los
subcontratistas, quienes laboraran bajo su supervision, vigilancia y responsabilidad. - El
Contratista no podra sin consentimiento de El Confratante traspasar, ceder o gravar los
pagos que ha de recibir por concepto de este contrato. El contratista original no se liberara
de las obligaciones resulfantes de ia relacidén contractual, El Sub-contratisia respondera
solidariomente con el contratista original, por la parte del contrato por la que hubiere sido
subcontratado.

DECIMA SEPTIMA: CONTRATOS POR SEPARADOS.
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£l Coniratante se reserva el derecho de otorgar otros contratos de trabagjo en conexién con
esta misma obra, bajo condiciones generales similares. El Contratista brindard a los otros
Contratistas facilidades razonables para infroducir y almacenar sus materiales en el predio
y ejecutar sus trabajos, debiendo coordinar sus propios frabajos con el de los ofros
Contratistas.

DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD MUTUA DE LOS CONTRATISTAS.

$i El Confratista, por accién u omisién causare cualquier dafc en su frabajo a otro
Contratista independiente, El Contrafista conviene al recibir el aviso comespondiente en
arreglar directamente con El Contratista afectado, todo lo concerniente a la reparacién de
los danos causados.

DECIMA NOVENA: FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

En caso que sobreviniere un hecho exterior, ajeno o la voluntad de las partes contratantes,
de cardcter insuperable e imprevisible, que imposibilitare a cualguiera de las mismas la
ejecucién del contrato celebrado, dard lugar a rescindir el Contrato en fodo o en parte, de
conformidad con esta cldusula, siguiendo el procedimiento esfablecido en el articulo 76 de
la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector PUblico y el arficulo 242 de su
Reglamento.

VIGESIMA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS.

De conformidad a lo establecido enla Clausula Octava del presente Conftrato, el Supervisor
podrd en cualquier momento y por escrito, sugerir cambios en el conirato si estd dentro de
los objetivos generales del mismo, sean estas permutas, ordenes de cambio que no alteren
el valor del contrato. En el caso de permutas, ordenes de cambio, el Supervisor entregard
a El Contratista los alcances de obras a permutar, con el fin de que El Coniratista presente
al Supervisor la oferta Técnica - Economica por dichas obras. El Supervisor elaborard un
presupuesto estimado con los costos de las obras, el cual le servird de referencia para
analizar la oferta presentada por El Contratista la cual debe deberd ser por desglose de
costos unitarios - El Supervisor preparard un informe con este andlisis para ser revisado por El
Contratante el que adjudicd el contrato, con el fin de que apruebe ¢ desapruebe la
realizacion del tramite para la coniratacion de las permutas, Ordenes de Cambio internas.
Queda entendido que hasta contar con la aprobacién de Ef Contratante que adjudicé el
contrato, El Contratista podrd proceder a la ejecucién de las permutas y ordenes de
cambio, habiendo cumplido con el procedimiento administrativo establecido en este
contrato y valorado por las autoridades comrespondlientes.

En relacién. a las modificaciones de los gicances y montos del Contfrato, se procederd
conforme a lo estipulado en el Arto. 71 de ta Ley 737, Ley de Confrataciones Administrativas
del Sector Publico y su Reglamento, cuyas modificaciones deberdan ser aprobadas por el
Contratante.

El Balance de Obra, serd el documento por medio del cual, se controlardn las diferentes
variaciones de cantidades y/o actividades que se presenten durante la ejecucion '
obra. Este documento serd revisado y firmado en calidad de aprobado por e Supe
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el Ingeniero Residente de la obra, este Ultimo actuando en representacién del contratista,
para luego ser sometido a la autorizacién por parte del Contratante En caso que el
Contratista, luego de tres notificaciones, que el Contratante o sus representantes le realicen
para que participe en larevisién conjunta y entrega del Balance de Obras y no se presente
a redlizarto, el Confratante mediante el Supervisor asignado al Proyecto procederd a
formular y cerrar dicho Balance de Obras. Debiendo tenerse dichas cantidades, como Ias
definitivas, lo cual no serd objeto de reclamo, por parte del Contratista. El balance final
debe ser entregado 40 dias previos a la finalizacién de la obra.

VIGEIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucion podrd ser ampliado siempre y cuando sea solicitado por El Contratista
guince dias antes del vencimiento del plazo de terminacién de las obras y autorizado por
El Confratante. Estas extensiones deben ser legalizadas mediante Modificaciones o
Adendum al Contrato, reflejdndose en el mismo una Reprogramacién Fisico - Financiera.

Si El Confratista fuere demorado en cualquier momento en progreso del trabagjo por
cualquier accién u omisién de El Confratante, del Supervisor o de cualquier ofro Confratista
empleado por El Contratante o por cambios ordenados en el trabajo fuera del dominio de
El Contratista, o por demoras sugeridas por el Supervisor, el plazo de ejecucién de la obra
serd prorrogado por un tiempo razonable, sin exceder lo establecido en la Ley de
Contrataciones Administrativa del Sector PUblico, luego de haber sido sometida la solicitud
a la aprobacion de El Contratante.- No se considerard prorroga por refrasos si el Contratista
no informa por escrito al supervisor en el término de siete (7) dias posteriores a la ocurrencia
del refraso reclamado. En el caso de causa continua de demoras sélo un reclamo serd
necesario. - Esta cldusula no excluye la recuperacion por dafios o perjuicios por demoras
imputables a cualquiera de los Contratantes, bajo otras disposiciones en los documentos
de contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: RECEPCION SUSTANCIAL Y RECEPCION DEFINITIVA,

a}) Recepcion sustancial de la obra: El Confratista deberd notificar por escrito dl
Supervisor, cuando tenga la obra sustancialmente terminada v lista para que sea
inspeccionada y/o aceptada. El Confratante por medic del Supervisor y/o de las
personas que €l designe, procederd a realizar la inspeccién en los 7 dias después de
recibida la noftificacién. Si las obras objeto de la inspeccion fueron construidas de
acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, emitird
un Acta de Recepcidn Sustancial, que suscribirdn el Contratista v las personas que
designe el Contratante en el que se consignardn todas circunstancias pertinentes
en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfaccién o si se hace bajo
protesta y toda observacion relativa al cumplimiento de las partes. Una vez
efectuada la recepcidn sustancial no comrerd multa por afraso en la entrega. El
contratfista tendra un plazo de treinta a noventa dias, segun la complejidad de la
obra, para finalizar los detalles que se determinen, para ser concluidos, reparados o
mejorados, para proceder a realizar la recepcién definitiva. Si luego de la
inspeccion el Supervisor y/o fas personas que El Contratante designe, encontraran
que las obras no fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en
los documen’ros contractuales, se procederc’: a Ievontor una lista de los ’rrobo‘

y/o comegirlos. Una vez concluidos y/o coregidos los trabajos, EI Co ﬁisﬁ"ﬂﬂ-&h“*’ %
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notificaré de ello en forma escrita a El Contratante el cual verificard lo anterior, segun
el procedimiento descrito anteriormente. Si las obras estan de acuerdo a lo
convenido, contratado y aceptado a entera satisfaccion de El Confratante, este
podrd emitir el respectivo certificado o Acta de Recepciodn Final.

b} Correccién del trabajo antes del pago final: Bl Contratista deberd remover
prontamente de la obra todo trabgjo rechazado por el Supervisor a causa de no
llenar los requisitos establecidos en los planos, especificaciones técnicas y alcances
de obras, debe reemplazarlos en el plazo establecido por El Contratante sin costo
alguno.

¢) En caso que el Contratista no cumpla con lo establecido en el inciso “b" de la
presente clausula, El Contratante, podrd: Ejecutar la obra rechazada cuyo costo
serd deducido del pago final.

d) En caso que El Contrafista no retire materiales o equipos ubicados en el sitio en el
plazo establecido por El Contratante, este Ultimo podrd vender los materiales en
subasta publica o venta privada, rindiendo cuenta de los saldos netos restantes
después de deducidos todos los gastos y costos que deberian haber sido sufragados
por El Confratista.

e) Recepcién definifiva de la obra: El Coniratista deberd notificar por escrito dl
Supervisor, cuando tenga la obra totalmente terminada vy lista para gue sea
inspeccionada y/o aceptada. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las
personas que él designe, procederd a realizar la inspeccién después de recibida la
noftificacion. §1 la obra objeto de la inspeccién fue construida de acuerdo a planos,
especificaciones técnicas y alcances de obras. Emitird Acta de Recepcién Final, en
el cual se establecerd que la obra ha sido totaimente terminada de acuerdo alo
convenido y contratado.

VIGESIMA TERCERA: PENALIZACION.
Para aplicar las multas, se tendrd en cuenta lo siguiente:

a) En caso que El Contratista no cumpliere en entregar la totalidad de las obras en el
plazo establecido en la Cldusula Décima Cuarta de este Contrato o por la demora
de no aceptacion de la obra por parte de El Contfratante. se obliga a pagar a El
Contratante en concepto de multa equivalente a cinco por millar del saldo
pendiente de ejecutar del Contrato por cada dia calendario de atraso. En caso de
existir extensiones de tiempo autorizadas por El Contratante, se considerard la Gltima
extension aprobada. Larecepcion definitiva de la obrano exime de responsabilidad
a El Contratista por incumplimientos o vicios ocultos de la cbra.

VIGESIMA CUARTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

El CONTRATISTA deberd presentar a la Division de Adquisiciones. la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, por el XXXX por ciento [XXXX%) del monto total del presente

contrato, la cual deberd ser entregada antes de la firma del presente contrato con una

validez de tres meses adicionales al plazo de la ejecucion de la obra, tal como establecido

en la Resolucién de Adjudicacion. Recibida ésta garantia, la Entidad Contratante

gevoiverd {o -gorantia de seriedad de oferfa que el Confratista “haya en‘rregadg,--;;'[j&[a;\
anteriormente. La Garantia de Cumplimiento debera: a) Adoptar la forma de una gora/r) R ﬁ,(:;(
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bancaria 6 cheque de Bancos nacionales, emitida por una institucién bancaria. No se
aceptard dinero en efectivo. b) Ser emitida por una institucidn autorizada por la
Superintendencia de Bancos. Si la institucion que emite la garantia estd localizada fuera del
pais, deberd ser respaldada por una institucion autorizada por la Superintendencia de
Bancos que permita hacer efectiva la ejecucién de la garantfia; o cual deberd ser
verificado por H Contratante. Lo garantia de cumplimiento deberd ser extendida en la
misma moneda de la oferta y del presente Contrato.

El Confratante regresard a El Contratista la garantia de cumplimiento, rendida por este
ultimo a favor del primero en ocasion del presente contrato, dentro de los fres {3) dias
habiles siguientes a la fecha en que se tenga por definitivamente ejecutada la obra a
entera satisfaccion de El Confratante y se haya rendido el Informe y Acta de Recepcidn
Final comespondientes, previa entrega de la garantia de vicios ocultos.

Si el contrato sufriera cambios en su monto o se prorrogue el plazo de ejecucion, las fianzas
deberdn ser gjustadas, de acverdo a los cambios efectuados.

Para el cumplimiento de sus obligaciones: El Confratista hace entrega de una XXXXXX,
emitida por XXXX, Fianza No. XXXXX, por un monto de XXXXX, equivalente al XXX por ciento
{XXXX%) del valor del contrato, con un periodo de vigencia de doscientos setenta dias
calendarios, a favor del Ministerio de Salud.

VIGESIMA QUINTA: GARANTIA DE ANTICIPO,

El contratista hace entrega de una XXXXXX, emitida por XXXX, Garantia No. XXXXX, por un
monto de XXXX que comesponde al XXX del precio del contrafo, con una vigencia de
XXAXXXX a favor del Ministerio de Salud.

VIGESIMA SEXTA: FIANZA O GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS Y REDHIBITORIOS.

El Centratista se obliga para con El Confratante a rendir una fianza o garantia contra vicios
ocultos y redhibitorios con el fin de evitar defectos ocultos en la obra ejecutada objeto de
este Confrato, obligandose aresponder por cualquier desperfecto o anomalia sempre que
éstas se deban o sean a consecuencia de no haber empleado materiales de la clase Y
calidod indicados en las especificaciones técnicas y/u originadas por su defectuosa
construccion .- La fianza o garantia contra vicios ocultos y redhibitorios que El Coniratfista
debe rendir a favor de El Contratante serd por el (5%) del valor total del Contrato incluido
el IVA. Esta fianza O garantia deberd ser presentada por El Condratista al momento del pago
final de las obras y tendrd una vigencia de un (1) afio contado a partir de la fecha de
Recepcién definitiva de la obra.

VIGESIMA SEPTIMA: CORRECCION DEL TRABAJO DURANTE EL PERIODO DE VICIOS OCULTOS:

&l Confratista deberd remediar los defectos en los trabajos debido a materiales, trabajos

defectuosos y pagar los dafios y perjuicios en otros trabajos que sean consecuencia precisa

de los defectos, siempre que apareciese dentro del periodo de un {1} afo contado a partir

de la fecha del recibo definitivo de la obra. El Coniratante deberd dar aviso de los defectos

observados dentro del mismo plazo. - Nila expedicién del pago. nila venﬂcoa%m
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ni la parcial o total ocupacién de la obra por El Confratante, implicard aceptacion de
ningun trabajo o material que no esté de acuerde con los términos del contrato.

VIGESIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA.

El Confratante sin perjuicio de los demas recursos que tenga en caso de incumplimiento del
Contrato por parte del Contratista, podrd resclver el Contrato en su totalidad o en parte
mediante notificacién escrita al Contratista, si:

a. Siel contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los siete dias calendarios después de la orden de inicio, siguientes ala fecha
convenida sin causa justificada.

b. Siinterumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa porla
dependencia o entidad;

c. Si no ejecuta los trabgjos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los
cambios previamente aprobados por el Contratante o sin moftivo justificado no acata
las ordenes dadas por el Contratante.

d. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falfa de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y. que a juicio de El Contratante el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e. No implicard retraso en el programa de ejecucién de la obra y por tanto, no se
considerard como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el
atraso tenga lugar por la falta de informacién referente a planos. especificaciones
técnicas, alcances o normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo,
de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar el contratante, asi como
cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la suspension de los trabagjos.

f.  Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar conla avtorizacién
por escrito de la dependencia o entidad;

g. Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la qutorizacion
por escrito de la dependencia o entidad;

h. Si el contratista no entrega a El Coniratante y a las dependencias que fengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
y supervisién de los materiales y trabajos;

i. Sisiendo extranjero. invoca la proteccidn de su gobierno en relacion con el contrato,
Y

En general, por el incumplimiento de cualquier obligacion derivada de los planos,
especificaciones técnicas, alcances de obras y todos los documentos que forman parte de
este confrato,

i. El Contratante, podrd resolver el Confrafo en todo o en parte, de conformidad con esta
cldusula, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 241 del Reglamento General a la
LCASP.

VIGESIMA NOVENA: CESION O RESOLUCION DEL CONTRATO
Cuando de manera sobreviniente resultare una prohibicién en relacién con un contratista, el
contrato deberd terminarse o cederse, a escogencia de la entidad conifratante, conforme el
procedimiento, derechos y obligaciones establecidas en la ley v elreglamento general.

; ,a-'f,a'-‘f-‘“'““c“a_,‘
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El Contratante podra rescindir el Confrato en cualquier momento mediante notificacién por escrito
al Contratista, sin indemnizacién alguna al Contratista, si éste fuese declarado en quiebra o
insolvente, siempre que dicha rescision no perjudique o afecte a ningun derecho a accion o recurso
que tenga o pudiera tener el Contratante. Reservandose el derecho Bl Confratante de ceder la
obra a otro Contratista de su conveniencia.

TRIGESIMA PRIMERA: RESCISION DEL CONTRATO POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO.

Porrazones de interés publico, El Contratante podrd convenir la terminacion anticipada y de comuin
acverdo del contrato administrativo celebrado, de conformidad a lo establecido en el art. 242 del
Reglamento General a la Ley de Contrataciones Administrativa del Sector Piblico.

La terminacién del contrato no implicard renuncia a derechos adquiridos en favor de El
Contratante. Dicha entidad no podrd celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el
mismo contratista.

TRIGESIMA SEGUNDA: NULIDAD DEL CONTRATO:

El Contratante mediante resolucién motivada dictada por la Autoridad Mdéxima del Organismo
Contratante, podrd declarar la nulidad de los contratos suscritos con personas que carezcan de
capacidad de ejercicio o que estuvieren comprendidos en cualquiera de las prohibiciones a que
se refieren el articulo 18 de la Ley 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector PUblico, serén
nulos y deberd procederse a su liquidacion y tomar las providencias que fueren necesarias para
resarcirse de los dafos y perjuicios que le fueren ocasionados, de los cuales responderd
solidariamente el contratista y los funcionarios que, a sabiendas, hubieren adjudicado el contrato.
Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de dafo al interés pUblico. podrd autorizarse la
continuacion de los efectos del contrato por el tiempo que fuere estrictamente necesario, sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponda. De tai situacion deberd ponerse en conocimiento
de la Contraloria.

TRIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE CONFLICTOS.

Bl Contratante y el Confratista hardn todo lo posible por resclver en forma amistosa, mediante
negociaciones directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o
enrelacion con el Contrato.

Si las partes en un término de quince dias (15) no resuelven en forma amistosa una coniroversia
originada por la interpretacion del Contrato, cualquiera de ellas podrd pedir que la controversia
sed resuelta a través de mediacion y arbitrgje, Ley No. 540,

En ningun caso serdn sujetas de mediacidn o arbitraje las decisiones que se adopten en desarrollo
del ejercicio de las potestades exorbitantes o actos de autoridad del Poder Publico a los que se
refiere el articulo 78 de la LCASP.

TRIGESIMA CUARTA: DESCUBRIMIENTOS.

Cualquier elemento de interés histdrico o de ofra naturaleza que se descubra inesperadamente en
la zona de la obra, serd propiedad del Contratante. El Coniratista deberd notificar al Supervisor de
Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder. ,p;u-—*“dtig .
el R it gy

.',* 1? de 129
. é__...
4
SOMOS  ETRER ccew  CRGITENTRY 5‘«091&“ A.u@ @IDM.?"
LO s B ] ‘::h D Bl lwas! Culoiia Prtoss l{m— :::m;:u

s mg mCE‘ ST PR ¢Zaling 3acdI TR T Ty *‘, ——w -uum u..‘&



/‘\ it Yl gl %4‘35?% ‘;;&‘5’;

CC Frnt b, PR caisIE S > Pty S

TRIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y NOTIFICACIONES.

Ambas partes se someten a las Leyes de Nicaragua, y en caso de accidn judicial senalan como su
domicilio el de ésta ciudad de Managua a la jurisdiccion de cuyos tribunales se someten. Cualquier
notificacion que deba cursarse entre las partes deberd ser enviada a la siguiente direccion:

a) Para El Contratante: Ministerio de Salud Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcion
Palacios, Contiguo a la Colonia Primero de Mayo, Teléfono 2289-4300, 2289-4700.
b) Para El Coniratista: X0000(XX

TRIGESIMA SEXTA: IMPUESTOS Y DERECHOS.

El Contratista serd totalmente responsable por todos ios impuestos, derechos, derechos de licencia,
entre ofros, que haya que pagar hasta el momento en que la obra contratada sea entregada a El
Contratante.

TRIGESIMA SEPTIMA: ACEPTACION,

Ambos Confratantes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las ¢cldusulas del presente
Contrato. En fe de lo anterior frmamos en cuatro tantos de un mismo tenor en la ciudad de
Managua, a los XXXXX,

Por el Contratante: Por el Contratista

XXXXXXX XXXAXXXXX
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